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1 Inleiding 

De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna 

te noemen: GRP) op te stellen. In artikel 4.22 van de Wet milieubeheer is 

aangegeven dat de gemeenteraad, voor een nader vast te stellen periode, 

een GRP vaststelt. Het GRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de 

invulling van de gemeentelijke watertaken voor de vastgestelde planperiode 

en de langere termijn weergeeft. 

 

De gemeente stelt zelf de geldigheidsduur van het GRP vast. Voor dit GRP 

is een looptijd van 5 jaar aangehouden: 2014 t/m 2018. 

 
1.1 Procedure 

In artikel 4.23 van de Wet milieubeheer is aangegeven wie de gemeente bij 

de voorbereiding van het GRP moet betrekken. De gemeente heeft een 

eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplichten voor 

stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater.  

In december 2009 is de Waterwet in werking getreden, waarmee het accent 

wordt gelegd op samenwerking in de waterketen. De waterpartners van de 

gemeente Sluis zijn het Waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland 

en Rijkswaterstaat. Het ontwerp-GRP is ter becommentariëring aan deze 

partijen voorgelegd. De reacties op het concept-GRP zijn in bijlage 15 

opgenomen en, voor zover relevant, verwerkt in dit GRP. 

 
1.2 Leeswijzer 

Het GRP 2014 t/m 2018 is opgezet conform de Leidraad Riolering en 

bestaat uit de volgende hoofdstukken: 

1. Inleiding, met de aanleiding, de geldigheidsduur en de gevolgde 

procedure. 

2. Relaties rioleringszorg en samenwerking met derden, met wet- en 

regelgeving en ontwikkelingen. 

3. Evaluatie GRP 2009 t/m 2013. Met de conclusies en aanbevelingen uit 

de evaluatie is rekening gehouden bij het opstellen van het GRP 2014 

t/m 2018. 

4. Visie op zorgplichten en doelen rioleringszorg. Hierin zijn de doelen beschreven en 

uitgewerkt. Hiermee geeft de gemeente aan wat zij voor de eigen lokale situatie met de 

zorgplichten wil bereiken. 

5. Toetsing huidige situatie. De huidige situatie is getoetst aan de doelen en er is gekeken in 

hoeverre de gestelde doelen zijn gerealiseerd. In dit hoofdstuk is tevens een overzicht 

gegeven van de aanwezige voorzieningen. 

6. De opgave. Hierin zijn de maatregelen weergegeven die nodig zijn om de gestelde doelen 

te kunnen realiseren. 

7. Organisatie en financiën. Hierin is de opgave vertaald naar benodigde personele en 

financiële middelen. 
  

Relaties rioleringszorg (H2)
Wet- en regelgeving, ontwikkelingen

Evaluatie GRP 2009 - 2013 (H3)
Terugblik op vorige GRP

Toetsingskader (H4)
Doelen rioleringszorg

Toetsing huidige situatie (H5)
Wat hebben we nu?

De opgave (H6)
Wat moeten we doen?

Organisatie en financiën (H7)
Wat hebben we nodig?

Inleiding (H1)
Aanleiding, procedure, functies

Besluitvorming (H8)
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1.3 Functies GRP 2014 t/m 2018 
Het GRP 2014 t/m 2018 is opgesteld conform de module A1050 ‘GRP: Planvorming 
gemeentelijke watertaken’. Volgens de module heeft het GRP vier functies: 
1. Het kader voor invulling van de gemeentelijke zorgplichten. 

Het GRP bevat de hoofdlijnen voor de gemeentelijke zorgtaken voor stedelijk afvalwater, 
hemel- en grondwater. In het plan geeft de gemeente aan welke beleidskeuzes zijn 
gemaakt, zoals voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, de inzameling en 
verwerking van hemel- en grondwater en de rol van de particulier hierbij. 

 
2. Interne afstemming zorgplichten met overige gemeentelijke beleidsvelden en taken. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit vereist 

integraal beheer en onderlinge afstemming tussen sectoren, zoals wegbeheer, groenbeheer 

en ruimtelijke ordening. 

De gemeente moet een afweging maken over wat zij wel en niet wil inzamelen (bv. hemel-

water) en hoe zij dat gaat doen (bv. al dan niet gemengd). De raakvlakken tussen riolerings-

zorg en de milieuvergunningverlening en -handhaving nemen daarmee toe. 

Het GRP kan worden gebruikt voor de toekenning van budgetten. De uitwerking van het 

GRP op projectbasis, wordt in jaarprogramma’s gedaan. 

 
3. Externe afstemming gemeentelijke zorgplichten met andere overheden. 

De gemeente moet haar rioleringsbeleid afstemmen met andere overheden. Op het gebied 

van grondwater is er een relatie met het waterschap en de provincie. Verder heeft de 

provincie een rol als toezichthouder op de gemeentelijke financiën en heeft zij een aan-

wijzingsbevoegdheid (zie artikel 4.24 Wet milieubeheer). 

De externe afstemming is vooral gericht op het omgaan met hemel- en grondwater. 

De Waterwet is van toepassing op lozingen die direct in het oppervlaktewater plaatsvinden 

en lozingen direct op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna te noemen: RWZI). Alle 

overige lozingen vallen onder de Wet milieubeheer. 

Een belangrijk uitgangspunt van de Waterwet is dat zoveel mogelijk activiteiten onder 

algemene regels vallen. Een van de uitvoeringsbesluiten die mede zal worden gebaseerd 

op de Waterwet, is het Besluit lozen buiten inrichtingen. In dit besluit zijn lozingen vanuit de 

openbare ruimte opgenomen. Na de inwerkingtreding van dit besluit (2011) is het 

vergunninginstrument voor overstorten veranderd. Het besluit voorziet in algemene regels. 

Een van de voorwaarden in het Besluit lozen buiten inrichtingen is dat de riooloverstorten 

als voorziening moeten zijn opgenomen in het GRP. In bijlage 10 van dit GRP zijn de 

overstorten van de gemengde stelsels op een tekening weergegeven. 
 
4. Continuïteit in de invulling van de gemeentelijke zorgplichten. 

De voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater, hebben een relatief 

lange levensduur. De effecten van wijzigingen in de aanpak en afstemming met andere 

beleidsterreinen zijn vaak pas op langere termijn zichtbaar. Het GRP heeft daarbij een 

belangrijke functie omdat het ook de lange termijn in hoofdlijnen zichtbaar maakt. Een beeld 

van de ontwikkeling op langere termijn wordt verkregen door in het GRP een evaluatie van 

de vorige planperiode op te nemen en door toetsing aan een referentiekader (doelen). 

 
Bij het opstellen van het GRP 2014 t/m 2018 is met bovengenoemde functies rekening 
gehouden. 
 
1.4 Termen en definities 

Het GRP 2014 t/m 2018 is een gemeentelijk beleidsplan, waar de gemeenteraad zich over moet 

uitspreken. Het is echter niet alleen voor de politiek geschreven maar ook voor overleg met de 

in de Wet milieubeheer genoemde instanties. Dit heeft tot gevolg dat in dit GRP 'vaktaal' wordt 

gebruikt. In bijlage 1 van dit GRP is een verklarende woordenlijst opgenomen. Voor de definitie 

van begrippen wordt naar deze woordenlijst verwezen. 
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2 Relaties rioleringszorg en samenwerking 

met derden 

2.1 Inleiding 

Dit GRP heeft relaties met andere plannen van de gemeente en 

andere overheden. Die relaties bepalen voor een deel de eisen die 

worden gesteld aan de invulling van de zorgplichten voor stedelijk 

afvalwater, hemel- en grondwater. 

De gemeente is primair verantwoordelijk voor het te voeren 

rioleringsbeleid maar andere overheden drukken voor een niet 

onbelangrijk deel een stempel op het door de gemeente te voeren 

beleid. 

 

In 2009 is de Waterwet in werking getreden, waarmee het accent 

wordt gelegd op samenwerking in de waterketen. Ook de voor-

genomen overheidsbezuinigingen vragen om (meer) samenwerking 

tussen gemeenten en de waterpartners. 

In de volgende paragraaf is ingegaan op de diverse samenwerkings-

verbanden. Een overzicht van de actuele wet- en regelgeving op het 

gebied van de rioleringszorg is weergegeven in bijlage 2. 

 
2.2 Samenwerking met derden 

In deze paragraaf zijn de relaties met derden en plannen van derden 

toegelicht. 

 
2.2.1 Waterschap Scheldestromen 

Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor het beheer van 

het binnendijkse oppervlaktewater in Zeeland. Door de fusie van de 

twee Zeeuwse waterschappen zijn er nog twee waterbeheerplannen: 

een plan van het voormalige waterschap Zeeuwse Eilanden en een 

plan van het voormalige waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Beide 

plannen zijn van kracht en gelden voor de periode 2010 t/m 2015.  

In 2011 zijn de uitvoeringsprogramma's van beide plannen samen-

gevoegd tot één programma van het Waterschap Scheldestromen. 

De waterbeheerplannen zijn tot stand gekomen in nauwe samen-

werking met Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland en zijn afgestemd op het door het Rijk 

opgestelde Stroomgebiedbeheerplan Schelde en het door de provincie Zeeland opgestelde 

Omgevingsplan Zeeland. 

De uitwerking van de Waterbeheerplannen 2010 t/m 2015, voor wat betreft de afvalwaterketen, 

is beschreven in de Strategienota Afvalwaterketen (zie bijlage 2). Hierin is de langetermijnvisie 

op het gebied van de afvalwaterketen vastgelegd. Een van de speerpunten uit de strategienota 

is de verdere intensivering van de samenwerking met gemeenten. De 13 gemeenten in Zeeland 

en het Waterschap Scheldestromen werken sinds 2010 samen op het gebied van de afval-

waterketen. In 2013 is dit vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (zie paragraaf 2.2.2). 

Het nog op te stellen afvalwaterakkoord is de leidraad voor de verdere samenwerking en werkt 

door in beleidsontwikkeling, vergunningverlening en beheer. In dit akkoord staan onder meer 

afspraken over het afkoppelen van verhard oppervlak en het beheer en onderhoud van riolen, 

gemalen en persleidingen. 

 

Relaties rioleringszorg (H2)
Wet- en regelgeving, ontwikkelingen

Evaluatie GRP 2009 - 2013 (H3)
Terugblik op vorige GRP

Toetsingskader (H4)
Doelen rioleringszorg

Toetsing huidige situatie (H5)
Wat hebben we nu?

De opgave (H6)
Wat moeten we doen?

Organisatie en financiën (H7)
Wat hebben we nodig?

Inleiding (H1)
Aanleiding, procedure, functies

Besluitvorming (H8)
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Andere belangrijke aandachtspunten uit de Strategienota zijn: 

 ‘Rioolvreemd water’. Dit vormt in het gehele beheergebied een ongewenste extra belasting 

van de afvalwatersystemen; 

 Het ontvlechten van hemel- en afvalwaterstromen, als middel om de nadelige gevolgen van 

intensievere buien op de vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels te compenseren. 

 

In samenwerking met het Waterschap Scheldestromen wordt onder meer invulling gegeven aan 

de verschillende afspraken en plannen, zoals die hieronder zijn beschreven. 

 

Stedelijk Waterplan Zeeuws-Vlaanderen 

In samenwerking met het Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Hulst en Terneuzen, 

is in 2007 het ‘Stedelijk Waterplan Zeeuws-Vlaanderen’ opgesteld. Het plan formuleert de doel-

stellingen die de gemeente en het Waterschap Scheldestromen hebben voor het waterbeheer, 

tot en met 2015. 

In het uitvoeringsprogramma is een aantal maatregelen opgesomd. Een groot aantal daarvan 

heeft betrekking op de rioleringszorg. De maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd zijn: 

 Cadzand-Bad, verbeteren doorstroming van watergang langs de Noordijk; 

 Breskens, realisatie van waterberging nabij de Langeweg / Sportlaan, herinrichten vijvers 

aan Vijverlaan en verbeteren van watergang Singel Breskens; 

 Eede, verbeteren watersysteem achter de Mgr. de Backerestraat en aanleg waterberging; 

 Het Heem, het verbeteren van afvoermogelijkheden voor afstromend hemelwater; 

 Oostburg, verbetering afvoer watersysteem ’t Vestje en watergang Kaas- en Broodsedijk. 

Deze maatregelen worden uitgevoerd in de periode 2013 t/m 2015, in combinatie met riool-

vervanging en afkoppelen. Daarnaast zijn de nodige kernen op voorhand gemodelleerd, 

rekening houdend met de uitgangspunten uit het Stedelijk Waterplan. 

 

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Binnen het beheergebied van de gemeente Sluis bevinden zich vier waterlichamen, te weten: 

Cadzand, Nol Zeven, Nummer Een en Nieuwe Sluis. In het provinciale omgevingsplan is 

aangegeven dat de KRW-waterkwaliteitsnormen van toepassing zijn op alle oppervlaktewateren 

binnen de provincie Zeeland. In het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) zijn gemeentelijke 

maatregelen opgenomen zoals voorlichting en het terugdringen van diffuse belasting. 

Figuur 1  Waterlichamen in kader KRW, in beheergebied gemeente Sluis  
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Waterbergingsfonds 

Het waterbergingsfonds is een instrument dat aan ruimtelijke initiatiefnemers de mogelijkheid 

biedt om onder bepaalde voorwaarden de verplichting om waterberging aan te leggen, af te 

kopen. Daarnaast vergemakkelijkt dit instrument de aanleg van centralere waterbergingen op 

doelmatige plaatsen en tijden en in een doelmatige omvang. Zo kan versnippering worden 

tegengegaan. Het fonds is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Terneuzen, 

Tholen, Borsele, Veere en Sluis, en het Waterschap Scheldestromen. 

De genoemde gemeenten en het waterschap hebben een advies opgesteld over de wijze 

waarop in Zeeland het Waterbergingsfonds vorm kan worden gegeven. Dit advies is in 2012 

naar alle Zeeuwse gemeenten en het waterschap toegestuurd, met het verzoek invulling te 

geven aan de totstandkoming van een dergelijk fonds. 

 

Beheer en onderhoud oppervlaktewater bebouwd gebied (BOB) 

Met het Waterschap Scheldestromen zijn afspraken gemaakt voor het wegwerken van achter-

stallig onderhoud en de verantwoordelijkheden bij toekomstig onderhoud. Deze afspraken zijn 

vastgelegd in de startnotitie ‘Beheer en onderhoud oppervlaktewater bebouwd gebied’. Deze 

notitie heeft tot doel om zowel ambtelijk als bestuurlijk te komen tot gedragen afspraken voor 

het wegwerken van achterstalling en toekomstig onderhoud. Om deze doelstelling te halen zijn 

een projectplan en een overeenkomst voor de overdracht van beheer en onderhoud opgesteld. 

Beide partijen (waterschap en gemeente) dragen in gelijke mate bij aan de kosten voor het 

wegwerken van het achterstalling onderhoud. De totale kosten zijn geraamd op € 3,2 miljoen. 

Voor de toekomstige situatie geldt dat: 

 het onderhoud ten behoeve van de waterhuishoudkundige functies valt onder de 

verantwoordelijkheid van het waterschap; 

 het onderhoud ten behoeve van de gebruiksfuncties valt onder de verantwoordelijkheid van 

de gemeente. 

Volgens de keurontheffingen is de gemeente verantwoordelijk voor de 100 m aan weerszijde 

van de overstort. Als de overstort uitkomt op stromend water, geldt dit alleen voor de stroom-

afwaartse zijde. Dit wordt per overstort geregeld. De kosten voor deze baggerwerkzaamheden 

komen geheel ten laste van de gemeente en worden als kostenpost in het GRP opgenomen. 

De kosten voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud (50%) en de baggerwerkzaam-

heden bij overstorten mogen worden toegerekend aan de rioleringszorg omdat vrijwel alle 

waterpartijen in de gemeente Sluis een functie hebben in het nakomen van de zorgplichten 

(voor stedelijk afvalwater, hemelwater of grondwater) en nauwelijks een recreatieve functie 

hebben. 

Over de verrekening van de kosten voor het maaiwerk in het kader van de BOB, is in bijlage 2 

van dit GRP een notitie opgenomen. 

 
2.2.2 Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ) 

De verantwoordelijkheden rond het (afval)waterbeheer zijn in de afgelopen jaren herverdeeld en 

verankerd in de Wet milieubeheer (2008), de Waterwet (2009), het Bestuursakkoord water 

(2011) en verschillende uitvoeringsbesluiten (AMvB’s). Daarbij is samenwerking het uitgangs-

punt. Het uiteindelijke, landelijke doel is het behalen van € 380 miljoen aan doelmatigheidswinst 

in de waterketen, bij waterschappen en gemeenten. Een doelmatig beheer van de waterketen 

zorgt er niet alleen voor dat de taken worden uitgevoerd tegen de laagst maatschappelijke 

kosten, maar draagt ook bij aan het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater, vooral in 

de stedelijke gebieden. 

De 13 gemeenten in Zeeland en het Waterschap Scheldestromen werken sinds 2010 samen op 

het gebied van de afvalwaterketen. Op 15 maart 2013 is dit vastgelegd in een samenwerkings-

overeenkomst. De samenwerking moet leiden tot: 

 kostenbesparingen in de afvalwaterketen; 

 het vergroten van de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering van de beheertaken en het 

innovatievermogen; 

 vermindering van de personele kwetsbaarheid. 

In de samenwerkingsovereenkomst is geregeld wanneer en op welke wijze medewerkers voor 

de samenwerking worden ingeschakeld. Voor de gemeente Sluis moet jaarlijks rekening 

worden gehouden met een inzet van 15 tot 20 mandagen en een jaarlijkse bijdrage van circa 

€ 4.000. 



Relaties rioleringszorg en samenwerking met derden 

 

 

  

Pagina 11 van 158 

 

2.2.3 Provincie Zeeland 

Het beleid van de provincie Zeeland is verwoord in het Omgevingsplan 2012–2018. 

In het nieuwe omgevingsbeleid wordt een nieuwe taakverdeling tussen Rijk, Provincie Zeeland, 

waterschap en gemeenten geïntroduceerd. In die nieuwe taakverdeling liggen meer taken en 

verantwoordelijkheden bij de gemeenten en beperkt de Provincie zich tot de kerntaken.  

 
2.2.4 Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor de waterkwaliteit van de Rijkswateren. Rijkswaterstaat 

heeft een wettelijke adviestaak bij de totstandkoming van o.a. rioleringsplannen (in relatie tot 

grote wateren) en wil daarom vroegtijdig betrokken zijn bij alle relevante ruimtelijke plannen via 

de watertoets en bijdragen aan initiatieven en plannen van derden. 

 
2.3 Interne samenwerking 

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit vereist integraal 

beheer en onderlinge afstemming tussen de verschillende afdelingen. De gemeente Sluis is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het rioleringsbeheer. Projecten worden zo veel mogelijk 

integraal opgepakt met water-, weg- en groenbeheer en ruimtelijke ordening. 
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3 Evaluatie GRP 2009 t/m 2013 

3.1 Inleiding 

Een eerste stap in het opstellen van het GRP 2014 t/m 2018 is een 

terugblik op het GRP 2009 t/m 2013. 

Bij de evaluatie is vooral ingegaan op het resultaat van het GRP. 

 
3.2 Behaalde resultaten in planperiode 2009 t/m 2013 

Het accent in het GRP 2009 t/m 2013 lag op: 

 het uitvoeren van de milieumaatregelen, in het kader van de 

Optimalisatie van het AfvalwaterSysteem (hierna te noemen: 

OAS); 

 het beleidsmatig inzetten op voortgaande samenwerking in de 

afvalwaterketen; 

 het vervangen en renoveren van vrijvervalriolen en het oplossen 

van wateroverlastproblemen; 

 interne afstemming van maatregelen, met weg- en groenbeheer, 

andere gemeentelijke plannen en externe partijen, zoals 

nutsbedrijven en de woningbouwvereniging. 

 

Het GRP 2009 t/m 2013 geeft een goed overzicht van alle uit te 

voeren werkzaamheden en onderzoeken. De budgetten van de 

genoemde maatregelen zijn opgenomen in de gemeentelijke 

meerjarenbegroting. 

 

Bij de totstandkoming van het GRP 2009 t/m 2013 zijn het water-

schap, de provincie en Rijkswaterstaat betrokken. Alle te nemen 

maatregelen zijn afgestemd met het waterschap. De Provincie heeft in 

haar reactie op het GRP 2006 t/m 2009 kritiek geuit op de termijn voor 

de uitvoering van de maatregelen die moeten leiden tot het behalen 

van de basisinspanning. 

 

De maatregelen die in het kader van de OAS zijn overeengekomen, 

zijn vastgelegd in het Afvalwaterakkoord Sluis 2008. Een aantal van de oorspronkelijk 

geformuleerde maatregelen uit het afvalwaterakkoord kon niet worden uitgevoerd (Schoondijke, 

uitstel uitvoering RW 61) of loopt vertraging op door planologische procedures en inspraak van 

bewoners (aanleg bergbezinkbassin Cadzand-Bad en Aardenburg). In overleg met het 

waterschap is besloten enkele maatregelen te herzien, om te voorkomen dat de vertraging 

dusdanig groot wordt dat het totale tijdpad van het afvalwaterakkoord wordt overschreden. 

Deze maatregelen betreffen: riolering Schoondijke fasen 1 t/m 3 en riolering Cadzand-Bad 

(aanleg bergbezinkbassin). Met het waterschap is overeengekomen de nog uit te voeren 

maatregelen te herzien en daarnaast te bekijken of er alternatieven kunnen worden ingebracht 

om de uiteindelijke doelstelling te kunnen behalen. Naar verwachting voldoet de gemeente in 

2015 aan de basisinspanning. 

 

De status van de verschillende maatregelen uit het Afvalwaterakkoord Sluis 2008 is vermeld in 

het overzicht ‘Status investeringen gemeente Sluis’ in bijlage 7 van dit GRP. Hieruit blijkt dat 

inmiddels 65% van alle maatregelen is uitgevoerd of inmiddels in uitvoering is. De maatregelen 

die nog niet uitgevoerd zijn, worden thans voorbereid. 
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Door de integratie van maatregelen, voortkomend uit het Stedelijk Waterplan, het Afvalwater-

akkoord Sluis 2008, de wateroverlastproblematiek en de vervangingsmaatregelen voor de 

vrijvervalriolering, is op een doelmatige manier een optimaal milieuresultaat behaald. 

 

Bij het GRP 2009 t/m 2013 hoort een kosten- en investeringentabel. Vanuit de posten plan-

voorbereiding, onderhoud vrijvervalriool, vervanging en reparatie vrijvervalriool zijn vrijwel alle 

onderdelen uitgevoerd, uitgezonderd een gedeelte van onderhoud oppervlaktewater 

(baggeren). Dit in verband met het in voorbereiding zijnde project BOB (Beheer en onderhoud 

oppervlaktewater bebouwd gebied). 

 
3.3 Benchmarkonderzoek 2010 

De gemeente Sluis heeft in 2010 meegedaan aan 

het landelijk benchmarkonderzoek voor de 

rioleringszorg. De conclusies uit dit onderzoek zijn: 

a) de rioolheffing 2010 komt overeen met het 

gemiddelde tarief in Nederland; 

b) er is meer dan gemiddeld geïnvesteerd in 

vervanging van vrijvervalriolering en het 

ombouwen van rioolstelsels; 

c) de gemeente kent situaties met wateroverlast; 

d) het aantal gemaalstoringen, verstoppingen en reparaties is zeer laag ten opzichte van het 

landelijk gemiddelde; 

e) het aantal meldingen en klachten is hoger dan gemiddeld; 

f) de emissieafspraken zijn voor een groot deel gerealiseerd; 

g) de beheerkosten zijn niet opgegeven en vergelijking met ander gemeente is daarom niet 

mogelijk. 

 

In 2013 doet de gemeente wederom mee aan het benchmarkonderzoek 2013. De resultaten 

van de benchmark worden eind 2013 gepresenteerd. 

 
3.4 Financiële middelen 

De financiële middelen zijn beschikbaar gesteld op basis van het maatregelenpakket uit het 

GRP 2009 t/m 2013. Uit de evaluatie van de investeringsuitgaven blijkt dat de beschikbare 

financiële middelen niet volledig zijn benut, waardoor een saldo van circa € 4,9 miljoen is 

opgebouwd (geschatte stand per 1 januari 2014). Door het uitstellen van maatregelen en het 

goedkoper uitvoeren van een aantal werkzaamheden, is een deel van de financiële middelen 

onbenut gebleven. 

 

Als gevolg van een wetswijziging had de gemeente tot 31 december 2009 de mogelijkheid om 

rioolrecht te heffen. Vanaf 1 januari 2010 wordt alleen rioolheffing geheven. De omzetting van 

rioolrecht naar rioolheffing heeft in 2009 plaatsgevonden. 

De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of 

indirect op de gemeentelijke riolering is aangesloten. De heffing is gekoppeld aan het drink-

waterverbruik per heffingseenheid. Het voor 2013 vastgestelde basistarief bedraagt € 230,50 

per heffingseenheid. In 2009 bedroeg de rioolheffing € 180,90 per eenheid. In de planperiode is 

het basistarief met circa € 50 per eenheid gestegen. 

 

De gemeente Sluis heft alleen van de gebruiker. Door verbreding van de gemeentelijke water-

taken ondervinden de eigenaren meer profijt van deze taken. De huidige heffing voldoet niet 

geheel meer aan het profijtbeginsel. In 2013 wordt onderzocht  op welke wijze tot een betere 

lastenverdeling tussen gebruikers en eigenaren kan worden gekomen. 

 

Per 1 januari 2013 is de heffing en invordering van de rioolheffing ondergebracht bij Sabewa 

Zeeland. 
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3.5 Personele middelen 

De rioleringswerkzaamheden in de gemeente Sluis worden voor een groot deel uitgevoerd door 

de Afdeling Handhaving & Openbare Werken. Binnen de afdeling worden de werkzaamheden 

uitgevoerd door de volgende taakvelden: Ingenieursbureau, Regio Breskens, Regio Oostburg, 

Regio Sluis, Techniek & Tractie, Groenploeg en Handhaving. 

Het ingenieursbureau houdt zich bezig met het beheer van de openbare ruimte. Eén van de 

onderdelen daarvan is het beheer van de riolering en het uitvoeren van de watertaken. Het 

ingenieursbureau neemt de planvoorbereiding, de coördinatie van het beheer en de begeleiding 

van de uitvoering voor haar rekening. 

In de drie regio’s verlenen de medewerkers service aan de bewoners door het signaleren en 

oplossen van klachten. Vooral klachten over verstoppingen in huis- en kolk aansluitleidingen en 

het vervangen ervan. Tevens worden werkzaamheden gecoördineerd die te maken hebben met 

het onderhoud aan oppervlaktewater en grondwater zoals het verzamelen van meetgegevens. 

Techniek & Tractie heeft als taak het onderhouden van riolering, zoals het reinigen van kolken, 

het in stand houden van drukrioolunits en gemalen, doorspuiten van huisaansluitleidingen in de 

openbare ruimte en straatreiniging. 
 

Voor de rioleringszorg en het stedelijk water in de gemeente zijn in 2013 8,1 fte beschikbaar: 

3,0 fte voor de binnendienst en 5,1 fte voor de buitendienst. De voorbereiding, uitvoering en 

begeleiding van rioleringsprojecten wordt uitbesteed aan derden. Ook werkzaamheden die te 

specialistisch van aard zijn en waarvan de omvang van het specialistische werk te klein is om 

dergelijke kennis effectief binnen de gemeente zelf op te bouwen en te onderhouden, worden 

uitbesteed aan derden. 

In het GRP 2009 t/m 2013 was aangegeven dat de bezetting met ongeveer 5,5 fte zou moeten 

worden uitgebreid om alle in het GRP genoemde maatregelen en onderzoeken uit te kunnen 

voeren. 
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4 Beleidsuitgangspunten en doelen 

rioleringszorg 

4.1 Inleiding 

Het GRP 2014 t/m 2018 beschrijft de wijze waarop de gemeente invulling 

geeft aan haar  wettelijke zorgplicht voor gemeentelijke watertaken. Om dit 

eenduidig vast te leggen, is de systematiek van ‘doelen, functionele eisen, 

maatstaven en meetmethoden’ toegepast. 

Met de doelen en functionele eisen wordt de gewenste situatie 

beschreven en vastgelegd over de toestand en het functioneren van 

bestaande en nieuwe voorzieningen voor de gemeentelijke watertaken. 

Door het formuleren van maatstaven en de daarbij behorende meet-

methoden, wordt de zorg voor de gemeentelijke watertaken gecon-

cretiseerd en toetsbaar gemaakt. 

Alvorens de doelen en de functionele eisen worden beschreven, is eerst 

aangegeven op welke wijze de gemeente Sluis de komende planperiode 

invulling geeft aan de zorgplichten voor de gemeentelijke watertaken. 

 
4.2 Invulling zorgplichten stedelijk afvalwater, hemel- en 

grondwater 

In deze paragraaf is ingegaan op de invulling van de zorgplichten. 

De concrete acties die hieruit volgen, zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6 van dit 

GRP (De opgave). 

 
4.2.1 Stedelijk afvalwater 

Onderscheid is gemaakt in de inzameling van stedelijk afvalwater in het 

buitengebied en binnen de bebouwde kom. 

 
4.2.1.1 Inzameling stedelijk afvalwater in buitengebied 

In tabel A is een overzicht gegeven van het aantal percelen in het 

buitengebied en de toegepaste voorzieningen voor de inzameling en 

verwerking van het huishoudelijk afvalwater. In bijlage 4 is een overzicht 

opgenomen van de niet-aangesloten percelen in het buitengebied. 

 

Tabel A  Overzicht percelen buitengebied 

nr. voorziening aantal percelen (st.) 

1 percelen in buitengebied 1.583  

2 aangesloten op riolering (750 aansluitingen, met 461 pompunits) 750  

3 IBA klasse I (VST) -  

4 IBA klasse II -  

5 IBA klasse III 66  

6 IBA klasse III (particulier eigendom en beheer) 17  

7 in planperiode 2014 t/m 2018 aan te sluiten op riolering 12  

8 bestaande voorziening (septic tank, niet zijnde een VST) 750  

-)  IBA: installatie voor individuele behandeling van afvalwater;  VST: verbeterde septic tank 

-)  Van de 779 ongezuiverde lozingen (per 1-1-2013) worden er in 2013 en 2014 door Waterschap 

    Scheldestromen en Provincie Zeeland 12 panden aangesloten op drukriolering, als gevolg van het 

    project Kustversterking en Waterdunen. 
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A. Bestaande lozingen 

In 2012 is de sanering van lozingen van huishoudelijk afval-

water in het buitengebied van de gemeente Sluis afgerond. 

Voor 779 percelen in het buitengebied is de gemeentelijke 

inzameling van afvalwater niet doelmatig gebleken. Voor 

deze percelen is nog geen ontheffing van de afvalwaterzorg-

plicht aangevraagd. Dit is echter wel vereist. Aanvraag van 

de ontheffing zal daarom in de komende planperiode plaats-

vinden. 

Voor de niet op de riolering aangesloten percelen in het 

buitengebied geldt dat, in ‘weinig kwetsbaar’ gebied, lozing 

via de bestaande septic tank (niet zijnde een VST) tot uiterlijk 

2027 is toegestaan, mits ontheffing van de zorgplicht is 

aangevraagd. Pandeigenaren hebben tot 2027 de tijd om een 

wettelijk vereiste zuiveringsvoorziening aan te leggen 

(minimaal IBA klasse I / VST). Als gekozen wordt voor een 

IBA klasse II of IBA klasse III, komt de eigenaar in 

aanmerking voor een heffingskorting van het waterschap. 

 

B. Nieuwe en uitbreidende lozingen 

Bij nieuwe en uitbreidende lozingen wordt door gemeente en waterschap samen de afweging 

gemaakt of wordt gekozen voor aansluiting op de riolering of voor het aanvragen van ontheffing 

van de afvalwaterzorgplicht. Aanleg van riolering wordt als doelmatig beschouwd als de kosten 

per aansluiting lager zijn dan het drempelbedrag van € 16.018 voor kwetsbaar gebied en 

€ 9.393 
1)

 voor niet-kwetsbaar gebied (conform de door het Regionaal Bestuurlijk Overleg 

Schelde vastgestelde aanpak van de lozingen in het buitengebied). De gemeente hanteert 

hierbij de smalle zorgplicht. Waar aansluiting op de riolering niet doelmatig is, moet de lozer zelf 

een voorziening aanleggen die voldoet aan het wettelijk vereiste minimum. 

Tot de categorie nieuwe en uitbreidende lozingen behoren ook bedrijven. In de praktijk betreft 

het nieuwe economische dragers, zoals verblijfsrecreatie en andere nevenactiviteiten bij een 

landbouwbedrijf. Deze bedrijfsmatige activiteiten gaan meestal gepaard met grotere lozingen, 

waarbij de afweging moet worden gemaakt in hoeverre een rioolaansluiting doelmatig is. 

Met Waterschap Scheldestromen wordt de afweging gemaakt of de (uitbreidende) bedrijfs-

matige lozing op riolering moet aansluiten of dat met een IBA kan worden volstaan. 

Afhankelijk van de aard van het afvalwater en de omvang van de bedrijfsmatige lozing wordt het 

aantal vervuilingseenheden bepaald. Op basis van het rapport Provincie Zeeland ‘Aanpak 

verspreide lozingen in het buitengebied, deelrapport 1’ (mei 1998) wordt de afweging aansluiten 

op riolering of plaatsen IBA gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderstaande 

kostenbestanddelen. 

 

Indien het rendabel is om de nieuwbouw of uitbreidende lozing op de riolering aan te sluiten, 

kan het voorkomen dat het voor overige panden die langs het riooltracé liggen eveneens 

rendabel is aan te sluiten. Er is dan sprake van oprukkende riolering, waardoor deze panden 

ook verplicht zijn aan te sluiten op de riolering. Een dergelijk geval doet zich voor bij de 

realisatie van het project ‘Waterdunen’, waardoor minimaal 12 bestaande lozers aan moeten 

sluiten op riolering. 

 

Kostenbestanddelen: 

           - Werkzaamheden op eigen terrein (niet bij nieuwbouw)           € 2.050,- 

           - Leveren en plaatsen pompput met hoofdkast                          € 8.400,- 

           - Leveren en plaatsen pompput met dochterkast                       € 7.215,- 

           - Leveren en leggen persleidingen per m
1
                                  €      24,- 

 

De afstand wordt berekend: 

a) vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en 

b) langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd. 

       (Aansluiting is wettelijk verplicht indien afstand < 40m) 

Figuur 2  Aanleg IBA in buitengebied 
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4.2.1.2 Inzameling stedelijk afvalwater binnen bebouwde kom 

Alle panden binnen de bebouwde van de gemeente Sluis zijn aangesloten op de riolering. 

Binnen de bebouwde kom wordt bij nieuwbouw altijd riolering aangelegd voor de inzameling en 

de verwerking van stedelijk afvalwater. 

 
4.2.2 Hemelwater 

De zorgplicht voor het hemelwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting en houdt 

in dat de gemeente zorg moet dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking van het 

hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, redelijkerwijs niet kan worden 

gevergd het afvloeiende hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 

Naast de zorg voor het afvloeiende hemelwater van particuliere terreinen heeft de zorgplicht 

ook betrekking op het hemelwater dat van openbaar terrein afstroomt. 

De hemelwaterzorgplicht omvat het door de gemeente aanbieden van een voorziening waarin 

het hemelwater geloosd kan worden. Welke voorziening dit is, maakt voor de zorgplicht niet uit, 

hoewel er beleidsmatig een voorkeur bestaat voor gescheiden rioleren. Het is niet (wettelijk) 

verplicht afvalwaterstromen te scheiden. 

Het is wenselijk het hemel- en grondwater zo weinig mogelijk te vermengen met afvalwater. 

In de wet wordt dit aangeduid met de term ontvlechting. Voor het gemengd stelsel moeten in 

relatie tot de zorgplicht voor het hemelwater, drie vragen worden beantwoord: 

1. in hoeverre streeft de gemeente ontvlechting van afvalwater en schoon hemelwater na en 

welk doel wil men daarmee bereiken? 

2. op welke manier wordt de ontvlechting uitgevoerd, bijvoorbeeld boven- of ondergrondse 

afvoer naar het oppervlaktewater? 

3. welke rol krijgt de particulier hierbij? 

Op deze drie vragen is in de volgende subparagrafen ingegaan. 

 
4.2.2.1 Doel ontvlechting 

Het scheiden van hemel- en afvalwater is geen doel op zich maar een bewuste keuze. In de 

gemeente Sluis is er voor gekozen de basisinspanning voor het gemengd stelsel voor een groot 

deel in te vullen door het afkoppelen van verhard oppervlak. Het afkoppelen (ontvlechten) lift in 

beginsel mee met andere werkzaamheden en dient verschillende doelen: 

1. Het leidt tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, doordat het aantal 

overstortingen en ook de overstortingshoeveelheden afnemen. 

2. Het draagt bij aan een duurzamer rioleringssysteem, doordat er minder hemelwater naar de 

RWZI wordt afgevoerd. 

3. Het hydraulisch ontlasten van het gemengd stelsel om zodoende de gevolgen van de 

klimaatverandering op te kunnen vangen. Het rioolstelsel moet minimaal een afvoer-

capaciteit hebben om een theoretische bui te kunnen verwerken die eenmaal per twee jaar 

valt. Bijna alle stelsels in de gemeente voldoen hieraan. 
 
4.2.2.2 Wijze van ontvlechting 

Het streven van de gemeente is er op gericht zo veel mogelijk verhard oppervlak af te koppelen, 

mits doelmatig. Volgens de huidige werkwijze wordt, waar mogelijk, het gehele wegdek en de 

helft van de particuliere daken afgekoppeld (eventueel in samenwerking met de woningbouw-

vereniging). In de hydraulische berekeningen, voor de toetsing van de hydraulische capaciteit 

van de hemelwatervoorzieningen, wordt rekening gehouden met 100% afkoppelen van het 

dakoppervlak. 

Bij het afkoppelen wordt een hemelwaterstelsel in de weg aangelegd. Door de bodemopbouw 

(klei) en de relatief hoge grondwaterstand in het stedelijk gebied van de gemeente Sluis, is 

infiltratie van hemelwater veelal niet mogelijk. De voorkeur gaat daarom uit naar afvoer van 

hemelwater naar het oppervlaktewater, middels een traditioneel hemelwaterriool of, incidenteel, 

via een Infiltratie-Transportriool. Randvoorwaarde voor de lozing van hemelwater is dat het 

kwantitatief door het ontvangend oppervlaktewatersysteem kan worden verwerkt, er voldoende 

berging in het oppervlaktewatersysteem aanwezig is en lozing van hemelwater niet leidt tot 

knelpunten in de waterkwaliteit. 

 

Bij rioolreconstructie wordt ook op particulier terrein afgekoppeld. Dit gebeurt op basis van 

vrijwilligheid. Als afkoppelen op particulier terrein niet mogelijk of gewenst is, worden uitleggers 
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tot aan de erfgrens aangelegd. De particulier heeft daardoor de mogelijkheid om in de toekomst 

het verhard oppervlak van het eigen terrein af te koppelen. 

In principe mag het afvloeiende hemelwater van daken en wegen zonder restricties op het 

oppervlaktewater worden geloosd. De effecten van afkoppelen worden in overleg met het 

Waterschap Scheldestromen kwalitatief ingeschat en op projectniveau besproken. De afkoppel-

beslisboom (zie bijlage 2) kan hierbij als leidraad worden gebruikt. 

De huidige werkwijze van het afkoppelen van verhard oppervlak zal in de komende planperiode 

(2014 t/m 2018) worden voortgezet. Het hemelwaterriool wordt zodanig gedimensioneerd dat 

het hemelwater van het verhard oppervlak van de openbare ruimte (rijweg, parkeerplaatsen, 

trottoirs), de tuinverharding aan de voorzijde van de woningen én de daken door het stelsel kan 

worden verwerkt. 

Aanvullende waterberging in de 

openbare ruimte is beperkt mogelijk: 

op straat (tussen de banden) en in 

de bodem. Op projectbasis worden 

de mogelijkheden onderzocht om de 

openbare ruimte zodanig aan te 

passen dat berging op straat en of 

oppervlakkige afstroming van 

hemelwater via het wegdek en de 

berm naar het oppervlaktewater kan 

plaatsvinden, zonder dat daarbij 

hinder ontstaat. 
 

 

 

 

 

 

 
4.2.2.3 Rol particulier 

De gemeente krijgt meer mogelijkheden om de perceelseigenaar op zijn verantwoordelijkheid 

aan te spreken. Per verordening kan de gemeente regels en een termijn stellen aan de 

aanbieding van hemelwater door perceelseigenaren. De gemeente moet beoordelen of 

redelijkerwijs van de perceeleigenaar gevraagd kan worden het afvloeiend hemelwater zelf in 

de bodem of het oppervlaktewater te brengen. 

Van de particulier wordt verwacht dat hij zijn stedelijk afvalwater loost op de gemeentelijke 

riolering. Van burgers en bedrijven wordt op grond van het Lozingenbesluit afvalwater 

huishoudens en het Activiteitenbesluit verder verwacht dat zij zodanig lozen dat de doelmatige 

werking van de riolering en de RWZI’s niet wordt bedreigd. 

 

Bestaand stedelijk gebied 

De gemeente kiest er voor om particulieren in bestaand stedelijk gebied, die lozen op een 

vrijvervalstelsel, niet te verplichten het hemelwater op het eigen terrein te verwerken. 

De huidige lozingssituatie wordt gehandhaafd. De redenen voor het niet verplicht stellen van het 

verwerken van het hemelwater op het eigen terrein, zijn: 

 om (tijdig) aan de milieunormen te voldoen (basisinspanning gemengd stelsel) is het 

afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein niet noodzakelijk; 

 verwerking van hemelwater op eigen perceel is vaak beperkt of niet mogelijk, vanwege de 

bodemopbouw, hoge grondwaterstand of door de afwezigheid van oppervlaktewater nabij 

het perceel; 

 de risico’s voor het milieu worden beperkt, in verband met het gebruik van onkruid-

bestrijdings- en schoonmaakmiddelen door particulieren; 

 het gescheiden aanbieden van afvalwater en hemelwater brengt vaak hoge kosten voor de 

perceeleigenaar met zich mee, waardoor de maatschappelijke kosten en baten niet in 

redelijke verhouding tot elkaar staan; 

 de handhavende taak van de gemeente blijft hierdoor beperkt. 

 

Figuur 3  Voorbeeld van waterberging 

in openbare ruimte (bron: Klimaat-

verandering, hevige buien en riolering, 

Stichting Rioned) 
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De rol die de particulier heeft bij de afvoer van overtollig hemelwater, bestaat uit het zoveel 

mogelijk vrijwillig meewerken bij het afkoppelen van particuliere verharding. 

De gemeente heeft de mogelijkheid om een hemelwaterverordening op te stellen om er 

zodoende voor te zorgen dat particulieren verplicht meewerken aan het afkoppelen van verhard 

oppervlak op particulier terrein. De gemeente wil in eerste instantie inspelen op stimuleren (door 

voorlichting) van het afkoppelen van verhard oppervlak en kiest ervoor dit niet per verordening 

te regelen. 

Bij nieuwbouw wordt van de particulier geëist het hemelwater op eigen terrein te verwerken, in 

het geval het perceel direct grenst aan oppervlaktewater. De gemeente is hiertoe bevoegd op 

grond van het Bouwbesluit 2012. Per project zal de doelmatigheid van het lozen van 

hemelwater op het eigen terrein, worden getoetst. 
4.2.2.4 Wateroverlast en klimaatverandering 
De gewenste situatie voor het omgaan met hemelwater heeft ook betrekking op wateroverlast. 
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, moet de riolering als totaal voldoende afvoercapaciteit 
hebben. Wateroverlast kan ontstaan als bij hevige regen niet al het water direct kan worden 
afgevoerd: het met huishoudelijk afvalwater vermengde hemelwater stort over op oppervlakte-
water, komt uit de riolering op straat of het hemelwater kan bijvoorbeeld door verstopte kolken 
of overbelasting niet in het riool stromen. 
Wateroverlast kan ook optreden als woningen en gebouwen onvoldoende beschermd zijn tegen 
het instromen van hemelwater, bijvoorbeeld door het ontbreken van drempels. 

Op een aantal locaties in het stedelijk gebied van de gemeente Sluis is sprake van waterover-

last. In bijlage 3 is een overzicht van deze locaties opgenomen en is tevens aangegeven welke 

maatregelen zijn genomen om de overlast te verhelpen. 
De verwachting is dat we door de klimaatverandering steeds vaker te maken zullen krijgen met 
korte, maar hevigere buien dan die we nu gewend zijn. Voor stedelijke gebieden is de veran-
dering vooral relevant omdat verwacht wordt dat frequenter buien met zeer hoge intensiteit 
zullen optreden. De afvoercapaciteit van de riolering is hier niet op ontworpen en de kans op 
‘water op straat’, hinder of wateroverlast neemt daardoor toe. Het accepteren van een bepaalde 
mate van hinder of overlast door bewoners lijkt hierbij onvermijdelijk. 
 

Bij ‘water op straat’ wordt onderscheid gemaakt in twee situaties: hinder en wateroverlast. 
A. Hinder kan gezien worden als er een korte periode na hevige regen, water op de straat blijft 

staan. De riolering, of de afwatering van hemelwater kan tijdelijk de hoeveelheid niet aan. 
Het gaat dan slechts om een kleine laag water dat gedurende een aantal minuten op straat 
blijft staan. Hinder is er vooral voor langzaam verkeer. 

 

Hinder: kortdurende beperkte hoeveelheden ‘water op straat’. 
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B. Wateroverlast is erger dan hinder en ontstaat wanneer langdurig ‘water op straat’ voorkomt, 
wanneer bepaalde verkeersroutes niet meer begaanbaar zijn of als hemelwater bedrijven 
en woningen instroomt. 

 

Wateroverlast: forse hoeveelheden ‘water op straat’, ondergelopen kelders, water in 

winkels, opdrijvende putdeksels. 

 
Opgemerkt wordt dat de hierboven getoonde foto’s geen betrekking hebben op het stedelijk gebied 
van de gemeente Sluis en uitsluitend als voorbeeld dienen. 

 
 

Tabel B  Gradaties ‘water op straat’ 

categorie omschrijving actie gemeente 

hinder kortdurende beperkte hoeveelheden ‘water op 
straat’ 

acceptabel 

wateroverlast forse hoeveelheden ‘water op straat’, ondergelopen 
kelders en/of tunnels, opdrijvende putdeksels, water 
in winkels, bedrijven en woningen met materiële 
schade en ernstige belemmering van het verkeer 

oplossen, mits doelmatig, in 
combinatie met andere werk-
zaamheden 

 
 

Zolang er slechts sprake is van hinder, en het slechts gaat om een enkele keer, is het ongemak 

te overzien. In de toekomst wanneer er meer hevige buien dreigen te komen, zullen burgers 

vaker moeten accepteren dat er waterhinder of wateroverlast ontstaat als het niet mogelijk of 

wenselijk is om hiervoor andere voorzieningen te realiseren. 

Het streven van de gemeente is er op gericht dat er geen wateroverlast ontstaat. Het oplossen 

van ‘wateroverlast’ heeft een hoge prioriteit. 
 

Het bovenstaande sluit aan bij de visie zoals die is verwoord in het rapport ‘Is uw riolerings-

systeem klimaatbestendig? – Handreiking om uw rioolstelsel klimaatbestendig te maken’ 

(2011). Deze visie is opgesteld in het kader van het samenwerkingsverband Samenwerking 

Afvalwaterketen Zeeland (SAZ). 
 

Het is de ambitie van de gemeente om in te spelen op de klimaatverandering. Om risico’s van 

hinder en wateroverlast te beperken, worden door de gemeente de volgende maatregelen 

genomen: 

 Op projectbasis worden de mogelijkheden onderzocht om de openbare ruimte zodanig aan 

te passen dat berging op of onder de straat, in groenvoorzieningen en speelplaatsen of 

oppervlakkige afstroming van hemelwater via het wegdek en de berm naar het oppervlakte-

water kan plaatsvinden, zonder dat daarbij onoverkomelijk veel hinder ontstaat. 

 Door het afkoppelen van verhard oppervlak wordt het bestaande gemengd rioolstelsel 

minder zwaar belast en ontstaat er meer ruimte voor het opvangen van de voorspelde 

toename van de neerslagintensiteit. 

 Door het reinigen van riolen, kolken en wegen, zorgt de gemeente er voor dat de afstroming 

naar de riolen en in de riolen gewaarborgd wordt. Verstoppingen worden daarmee zo veel 

mogelijk voorkomen. Aanpak van verstoppingen is een effectieve maatregel voor het 

voorkomen en verminderen van wateroverlast. 

 In de uit te voeren hydraulische (her-)berekeningen voor de kernen binnen de gemeente, 

wordt: 
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 diametervergroting van het riool als een van de mogelijke maatregelen beschouwd; 

 rekening gehouden met het peil van het oppervlaktewater en wordt, waar mogelijk, 

gebruik gemaakt van een gecombineerd riolerings- en oppervlaktewatermodel; 

 bij risicogebieden de kwetsbaarheid voor wateroverlast in beeld gebracht met behulp van 

een hoogtecijferkaart. 

In bijlage 5 zijn de uitgangspunten weergegeven voor de toetsing van het rioolstelsel en het 

oppervlaktewatersysteem. 

 

Voornemens zorgplicht hemelwater 

 In de planperiode wordt de huidige werkwijze voor het afkoppelen van verhard oppervlak 

voortgezet. Het afkoppelen wordt gecombineerd met andere werkzaamheden. 
 In bestaand stedelijk gebied wordt de particulier niet verplicht het hemelwater op het eigen 

terrein te verwerken. 
 Bij nieuwbouw wordt van de particulier geëist het hemelwater op eigen terrein te verwerken, 

in het geval het perceel direct grenst aan oppervlaktewater. Als de particulier redelijkerwijs 
hiervoor niet kan zorg dragen, is de gemeente verplicht een voorziening aan te bieden voor 
de afvoer van hemelwater van particuliere percelen. 

 Er wordt geen lozingsverordening voor grond- en hemelwater opgesteld. 

 In bestaande situaties worden de aanwezige rioleringssystemen gehandhaafd en uitgebreid 

met een hemelwaterafvoerstelsel, daar waar wordt afgekoppeld. 

 Bij nieuwbouw wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. 

 Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast in het stedelijk gebied toe. Om te 

anticiperen op de klimaatverandering, worden hemelwaterriolen aangelegd en verhard 

oppervlak afgekoppeld, waardoor het bestaand gemengd stelsel minder zwaar wordt belast 

en er meer ruimte ontstaat voor het opvangen van de voorspelde toename van de 

neerslagintensiteit. 

 Op projectbasis worden de mogelijkheden onderzocht de openbare ruimte zodanig aan te 

passen dat berging op straat of afstroming van hemelwater via de straat kan plaatsvinden. 

 Een aantal stedelijke kernen wordt hydraulisch gemodelleerd aan de hand van de 

uitgangspunten uit het Stedelijk Waterplan (zie bijlage 5). 

 
4.2.3 Grondwater 

Grondwater speelt een belangrijke rol binnen de gemeentelijke openbare ruimte. In de 

Waterwet is een deel van de zorg voor het grondwater bij de gemeente neergelegd. 

De zorgplicht voor het grondwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting. 

 

De gemeente Sluis wil in haar gebied een grondwaterstand hebben, die geen structurele 

overlast veroorzaakt bij de bewoners en bedrijven. Op een aantal locaties binnen de gemeente 

wordt grondwateroverlast ervaren. Het is niet in alle gevallen duidelijk in hoeverre de grond-

waterstand hieraan debet is. 

De gemeente beschikt over een kleinschalig grondwatermeetnet. Hierdoor is er enig inzicht in 

het verloop van de grondwaterstanden in het stedelijk gebied van de gemeente.  

Het doel van het meten van de grondwaterstanden is meerledig: 

 er kan worden vastgesteld of er sprake is van structurele grondwateroverlast; 

 de grondwaterstanden worden gebruikt voor het opstellen van bemalingsadviezen bij 

vervangingswerkzaamheden en het vaststellen van de mogelijkheden voor drainerende 

maatregelen. 

 

Er is sprake van grondwateroverlast als de gemeten grondwaterstand (gedurende enige tijd) 

hoger is dan de signaleringswaarde: de minimaal vereiste ontwateringsdiepte in de openbare 

ruimte. In bestaand gebied is deze gesteld op 0,50 m beneden straatniveau. Voor nieuwe 

uitbreidingen wordt een ontwateringsdiepte van minimaal 0,70 m aangehouden. In figuur 4 is dit 

schematisch weergegeven. 
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Figuur 4  Schematische weergave signaleringswaarde bij bestaand gebied en uitbreidingen 

 

 

Op een aantal meetpunten wordt de signaleringswaarde overschreden. Dit is het geval in de 

kernen Eede, Oostburg en Nieuwvliet-Bad. Er kan op basis van de meetgegevens nog niet 

worden vastgesteld of er sprake is van structurele grondwateroverlast. 

 

Op basis van het aantal binnengekomen klachten en meldingen van bewoners en bedrijven en 

de gemeten grondwaterstanden, is geconcludeerd dat er geen sprake is van grootschalige 

grondwateroverlast in het stedelijk gebied van de gemeente Sluis. Bij de invulling van de 

grondwaterzorgplicht kiest de gemeente er dan ook voor alleen dat te doen wat wettelijk 

verplicht is. Concreet houdt dit het volgende in: 

a) Als uit klachten en meldingen blijkt dat er sprake is van grondwateroverlast, neemt de 

gemeente het initiatief tot het uitvoeren van onderzoek (zoals het plaatsen van peilbuizen). 

b) Als uit onderzoek blijkt dat de verantwoordelijkheid voor de grondwateroverlast ligt bij de 

gemeente, neemt de gemeente eventueel maatregelen voor het opheffen van de overlast. 

De gemeente beschouwt het nemen van maatregelen voor het opheffen van grondwater-

overlast als doelmatig, als deze worden gecombineerd met andere werkzaamheden. 

c) Op eigen terrein heeft de burger zelf de verantwoordelijkheid het grondwaterprobleem op te 

lossen en te voorkomen. Bouwtechnische maatregelen en aanleg van drainage op 

particulier terrein worden niet door de gemeente gefinancierd. Als verwerking van overtollig 

grondwater op eigen perceel niet mogelijk is, zal de gemeente, indien doelmatig, aan 

particulieren de mogelijkheid bieden zich te ontdoen van grondwater door dit bijvoorbeeld 

aan te laten sluiten op het aanwezige of nieuw aan te leggen gemeentelijk drainagesysteem 

of op de (hemelwater-)riolering. 

 

Bij nieuwbouw wordt rekening gehouden met het heersende grondwaterregime door de nieuw-

bouw op een zo gunstig mogelijke plek in het watersysteem te positioneren en hydrologisch 

neutraal te ontwikkelen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het ‘niet afwentelen’-principe 

(WB21). De gemeente hanteert bij de ontwikkeling van nieuwe (stedelijke) gebieden een 

ontwateringsdiepte van 0,70 m beneden het gemiddeld straatpeil (zie figuur 4). Dit wordt bij 

voorkeur gerealiseerd door ophoging van het te bebouwen terrein. 

Voor de borging van een goede ontwatering van te ontwikkelen gebieden, wordt een watertoets 

uitgevoerd, waarin is aangegeven: de benodigde oppervlakte open water, hoe met hemelwater 

wordt omgegaan en op welke wijze voldoende ontwatering wordt gerealiseerd. 

Bij vervanging van riolering wordt standaard drainage mee gelegd om de grondwaterstand in de 

openbare ruimte tot een aanvaardbaar niveau te brengen en te houden. 

 

Voornemens zorgplicht grondwater 

 Als uit klachten en meldingen blijkt dat er sprake is van grondwateroverlast, neemt de 

gemeente het initiatief tot het uitvoeren van onderzoek. Als uit onderzoek blijkt dat de 

verantwoordelijkheid voor de grondwateroverlast ligt bij de gemeente, neemt de gemeente 

eventueel maatregelen voor het opheffen van de overlast. Het nemen van maatregelen 

wordt als doelmatig beschouwd als deze worden gecombineerd met andere werkzaam-

heden. 

 Bij nieuwbouw wordt voldoende ontwateringsdiepte gecreëerd. 
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4.3 Samenvatting uitgangspunten 

Voor de concrete invulling van de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater, zijn 

de in tabel C weergegeven uitgangspunten gehanteerd. 

 

Tabel C  Uitgangspunten voor invulling zorgplichten 

thema onderdeel uitgangspunt planperiode 2014 t/m 2018 

zorgplicht 

afvalwater 

buitengebied 

 

 Aanvraag van ontheffing van de zorgplicht voor 779 ongezuiverde 

lozingen in het buitengebied. 

 Bij nieuwe en uitbreidende lozingen wordt de afweging gemaakt of 

wordt gekozen voor aansluiting op de riolering of voor het aan-

vragen van ontheffing van de afvalwaterzorgplicht. Aanleg van 

riolering wordt als doelmatig beschouwd als de kosten per aan-

sluiting lager zijn dan het drempelbedrag van € 16.018 voor 

kwetsbaar gebied en € 9.393 voor niet-kwetsbaar gebied. Waar 

aansluiting op de riolering niet doelmatig is, moet de lozer zelf een 

voorziening aanleggen die voldoet aan het wettelijk vereiste 

minimum. 

binnen de 

bebouwde kom 

 Bij nieuwbouw wordt altijd riolering aangelegd voor de inzameling 

en de verwerking van stedelijk afvalwater. 

zorgplicht 

hemelwater 

afkoppelen verhard 

oppervlak 

 In de planperiode wordt verhard oppervlak afgekoppeld van het 

gemengd stelsel. Het afkoppelen wordt gecombineerd met andere 

werkzaamheden. 

verordening  Er wordt geen lozingsverordening door de gemeente opgesteld. 

rol particulier  In bestaand stedelijk gebied wordt de particulier niet verplicht het 

hemelwater op het eigen terrein te verwerken. 

 In het stedelijk gebied wordt de particulier door voorlichting 

gestimuleerd verhard oppervlak af te koppelen. 

 Bij nieuwbouw wordt van de particulier geëist het hemelwater op 

eigen terrein te verwerken, in het geval het perceel direct grenst 

aan oppervlaktewater. 

gemeentelijke 

voorzieningen voor 

inzameling 

hemelwater 

 In bestaande situaties worden de aanwezige rioleringssystemen 

gehandhaafd en uitgebreid met een Hemelwaterstelsel, daar waar 

wordt afgekoppeld. 

 Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast in het 

stedelijk gebied toe. Om hierop te anticiperen worden de volgende 

maatregelen getroffen: 

o de aanleg van hemelwaterriolen en het afkoppelen van 

verhard oppervlak; 

o het reinigen van riolen, kolken en wegen, waardoor de 

afstroming naar en in de riolen wordt gewaarborgd; 

o op projectbasis worden de mogelijkheden voor berging en 

oppervlakkige afvoer van hemelwater, in de openbare ruimte, 

onderzocht. 

zorgplicht 

grondwater 

grondwateroverlast 

 

 

 

 Als uit klachten en meldingen blijkt dat er sprake is van 

grondwateroverlast, neemt de gemeente het initiatief tot het 

uitvoeren van onderzoek. 

 Als uit onderzoek blijkt dat de verantwoordelijkheid voor de 

grondwateroverlast ligt bij de gemeente, neemt de gemeente 

eventueel maatregelen voor het opheffen van de overlast. 

De gemeente beschouwt het nemen van maatregelen voor het 

opheffen van grondwateroverlast als doelmatig, als deze worden 

gecombineerd met andere werkzaamheden. 

nieuwbouw  Bij nieuwbouw wordt hydrologisch neutraal ontwikkeld en er wordt 

voldoende ontwateringsdiepte gecreëerd. 
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4.4 Doelen rioleringszorg 

Het doel van de rioleringszorg is meerledig: 

1. de volksgezondheid te beschermen: de aanleg en het beheer van riolering zorgt ervoor dat 

verontreinigd afvalwater uit de directe leefomgeving wordt verwijderd; 

2. de kwaliteit van de leefomgeving op peil te houden: de riolering zorgt voor de ontwatering 

van de bebouwde omgeving, door naast het afvalwater van huishoudens en bedrijven ook 

het overtollige hemelwater van daken, pleinen, wegen e.d. en overtollig grondwater in te 

zamelen en af te voeren; 

3. de bodem, het grond- en oppervlaktewater te beschermen: door de aanleg van riolering of 

individuele afvalwaterbehandelingsystemen wordt de directe ongezuiverde lozing van 

afvalwater in bodem of oppervlaktewater voorkomen. 

 

De wetgever heeft de gemeentelijke taken nader omschreven in de Wet Milieubeheer 

(art. 10.33) en in de Waterwet (artt. 3.5 en 3.6). Vanuit deze nieuwe wettelijke formuleringen, 

zijn de volgende doelen voor de gemeentelijke watertaken geformuleerd: 

1. zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater; 

2. zorgen voor transport van stedelijk afvalwater; 

3. zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door particulier); 

4. zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater; 

5. zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet 

structureel belemmert. 

 

De doelen geven de gewenste situatie weer voor het beheer van de bestaande en de aanleg 

van nieuwe voorzieningen. Uit de doelen voor de komende planperiode zijn eisen afgeleid, die 

aan het functioneren van de riolering als systeem of aan de toestand van de objecten (riolen, 

putten, rioolgemalen) worden gesteld. Om de doelen te halen, moet de riolering aan die 

functionele eisen voldoen. Maatstaven zijn vastgesteld om te bepalen of aan de functionele 

eisen wordt voldaan. 

In tabel D zijn de doelen, functionele eisen en maatstaven voor de gemeente Sluis weer-

gegeven. De komende planperiode moeten de functionele eisen en maatstaven worden 

getoetst op basis van de uitkomsten van de onderzoeken die worden uitgevoerd om het beleid 

voor de zorgplichten voor het hemel- en grondwater te formuleren (zie hoofdstuk 6). 
 

Tabel D  Doelen, functionele eisen en maatstaven gemeentelijke watertaken 

     doel       functionele eis        maatstaf 

1. Zorgen voor 

inzameling van 

stedelijk 

afvalwater. 

a. Alle percelen binnen gemeentelijk grondgebied 

waar afvalwater vrijkomt, moeten zijn voorzien 

van een aansluiting op de riolering, uitgezon-

derd bij specifieke situaties waar lokale 

behandeling doelmatiger is. 

b. De huisaansluitleidingen moeten in goede 

staat verkeren. 

c. Er mogen geen ongewenste lozingen op de 

riolering plaatsvinden. 

 

 

 

 

d. Riolen en andere objecten dienen in hoge 

mate waterdicht te zijn, zodat de hoeveel-

heden uittredend rioolwater en intredend 

grondwater beperkt blijven. 

a. Alle percelen binnen of buiten de bebouwde 

kom zijn aangesloten op de riolering, tenzij 

lokale behandeling van het afvalwater een 

zelfde graad van milieubescherming biedt. 

 

b. Geen klachten over het functioneren van de 

gemeentelijke huisaansluitleidingen. 

c. Geen overtredingen van de lozingsvoor-

waarden bij of krachtens de Wet Milieubeheer. 

Foutieve aansluitingen mogen niet leiden tot 

een significante afname van de kwaliteit van 

het oppervlaktewater en overbelasting van 

onderdelen van de waterketen. 

d. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en 

stabiliteit (conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

2. Zorgen voor 

transport van 

stedelijk 

afvalwater. 

a. De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om bij 

droog weer het aanbod van afvalwater te 

verwerken. 

 

 

 

a. Optimaal stelselontwerp volgens Leidraad 

Riolering. 
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     doel       functionele eis        maatstaf 

b. De afvoercapaciteit van de riolering moet 

toereikend zijn om het aanbod van stedelijk 

afvalwater bij hevige neerslag te kunnen 

verwerken, uitgezonderd in buitengewone 

omstandigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Het stedelijk oppervlaktewater dient voldoende 

bergings- en afvoercapaciteit te hebben om 

het stedelijk afvalwater uit het stedelijk gebied 

te kunnen verwerken. 

d. De vuiluitworp door overstortingen uit 

gemengde rioolstelsels op oppervlaktewater 

dient beperkt te zijn. 

 

 

e. Het afvalwater dient zonder overmatige 

aanrotting de rioolwaterzuiveringsinstallatie te 

bereiken. 

f. De afstroming dient gewaarborgd te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

g. De objecten moeten in goede staat verkeren. 

 

 

 

 

h. De vervuilingstoestand van de riolering moet 

acceptabel zijn. 

i. De bedrijfszekerheid van rioolgemalen en 

andere objecten dient gewaarborgd te zijn. 

 

 

 

 

 

j. De riolering dient zodanig te worden ont- en 

belucht te zijn dat overlast door stank wordt 

voorkomen. 

k. Overlast tijdens werkzaamheden aan de 

riolering dient beperkt te zijn. 

 

b. Gemiddeld mag maximaal eenmaal per twee 

jaar ‘water op straat’ optreden (theoretisch, bij 

bui 08 uit Leidraad Riolering). ‘Water op straat’ 

mag niet leiden tot wateroverlast: het onder- 

lopen van woningen en gebouwen. ‘Water op 

straat’ mag geen blokkade zijn voor 

doorgaande verkeersroutes. 

Toetsing op robuustheid van het stelsel vindt 

plaats met bui 10 uit Leidraad Riolering. 

Hiermee wordt geanticipeerd op toekomstige 

klimatologische ontwikkelingen. 

Bij risicogebieden kan de kwetsbaarheid voor 

wateroverlast in beeld gebracht met behulp 

van een hoogtecijferkaart. 

c. Het stedelijk oppervlaktewater moet voldoen 

aan de eisen die het Waterschap 

Scheldestromen aan de berging en de afvoer-

capaciteit stelt. 

d. De vuiluitworp mag de waterkwaliteitsdoel-

stelling niet in gevaar brengen. De vuiluitworp 

moet voldoen aan de ‘eenduidige basisinspan-

ning’ van het CIW en eventuele aanvullende 

eisen vanuit het waterkwaliteitsspoor. 

e. De ledigingstijd van het stelsel en de rand-

voorzieningen bedraagt maximaal 15 uur. 

De verloren berging bedraagt maximaal 10%. 

f. Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet 

voorkomen. 

De inslagpeilen van rioolgemalen moeten 

onder de binnenonderkant van het laagst 

inkomend riool liggen. 

Persleidingen moeten zo dicht mogelijk bij 

ontvangende gemalen uitmonden. 

Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel. 

g. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en 

stabiliteit (conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

Voor overige objecten naar eigen inzicht en 

volgens specificaties van leveranciers 

h. Ingrijpmaatstaven voor afstroming (conform 

NEN 3398) mogen niet voorkomen. 

i. Grote hoofdgemalen zijn van een auto-

matische storingsmelding voorzien. 

Storingen moeten zo spoedig mogelijk worden 

verholpen, afhankelijk van de prioriteit van het 

gemaal. 

De pompen in hoofdgemalen dienen elkaars 

reserve te zijn. 

j. Geen klachten over overlast door stank vanuit 

de gemeentelijke riolering. 

 

k. Goede afstemming van rioolwerken op 

werkzaamheden andere diensten en 

nutsbedrijven. 

Bereikbaarheid percelen handhaven. 
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     doel       functionele eis        maatstaf 

3. Zorgen voor 

inzameling van 

hemelwater (voor 

zover niet door de 

particulier). 

a. Alle percelen binnen het gemeentelijke 

grondgebied zijn voorzien van een aansluiting 

op de riolering, voor zover de particulier niet 

redelijkerwijs in de verwerking van hemelwater 

kan voorzien. 

 

 

 

 

 

 

b. De objecten moeten in goede staat verkeren. 

 

 

c. De instroming in riolen via de kolken dient 

ongehinderd plaats te vinden. 

d. Geen afvoer van drainagewater via gemengd 

stelsel of droogweerafvoerriool. 

a. Alle percelen zijn voorzien in een aansluiting 

op de riolering, tenzij men zich niet van 

hemelwater wil ontdoen maar voor de lokale 

waterhuishouding of andere doeleinden wil 

gebruiken óf wanneer directe lozing geoorloofd 

is. 

Als bij nieuwbouw het perceel grenst aan 

oppervlaktewater, dan voorziet de particulier, 

in overleg met de waterbeheerder, in de afvoer 

van hemelwater van daken, rechtstreeks op 

het oppervlaktewater 

b. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en 

stabiliteit (conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

c. Plasvorming bij kolken dient beperkt te zijn en 

mag niet leiden tot wateroverlast. 

d. Drains worden aangesloten op het  

Hemelwaterstelsel van een gescheiden stelsel 

of lozen rechtstreeks op open water. 

4. Zorgen voor 

verwerking van 

ingezameld 

hemelwater. 

a. De vuiluitworp door regenwaterlozingen op 

oppervlaktewater dient beperkt te zijn. 

 

 

 

 

b. De afvoercapaciteit van de riolering moet 

toereikend zijn om het aanbod van hemelwater 

bij hevige neerslag te kunnen verwerken, 

uitgezonderd in buitengewone omstandig-

heden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Het stedelijk oppervlaktewater dient voldoende 

bergings- en afvoercapaciteit te hebben om 

het stedelijk afvalwater uit het stedelijk gebied 

te kunnen verwerken 

d. De objecten moeten in goede staat verkeren. 

 

e. Overlast tijdens werkzaamheden aan de 

riolering dient beperkt te zijn. 

a. Verontreinigingen door uitwerpselen, bouw-

materialen, straatmeubilair, bestrijdings-

middelen, strooibeleid en straatvegen moeten 

geminimaliseerd worden. De vuiluitworp mag 

de doelstelling voor de kwaliteit van het 

oppervlaktewater niet in gevaar brengen. 

b. Gemiddeld mag maximaal eenmaal per twee 

jaar ‘water op straat’ optreden (theoretisch, bij 

bui 08 uit Leidraad Riolering). ‘Water op straat’ 

mag niet leiden tot wateroverlast: het onder-

lopen van woningen en gebouwen. ‘Water op 

straat’ mag geen blokkade zijn voor 

doorgaande verkeersroutes. 

Toetsing op robuustheid van het stelsel vindt 

plaats met bui 10 uit Leidraad Riolering.  

Hiermee wordt geanticipeerd op toekomstige 

klimatologische ontwikkelingen. 

Bij risicogebieden kan de kwetsbaarheid voor 

wateroverlast in beeld gebracht met behulp 

van een hoogtecijferkaart. 

c. Het stedelijk oppervlaktewater moet voldoen 

aan de eisen die het Waterschap 

Scheldestromen aan de berging en de afvoer-

capaciteit stelt 

d. Waterdichtheid en stabiliteit moeten voldoen 

aan de kwaliteitsdoelstellingen. 

e. Bereikbaarheid percelen handhaven. 

 

5. Zorgen dat (voor 

zover mogelijk) het 

grondwater de 

bestemming van 

een gebied niet 

structureel 

belemmert. 

a. Adequate afvoer van overtollig grondwater, bij 

te hoge grondwaterstanden. 

a. Onderzoek en maatregelen worden opgesteld 

naar aanleiding van klachten en meldingen. 

b. Als richtlijn voor het vaststellen van structurele 

grondwateroverlast, geldt een ontwaterings-

diepte van 0,50 m, ten opzichte van het 

maaiveld of straatniveau. 

c. Bij nieuwbouw wordt voldoende ontwaterings-

diepte gecreëerd. 
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4.5 Voorwaarden voor effectief rioleringsbeheer 

De rioolbeheerder moet een aantal voorwaarden scheppen om een doelmatige inzameling en 

transport te kunnen realiseren. Wanneer niet aan die voorwaarden wordt voldaan, is een 

effectief beheer niet mogelijk en kan de doelmatigheid van de inzameling en het transport niet 

worden gewaarborgd. Hier ligt ook de relatie met de eis uit de Wet milieubeheer (artikel 4.22) 

dat bekend moet zijn wat er aan rioleringsvoorzieningen aanwezig is en in welke staat deze 

verkeren. De voorwaarden zijn op een vergelijkbare manier als de doelen toetsbaar te maken 

door ze nader te specificeren in concrete maatstaven. 

 

Tabel E  Voorwaarden voor effectief rioleringsbeheer 

voorwaarde maatstaf 

1. Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te 

worden afgestemd op andere gemeentelijke taken. 

a. In het GRP moet de relatie met overige gemeentelijke 

taken inzichtelijk worden gemaakt; 

b. In operationele programma’s samenhang aangeven. 

2. De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn 

en ongewenste lozingen dienen te worden 

voorkomen. 

a. Naleving en actueel houden vergunningen; 

b. Eenmaal per jaar bestand controleren; 

c. Geen illegale en foutieve aansluitingen; 

d. Actueel bestand aansluitingen op de riolering. 

3. Inzicht in kosten op langere termijn. a. Alle kosten van de rioleringszorg minimaal één keer in 

beeld. 

4. Er dient inzicht te bestaan in de toestand van het 

functioneren van de riolering, en hemel- en 

grondwatervoorzieningen. 

a. Directe toegankelijkheid en beschikbaarheid 

gegevens (van riolering en grondwatervoorzieningen). 

Digitaal uitwisselbaar t.b.v. WION; 

b. Visuele inspectie van de riolering; 

c. Herberekening bij significante wijzigingen in 

rioolstelsel; 

d. Verwerking van revisie- en meetgegevens binnen drie 

maanden na opneming van het werk. 

e. Monitoring rioolstelsel en rapportage van de 

meetresultaten. 

5. Er dient een klantgerichte benadering te worden 

nagestreefd. 

a. Behandeling van klachten en een reactie naar de 

klager binnen drie werkdagen. 

b. Voldoende voorlichting en informatie naar belang-

hebbenden. 
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5 Toetsing huidige situatie 

5.1 Inleiding 

 In dit hoofdstuk vindt de toetsing van de huidige situatie plaats. Deze 

toetsing is het uitgangspunt voor het bepalen van de benodigde 

maatregelen (hoofdstuk 6). De huidige situatie is bepaald op basis van: 

 het GRP 2009 t/m 2013 en de op grond daarvan uitgevoerde 

onderzoeken; 

 beschikbare informatie over het functioneren van de riolering; 

 de in het rioolbeheersysteem opgenomen gegevens van riolen, putten 

en inspecties. 

Per paragraaf zijn de bijbehorende doelen en/of functionele eisen genoemd. 

In dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt in de drie zorgplichten: stedelijk 

afvalwater, hemelwater en grondwater. 

 
5.2 Algemeen 
5.2.1 Aanwezige voorzieningen 

Voor de inzameling en verwerking van stedelijk afvalwater en hemelwater 

binnen de gemeente Sluis, is 253 km vrijvervalriolering aangelegd, 

bestaande uit: 

 gemengd stelsel   : 176 km (70%); 

 droogweerafvoerriool (DWA-riool) :   30 km (12%); 

 hemelwaterafvoerriool (HWA-riool) :   41 km (16%); 

 overige riolen   :     6 km (2%). 

(bron: beheerbestand, 1-1-2013) 

 

Het ingezamelde, stedelijk afvalwater wordt getransporteerd naar de 

volgende RWZI’s: Breskens, Groede, Oostburg en Retranchement. 

De RWZI’s worden de komende jaren aangepast: 

 2014-2015: uitbreiding RWZI Breskens, aanleg transportleiding Groede-

Breskens en opheffen RWZI Groede; 

 2015-2016: verbetering RWZI Oostburg; 

 2016-2017: verbetering RWZI Retranchement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5  Infrastructuur voor 

transport en zuivering afvalwater 

in gemeente Sluis 
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De aanlegjaren van de riolen is weergegeven in figuur 6. 

 Figuur 6  Aanlegjaren riolen in gemeente Sluis (bron: beheerbestand, 1-1-2013) 

 

 

De globale opbouw van de verdeling van de diameters van de buizen in de diverse stelsels, is 

weergegeven in figuur 7. 

 Figuur 7  Verdeling diameters vrijvervalstelsel in gemeente Sluis (bron: beheerbestand, 1-1-2013)  
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Het afvalwater van de gemeente Sluis wordt middels 70 rioolgemalen verpompt naar de vier 

RWZI’s. In overleg met het waterschap worden afspraken gemaakt over eventuele overname 

van onderdelen van het gemeentelijk transportsysteem voor het stedelijk afvalwater (gemalen 

en persleidingen). 

Door de gemeente worden 70 rioolgemalen van het vrijvervalstelsel beheerd, met daarbij 28 km 

persleiding. In bijlage 6 zijn de bij de gemeente in beheer zijnde hoofdrioolgemalen weer-

gegeven, evenals de overnamepunten in de afvalwaterketen. 

 

Er zijn 750 percelen in het buitengebied die zijn aangesloten op drukriolering. Hiervoor heeft de 

gemeente 461 minigemalen in beheer, met 99 km drukleiding en 14 km vrijvervalleiding. 

750 percelen in het buitengebied lozen het afvalwater via een septic tank (niet zijnde een VST 

of IBA klasse II of III) op het oppervlaktewater of in de bodem. 

In het buitengebied zijn 66 IBA’s klasse III geplaatst. Deze zijn eigendom van de gemeente. 

Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de IBA-wacht, een samenwerkingsverband 

van het Waterschap Scheldestromen en de Zeeuws Vlaamse gemeenten. 

Daarnaast zijn er 16 IBA’s klasse III in particulier eigendom en beheer. 

Binnen de bebouwde kom van de gemeente Sluis zijn alle percelen aangesloten op de riolering. 

De gemeente heeft één bergbezinkbassin en twee bergingskelders in beheer. 

 

Op een aantal plaatsen liggen grensoverschrijdende riolen: 

 Het afvalwater van restaurant De Tol is met drukriolering aangesloten op het rioolstelsel van 

Middelburg (België). De drukriolering is in beheer van de gemeente Sluis; 

 Het afvalwater van 44 woningen aan de Fortuinstraat (Maldegem, België) wordt geloosd op 

de riolering in de Scheidingstraat, te Eede; 

 Twee woningen op Belgisch grondgebied zijn aangesloten op het rioolstelsel van Sint Anna 

ter Muiden; 

 Het cluster Driewegenweg te Biervliet is in 2003 aangelegd door de gemeente Sluis en 

wordt beheerd door de gemeente Terneuzen. 

 

Tabel F  In beheer zijnde voorzieningen voor riolering en grondwater (per 1-1-2013) 

object eenheid waarde 

vrijvervalriolering km 253  

       gemengd stelsel km 176  

       gescheiden stelsel km 71  

       diversen km 6  

rioolgemalen st. 70  

persleiding km 28  

minigemalen (drukrioolunits) st. 461  

drukleiding km 99  

vrijvervalleiding buitengebied km 14  

luchtinblaasunits st. 27  

IBA klasse III st. 66  

overstorten gemengd stelsel st. 84  

overstorten verbeterd gescheiden stelsel st. 12  

hemelwateruitlaten st. 48  

bergbezinkbassins en bergingskelders st. 3  

waterpasseerbare verharding m
2
 7.400  

lamellen- en olieafscheiders st. 15  

wadi’s st. 3  

drainage km 10  

grondwaterpeilbuizen st. 51  

bemeten overstorten st. 7  

neerslagmeters st. 8  
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De gemeente beschikt over een digitaal rioolbeheersysteem, waarin de gegevens van de 

riolering zijn vastgelegd. De revisie- en inspectiegegevens van de vrijvervalriolen zijn in het 

systeem verwerkt. De gegevens zijn digitaal uitwisselbaar t.b.v. de WION. 

De bij de gemeente aanwezige drainage moet nog in het beheerbestand worden verwerkt. In de 

planperiode 2014 t/m 2018 wordt dit uitgevoerd. 

De gegevens in de beheersystemen worden voortdurend bijgewerkt met de laatste revisies en 

recente inspectiegegevens. De afzonderlijke systemen vormen een goed toegankelijke 

informatiebron. Aan de maatstaf voor de beschikbaarheid van de gegevens is voldaan. 
 
5.2.2 Toestand van de objecten 

Bijbehorende doelen: inzameling en transport van stedelijk afvalwater (doelen 1 en 2). 

 

Vrijvervalriolering 

Het doel van inspectie is inzicht verkrijgen in de kwaliteit van de vrijvervalriolen. Alle inspectie-

gegevens zijn opgeslagen in het rioolbeheersysteem. In totaal is 167 km vrijvervalriool 

geïnspecteerd (peildatum: 1 januari 2013). Dit is 66% van het totale vrijvervalstelsel. Ruim 10% 

van de inspecties is ouder dan 10 jaar. 

 

Tabel G  Overzicht geïnspecteerde vrijvervalriolen (bron: beheerbestand, 1-1-2013) 

type stelsel totale lengte stelsel 

(km) 

geïnspecteerd per  

1-1-2013 (km) 

aandeel 

geïnspecteerd (%) 

gemengd 176 133 76 

droogweerafvoerriool   30   11 37 

hemelwaterafvoerriool   41   22 54 

overig    6     1 17 

totaal 253 167 66 

 
 

Gemiddeld wordt jaarlijks circa 6% van de gemeentelijke riolering geïnspecteerd. De strengen 

zijn geïnspecteerd middels tv-inspectie, waarbij met een videocamera door de riolen wordt 

gereden en de toestand digitaal wordt vastgelegd. 

De waarnemingen van de inspectie zijn geclassificeerd volgens de Europese Norm NEN 3399 

(2004). Dit houdt in dat gekeken wordt naar 28 verschillende toestandsaspecten, die in hoofd-

groepen ‘waterdichtheid’, ‘stabiliteit’ en ‘afstroming’ zijn ondergebracht. De waarnemingen 

worden in vijf klassen verdeeld. Met de voor de situatie in de gemeente Sluis vastgestelde 

maatstaven, is op basis van de visuele inspectie vastgesteld of de aangetroffen toestand afwijkt 

van de vereiste toestand, en zo ja, in welke mate. In bijlage 9 zijn de streefbeelden voor de 

kwaliteit van de vrijvervalriolen weergegeven. 

 

Een samenvatting van de inspectieresultaten is weergegeven in figuur 8. Hierin zijn alleen 

hoofdgroepen ‘waterdichtheid’, ‘stabiliteit’ en ‘afstroming’ weergegeven van de geïnspecteerde 

riolen. 

 

Alle inspectiegegevens zijn opgeslagen in het rioolbeheersysteem. De uitgevoerde inspecties 

worden door de gemeente in detail beoordeeld, waarbij de maatregelen worden vastgesteld om 

de waargenomen toestandsaspecten te repareren. De maatregelen worden opgenomen in een 

reparatie- of vervangingsplan. Door uitvoering van dit plan wordt de technische staat van de 

objecten gewaarborgd. 

Veel van de schadebeelden kunnen worden gerepareerd zonder het riool middels opgraven te 

vervangen. In plaats van vervanging worden verschillende renovatietechnieken ingezet. Deze 

zijn in de meeste gevallen goedkoper dan vervanging en geven minder overlast voor de 

omwonenden. 

Na aanleg van nieuwe riolering, vindt een opleveringsinspectie plaats. Als hierbij voor één van 

de toestandsaspecten, behoudens ‘hoekverdraaiing’, klasse 2 of hoger wordt geconstateerd, 

wordt de schade hersteld of wordt een afkoopsom afgesproken. 
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Figuur 8  Samenvatting inspectieresultaten 

 

 

Gemalen, persleidingen en drukrioolunits 

Het functioneren en de onderhoudstoestand van de gemalen, de persleidingen en de drukriool-

units, wordt vastgelegd in het beheerbestand en storingslijsten. Geconstateerde gebreken 

worden direct verholpen of opgenomen in het programma voor vervanging. Er is geen 

calamiteitenplan voor gemalen en persleidingen opgesteld. 

Jaarlijks worden de gemalen en drukrioolunits preventief onderhouden. De gemalen en druk-

rioolunits blijken in de praktijk over het algemeen goed te functioneren. 

 

Conclusies: aan de functionele eis dat inzicht moet bestaan in de toestand van de riolen is 

voldaan. Er bestaat voldoende inzicht in de toestand van het rioolstelsel. De riolering voldoet 

niet overal aan de gestelde kwaliteitsdoelstellingen. 
 
5.3 Stedelijk afvalwater 
5.3.1 Nog niet-aangesloten bestaande bebouwing 

Bijbehorend doel: inzameling van stedelijk afvalwater (doel 1). 

Binnen de bebouwde kom zijn alle percelen aangesloten op de riolering. In het buitengebied zijn 

circa 750 percelen die niet zijn aangesloten op de riolering of zijn voorzien van een IBA. 

Het afvalwater van deze percelen wordt via een septic tank (niet zijnde een VST) op opper-

vlaktewater of in de bodem geloosd. De lozers krijgen tot 2027 de tijd om een wettelijk vereiste 

zuiveringsvoorziening aan te leggen (minmaal IBA klasse I).  
Voor deze percelen is nog geen ontheffing van de afvalwaterzorgplicht aangevraagd. Dit zal in 
de komende planperiode van dit GRP plaatsvinden. 

 

Door realisatie van het project ‘Waterdunen’ worden in de planperiode van dit GRP 

12 bestaande lozers aangesloten op de drukriolering. 

 

Conclusies: de gemeente voldoet aan de maatstaf voor inzameling van afvalwater (1a). Voor 

de percelen die niet zijn aangesloten op de riolering of zijn voorzien van een IBA, wordt 

ontheffing van de zorgplicht aangevraagd. 
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Opgemerkt wordt dat alle waarschuwings- en 

ingrijpmaatstaven (de blauw en rood gemarkeerde 

segmenten) in aanmerking komen voor een 

nadere, gedetailleerde beoordeling, om de 

noodzaak, omvang en tijdstip van eventueel te 

nemen maatregelen vast te kunnen stellen. 
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5.3.2 Functioneren van de voorzieningen 

Bijbehorend doel: zorgen voor transport van stedelijk afvalwater (doel 2). 

 
5.3.2.1 Milieutechnisch functioneren gemengd stelsel 

In 2007 heeft de gemeente Sluis, in samenwerking met het waterschap, een optimalisatiestudie 

uitgevoerd naar de vier afvalwatersystemen binnen de gemeentegrenzen. Het doel van de 

studie was om het gehele afvalwatersysteem te laten voldoen aan de geldende normen (basis-

inspanning en effluenteisen), tegen de laagste maatschappelijke kosten. Om dit te bereiken zijn 

de maatregelen van de gemeente en het waterschap op elkaar afgestemd en vastgelegd in het 

Afvalwaterakkoord Sluis 2008. In het akkoord is de intentie uitgesproken te komen tot gezamen-

lijke maatregelen, waarbij de gemeente eind 2012 zou voldoen aan de basisinspanning en het 

waterschap uiterlijk in 2014 aan de zuiveringsinspanning. 

De in het Afvalwaterakkoord Sluis 2008 opgenomen maatregelen zijn weergegeven in tabel H 

(zie volgende pagina). Alle maatregelen uit het Afvalwaterakkoord Sluis 2008 zijn opgenomen in 

het verbreed GRP 2009 t/m 2013, dat de raad in 2009 heeft vastgesteld. Hiermee zijn de 

investeringen voor de maatregelen gewaarborgd. De status van de maatregelen is vermeld in 

het overzicht ‘Status investeringen gemeente Sluis’ in bijlage 7 van dit GRP. Hieruit blijkt dat 

inmiddels 65% van alle maatregelen is uitgevoerd of inmiddels in uitvoering is. De maatregelen 

die nog niet uitgevoerd zijn, worden thans voorbereid. 

 

Een aantal maatregelen uit het Afvalwaterakkoord Sluis 2008 heeft vertraging opgelopen. 

Oorzaken hiervan zijn: uitstel uitvoering Rijksweg 61, planologische procedures en inspraak van 

bewoners en de combinatie met de maatregelen uit het Stedelijk Waterplan. 

Door de vertraging, is in overleg met het waterschap, besloten twee maatregelen te herzien, om 

te voorkomen dat de vertraging dusdanig groot wordt dat het totale tijdpad van het afvalwater-

akkoord wordt overschreden. Deze maatregelen betreffen: Riolering Schoondijke fasen 1 t/m 3 

en Riolering Cadzand-Bad (aanleg bergbezinkbassin). Met het waterschap is overeengekomen 

de nog uit te voeren maatregelen te herzien en daarnaast te bekijken of er alternatieven kunnen 

worden ingebracht om de uiteindelijke doelstelling toch te behalen.  

 

Voor de maatregelen in Schoondijke en Cadzand-Bad zijn alternatieve maatregelen uitgewerkt, 

waarmee ook aan de basisinspanning wordt voldaan. De compensatie kan bereikt worden door 

de volgende twee stappen: 

1. Inbreng uitgevoerde afkoppelmaatregelen die geen deel uitmaakten van het oorspronkelijke 

maatregelenplan. 

Na 2008 heeft de gemeente Sluis meer verhard oppervlak afgekoppeld dan oorspronkelijk in 

de OAS was opgenomen. Voorgesteld wordt om de alternatieve maatregelen onderdeel uit 

te laten maken van het Afvalwaterakkoord Sluis 2008 en in te wisselen voor ‘Schoondijke’. 

 

2. Alternatieve maatregelen. 

Ter compensatie van de bergbezinkvoorziening in Cadzand-Bad, is onderzoek gedaan naar 

alternatieve maatregelen, ter plaatste van Tragel-West in Schoondijke en De Lopinge in 

Cadzand-Bad. 

Van de alternatieve maatregelen zijn inmiddels de emissieberekeningen uitgevoerd en is in 

samenspraak met het waterschap een functioneel ontwerp voor de riolering opgesteld en 

voor een deel uitgevoerd. 

 

Afkoppelkansen zijn meegenomen in het investeringsoverzicht van dit GRP. Het afkoppelen 

wordt gelijktijdig met de vervanging van de vrijvervalriolen uitgevoerd. Niet alleen de emissie 

op oppervlaktewater wordt door het afkoppelen verder teruggebracht maar ook het aanbod 

van rioolwater wordt door afkoppelen gereduceerd, hetgeen op de RWZI leidt tot kosten-

besparing. Het Waterschap Scheldestromen wordt gevraagd om een bijdrage te leveren in 

de kosten voor de afkoppelprojecten. 
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Tabel H  Maatregelen optimalisatiestudie volgens Afvalwaterakkoord Sluis 2008 

 

 

De planning van de nog uit te voeren maatregelen en de in te brengen alternatieven laat zien 

dat uiterlijk eind 2014 het laatste project van de gemeente Sluis wordt uitgevoerd. Dit past 

binnen de totale looptijd van het geldende afvalwaterakkoord. De maatregelen worden derhalve 

in de planperiode van dit GRP uitgevoerd. Na uitvoering van de resterende maatregelen voldoet 

de gemeente aan de basisinspanning voor de gemengde stelsels. In overleg met het water-

schap wordt in de planperiode 2014 t/m 2018 onderzocht welke aanvullende maatregelen in het 

kader van het waterkwaliteitsspoor moeten worden genomen, om de resterende emissie uit de 

afvalwaterketen in balans te brengen met de draagkracht van de watersystemen. Zo wordt 

onderzocht op welke locaties binnen de gemeente afkoppelkansen liggen. Door het afkoppelen 

van verhard oppervlak wordt de emissie op oppervlaktewater verder gereduceerd. 

 

 
Maatregel Initiatiefnemer Tijdpad Investeringen  

1. Riolering Breskens (Spuiplein, Haven) Gemeente 2007 € 250.602,--  

2. Riolering Nieuwvliet 1e fase (Rijksweg) Gemeente 2007 € 94.434,--  

3. Riolering Nieuwvliet 2e fase (Cadzandseweg) Gemeente 2007 € 372.393,--  

4. Riolering Retranchement 1e fase (Zwinstraat) Gemeente 2007 € 99.442,--  

5. Riolering Retranchement 2e fase (Dorpsstraat) Gemeente 2007 € 434.798,--  

6. Riolering Aardenburg 1e fase deel A (Oost) Gemeente 2007 € 462.313,--  

7. Riolering Eede 1e fase (Dorpsplein) Gemeente 2007 € 229.340,--  

8. Riolering Sluis 1e fase (Vergroten berging) Gemeente 2008 € 496.756,--  

9. Riolering Aardenburg 1e fase deel B (Oost) Gemeente 2008 € 462.313,--  

10. Riolering Groede (vergroten berging) Gemeente 2008 € 37.371,--  

11. 

Riolering Oostburg 1e fase  

(Veerhoeklaan / Oude Kerkstraat) Gemeente 2008 € 400.000,--  

12. Riolering Sasput, Slijkplaat, Nummer een, Boerenhol Gemeente 2008 € 46.686,--  

13. Riolering IJzendijke (vergroten berging) Gemeente 2008 € 35.413,--  

14. Riolering Cadzand Bad (BBV) Gemeente 2009 € 462.506,--  

15. 

Riolering Aardenburg 2e fase  

(BBV + verdiepen gemaal) Gemeente 2009 € 600.702,--  

16. Riolering Schoondijke 1e fase (afkoppelen) Gemeente 2009 € 393.333,--  

17. RWZI Oostburg (zandfilters) Waterschap 2009 € 198.450,--  

18. 

Transportsysteem Schoondijke (gemaalcapaciteit 

verhogen) Waterschap 2009 € 45.699,--  

19. Riolering Sluis 2e fase (BBV) Gemeente 2010 € 547.123,--  

20. 

Riolering Aardenburg 3e fase  

(Afkoppelen West) Gemeente 2010 € 500.000,--  

21. Riolering Eede 2e fase (Mgr de Backerestraat) Gemeente 2010 € 258.289,--  

22. Riolering Zuidzande (vergoten berging) Gemeente 2010 € 119.033,--  

23. Riolering Schoondijke 2e fase (afkoppelen) Gemeente 2010 € 306.667,--  

24. 

Transportsysteem Oostburg  

(gemaalcapaciteit verhogen) Waterschap 2010 € 79.335,--  

25. 

Transportsysteem Breskens  

(gemaalcapaciteit verhogen) Waterschap 2010 € 79.862,--  

26. 

Riolering Cadzand  

(vergoten berging + verdiepen gemaal) Gemeente 2011 € 850.222,--  

27. 

Riolering Aardenburg 4e fase  

(Afkoppelen West) Gemeente 2011 € 1 149.624,--  

28. 

Riolering Oostburg 2e fase  

(afkoppelen rond Vestje en Stampershoek) Gemeente 2012 € 1 221.000,--  

29. Riolering Schoondijke 3e fase (afkoppelen) Gemeente 2012 € 220.000,--  

30. RWZI Groede (slibspiegelmeting) Waterschap 2014 € 65.000,--  

Totaal   € 10.518.704,--  
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5.3.2.2 Hydraulisch functioneren gemengd stelsel 

Uit de in het verleden uitgevoerde berekeningen blijkt dat het hydraulisch functioneren van het 

gemengd stelsel niet overal voldoet aan de maatstaf. Het stelsel is op een aantal locaties 

gevoelig voor ‘water op straat’.  

Uit de praktijk blijkt dat er een aantal locaties zijn die gevoelig zijn voor ‘water op straat’ of waar 

sprake is van wateroverlast. Op een aantal plaatsen is schade ontstaan als gevolg van water-

overlast. 

In de bijlage 3 zijn de locaties met wateroverlast weergegeven (zie tabel B3.1, onderdeel 3). 

Een aantal van de wateroverlastproblemen is in de afgelopen planperiode verholpen. Voor de 

overige locaties wordt onderzoek uitgevoerd of maatregelen opgesteld. Op die locaties waar 

schade is ontstaan als gevolg van wateroverlast, zijn direct maatregelen genomen. 

 

Figuur 9  Wateroverlast Aardenburg 

 
 
5.3.3 Afvalwaterakkoord 

Afspraken tussen het waterschap en de gemeente worden vastgelegd in een afvalwater-

akkoord. Het waterschap werkt momenteel aan het juridisch vastleggen van de overname-

punten in de waterketen. In het huidige afvalwaterakkoord is al een aantal afspraken 

opgenomen; in het nieuwe akkoord worden wederom afspraken gemaakt. 

Voor de verdere invulling van het afvalwaterakkoord worden in de planperiode van dit GRP 

afspraken gemaakt tussen het waterschap en de gemeente. 

 
5.3.4 Monitoring gemengd stelsel 

Inzicht in het werkelijk functioneren van het gemengd stelsel wordt verkregen door het uitvoeren 

van metingen, in of aan de rand van het stelsel. Door de gemeente is in het verleden een meet-

plan voor de riolering opgesteld, om 1) inzicht te krijgen in het hydraulisch functioneren van de 

gemengde stelsels en 2) de effecten van de milieumaatregelen te kunnen monitoren. 

Het meetplan bestaat uit twee fasen. Alleen fase 1 is operationeel; fase 2 moet nog worden 

opgestart. 

Fase 1 bestaat uit het monitoren van 7 overstorten. Bij slechts twee overstorten blijkt de meet-

apparatuur te werken. De verzamelde gegevens worden verzameld maar niet geanalyseerd. 

Tot dusver heeft de monitoring niet bijgedragen aan het verhogen van het inzicht op het 

functioneren van de riolering. In de planperiode van dit GRP zal de monitoring van de riolering 
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een nieuwe impuls worden gegeven door het opstellen van een meetplan, in samenspraak met 

het Waterschap Scheldestromen.  

De monitoring wordt tevens een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de hoeveelheid rioolvreemd 

water. De omvang van het rioolvreemd water zal in de planperiode van dit GRP, samen met het 

waterschap, in kaart worden gebracht. 
 
5.3.5 Rioolgemalen en drukrioolunits 

Alle hoofdrioolgemalen zijn voorzien van telemetrie (MacTec) en aangesloten op een centrale 

hoofdpost. Ook de neerslag- en overstortmeters zijn hierop aangesloten. 

De telemetrie wordt alleen gebruikt voor controle op het functioneren en het oplossen van 

storingen van de gemalen. Er worden geen rapportages opgesteld om inzicht te krijgen in het 

functioneren van de gemalen. De drukrioolunits in het buitengebied zijn voorzien van een rode 

storingslamp.  

Het functioneren en de onderhoudstoestand van de gemalen en de drukrioolunits wordt vast-

gelegd in rapportages. Onderhoud en inspectie van de gemalen wordt uitgevoerd door derden. 

Op basis van de uitgevoerde inspecties wordt een plan opgesteld voor de uitvoering van 

aanpassingen. Kleine reparaties worden tijdens onderhouds- en inspectierondes vervangen. 

Storingen aan de gemalen worden door de eigen dienst verholpen. 

 

Bij 27 drukrioolunits zijn luchtinblaasunits geplaatst. Deze voorkomen H2S-vorming en gaan 

daardoor stankhinder en aantasting van de riolen bij het lozingspunt tegen. 

 
5.3.6 Foutieve aansluitingen op drukriolering 

Op een aantal locaties in het buitengebied is verhard oppervlak op de drukriolering aan-

gesloten. De gemeente streeft er naar uitsluitend huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater 

via de drukriolering in te zamelen en beschouwt het als haar verantwoordelijkheid het verhard 

oppervlak van de drukriolering af te koppelen. In de planperiode 2014 t/m 2018 wordt aan het 

opsporen en oplossen van foutieve aansluitingen uitvoering gegeven. Prioriteit wordt gegeven 

aan die stelsels, waar als gevolg van de foutieve aansluitingen, capaciteitsproblemen ontstaan 

of problemen met de waterkwaliteit optreden. 

 

Conclusies: het gemengd stelsel voldoet nog niet aan de basisinspanning. Er moet nog een 

aantal maatregelen worden uitgevoerd.  

Uit de theoretische berekeningen blijkt dat het gemengd stelsel, wat betreft het hydraulisch 

functioneren, niet overal voldoet aan de gestelde eisen. In de praktijk is er sprake van ‘water op 

straat’, hetgeen soms tot hinder kan leiden. 

Door metingen in en aan het gemengd rioolstelsel te verrichten, wordt inzicht verkregen in het 

werkelijk functioneren van het stelsel. 
 
5.3.7 Reiniging van de voorzieningen 

Bijbehorend doel: zorgen voor transport van het stedelijk afvalwater (doel 2). 

Onderscheid wordt gemaakt in de reiniging van vrijvervalriolen, kolken, gemalen, bergbezink-

bassins, drukrioolunits en pers- en drukleidingen. Het reinigen van de voorzieningen draagt er 

mede toe bij dat het oorspronkelijk functioneren van de rioleringsobjecten wordt gewaarborgd. 

a) Vrijvervalriolen 

Door hogedrukreiniging worden zand, slib en vuil verwijderd uit de vrijvervalriolen. Het doel 

van reiniging van de vrijvervalriolen is meerledig: 

1. Het waarborgen van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het 

vrijvervalstelsel. 

Er wordt een gemiddelde reinigingsfrequentie aangehouden van het vrijvervalstelsel van 

eenmaal per 8 jaar. Reiniging vindt plaats op wijk- of bemalingsgebiedniveau. 

Op een aantal locaties binnen het gemeentelijk rioolstelsel is er sprake van ongelijk-

matige verzakking. Hierdoor ontstaat verloren berging, waardoor slib tot bezinking komt. 

Dit heeft verschillende negatieve effecten: de effectieve berging neemt af, de overstor-

tingsfrequentie en het -volume nemen toe, het bezonken slib kan leiden tot slechtere 

kwaliteit van het overstortingswater en de kans op verstopping neemt toe (waardoor 

stankoverlast en afname hydraulische capaciteit). Op die delen van het rioolstelsel waar 

meer bezinking optreedt, wordt frequenter gereinigd. 



Toetsing huidige situatie 

 

 

 

Pagina 37 van 158 

 

2. Het kunnen uitvoeren van inspectie-, reparatie- en renovatiewerkzaamheden. 

Voorafgaand aan de uitvoering van inspectie-, reparatie- en renovatiewerkzaamheden 

wordt het riool gereinigd. Reiniging van vrijvervalriolering vindt dikwijls plaats in 

combinatie met rioolinspectie. Periodiek wordt een planning opgesteld voor het reinigen 

en inspecteren van het rioolstelsel binnen de gemeente. Inspectie van vrijvervalriolen 

wordt door derden uitgevoerd. 

3. Het oplossen van storingen en klachten. 

Incidenteel worden delen van het vrijvervalstelsel gereinigd, in geval van storingen en 

klachten. 

Jaarlijks wordt een programma voor de reiniging en inspectie van vrijvervalriolen opgesteld. 

Het reinigen van vrijvervalriolen wordt jaarlijks Europees aanbesteed, in samenwerking met 

de gemeenten Hulst en Terneuzen. 

b) Kolken 

Het streven is om de kolken 1 tot 2 maal per jaar te reinigen en te inspecteren. In de praktijk 

wordt het reinigen vaak beperkt tot 1 maal per jaar. Dit wordt in eigen beheer uitgevoerd. 

c) Wegen 

De wegen worden minimaal 6 keer per jaar geveegd. De wegen in de centrumgebieden 

(Oostburg en Sluis) worden wekelijks geveegd. Een derde deel van de veegwerkzaam-

heden wordt uitbesteed; tweederde deel wordt in eigen beheer uitgevoerd, met een eigen 

veegmachine. Het vuil afkomstig van vegen en zuigen van kolken wordt afgevoerd naar het 

inzameldepot van het Waterschap Scheldestromen in Nummer Een. Na rijping wordt het 

afgevoerd naar de slibverwerking. 

d) Gemalen en drukrioolunits 

De gemalen en drukrioolunits worden 1 keer per jaar gereinigd. Het preventief onderhoud 

wordt jaarlijks door derden uitgevoerd. Storingen aan pompen en gemalen worden zo veel 

mogelijk in eigen beheer opgelost.  

Luchtinblaasunits zijn geplaatst ter voorkoming van stankoverlast op de lozingspunten van 

pers- en drukleidingen in het vrijvervalriool. 

e) Pers- en drukleidingen 

Pers- en drukleidingen worden niet planmatig gereinigd. Reiniging vindt alleen plaats bij 

verstopping van de leiding. 

f) Bergbezinkbassins 

De bergbezinkbassins zijn in principe zelfreinigend. In de praktijk blijkt dat er soms 

additioneel gereinigd moet worden. Er vindt jaarlijks inspectie van de voorzieningen plaats. 

 

Conclusie: door het reinigen van de rioleringsobjecten en straatreiniging, zorgt de gemeente er 

voor dat de afstroming naar de riolen en in de riolen wordt gewaarborgd en waar nodig wordt 

verbeterd. 

 
5.3.8 Rioolvreemd water 

Rioolvreemd water vormt een ongewenste extra belasting van de afvalwatersystemen. 

De meest voorkomende bronnen zijn intredend grondwater, drainageaansluitingen op riolering 

en instromend oppervlaktewater. Het waterschap hecht groot belang aan een voortvarende en 

systematische aanpak van rioolvreemd water, in samenhang met het afkoppelen van schone 

hemelwaterstromen. 

Voor de gemeente Sluis is de omvang en herkomst van het rioolvreemd water nog niet in kaart 

gebracht. Na de uitvoering van de milieumaatregelen wordt in de komende jaren, in samen-

spraak met het Waterschap Scheldestromen, de problematiek voor de gemeente Sluis in kaart 

gebracht. 

Bekend is dat er bij vier riooloverstorten sprake is van instromend oppervlaktewater, bij hevige 

neerslag. Het betreft de volgende overstorten: Cadzand (Erasmusweg), Breskens (Langeweg 

en Schoneveld) en IJzendijke (Tivoli). 

Andere bronnen van rioolvreemd water zijn: 

 Infiltratie van grondwater via de riolering. Bij de beoordeling van de inspectieresultaten van 

de vrijvervalriolen, worden passende maatregelen voorgesteld om de infiltratie terug te 

dringen. 

 Lozing van hemelwater op de drukriolering, zoals in Eede. De gemeente beschouwt het als 

haar verantwoordelijkheid het verhard oppervlak van de drukriolering af te koppelen. In de 
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planperiode van dit GRP 2014 t/m 2018 wordt aan het opsporen en oplossen van foutieve 

aansluitingen uitvoering gegeven. Prioriteit wordt gegeven aan die stelsels, waar als gevolg 

van de foutieve aansluitingen, capaciteitsproblemen ontstaan of problemen met de 

waterkwaliteit optreden. 

 Foutieve aansluitingen van hemel- en grondwater op de riolering van recreatieterreinen. 

 
5.4 Hemelwater 
5.4.1 Overzicht van aanwezige voorzieningen 

Voorwaarden voor effectief beheer: overzicht van de in beheer zijnde voorzieningen. 

Voor de inzameling en verwerking van hemelwater heeft de gemeente diverse voorzieningen in 

beheer. Daar waar mogelijk wordt hemelwater bovengronds afgevoerd en via de berm geloosd 

op oppervlaktewater. 

In totaal is er 44 km vrijvervalriolering voor de inzameling en de verwerking van hemelwater 

aanwezig: 41 km dichte buizen en 3 km Infiltratie-Transportriool. 

Daarnaast heeft de gemeente de volgende voorzieningen in beheer: wadi’s en bezinksloten, 

lamellen- en olieafscheiders, slibvangputten, bergingsvijvers en waterpasseerbare verharding. 

Bij nieuwbouwprojecten worden veelal traditionele Hemelwaterstelsels of Infiltratie-Transport-

riolen aangelegd bij. Afgekoppeld verhard oppervlak in bestaand bebouwd gebied wordt veelal 

aangesloten op een hemelwaterriool. 

De gegevens van de hemelwatervoorzieningen zijn opgeslagen in het rioolbeheersysteem. 

Revisiegegevens van recent aangelegde of vervangen vrijvervalleidingen worden hierin 

verwerkt. 

 
5.4.2 Functioneren van de voorzieningen 

Bijbehorend doel: zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater (doel 4). 

Het hydraulisch functioneren van de Hemelwaterstelsels is theoretisch getoetst aan de 

maatstaven. 

Uit de berekeningen blijkt dat het hydraulisch functioneren van het Hemelwaterstelsel niet 

overal voldoet aan de maatstaf. Het stelsel is op een aantal locaties gevoelig voor ‘water op 

straat’. In de praktijk is, als gevolg van hevige neerslag, op een aantal plaatsen ‘water op straat’ 

waargenomen. Er is geen sprake van wateroverlast. 

 

Het is niet bekend of er foutieve aansluitingen van vuilwater op het Hemelwaterstelsel zijn. 

Bij het afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengd stelsel, worden de wegen en de 

helft van het dakoppervlak (voorkant) afgekoppeld. Hierdoor wordt het ontstaan van foutieve 

aansluitingen zo veel mogelijk voorkomen. 

 

Conclusie: aan de functionele eis dat er inzicht moet zijn in het functioneren van de hemel-

waterafvoerstelsels, wordt voldaan. 

 
5.4.3 Onderhoud van de voorzieningen 

Bijbehorend doel: zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater (doel 4). 

Hemelwater- en Infiltratie-Transportriolen worden planmatig gereinigd, met een reinigings-

frequentie van gemiddeld eenmaal per 8 jaar.  

De lamellen- en olieafscheiders en de slibvangputten worden naar behoefte gereinigd en 

ondergebracht in het bestek voor reiniging van vrijvervalriolering. Het verwijderde slib wordt op 

een milieukundig verantwoorde wijze afgevoerd. 

De wadi’s, bezinksloten en bergingsvijvers worden jaarlijks gemaaid in kader van het 

onderhoud van het stedelijk oppervlaktewater. Sloten worden jaarlijks onderhouden door het 

maaien van het natte profiel en de insteek van het talud. 

De waterpasseerbare verharding, in totaal 7.400 m
2
, wordt jaarlijks geveegd. Elke 5 jaar wordt 

de bestrating gereinigd met een ZOAB-cleaner. Eenmaal per 15 jaar wordt de verharding 

herstraat en wordt een nieuwe korrelfundering aangebracht. Na 40 jaar worden de verharding 

en het cunet volledig vervangen. 

Voor de infiltratievoorzieningen is nog geen onderhoudsfrequentie bepaald. 
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Door het structureel reinigen van de hemelwatervoorzieningen zorgt de gemeente er voor dat 

de afstroming naar de hemelwaterriolen en in de riolen wordt gewaarborgd en dat de emissie 

met vervuilende stoffen op het oppervlaktewater wordt beperkt. 

 

Conclusie: de afstroming van de hemelwaterriolen wordt gewaarborgd en waar nodig 

verbeterd. 

 
5.5 Grondwater 

Bijbehorend doel: zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een 

gebied niet structureel belemmert (doel 5). 

Voorwaarden voor effectief beheer: overzicht van de in beheer zijnde voorzieningen. 
 

Er wordt van grondwateroverlast gesproken als er hinder of schade in de woning, erf of tuin 

optreedt, als gevolg van hoge grondwaterstanden. In het stedelijk gebied wordt op een aantal 

locaties grondwateroverlast ervaren. Op een aantal plaatsen zijn maatregelen genomen om de 

grondwateroverlast op te heffen, door de aanleg van horizontale drainage. 

Meldingen van grondwateroverlast worden niet standaard geregistreerd maar wel genoteerd. 

Op basis van de binnengekomen signalen wordt bekeken hoe ernstig de situatie is, of 

monitoring noodzakelijk is en / of welke maatregelen er moeten worden getroffen om de 

overlast op te heffen. 

De gemeente beschikt over een kleinschalig grondwatermeetnet. Vanaf 2006 zijn er in totaal 

veertien meetprojecten voor grondwater opgestart. Hiervan zijn er inmiddels zeven afgerond, 

zes lopend en één nog op te starten. In de planperiode van dit GRP komen er nog twee bij  

(’t Vestje te Oostburg en Zomerdorp ’t Zwin). In totaal bestaat het huidige meetnet uit 

51 peilbuizen (met 38 meetpunten). De grondwaterstanden worden tweewekelijks, handmatig 

geregistreerd. 

Elk jaar wordt een rapportage opgesteld waarin de resultaten van de grondwaterstandmetingen 

worden weergegeven. Hiermee wordt een beeld verkregen van het functioneren van het grond-

watermeetnet. Op basis van de resultaten wordt bekeken welke meetprojecten kunnen worden 

afgesloten en of de meetdoelen moeten worden bijgesteld. 

Het doel van het meten van de grondwaterstanden is meerledig: 

 door het meten kan worden vastgesteld of er sprake is van structurele grondwateroverlast; 

 de grondwaterstanden worden gebruikt voor het opstellen van bemalingsadviezen bij 

vervangingswerkzaamheden en het vaststellen van de mogelijkheden voor drainerende 

maatregelen. 

 

Er is sprake van grondwateroverlast als de gemeten grondwaterstand (gedurende enige tijd) 

hoger is dan de signaleringswaarde: de minimale ontwateringsdiepte in de openbare ruimte. 

In bestaand gebied is deze gesteld op 0,50 m beneden straatniveau. Voor nieuwe uitbreidingen 

wordt een ontwateringsdiepte van minimaal 0,70 m aangehouden. 

Op een aantal meetpunten wordt de signaleringswaarde overschreden. Dit is het geval in de 

kernen Eede, Oostburg en Nieuwvliet-Bad: 

 Eede: in samenspraak met het waterschap wordt bekeken hoe vanuit het Stedelijk 

Waterplan invulling kan worden gegeven aan een doelmatige oplossing; 

 Nieuwvliet-Bad: de grondwaterstanden vormen geen problemen voor de perceelseigenaren. 

De overlast is in 2012 opgelost door het toepassen van kleine wadi's en een afvoer via het 

hemelwaterafvoerriool; 

 Oostburg: de grondwaterstanden worden de komende planperiode verder gemonitord. 

Tot nu toe zijn er geen meldingen van grondwateroverlast vanuit deze gebieden bij de 

gemeente binnengekomen. 

 

De gemeente heeft drainage in beheer. De drainage wordt niet planmatig onderhouden.  

 

Conclusies: binnen het stedelijk gebied is geen sprake van grootschalige grondwateroverlast. 

De gemeente heeft drainagemiddelen in beheer. Er is inzicht in het verloop van de grondwater-

standen in het stedelijk gebied. 
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5.6 Vergunningen 

Bijbehorend doel: zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater (doel 1). 

Voorwaarden voor effectief rioleringsbeheer: de gebruikers van de riolering dienen bekend te 

zijn en ongewenste lozingen dienen te worden voorkomen (voorwaarde 2). 

Het voorkómen van nadelige gevolgen, die bedrijven of instellingen kunnen veroorzaken aan de 

gemeentelijke riolering, is een gemeentelijke taak. In de gemeente zijn inrichtingen aanwezig 

waarop toezicht moet worden uitgeoefend in het kader van de Wet milieubeheer. De controle 

wordt door de afdeling ‘Handhaving’ van de gemeente uitgevoerd. 

Met het van kracht worden van de Waterwet, zijn de indirecte lozingen, waarvoor het 

Waterschap Scheldestromen bevoegd gezag was, onder het Wm-bevoegd gezag komen te 

vallen. Voor de gemeente Sluis betekent dit dat er een aantal bedrijven zijn overgedragen en 

onder het bevoegd gezag van de gemeente vallen. 

 

Conclusie: er is enig inzicht in de lozingen van de bedrijven binnen de gemeente. Voor zover 

nodig beschikken alle bedrijven, als ook de gemeente, over de noodzakelijke vergunningen. 

 
5.7 Gemeentelijke riolering op particulier terrein 

Een aantal gemeentelijke riolen ligt op particulier terrein. Het is lastig om deze riolen op een 

goede manier te beheren. Het betreft veelal oude riolen, die moeten worden vervangen of, bij 

voorkeur, buiten gebruik worden gesteld. De huisaansluiting moet dan naar de voorkant van de 

woning worden verplaatst. De gemeente stimuleert dit door het aanleggen van uitleggers, 

waarop de bewoners zelf kunnen aansluiten. Er is een subsidieregeling van kracht voor 

particulieren die de huisaansluiting naar de voorkant van de woningen willen verplaatsen. 

De werkzaamheden hiervoor worden door de gemeente gratis uitgevoerd. 

 
5.8 Klachtenafhandeling en voorlichting 

Voorwaarde voor effectief rioleringsbeheer: er dient een klantgerichte benadering te worden 

nagestreefd (voorwaarde 6). 

De klachtenafhandeling verloopt deels gestructureerd wat betreft het ontvangen en doorgeven. 

Het Klanten Contact Centrum (KCC) houdt de inkomende klachten bij, registreert en geeft deze 

door aan de toezichthouders of het ingenieursbureau van de gemeente. Er vindt geen onder-

linge terugkoppeling plaats van opgeloste problemen. Aantallen van meldingen en trends zijn 

moeilijk te achterhalen. 

De gemiddelde reactietijd bedraagt één werkdag. Klachten worden, afhankelijk van de aard van 

de storing, zo snel mogelijk opgelost 

Bij rioolwerkzaamheden, die overlast voor de burger kunnen veroorzaken, worden de betrok-

kenen vooraf geïnformeerd door middel van een mededeling op de gemeentelijke website en 

een huis-aan-huisbrief voor direct aanwonenden. Bij reiniging van riolering worden de bewoners 

schriftelijk ingelicht over de werkzaamheden. 

Tijdens de voorbereiding van (her-)inrichtingsplannen of reconstructies worden informatie-

avonden georganiseerd voor bewoners. Zij worden hierbij geïnformeerd over de aard van de 

werkzaamheden, de planning en praktische zaken tijdens de uitvoering van het werk. 

 

Conclusie: voor klachtenafhandeling en voorlichting wordt voldaan aan de maatstaf. 

 
5.9 Bestrijding diffuse bronnen 

Bijbehorende doelen: zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater (doel 4). 

Diffuse verontreiniging uit het stedelijk gebied kan een belemmering vormen om de gewenste 

oppervlaktewaterkwaliteit te halen. Belangrijke bronnen zijn het gebruik van chemische onkruid-

bestrijdingsmiddelen in openbaar groen en op verhardingen en het gebruik van uitlogende 

bouwmaterialen in de bouw en het straatmeubilair. 

De gemeente tracht de verontreiniging door diffuse bronnen zo veel mogelijk te beperken door: 

 De aanpak van zwerfafval en straatreiniging. 

 Duurzaam Onkruid Beheer (DOB). Onkruidbestrijding op verharding wordt uitgevoerd 

conform de DOB-methode. Met ingang van 2014 worden aangescherpte DOB-richtlijnen 

(DOB 2.0) gehanteerd. Dit betekent een halvering van het maximaal toegestane verbruik 

van onkruidbestrijdingsmiddelen. DOB 2.0 voorziet verder in extra bescherming in waterwin-

gebieden en terughoudend middelgebruik rond scholen, speelplaatsen en zorginstellingen. 
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 Duurzaam bouwen. De gemeente mag geen aanvullende bouwtechnische eisen stellen ten 

opzichte van het Bouwbesluit. Alles wat verder gaat dan het Bouwbesluit berust op 

vrijwilligheid. Momenteel wordt er gewerkt aan een Duurzaamheidsvisie. Wat de bouw-

materialen betreft, is er alleen een overeenkomst over toepassing van hout met het  

FSC-keurmerk. 

 Opruimen hondenpoep. Er is geen beleid voor de bestrijding van hondenpoep. Op een 

aantal locaties wordt wel hondenpoep opgeruimd. 

 Gladheidbestrijding. Deze vindt plaats door het curatief strooien van doorgaande routes en 

hoofdwegen. 

 Voorkomen van het ontstaan en het verhelpen van foutieve aansluitingen. 

Bij de aanleg van riolering wordt door het houden van toezicht voorkomen dat er foutieve 

aansluitingen ontstaan. Dit blijkt in de praktijk een moeilijke opgave te zijn. Incidenteel 

komen er klachten binnen van foutieve aansluitingen, waarna er gericht onderzoek wordt 

uitgevoerd. Waar doelmatig, worden passende maatregelen getroffen. Er vindt geen 

structureel onderzoek plaats naar foutieve aansluitingen. 

 

Conclusie: aan de functionele eis dat de vuiluitworp door regenwaterlozingen op oppervlakte-

water beperkt dient te zijn, wordt invulling gegeven door verontreiniging door diffuse bronnen zo 

veel mogelijk te beperken. 
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6 De opgave 

6.1 Inleiding 

De opgave geeft de hoofdlijnen weer van een aanpak die leidt tot het 

bereiken van de gestelde doelen. Het is een combinatie van onderzoek 

(inspectie, studie) en maatregelen (onderhoud, verbetering en 

vervanging), geplaatst in de tijd. 

In de volgende paragrafen komt achtereenvolgens aan de orde: 

 aanleg van riolering bij bestaande bebouwing buiten de bebouwde 

kom en bij nieuwbouw (paragraaf 6.2); 

 het beheer van de bestaande voorzieningen bestaande uit 

onderzoek en maatregelen (paragraaf 6.3). 

 

Alle in dit hoofdstuk genoemde geldbedragen zijn op prijspeil 2013, 

inclusief bijkomende kosten en exclusief btw. 

 
6.2 Aanleg voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemel- 

en grondwater 

Bijbehorende doelen: alle doelen (1 t/m 5). 

 
6.2.1 Aanleg bij bestaande bebouwing in buitengebied 

Van 750 percelen in het buitengebied wordt het huishoudelijk afvalwater 

geloosd via een bestaande voorziening (septic tank, niet zijnde een 

VST). De lozers krijgen tot uiterlijk 2027 de tijd om een wettelijk vereiste 

zuiveringsvoorziening aan te leggen (minmaal IBA klasse I).  

Voor deze percelen is geen ontheffing van de afvalwaterzorgplicht 

aangevraagd. Dit zal in de planperiode van dit GRP plaatsvinden. 

Conform de afspraak tussen gemeente, provincie en waterschap, 

worden alle betrokken lozers aangeschreven. Door dit tijdig te doen, 

kunnen bewoners een gunstig moment kiezen voor de sanering van 

hun oude septic tank. 
 
 

Bij nieuwe en uitbreidende lozingen wordt door gemeente en waterschap samen de afweging 

gemaakt of wordt gekozen voor aansluiting op de riolering of voor het aanvragen van ontheffing 

van de afvalwaterzorgplicht. Aanleg van riolering wordt als doelmatig beschouwd als de kosten 

per aansluiting lager zijn dan het drempelbedrag van € 16.018 voor kwetsbaar gebied en 

€ 9.393 voor niet-kwetsbaar gebied. De gemeente hanteert hierbij de smalle zorgplicht. Waar 

aansluiting op de riolering niet doelmatig is, moet de lozer zelf een voorziening aanleggen die 

voldoet aan het wettelijk vereiste minimum. 

Er is voor de planperiode van dit GRP (2014 t/m 2018) is geen bedrag gereserveerd voor de 

aanleg van drukriolering en het plaatsen van IBA’s. 
 
6.2.2 Aanleg bij nieuwbouw 

In de komende jaren vindt er uitbreiding plaats van het aantal recreatiewoningen en worden er 

woningen gebouwd in de stedelijke kernen. De geplande toekomstige ontwikkelingen zijn 

weergegeven in tabel J. 

Gezien de huidige crisis op de woningmarkt, wordt de geplande toename van het aantal 

woningen mogelijk niet gehaald. 

Relaties rioleringszorg (H2)
Wet- en regelgeving, ontwikkelingen

Evaluatie GRP 2009 - 2013 (H3)
Terugblik op vorige GRP

Toetsingskader (H4)
Doelen rioleringszorg

Toetsing huidige situatie (H5)
Wat hebben we nu?

De opgave (H6)
Wat moeten we doen?

Organisatie en financiën (H7)
Wat hebben we nodig?

Inleiding (H1)
Aanleiding, procedure, functies

Besluitvorming (H8)
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De voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorgelegd aan het waterschap. Hiermee kan 

rekening worden gehouden bij de prognose van de hoeveelheden afvalwater die aan de RWZI’s 

Breskens, Groede, Oostburg en Retranchement worden aangeboden. 
 

Tabel J  Prognose ruimtelijke uitbreidingen gemeente Sluis 

nr plangebied netto toename (recreatie-)woningen 

2014 2015 2016 2017 2018 totaal in planperiode 

1 kustwerk Nieuwvliet 100 200 100 - -    400 

2 Lampzinspolder 150 woningen, uitvoering 2016 onzeker 

3 Waterdunen   400      400 

4 woningen stedelijk gebied 1) 100 100 100 100 100    500 

 totaal 200 300 600 100 100 1.300 

1) De woningbouw in de verschillende kernen ligt zo goed als stil. Het provinciaal beleid is er op gericht om binnen de 

    gemeente Sluis tot 2020 nog slechts 50 woningen te bouwen. Hierop komt mogelijk een bestuurlijke reactie. 

 

 

Voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater wordt bij in- en uitbreidingen, altijd 

riolering aangelegd. Bij de aanleg van riolering bij nieuwbouw wordt bewust nagegaan hoe er 

met hemelwater wordt omgegaan. In uitbreidingsgebieden voor woningbouw worden 

gescheiden rioolstelsels aangelegd. Daarbij wordt sterk gelet op het voorkomen van risico’s van 

vervuiling van het afstromende hemelwater. 

Randvoorwaarde voor de lozing van hemelwater is dat het geloosde hemelwater kwantitatief 

door het ontvangend oppervlaktewatersysteem kan worden verwerkt en lozing van hemelwater 

niet leidt tot knelpunten in de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat afstromend hemelwater schoon 

genoeg is om zonder zuivering in het milieu te worden teruggebracht. Als er geen knelpunten in 

het ontvangend oppervlaktewater of in de bodem worden verwacht, kan het hemelwater worden 

geloosd zonder toepassing van een zuiverende voorziening. Als later blijkt dat er toch knel-

punten optreden, wordt in overleg met het Waterschap Scheldestromen gezocht naar een 

oplossing. De effecten van een bepaalde ingreep worden in overleg met het Waterschap 

Scheldestromen kwalitatief ingeschat en op projectniveau besproken. De afkoppelbeslisboom 

(zie bijlage 2) kan hierbij als leidraad worden gebruikt.  

Bij de voorbereiding van rioleringsplannen voor nieuwbouwgebieden wordt het Waterschap 

Scheldestromen betrokken en wordt de watertoets doorlopen. 

 

Percelen in inbreidingsgebieden worden, vooral bij geringe omvang, aangesloten op het 

bestaande stelsel. 

 

De kosten voor het ontwerp, het besteksgereed maken en de aanleg van de riolering voor 

nieuwbouw worden verrekend via de grondexploitatie. 

De lengte te beheren riolering zal toenemen. De gegevens van nieuw aan te leggen riolering 

worden in het rioleringsbeheersysteem opgenomen. 
 
6.2.3 Aanleg grondwatervoorzieningen bij bestaande bebouwing en nieuwbouw 

Bestaande bebouwing 

In het stedelijk gebied wordt op een aantal locaties grondwateroverlast ervaren. Het nemen van 

maatregelen voor het opheffen van de grondwateroverlast wordt zo veel mogelijk gecombineerd 

met de vervanging van de vrijvervalriolering. Grondwateroverlast door te hoge grondwater-

standen wordt tegengegaan door het aanleggen van horizontale drainage. 

Op particulier terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de aanleg van drainage of andere 

grondwaterverlagende maatregelen. De gekozen methode kan invloed hebben op de grond-

waterstand van aangrenzende percelen. Daarom is overleg met de gemeente nodig. Hierbij kan 

de gemeente adviseren en beoordelen of de gekozen methode gewenst is en hoe de perceel-

eigenaar het overtollige grondwater het beste kan afvoeren. 

Bij vervanging van riolering wordt standaard drainage mee gelegd in het cunet. De kosten voor 

de aanleg van drainage worden meegenomen in het bedrag voor de vervanging van de 

riolering. 
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Nieuwbouw 

Bij nieuwbouw wordt cunetdrainage aangelegd. Deze wordt echter niet onderhouden.  

De gemeente hanteert bij de ontwikkeling van nieuwe stedelijke gebieden een ontwaterings-

diepte van 0,70 m beneden het straatpeil. Daarnaast wordt bekeken of aanvullende drainage in 

de openbare ruimte nodig is om te voldoen aan de criteria voor ontwatering. De aangelegde 

drainage wordt vastgelegd op revisietekeningen. Laaggelegen, te ontwikkelen woningbouw-

gebieden worden opgehoogd, opdat een goede ontwatering kan worden gegarandeerd en, 

indien doelmatig, wordt er drainage aangelegd. 

De kosten voor de aanleg van de drainage worden verrekend via de grondexploitatie van het 

project. Het beheer en onderhoud worden verrekend via de rioolheffing. 

De gegevens van de aangelegde drainage worden in het beheersysteem opgenomen. 

 

Drainagewater en water dat vrijkomt bij bronbemalingen wordt, indien mogelijk, direct op opper-

vlaktewater geloosd, tenzij er sprake is van verontreinigd grondwater. Hierdoor worden de 

gemalen en RWZI’s niet onnodig belast met het transport en verwerking van schoon 

grondwater. 

 
6.3 Beheer van de bestaande voorzieningen 

In het beheer van de bestaande voorzieningen wordt onderscheid gemaakt in het uitvoeren van 

onderzoek en het uitvoeren van maatregelen (zowel object- als systeemgericht). 

 
6.3.1 Onderzoek 

Beheer vraagt een actieve rol van de beheerder. Om te bepalen welke activiteiten waar moeten 

worden uitgevoerd, moet informatie worden verzameld over het functioneren van de riolering en 

de toestand van de objecten (onderzoek). 

Dit GRP is gebaseerd op gedetailleerde informatie, opgenomen in het rioolbeheersysteem. 

Op enkele onderdelen is echter nader onderzoek noodzakelijk. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt in jaarlijks en incidenteel onderzoek. In deze paragraaf zijn de in dit GRP opgenomen 

onderzoeken nader toegelicht. 

 
6.3.1.1 Algemeen 

1. Bijhouden rioolbeheerbestand (voor riolering en grondwater) 

De gegevens van riolering en drainage worden continu geactualiseerd, zodat actuele 

systeem- en objectinformatie beschikbaar is. Gegevens zijn voor het beheer van groot 

belang, evenals de directe toegankelijkheid ervan. De reguliere, terugkerende 

werkzaamheden zijn: 

 het periodiek bijwerken van de revisiegegevens (vervanging van riolering en drainage); 

 toevoegen van nieuw aangelegde riolering en drainage (nieuwbouw); 

 invoeren van inspectie- en reinigingsgegevens. 

De in het beheersysteem opgenomen gegevens zijn digitaal uitwisselbaar in verband met 

de verplichte aanlevering van de leidinggegevens, in het kader van de WION. 

Bovengenoemde werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. In de exploitatie-

uitgaven zijn kosten opgenomen voor het actueel houden van het beheerbestand. 

Het afhandelen van kabel- en leidinginformatie (KLIC), in het kader van de WION, is 

uitbesteed aan derden. 

 

2. Opstellen operationeel jaarplan 

Aan het doelmatig organiseren van de zorgplicht voor de riolering wordt invulling gegeven 

door, na vaststelling van dit GRP, jaarlijks een operationeel programma op te stellen. Hierin 

wordt het in het GRP omschreven beleid vertaald in een operationeel rioleringsprogramma, 

waarin aanleg, onderzoek en maatregelen voor het komende jaar worden opgenomen.  

Het rioleringsbeheer wordt daarbij zo goed mogelijk afgestemd op andere gemeentelijke 

taken, zoals weg- en groenbeheer. 

Belangrijk aandachtspunt hierin is de beoordeling van inspectieresultaten van de vrijverval-

riolering en de vertaling daarvan in een renovatie- en vervangingsplanning. 

Het opstellen van een operationeel jaarplan wordt in eigen beheer uitgevoerd. 
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3. Opstellen afvalwaterakkoord 

In samenwerking met het Waterschap Scheldestromen wordt een nieuw afvalwaterakkoord 

opgesteld. Dit akkoord is de leidraad voor de verdere samenwerking en werkt door in 

beleidsontwikkeling, vergunningverlening en beheer. In dit akkoord staan onder meer 

afspraken over het afkoppelen van verhard oppervlak en het beheer en onderhoud van 

riolen, gemalen en persleidingen. 

 

4. Meetnet riolering 

In 2008 is door de gemeente een meetplan opgesteld voor het monitoren van het gemengd 

stelsel. Het meetplan bestaat uit twee fasen. Fase 1 is uitgevoerd en operationeel. 

Fase 2 wordt in de planperiode van dit GRP opgestart. Ook het rapporteren en analyseren 

van de verzamelde meetgegevens moet worden opgestart. De kennis over monitoring 

binnen het samenwerkingsverband SAZ zal hiervoor worden benut. 

Voor het opstellen van een meetplan, de dekking van de kosten voor het beheer en onder-

houd van het meetnet en de rapportage en analyse van de meetgegevens, is in de 

exploitatie-uitgaven een bedrag van € 80.000 gereserveerd, voor de gehele planperiode. 

 

5. Opstellen GRP en BRP 

In 2018 wordt een nieuw GRP opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de gemeente 

invulling geeft aan de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater. Tevens 

wordt in 2017 een nieuw basisrioleringsplan voor alle kernen opgesteld. De kosten voor het 

opstellen van het GRP en het BRP zijn geraamd op respectievelijk € 20.000 en € 75.000. 

 

6. Opsporen en herstellen foutieve aansluitingen 

Bekend is dat binnen de gemeente foutieve aansluitingen voorkomen: zowel lozing van 

hemelwater op het droogweerafvoerriool (vrijverval- en drukriolering), als lozing van 

afvalwater op hemelwaterriolering. De gemeente heeft de ambitie foutieve aansluitingen op 

te sporen en daar waar doelmatig, op projectbasis, te herstellen. 

Prioriteit wordt gegeven aan die stelsels, waar als gevolg van de foutieve aansluitingen, 

capaciteitsproblemen ontstaan of problemen met de waterkwaliteit optreden. 

 

7. Inmeten riolering 

Van een aantal strengen zijn de hoogteligging en de putdekselhoogten niet bekend of 

onbetrouwbaar. Deze worden in de planperiode van dit GRP opgemeten en de gegevens 

worden verwerkt in het rioolbeheerbestand. De metingen worden door derden uitgevoerd. 

 

8. Voorlichting 

In de planperiode van dit GRP worden, door voorlichting over het belang van verwerking 

van hemelwater aan de bron, perceeleigenaren aangemoedigd vrijwillig tot het zelf 

verwerken van hemelwater over te gaan, hemel- en afvalwater (daar waar mogelijk en 

wenselijk) gescheiden aan te bieden, niet-uitloogbare materialen toe te passen en 

ongewenste lozingen via afvoerputjes en straatkolken op hemelwaterriolen te voorkomen. 

 
6.3.1.2 Stedelijk afvalwater 

9. Inspectie vrijvervalriolen 

Gemiddeld wordt jaarlijks circa 6% van de gemeentelijke riolering geïnspecteerd, in combi-

natie met rioolreiniging. Jaarlijks wordt een programma voor de reiniging en inspectie van 

vrijvervalriolen opgesteld. Het reinigen en inspecteren van vrijvervalriolen wordt jaarlijks 

Europees aanbesteed, in samenwerking met de gemeenten Hulst en Terneuzen. 

Daarnaast worden inspecties uitgevoerd ter voorbereiding op vervangings- en renovatie-

projecten, calamiteiten en oplevering van aangelegde riolering. Voorafgaand aan de 

inspectie wordt het riool gereinigd. Na het inspecteren van de riolering worden de resultaten 

beoordeeld om eventuele maatregelen te kunnen vaststellen. 

De inspectiegegevens worden in het rioolbeheerbestand verwerkt. 

Voor het inspecteren van de vrijvervalriolen is een jaarlijks bedrag gereserveerd in de 

exploitatie-uitgaven.  
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10. Beoordeling inspectiegegevens 

Alle inspectiegegevens worden opgeslagen in het rioolbeheersysteem. De inspectie-

resultaten worden in detail beoordeeld, waarbij de maatregelen worden vastgesteld om de 

waargenomen toestandsaspecten te herstellen (door reparatie, renovatie of vervanging). 

De maatregelen worden opgenomen in een reparatie- of vervangingsplan. Door uitvoering 

van dit plan wordt de technische staat van de objecten gewaarborgd. 

Nog niet alle inspectiegegevens zijn beoordeeld. De achterstand wordt in de planperiode 

2014 t/m 2018 weggewerkt. Na de beoordeling van alle inspectieresultaten wordt een 

compleet beeld verkregen van de kwaliteit van het rioolstelsel. 

 

11. Rioolvreemd water 

Rioolvreemd water vormt een ongewenste extra belasting van de afvalwatersystemen. 

Een bekende bron van rioolvreemd water is instromend oppervlaktewater bij vier over-

storten van het gemengd stelsel. Andere bronnen van rioolvreemd water zijn: 

 Infiltratie van grondwater via de riolering. Bij de beoordeling van de inspectieresultaten 

van de vrijvervalriolen, worden passende maatregelen voorgesteld om de infiltratie terug 

te dringen. 

 Lozing van hemelwater op de drukriolering, zoals in Eede. In de planperiode van dit 

GRP wordt aan het opsporen en oplossen van foutieve aansluitingen uitvoering 

gegeven. 

 Foutieve aansluitingen van hemel- en grondwater op de riolering van recreatieterreinen. 

Na uitvoering van de milieumaatregelen wordt in de komende jaren, in samenspraak met 

het Waterschap Scheldestromen, de problematiek voor de gemeente Sluis in kaart 

gebracht. 

 
6.3.1.3 Hemelwater 

12. Inspectie vrijvervalriolen 

Gemiddeld wordt jaarlijks 6% van het Hemelwaterstelsel geïnspecteerd. Voorafgaand aan 

de inspectie wordt het riool gereinigd. Na het inspecteren van de riolering worden de 

resultaten beoordeeld om eventuele maatregelen te kunnen vaststellen. 

 
6.3.1.4 Grondwater 

13. Onderzoek en maatregelen 

Als uit klachten en meldingen blijkt dat er sprake is van grondwateroverlast, neemt de 

gemeente het initiatief tot het uitvoeren van onderzoek, zoals het plaatsen van peilbuizen. 

Op deze manier wordt inzicht verkregen in het verloop van de grondwaterstand in het 

betreffende gebied en kan worden vastgesteld of er sprake is van structurele grondwater-

overlast. 

Als uit onderzoek blijkt dat de verantwoordelijkheid voor de grondwateroverlast ligt bij de 

gemeente, neemt de gemeente eventueel maatregelen voor het opheffen van de overlast. 

Dit gebeurt meestal door aanleg van horizontale drainage, gecombineerd met andere 

werkzaamheden. 

Op eigen terrein heeft de burger zelf de verantwoordelijkheid het grondwaterprobleem op te 

lossen en te voorkomen. Als verwerking van overtollig grondwater op eigen perceel niet 

mogelijk is, zal de gemeente, indien doelmatig, aan particulieren de mogelijkheid bieden 

zich te ontdoen van grondwater door dit bijvoorbeeld aan te laten sluiten op het aanwezige 

of nieuw aan te leggen gemeentelijk drainagesysteem of op de (hemelwater-)riolering. 
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6.3.2 Maatregelen 

Onder maatregelen wordt verstaan: onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering. 

In bijlage 1 zijn de verschillende begrippen nader verklaard. De volgende maatregelen worden 

uitgevoerd. 

 
6.3.2.1 Algemeen 

1. Reparatie, renovatie en vervanging vrijvervalriolen 

Door reparatie, renovatie en vervanging wordt de technische staat van de objecten in de 

vrijvervalstelsels gewaarborgd. Om te voldoen aan de maatstaven (waarborgen stabiliteit, 

waterdichtheid en afstroming), is het nodig de riolering tijdig te repareren, te renoveren of te 

vervangen. 

De gemeente heeft voor de komende planperiode 2014 t/m 2018 een planning opgesteld 

van te vervangen vrijvervalriolen. In de planning is rekening gehouden met: 

 de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van het Afvalwaterakkoord Sluis; 

 het opheffen van wateroverlastproblematiek (‘water op straat’ en grondwateroverlast); 

 de inspectiegegevens van de vrijvervalriolen; 

 renovatieprojecten en wegreconstructies die in de komende periode worden uitgevoerd. 

In de planperiode wordt circa € 7,8 miljoen geïnvesteerd in de vervanging van 

vrijvervalriolen. 

 

Voor de periode na 2018 is uitgegaan van een gelijkmatige vervanging en renovatie van de 

vrijvervalriolen, van jaarlijks 1/80 deel van het totale areaal. 

 

De planning voor de planperiode wordt afgestemd op andere activiteiten in de openbare 

ruimte. De werkelijke uitvoeringsplanning zal in de toekomst dan ook op basis van nieuwe 

ontwikkelingen, nadere afstemmingen en de resultaten van inspecties, kunnen wijzigen. 

De levensduur van de vrijvervalriolen kan sterk uiteenlopen. Het tijdstip waarop de 

vrijvervalriolen moeten worden gerenoveerd of vervangen, wordt niet alleen door de 

technische levensduur bepaald. Vervanging van andere infrastructuur (wegen, leidingen) of 

verbeteringsmaatregelen kunnen soms aanleiding zijn het riool voortijdig te vervangen. 

Bij het vertalen van de strategische planning naar operationele jaarprogramma’s, worden 

ook de onderhoudstoestand van de boven- en ondergrondse infrastructuur, evenals de 

overige noodzakelijke ingrepen, meegenomen. De werkzaamheden aan boven- en 

ondergrondse infrastructuur worden op elkaar afgestemd. Vervangingswerkzaamheden 

worden zo veel mogelijk geïntegreerd, zo mogelijk in een wijkgerichte aanpak. 

 

Bij rioolrenovatiewerkzaamheden worden de nutsbedrijven in een vroeg stadium betrokken 

in de planvorming en de planning van de werkzaamheden. Desgewenst kunnen de 

nutsbedrijven meeliften met de werkzaamheden van de gemeente. 

 
6.3.2.2 Stedelijk afvalwater 

2. Maatregelen Afvalwaterakkoord Sluis 

In tabel K zijn alle nog resterende (alternatieve) maatregelen uit het Afvalwaterakkoord 

Sluis opgesomd. In 2015 zijn alle milieumaatregelen uitgevoerd en voldoet de gemeente 

aan de basisinspanning voor de gemengde rioolstelsels. Het totale, nog te investeren 

bedrag is € 2,6 miljoen. 

 

Tabel K  Maatregelen Afvalwaterakkoord Sluis 

maatregel jaar 

uitvoering 

investering (€) 

(afgerond, prijspeil 1-1-2013) 

Cadzand-Bad De Lopinge 2014     383.000 

IJzendijke( vergroten berging) 2014       36.000 

Breskens Parklaan / Sportlaan fase 2 2014 1.452.000 

IJzendijke Tivoli / Koninginnestraat 2014     130.000 

Oostburg 't Vestje 3e fase 2014     572.000 

totaal  2.573.000 

  



/De opgave 

 

 

 

Pagina 48 van 158 

 

3. Afkoppelen verhard oppervlak 

In overleg met het waterschap wordt in de planperiode 2014 t/m 2018 onderzocht welke 

aanvullende maatregelen in het kader van het waterkwaliteitsspoor moeten worden 

genomen, om de resterende emissie uit de afvalwaterketen in balans te brengen met de 

draagkracht van de watersystemen. Zo wordt onderzocht op welke locaties binnen de 

gemeente afkoppelkansen liggen. Door het afkoppelen van verhard oppervlak wordt de 

emissie op oppervlaktewater verder gereduceerd. 

Het afkoppelen wordt gecombineerd met de vervangingswerkzaamheden voor de vrijverval-

riolering en uitvoering van de maatregelen in het kader van het Afvalwaterakkoord Sluis. 

In het GRP is rekening gehouden met een extra investering voor het afkoppelen van circa 

€ 4,2 miljoen. Het waterschap wordt verzocht een financiële bijdrage te leveren in de kosten 

voor het afkoppelen van het verhard oppervlak. 

 

4. Onderhoud vrijvervalriolering, gemalen, drukrioolunits en IBA’s 

Reiniging van vrijvervalriolering vindt plaats in combinatie met rioolinspectie. Daarnaast 

wordt ook additioneel gereinigd bij calamiteiten. De hoofdgemalen en drukrioolunits worden 

jaarlijks gereinigd en geïnspecteerd. Het oplossen van storingen wordt zo veel mogelijk in 

eigen beheer uitgevoerd. 

Het beheer en onderhoud van de IBA’s wordt uitgevoerd door de IBA-wacht, een samen-

werkingsverband van het Waterschap Scheldestromen en de Zeeuws Vlaamse gemeenten. 

Voor het onderhoud van de rioleringsobjecten wordt de operationele afstemming met 

gemeenten en waterschap benut, die binnen het samenwerkingsverband SAZ wordt 

opgezet. 

In de exploitatie-uitgaven zijn de kosten opgenomen voor het onderhoud van vrijverval-

riolering, gemalen en drukrioolunits.  

 

5. Reparatie, renovatie en vervanging gemalen, persleidingen, drukrioolunits en IBA’s  

Jaarlijks wordt inspectie uitgevoerd naar de toestand van de mechanisch / elektrische 

installatie van de rioolgemalen. Gebreken worden direct verholpen en benodigde 

aanpassingen uitgevoerd. 

Voor de vervanging van rioolgemalen, drukrioolunits en persleidingen, is in dit GRP 

uitgegaan van standaard afschrijvingstermijnen, gebaseerd op ervaringscijfers van de 

gemeente (zie tabellen L en M). Voor de planperiode van dit GRP is uitgegaan van de 

vervangingsinvestering weergegeven in tabel L. Voor de periode na 2018 is uitgegaan van 

de vervangingsinvestering weergegeven in tabel M. Hierbij is tevens rekening gehouden 

met de kosten voor het aanbrengen van telemetrie van de gemalen en drukrioolunits. Ter 

verbetering van de communicatie tussen de hoofdpost en de onderstations, wordt bij een 

aantal gemalen de analoge verbinding vervangen door ADSL. 

 

Tabel L  Benodigde investering voor vervanging gemalen, drukrioolunits en persleidingen,  

               voor de planperiode 2014 t/m 2018 

object onderdeel aantal eenheid eenheids- jaarlijks  te jaarlijkse

objecten prijs vervangen investering

(€) (st.) (€)

rioolgemaal bouw kundig 70                 st. 14.000         1,2                   16.800             

rioolgemaal mechanisch 70                 st. 15.000         2,0                   30.000             

rioolgemaal elektrisch / telemetrie (MacTec) 70                 st. 15.000         5,8                   87.000             

rioolgemaal persleidingen 28.000          m 125              280,0               35.000             

drukrioolunit mechanisch 461               st. 1.500           1,0                   1.500               

drukrioolunit elektrisch 461               st. 2.500           20,0                 50.000             

drukrioolunit bouw kundig 461               st. 3.200           1,0                   3.200               

drukrioolunit drukleidingen 99.000          m 75                500,0               37.500             

 +

TOTAAL 261.000           



/De opgave 

 

 

 

Pagina 49 van 158 

 

Tabel M  Benodigde investering voor vervanging gemalen, drukrioolunits en persleidingen,  

               voor de periode na 2018 

 

 

Persleidingen worden niet planmatig onderhouden. Dit gebeurt alleen als daar aanleiding 

toe is, bijvoorbeeld bij verstopping. Registratie van debieten en draaiuren van de gemalen 

kan een hulpmiddel zijn om verstopping van persleidingen op te sporen. 

Voor het beheer en onderhoud van gemalen, drukrioolunits en IBA’s is een jaarlijks bedrag 

opgenomen in de exploitatie-uitgaven. 
 

Voor renovatie en vervanging van de rioleringsobjecten wordt de operationele afstemming 

met gemeenten en waterschap benut, die binnen het samenwerkingsverband SAZ wordt 

opgezet. 
 
6.3.2.3 Hemelwater 

6. Onderhoud hemelwatervoorzieningen 

In de gemeente zijn, naast de hemelwaterafvoerriolering, diverse voorzieningen aanwezig 

voor de inzameling en verwerking van hemelwater (wadi’s, lamellenafscheiders, bezink-

vijvers). Onderhoud van deze voorzieningen vindt periodiek, maar niet structureel plaats. In 

de planperiode wordt het onderhoud van deze voorzieningen opgenomen in een regulier 

onderhoudsprogramma. 

Het groenonderhoud bij wadi’s bestaat uit het verzamelen en afvoeren van vuil en blad, 

maaien en afvoeren, verticuteren, bezanden en plaatselijk inzaaien. Het civieltechnische 

onderhoud bestaat uit het doorspuiten van de drain en het schouwen van de regelputten. 

Lamellenfilters moeten eenmaal per jaar worden gereinigd. Het bezinksel wordt afgevoerd 

naar een erkende verwerkingsinrichting. 

Het onderhoud van de bezinkvijvers bestaat uit het baggeren van het bezonken slib. Dit 

wordt meegenomen in het reguliere baggerprogramma van de gemeente. 

 
6.3.2.4 Grondwater 

7. Aanleg en beheer van drainage 

Aanleg en vervanging van drainage vindt plaats in combinatie met andere werkzaamheden 

of herinrichting van de openbare ruimte. 
Als gevolg van het verdwijnen van de drainerende functie van het te vervangen riool, kan 
de grondwaterstand stijgen. Bij rioolvervanging moet daarom worden nagegaan of drainage 
moet worden mee gelegd. Daarnaast moet bij gebieden met grondwateroverlast worden 
onderzocht of het leggen van horizontale drainage een afdoende maatregel is voor het 
oplossen van de grondwateroverlast. 

In het stedelijk gebied ligt naar schatting 10 km drainage. De locatie van de drainage is 

voor een klein deel digitaal vastgelegd. Veel gegevens zijn nog onbekend, zoals de ligging, 

object onderdeel aantal eenheid eenheids- vervangings- vervangings- jaarlijkse

objecten prijs investering frequentie investering

(€) (€) (1 / n  jaar) (€)

rioolgemaal bouw kundig 70                 st. 14.000         980.000           60                    16.300            

rioolgemaal mechanisch 70                 st. 15.000         1.050.000        20                    52.500            

rioolgemaal elektrisch / telemetrie (MacTec) 70                 st. 15.000         1.050.000        12                    87.500            

rioolgemaal persleidingen 28.000          m 125              3.500.000        50                    70.000            

drukrioolunit mechanisch 461               st. 1.500           691.500           20                    34.600            

drukrioolunit elektrisch 461               st. 2.500           1.152.500        15                    76.800            

drukrioolunit bouw kundig 461               st. 3.200           1.475.000        60                    24.600            

drukrioolunit drukleidingen 99.000          m 75                7.425.000        50                    148.500          

 +

TOTAAL (afgerond) 17.324.000      510.800          
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toegepast materiaal (buis en omhulling), type buis en onderhoudstoestand. Deze gegevens 

worden de komende jaren geïnventariseerd en vastgelegd in het beheersysteem. Op basis 

hiervan wordt een onderhouds- en vervangingsplanning opgesteld en kan een inschatting 

worden gemaakt van de benodigde financiële en personele middelen. Omdat dit overzicht 

nu nog ontbreekt, is op basis van kengetallen een financiële planning opgesteld voor het 

onderhoud en de vervanging van de ontwateringsmiddelen op de langere termijn. 

Drains moeten op gezette tijden worden onderhouden, c.q. doorgespoten. De onderhouds-

frequentie is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid ijzer in het grondwater. De richtlijn 

is eenmaal in de vijf tot acht jaar. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de exploitatie-

uitgaven. 
 
6.3.2.5 Stedelijk waterplan 

In het uitvoeringsprogramma is een aantal maatregelen opgesomd. Een groot aantal daarvan 

heeft betrekking op de rioleringszorg. De nog uit te voeren maatregelen zijn opgesomd in 

tabel N. 

 

Tabel N  Uit te voeren maatregelen Stedelijk Waterplan 

nr. locatie maatregel jaar van 

uitvoering 

investering 

(in (€) 

1 Cadzand-Bad verbeteren doorstroming watergang langs 

Noordijk, herprofileren bestaande watergang en 

aanleg onderhoudsstrook 

2014   64.000 

2 Breskens realisatie van waterberging nabij de Langeweg / 

Sportlaan, het herinrichten van vijvers aan 

Vijverlaan en  verbeteren van de watergang Singel 

Breskens 

2014 274.000 

3 Eede verbeteren van het watersysteem achter de  

Mgr. de Backerestraat en de realisatie van 

waterberging 

2015 161.000 

4 Het Heem verbeteren afvoermogelijkheden voor afstromend 

hemelwater 

2015 150.000 

 TOTAAL   649.000 

 

 

In de planperiode worden modelberekeningen uitgevoerd voor de kernen Sluis, Aardenburg, 

Zuidzande en Hoofdplaat. 
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7 Organisatie en financiën 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de personele en financiële middelen gekwantificeerd. 

Deze middelen zijn  nodig om de in dit plan gestelde doelen, met de in 

hoofdstuk 6 beschreven strategie, te kunnen realiseren. 

Alle in dit hoofdstuk genoemde geldbedragen zijn op prijspeil 1 januari 

2013, inclusief bijkomende kosten en exclusief btw.  

 
7.2 Personele middelen 

In deze paragraaf is aandacht besteed aan de werkzaamheden die 

uitgevoerd moeten worden om de gestelde doelen voor de rioleringszorg te 

kunnen halen. 

Aan de hand van deeltaken planvorming, onderzoek, onderhoud en 

maatregelen, is een schatting gemaakt van de benodigde personele 

formatie voor de planperiode 2014 t/m 2018. De onderbouwing van de 

benodigde formatie is weergegeven in bijlage 9. 

De resultaten van de raming van de personele bezetting zijn in tabel P 

weergegeven. 

 

Tabel P  Geraamde personele bezetting in periode 2014 t/m 2018 

onderdeel aantal uren 

2014 2015 2016 2017 2018 

ingenieursbureau 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 

buitendienst 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 

uit te besteden werken 5.850 5.850 5.150 5.250 5.200 

totaal aantal uren 17.950 17.950 17.250 17.350 17.300 

aantal fte 1) 12,0 12,0 11,5 11,6 11,5 

1) 1,0 fte komt overeen met een tijdbesteding van 1.500 uur 

 

 

Uit tabel P blijkt dat voor de uitvoering van de in het GRP beschreven 

strategie 11,5 tot 12,0 fte nodig is. Voor de rioleringszorg in de gemeente is 

in 2013 8,1 fte beschikbaar. Uit de raming van de benodigde formatie blijkt dat met  

de huidige personele bezetting gedeeltelijk kan worden volstaan. 

 
7.3 Financiële middelen 

Op korte termijn (planperiode 2014 t/m 2018) enerzijds en op de lange termijn (beschouwde 

periode van 80 jaar) anderzijds, worden activiteiten uitgevoerd in het kader van aanleg en 

beheer van riolering en grondwatervoorzieningen. Deze activiteiten worden volgens de 

beschreven aanpak uitgevoerd om de gestelde doelen te kunnen halen. In deze paragraaf zijn 

de benodigde financiële middelen samengevat en is aangegeven hoe in de dekking van de 

kosten kan worden voorzien. 

De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van het kostendekkingsplan zijn 

weergegeven in bijlage 11. De bijbehorende financiële gegevens zijn weergegeven in de 

tabellen in bijlage 14. 
  

Relaties rioleringszorg (H2)
Wet- en regelgeving, ontwikkelingen

Evaluatie GRP 2009 - 2013 (H3)
Terugblik op vorige GRP

Toetsingskader (H4)
Doelen rioleringszorg

Toetsing huidige situatie (H5)
Wat hebben we nu?

De opgave (H6)
Wat moeten we doen?

Organisatie en financiën (H7)
Wat hebben we nodig?

Inleiding (H1)
Aanleiding, procedure, functies

Besluitvorming (H8)
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7.3.1 Totale uitgaven 

Het totaal van de uitgaven dat met de aanleg (exclusief nieuwbouw) en het beheer van de 

riolering over een periode van 80 jaar is gemoeid, is samengevat in de figuren 10 en 11 en in 

tabel R. De periode van 80 jaar is gehanteerd omdat dan alle te verwachten uitgaven in beeld 

zijn gebracht. 

Het door de rioolheffing te dekken bedrag, over een periode van 80 jaar, is € 381 miljoen. Dit is 

gemiddeld € 4,8 miljoen per jaar. 

 

Tabel R  Overzicht totale uitgaven (* € 1.000) 

 
 

 

 

 
 Figuur 10  Jaarlijkse uitgaven en investeringen (prijspeil januari 2013) 

 
  

planperiode Jaarlijkse uitgaven kosten van Kapitaal

TOTAAL 

excl. BTW

jaar

Onderzoek Exploitatie Vervanging / 

verbetering

Overige 

milieu-

maatregelen

Grondwater-

maatregelen

investeringen lasten 

verleden

1.000 EURO

1 2 3 4 5 6                     7 1+2+6+7

2014 50 2.041 361 3.736             -                    -                       1.969 4.060

2015 85 2.076 2.487 1.644             -                    179                 1.895 4.236

2016 60 2.146 2.414 446                -                    354                 1.826 4.386

2017 75 2.158 1.942 988                -                    470                 1.748 4.450

2018 20 2.170 1.918 568                -                    585                 1.682 4.457

totaal 

planperiode 290 10.591 9.123 7.382 0 1.589 9.120 21.590

Totaal 2014-

2093 290 158.514 212.878 7.382 0 179.941 42.494 381.239

Investeringen
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 Figuur 11  Jaarlijkse kosten (prijspeil januari 2013) 

 

 
7.3.2 Huidige inkomsten 

De huidige inkomsten zijn als volgt opgebouwd: 

a. Rioolheffing per 1 januari 2013 

De jaarlijkse inkomsten uit de rioolheffing voor 2013 bedragen € 3.664.000. 

b. Tariefegalisatiereserve rioolheffing 

De geschatte stand van de reserve per 1 januari 2014, bedraagt € 5,0 miljoen. 

 
7.4 Kostendekking 

In deze paragraaf komt de kostendekking op de lange termijn aan de orde. Er is uitgegaan van 

de kosten voor de periode 2014 t/m 2093, zoals die in de vorige paragraaf zijn weergegeven. 

Voor de dekking van de kosten van aanleg en beheer van riolering komen verschillende 

bronnen in aanmerking. De aanleg van riolering in nieuwe bestemmingsplannen wordt 

bekostigd uit de exploitatieopzet van die plannen en zijn verdisconteerd in de verkoopprijs. 

De kosten van beheer van riolering en van aanleg van riolering en grondwatervoorzieningen bij 

bestaande panden worden gedekt uit de rioolheffing. 

 

In het kostendekkingsplan is uitgegaan van één heffing voor de totale kosten van de zorg-

plichten. Om over de gehele beschouwde periode van 2014 t/m 2093 kostendekkend te zijn, 

zou het benodigde, gemiddelde tarief per 1 januari 2014 moeten stijgen tot € 290,50. Dit is € 60 

hoger dan het voor 2013 vastgestelde tarief van € 230,50. Directe invoering van een op deze 

manier berekende rioolheffing, is maatschappelijk niet aanvaardbaar. Daarom is uitgegaan van 

een geleidelijke stijging van het tarief: van het huidige niveau naar een op langere termijn 

kostendekkend niveau. Hiervoor zijn drie scenario’s doorgerekend: 

1. stijging tarief met inflatie (2,5%); 

2. stijging tarief met 1,5% gedurende de planperiode, inclusief inflatie (2,5%): totale stijging 

derhalve jaarlijks 4%; 
3. stijging tarief met 2,5% gedurende de planperiode, inclusief inflatie (2,5%): totale stijging 

derhalve jaarlijks 5%.  
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Scenario 1: stijging tarief met inflatie (2,5%) 

In figuur 12 is de ontwikkeling van het tarief en tariefegalisatiereserve rioolheffing op de langere 

termijn weergegeven. 

Figuur 12  Ontwikkeling rioolheffing en tariefegalisatiereserve, bij stijging tarief met inflatie (2,5%) 

 

 

In figuur 12 is zowel de ontwikkeling van het tarief als de tariefegalisatiereserve rioolheffing op 

de langere termijn weergegeven. De geschatte stand van de tariefegalisatiereserve rioolheffing 

per 1 januari 2014, bedraagt € 5,0 miljoen. Deze wordt teruggebracht tot een bedrag dat 

schommelt tussen € 500.000 en € 1,0 miljoen. Het bewust verlagen van de reserve, heeft een 

positief effect op de ontwikkeling van het tarief. Deze hoeft gedurende de planperiode alleen 

met de inflatie (2,5%) te worden verhoogd om kostendekkend te blijven (zie tabel S). 

 

Tabel S  Ontwikkeling tarief rioolheffing periode 2014 t/m 2018, bij stijging tarief met inflatie (2,5%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Toch zal het tarief in de toekomst verder moeten stijgen om kostendekkend te kunnen blijven, 

vanwege: 

 de optredende inflatie; 

 een toename van de kosten, veroorzaakt door oplopende kapitaallasten (zie figuur 11). 

 

Aanpassing van het tarief met alleen de inflatie gedurende de gehele planperiode van dit GRP, 

heeft tot gevolg dat de tariefegalisatiereserve rioolheffing in 2018 tot circa € 2,3 miljoen 

afneemt. Om er voor te zorgen dat de tariefegalisatiereserve rioolheffing na de planperiode niet 

negatief wordt, zal het tarief na de planperiode van dit GRP met 3% extra moeten stijgen 

(boven op de inflatie). Als al gedurende de planperiode een extra stijging van het tarief wordt 

doorgevoerd, boven op de inflatie, kan na de planperiode van het GRP met een geringe stijging 

van het tarief worden volstaan. In de scenario’s 2 en 3 is daarom gerekend met een verhoging 
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jaar stijging tarief inflatiecorrectie tarief

0,00% 2,50%

(€) (€) (€ per eenheid)

2013 230,50

2014 0,00 5,76 236,26

2015 0,00 5,91 242,17

2016 0,00 6,05 248,22

2017 0,00 6,21 254,43

2018 0,00 6,36 260,79
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van het tarief, van respectievelijk 1,5 en 2,5%, boven op de inflatie, gedurende de planperiode 

2014 t/m 2018. 

 

Scenario 2: stijging tarief met 1,5% gedurende de planperiode, inclusief inflatie (2,5%) – 

        totale stijging 4% per jaar 

 

Tabel T  Ontwikkeling tarief rioolheffing periode 2014 t/m 2018, bij stijging tarief met  

 1,5% gedurende de planperiode inflatie (2,5%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scenario 3: stijging tarief met 2,5% gedurende de planperiode, inclusief inflatie (2,5%) 

        totale stijging 5% per jaar 

 

Tabel U  Ontwikkeling tarief rioolheffing periode 2014 t/m 2018, bij stijging tarief met  

 2,5% gedurende de planperiode inflatie (2,5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.5 Kanttekeningen bij geschetste ontwikkeling rioolheffing 

Voor het opstellen van het kostendekkingsplan is een zo nauwkeurig mogelijke inschatting 

gemaakt van alle te nemen maatregelen en de daarbij behorende investeringen. Om in het 

GRP alle te verwachten uitgaven in beeld te brengen en daardoor ‘langetermijnverrassingen’ 

zo veel mogelijk uit te sluiten, is een planningshorizon van het GRP en het kostendekkingsplan 

aangehouden van 80 jaar. Voor een dergelijk lange periode kunnen niet alle gebeurtenissen 

exact worden ingeschat. Daarom wordt benadrukt dat het GRP in principe wordt vastgesteld 

voor de planperiode (2014 t/m 2018), maar dat dit gebeurt in het licht van de lange termijn. 

De marges en onzekerheden in de financiële aspecten zijn vaak groot. Rente en inflatie kunnen 

in grote mate fluctueren. Het kostendekkingsplan wordt daarom gemiddeld om de vijf jaar 

bijgesteld. 

Bovengenoemde onzekerheden maken het niet mogelijk een exacte beschrijving van de 

kostenontwikkeling en de ontwikkeling van de rioolheffing in de komende jaren te maken. 

De geschetste ontwikkeling van de rioolheffing moet daarom als indicatief worden beschouwd. 

 

 

jaar stijging tarief inflatiecorrectie tarief

1,50% 2,50%

(€) (€) (€ per eenheid)

2013 230,50

2014 3,46 5,85 239,81

2015 3,60 6,09 249,49

2016 3,74 6,33 259,56

2017 3,89 6,59 270,04

2018 4,05 6,85 280,94

jaar stijging tarief inflatiecorrectie tarief

2,50% 2,50%

(€) (€) (€ per eenheid)

2013 230,50

2014 5,76 5,91 242,17

2015 6,05 6,21 254,43

2016 6,36 6,52 267,31

2017 6,68 6,85 280,84

2018 7,02 7,20 295,06
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8 Besluitvorming 

Dit plan is het derde GRP van de gemeente Sluis. De gemeente 

voldoet met dit plan aan de  planverplichting (Wet milieubeheer 

artikel 4.22). Met de strategie zoals die in dit GRP is verwoord, 

worden de doelen voor de rioleringzorg bereikt. Hierdoor wordt in de 

gemeente Sluis, op het gebied van de riolerings- en grondwaterzorg, 

een goed woon-, leef- en werkklimaat gehandhaafd. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis verzoeken de 

gemeenteraad het GRP Sluis 2014 t/m 2018 vast te stellen door: 

 in te stemmen met de in dit GRP geformuleerde doelen  

(zie paragraaf 4.4); 

 in te stemmen met het voorgenomen onderzoek 2014 t/m 2018, 

welke nodig is om een doelmatige rioleringszorg te realiseren 

(zie paragraaf 6.3.1); 

 in te stemmen met de voorgenomen maatregelen 2014 t/m 2018 

(zie paragrafen 6.2 en 6.3.2); 

 in te stemmen met de voorgestelde wijze van kostendekking 

2014 t/m 2018 (zie paragraaf 7.4). 

 

Het concept-GRP is voorafgaand aan de vaststelling door de 

gemeenteraad, ter beoordeling toegezonden aan het Waterschap 

Scheldestromen, de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat. 

 

Na vaststelling wordt in één of meer dag- of weekbladen die in de 

gemeente worden verspreid én middels een publicatie op de 

gemeentelijke website, bekend gemaakt hoe burgers kennis kunnen 

nemen van de inhoud van dit GRP. 

 

 

 

 

 

 

Relaties rioleringszorg (H2)
Wet- en regelgeving, ontwikkelingen

Evaluatie GRP 2009 - 2013 (H3)
Terugblik op vorige GRP

Toetsingskader (H4)
Doelen rioleringszorg

Toetsing huidige situatie (H5)
Wat hebben we nu?

De opgave (H6)
Wat moeten we doen?

Organisatie en financiën (H7)
Wat hebben we nodig?

Inleiding (H1)
Aanleiding, procedure, functies

Besluitvorming (H8)
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Bijlage 1:  Verklarende woordenlijst 
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AFKORTINGEN 
AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur 
AWZI  afvalwaterzuiveringsinrichting 
BRP  basisrioleringsplan 
BBB  bergbezinkbassin 
BBV  bergbezinkvoorziening 
BLBI  Besluit lozen buiten inrichtingen 
DWA  droogweerafvoer 
GRP  gemeentelijk rioleringsplan 
HWA  hemelwaterafvoerriool 
IBA  installatie voor individuele behandeling van afvalwater 
IBOR  Integraal Beheer Openbare Ruimte 
KRW  KaderRichtlijn Water 
NEN  Nederlandse norm 
NPR  Nederlandse praktijkrichtlijn 
RWA  regenwaterafvoerriool 
RWZI  rioolwaterzuiveringsinrichting 
WION  Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten 
Wm  Wet milieubeheer 
Wvo  Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
 
 

TERMEN EN DEFINITIES 
De woorden en verklaringen in deze lijst zijn (voor een groot deel) afkomstig uit: 

 Beter Bouw- en Woonrijp Maken, GD112-7 Publicatie ‘Ontwatering in stedelijk gebied’, 
definitief 2 d.d. 20 april 2007; 

 NEN 3300 Buitenriolering - Termen en definities. 
 

aangroei verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of 
in slierten aan de buiswand hangen 

aansluitvergunning vergunning op grond van de aansluitverordening en de Wvo die wordt  
afgegeven door het waterschap voor de aansluiting op de rioolwater-
zuiveringsinrichting (RWZI) 

aantasting een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van 
(bio)chemische of mechanische processen 

afkoppelen het scheiden van hemel- en afvalwater, waardoor minder hemelwater via de 
riolering naar de RWZI wordt afgevoerd maar op een omgevingsverantwoorde 
wijze in de bodem of het oppervlaktewater wordt gebracht. Omgevings-
verantwoord wil zeggen zonder overlast of nadelige gevolgen voor bewoners, 
gebruikers, waterpeilbeheer, ecologie en water- en bodemmilieu het niet meer 
inzamelen en naar de RWZI transporteren van hemelwater. 

afvoerend oppervlak het naar de riolering afwaterende oppervlak 

afvalwaterketen de productie van afvalwater – het verzamelen en transporteren van afvalwater 

– het zuiveren van afvalwater – en de lozing van gezuiverd afvalwater op 

oppervlaktewater 

 

afwatering de afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt 
van het afwateringsgebied 

 

afzetting aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting van bodem-
materiaal anders dan zand ter plaatse van een buisverbinding of scheur 
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basisinspanning Bij grote neerslaghoeveelheden zijn de bergende inhoud van de riolering en 
de afvoercapaciteit naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet toereikend en 
treden overstortingen op. Hierbij vindt vuilemissie plaats op oppervlaktewater. 
De vuilemissie moet beperkt blijven en wordt daarom teruggebracht op het 
niveau van een theoretische referentiewaarde: de ‘basisinspanning’ 

basisrioleringsplan  voor een Wvo- of aansluitvergunningaanvraag opgesteld document (tekening 
+ toelichting en berekeningen) met de huidige situatie van de riolering en de 
uit te voeren verbeteringsmaatregelen 

bedrijfsafvalwater afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk 
afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is 

bemalingsgebied  een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd 

beoordelen het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het geven 
van een oordeel over de uitkomsten van de toetsing 

bergbezinkkelder reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting 
plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit 
overstortingen kunnen plaatsvinden 

berging de inhoud van de riolering uitgedrukt in m
3
 of mm 

bergingsverlies de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als 
gevolg van verzakkingen 

bouwtechnische maat-
regelen 

maatregelen in de woning (in de kruipruimte of kelder, of in de woonruimte), 
met als doel vochtoverlast te beperken 

brede zorgplicht De brede zorgplicht houdt in dat de gemeente ervoor kiest om het gehele 
buitengebied de zorg op zich te nemen voor de inzameling en verwerking van 
huishoudelijk afvalwater. Dit houdt in dat de gemeente voor die gebieden 
waar aanleg van een openbaar vuilwaterriool niet doelmatig is, in plaats van 
het aanvragen van een ontheffing van de zorgplicht, zorgt voor plaatsing en 
beheer van een IBA.  

bouwrijpmaken een terrein zodanig inrichten dat aanleg van infrastructuur, woningen, 
recreatievoorzieningen en dergelijke mogelijk wordt 

buitengebied Het buitengebied is gedefinieerd als het gebied begrensd door de bebouwde 
kom (op basis van de Wegenwet) en de gemeentegrens. 

classificatie de indeling van toestandsaspecten in klassen 

diffuse bronnen Diffuse bronnen zijn moeilijk aan te wijzen vervuilingsbronnen. Ze kunnen 
veroorzaakt worden door lucht-, bodem of waterverontreiniging. Voorbeelden 
van diffuse bronnen zijn: uit- en afspoeling van meststoffen, chemisch 
verduurzaamd hout in oeverbeschoeiingen of tuinafscheidingen, zinken 
dakgoten, regenpijpen, lood op daken, koperen of loden waterleidingen, 
chemische bestrijdingsmiddelen en onkruidbestrijders, uitlaatgassen, olie, 
benzine en rubber van autobanden. 

doorlatendheid het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten 

drainage een systeem van doorlatende, geperforeerde kunststof pijpen in de bodem, 
waarin opvang en afvoer van overtollig grondwater plaatsvindt, waardoor de 
grondwaterstand beheerst kan worden 

drooglegging afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld 

 

droogweerafvoer (dwa) de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via 
het rioolstelsel wordt afgevoerd 
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drukriolering riolering waarbij het transport plaatsvindt via pompen en persleidingen 

DWA-rioolstelsel  zie vuilwaterrioolstelsel 

emissiespoor  onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op 
het tot een bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een 
rioolstelsel, ongeacht de werkelijke waterkwaliteit 

externe overstort rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in 
beschouwing genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater 

foutieve aansluiting Het aansluiten van een vuilwaterriool op een regenwaterriool of omgekeerd.  

freatisch grondwater Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met 
de atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor 
grondwaterspiegel. 

gemengd rioolstelsel  stelsel waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door één 
leidingstelsel wordt getransporteerd 

gescheiden rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt 
getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks 
naar oppervlaktewater wordt afgevoerd 

geohydrologie leer van de grondwaterstroming en de dynamiek in samenhang met de 
structuur en de opbouw van de ondergrond 

grondwater water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de 
grondwaterspiegel 

grondwateronderlast problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden, 
bijvoorbeeld aantasting van houten funderingen als gevolg van droogstand 

grondwateroverlast wateroverlast door hoge grondwaterstanden, bijvoorbeeld plasvorming op 
binnenterreinen of vocht in kruipruimtes 

huishoudelijk afvalwater afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en 
huishoudelijke werkzaamheden 

hydraulische berekening het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een 
rioolstelsel 

hydrologisch neutraal 
ontwikkelen 

Deze term geeft invulling aan het ‘niet afwentelen’-principe, zoals door de 
commissie waterbeheer 21e eeuw (WB21) is gegeven, en heeft vooral 
betrekking op het zo veel mogelijk (binnen de ontwikkeling) neutraliseren van 
de negatieve hydrologische gevolgen van toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen in ruimte en tijd. De ontwikkeling mag geen hydrologische 
achteruitgang aan de randen van het plangebied ten opzichte van de 
referentiesituatie tot gevolg hebben. 

infiltratie intreding van water in de bodem 

ingrijpmaatstaf  grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en 
waarbij maatregelen moeten worden opgesteld 

inhangend voegmateriaal voegmateriaal (kit, bitumineuze profielstrip) dat uit de voeg in het 
doorstroomprofiel is gezakt of gedrukt 

inhangende rubberring een niet gescheurde rubberring die zichtbaar is of een gescheurde rubberring 
waarvan een gedeelte in het doorstroomprofiel hangt 

inrichting elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden 
verricht 

inspectie het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 

kruipruimte ruimte onder de begane-grondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen 
voor inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vloer en 
eventuele houten constructiedelen onder de woning 

kwel het uittreden van grondwater 

lekkage  het in- of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de 
buiswand 
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lozing Lozingen zijn te verdelen in directe en indirecte lozingen op oppervlaktewater. 
Lozingen op de riolering zijn per definitie indirecte lozingen. Bij directe 
lozingen wordt het afvalwater direct in het milieu, oppervlaktewater of bodem 
gebracht. Indirecte lozingen vinden plaats in een rioolstelsel waarmee het 
afvalwater wordt ingezameld. 

maaiveld grondoppervlak, bovenzijde van de bodem 

maatstaf grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een 
functionele eis wordt voldaan 

niet-inrichting Alles wat geen inrichting is. Naast huishoudens gaat het vooral om activiteiten 
die vanwege het niet-begrensde of tijdelijke karakter niet als inrichting worden 
beschouwd (bv. gevelreiniging, evenementen, op locatie wassen van auto’s). 

obstakels voorwerpen in het riool die geen functie in rioleringstechnische zin hebben en 
geen deel uitmaken van een normale afvalwaterstroom 

onderhoud  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten 
ongewijzigd gehandhaafd wordt 

onderzoek het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig 
dat informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van 
de buitenriolering 

ontwatering afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drains, 
kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen met als 
functie afwatering 

ontwateringsdiepte afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwaterings-
middelen (sloot, drain) en het maaiveld 

 

onverhard oppervlak oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater kan infiltreren (plantsoenen, 
tuinen, bermen) 

opbolling maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in de 
drainagebuizen en/of watergangen 

openbaar hemelwater-
stelsel 

voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend 
hemelwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een 
gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is 
belast 

openbaar 
ontwateringsstelsel 

voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van grondwater, niet 
zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een 
rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast 

openbaar vuilwaterriool voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in 
beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met 
het beheer is belast 

oppervlaktewater water dat stroomt over of verblijft op het aardoppervlak 

overstorting de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater 

overstortput rioolput voorzien van een overstortdrempel 

peilbuis algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine 
diameter waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten 
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pompovercapaciteit (poc) Het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer. 
Het andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer 
tijdens droog weer. 

randvoorziening vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft 
de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen 

regenwaterriool riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

regenwaterrioolstelsel rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

 

relinen Eer renovatietechniek waarbij een met kunststof hars geïmpregneerde kous in 
de bestaande rioolleiding wordt geblazen of uitgerold. De buizen worden 
hierbij van binnenuit bekleed. Ook wel ‘kousmethode’ genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

renovatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende 
toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuw 
aangelegd 

reparatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte 
toestandswijziging wordt doorgevoerd 

riolering het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de 
inzameling en het transport van afvalwater 

riool samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of 
het transport van afvalwater 

rioolput  constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren 
deksels in de weg) 

rioolwaterzuiverings- 
inrichting 

het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van 
afvalwater 

RWA-riool zie regenwaterriool 

RWA-rioolstelsel zie regenwaterrioolstelsel 

scheuren  het geheel van scheuren, barsten en breuken 

smalle zorgplicht Bij een smalle zorgplicht gaat de zorg van de gemeente niet verder dan het 
aanleggen van een openbaar vuilwaterriool, waar dat doelmatig is. Voor het 
gebied waar de aanleg van een vuilwaterriool niet doelmatig is, wordt 
ontheffing aangevraagd bij de provincie. De provincie toetst de afweging. 
Voor de percelen waarvoor ontheffing is verleend, moeten de burgers en 
bedrijven zelf zorgen voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. 
Er moet dan voldaan worden aan de relevante regelgeving met betrekking tot 
de lozingen.  

stedelijk afvalwater huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, 
afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater 

stijghoogte Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze 
stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de 
opening onderin de peilbuis. 
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streng rioolbuizen tussen twee inspectieputten 

verbeterd gescheiden 
rioolstelsel 

Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij 
wat grotere regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest 
vervuilde deel van de neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en naar de 
zuivering afgevoerd. 

verbeteren  het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren 

verbreed GRP De gemeente heeft naast de zorgplichten voor stedelijk afvalwater en 
afvloeiend regenwater tevens een zorgplicht voor het grondwater gekregen. 
Het GRP moet de gemeentelijke visie voor deze zorgplichten weergeven en 
duidelijk maken: 1) waar de gemeente hemel en grondwater afvoert via een 
openbaar vuilwaterriool, 2) welke maatregelen de gemeente van perceel-
eigenaren verwacht rond afvloeiend hemelwater en grondwater, én 3) welke 
maatregelen de gemeente hiervoor zelf neemt. Het GRP wordt hiermee 
‘verbreed’.  

verhard oppervlak oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater niet kan infiltreren, maar 
oppervlakkig afstroomt (huizen, straten, en dergelijke) 

vervangen  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object 
wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst 

visuele inspectie het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen 
inspecteren van de toestand 

vrijvervalriool riool waardoor afvalwater door de zwaartekracht wordt getransporteerd 

vuilemissie / vuiluitworp Het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het 
oppervlaktewater via overstorten. Hierbij kan gedacht worden aan biologisch 
afbreekbare stoffen die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan 
stikstof en fosfaten en aan zware metalen. 

vuilwaterriool  riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en 
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 

vuilwaterrioolstelsel  rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en 
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 

waarschuwingsmaatstaf grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek 
nodig is 

wadi systeem voor hemelwater afvoer door drainage en infiltratie 

waterkwaliteitsdoelstelling doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat water 
een bepaalde functie te kunnen laten vervullen 

water op straat het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau 

waterneutraal bouwen vinden er in een plangebied ruimtelijke ontwikkelingen plaats, waarbij het 
verhard oppervlak toeneemt en/of het waterbergend vermogen afneemt, dan 
moeten er maatregelen genomen worden om de negatieve effecten van deze 
ruimtelijke ontwikkelingen op de waterhuishouding te voorkomen 

wateroverlast het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of 
schade wordt ondervonden 

waterrobuust bouwen ontwikkelen van stedelijk gebied dat opgewassen is tegen overstromingen, 
wateroverlast en droogte 

wegzijging neerwaartse stroming van grondwater 

wortelingroei de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw of 
kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid 

zandinloop het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren 

zand- en vuilophoping opgehoopt materiaal met een losse structuur 

zetting bodemdaling als gevolg van inklinking, krimp, door de bouw van kunstwerken, 
het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen 
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Bijlage 2:  Ontwikkelingen, wet- en regelgeving 
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In deze bijlage zijn de belangrijkste ontwikkelingen geschetst op het gebied van wet- en 

regelgeving en rioleringszorg. 

 

1. Volksgezondheid en Water in de stad 

Riolering is belangrijk voor de volksgezondheid. Het zorgt ervoor dat vuil water en overtollig 

water uit de stedelijke leefomgeving wordt afgevoerd. De hoeveelheid en plaats van overstorten 

is daarbij belangrijk. Bij afkoppelen moet goed worden gekeken welke oppervlakken kunnen 

worden afgekoppeld en of die al dan niet verontreinigd zijn. Bij afkoppelen verdwijnt het water 

veelal uiteindelijk ‘uit het zicht’ in de bodem of het verdwijnt zichtbaar in het oppervlaktewater. 

Hierbij moet rekening worden gehouden met volksgezondheidsaspecten. 

 

2. Kwaliteit leefomgeving 

Kwaliteit van de leefomgeving en integraal beheer van de openbare ruimte hebben een sterke 

relatie. Ook in de openbare ruimte staat riolering niet op zichzelf. Maatregelen aan de riolering 

moeten worden afgestemd op andere maatregelen aan de openbare ruimte om overlast voor 

burgers en bedrijven te minimaliseren en een efficiënte besteding van middelen te garanderen. 

Ook het voorkomen van wateroverlast en het zorgen voor schoon oppervlaktewater verhogen 

de kwaliteit van de leefomgeving. Bij het verwerken en afvoeren van de heviger wordende 

neerslag, gaat de openbare ruimte een eigen rol spelen. Niet alles kan meer ondergronds 

worden afgevoerd. 

 

3. Rijksvisie op de waterketen en de omgang met regenwater en grondwater 

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het waterbeleid de nodige aandacht vraagt. 

Riolering speelt in het waterbeleid, zeker op lokaal niveau, een belangrijke rol. De aandacht 

voor hoe met de regenwatercomponent moet worden omgegaan zal de komende jaren de 

nodige inspanning vergen. Afkoppelen van schone oppervlakken zodat relatief schoon regen-

water niet meer naar de rioolwaterzuiveringsinrichting wordt getransporteerd is een aanpak die 

past in deze ontwikkelingen. 

Het ministerie van VROM heeft in 2004 een beleidsbrief regenwater en riolering uitgebracht die 

aangeeft hoe de regenwaterproblematiek bij gemeenten het best kan worden aangepakt. 

Er worden vier pijlers van het regenwaterbeleid benoemd: 

1. aanpak bij de bron: het voorkomen van verontreiniging van regenwater; 

2. regenwater vasthouden en bergen; 

3. regenwater gescheiden van afvalwater afvoeren; 

4. integrale afweging op lokaal niveau. 

 

De gemeente is de regisseur om 

dit regenwaterbeleid op lokaal 

niveau vorm te geven. De trits 

vasthouden-bergen-afvoeren is 

daarbij leidraad (zie figuur B2.1). 

Maatwerk is onontbeerlijk. 

De watertoets is een belangrijk 

instrument om bij ruimtelijke 

plannen vroegtijdig samen te 

werken met de waterbeheerder 

die nieuwbouwplannen hierop 

beoordeeld. 

 

Figuur B2.1  Vasthouden-bergen-afvoeren 

 

4. Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht de kwaliteit van watersystemen te verbeteren. 

Verder is het de bedoeling het duurzaam gebruik van water te bevorderen en de verontreiniging 

van grondwater aanzienlijk te verminderen 

De KRW stelt voor alle wateren een hoge ecologische en kwaliteitsdoelstelling. Vooral voor 

wateren met verhoogde natuurdoelstellingen zijn grote inspanningen nodig. 
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Om de samenwerking tussen gemeenten onderling en gemeenten met andere overheden op het gebied van water 

binnen het beheergebied van het Waterschap Scheldestromen, te versterken, wordt een gemeenteambassadeur Water 

in het leven geroepen. De rol van de ambassadeur bestaat uit: 

 het versterken van de samenwerking door deze te faciliteren; 

 het opkomen voor de belangen van de gemeenten in de waterwereld; 

 het versterken van aandacht voor water (en leefomgeving) bij de gemeenten, onder andere door agendering ervan. 

De samenwerking richt zich op een goede en spoedige uitvoering van het bestaande beleid (KRW, WB21 en water-

toets) en het geven van een samenhangend antwoord op nieuwe vragen vanuit klimaatontwikkeling en het Delta-

programma. 

 

5. Waterwet 

Acht bestaande wetten (o.a. Wet op de Waterhuishouding, Wet verontreiniging oppervlakte-

wateren en de Grondwaterwet) voor het waterbeheer in Nederland zijn eind 2009 vervangen 

door één Waterwet. De Waterwet regelt het watersysteembeheer (oppervlaktewater en grond-

water in stroomgebieden). De wet regelt verantwoordelijkheden en taken tussen de verschil-

lende betrokken overheden. Gemeente en waterschap moeten afspraken maken over taken en 

bevoegdheden met betrekking tot de afvalwaterketen. Door de Waterwet zijn waterschappen, 

gemeenten en provincies beter in staat wateroverlast, waterschaarste en watervervuiling tegen 

te gaan. 

In de Waterwet zijn voor de gemeente twee zorgplichten opgenomen: een hemelwaterzorgplicht 

en een grondwaterzorgplicht. 

 

Een belangrijk uitgangspunt van de Waterwet is dat zoveel mogelijk activiteiten onder algemene regels vallen. Een van 

de uitvoeringsbesluiten die mede zal worden gebaseerd op de Waterwet, is het Besluit lozen buiten inrichtingen. In dit 

besluit zijn lozingen vanuit de openbare ruimte opgenomen. Na de inwerkingtreding van dit besluit (per 1 juli 2011) is 

het vergunninginstrument voor overstorten veranderd. Het Besluit lozen buiten inrichtingen voorziet in algemene regels. 

De verstrekte Wvo-vergunning blijft van kracht als Watervergunning, totdat het Waterschap Scheldestromen heeft 

ingestemd met het GRP 2014 t/m 2018. Een van de voorwaarden in het Besluit lozen buiten inrichtingen is dat de 

riooloverstorten als voorziening moeten zijn opgenomen in het verbreed GRP. In de bijlage van het GRP zijn daarom de 

ligging en het functioneren (emissiegegevens) van de overstorten van het gemengd stelsel weergegeven. Tevens zijn 

de coördinaten van de overstorten van het gemengd stelsel en de hemelwateruitlaatpunten op het oppervlaktewater in 

een tabel gepresenteerd. 

 

6. Wet Milieubeheer 

De gemeente heeft de zorgplicht voor stedelijk afvalwater op basis van de Wet milieubeheer. 

Lozingen op de riolering worden ook op basis van de Wet milieubeheer geregeld.  

De gemeente is bevoegd gezag voor de lozingen op de riolering. Lozingen op de riolering zijn 

alleen toegestaan als daarmee de doelmatige werking van de riolering en de zuiveringstech-

nische werken niet nadelig wordt beïnvloed en de lozing geen nadelige gevolgen heeft voor de 

kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Bij Wet milieubeheer-controles bij bedrijven moet ook de rioleringscomponent worden 

meegenomen. 

Een aantal relevante artikelen uit de Wet milieubeheer is hieronder weergegeven. 

 

Artikel 4.22 

De gemeente is wettelijk verplicht een GRP op te stellen (Wet milieubeheer art. 4.22). In dit artikel is 

aangegeven dat de gemeenteraad telkens voor een nader vast te stellen periode, een GRP vaststelt. 

 
Artikel 4.22 Wet milieubeheer 
1. De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk rioleringsplan vast. 
2. Het plan bevat ten minste: 

a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor het transport van stedelijk afvalwater 
als bedoeld in artikel 10.33, alsmede de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater als 
bedoeld in artikel 9a van de Wet op de waterhuishouding, en maatregelen teneinde structureel nadelige 
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken, als bedoeld in artikel 9b van laatstgenoemde wet, en een aanduiding van het 
tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn; 

b. een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te vervangen voorzieningen als 
bedoeld onder a; 

c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b, worden of zullen worden 
beheerd; 
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d. de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder a en van de in het plan 
aangekondigde activiteiten; 

e. een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten. 
3. Indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, houdt de gemeenteraad met dat plan rekening 

bij de vaststelling van een gemeentelijk rioleringsplan. 

 

Artikel 4.23 

Dit artikel geeft aan wie de gemeente bij de voorbereiding van het plan moet betrekken. 

 

Artikel 4.23 Wet milieubeheer 
1. Het gemeentelijk rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij betrekken bij de 

voorbereiding van het plan in elk geval: 
a. gedeputeerde staten; 
b. de beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde afvalwater wordt 

getransporteerd; 
c. de beheerders van het oppervlaktewater waarop het ingezamelde water wordt geloosd. 

2. Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders hiervan mededeling door toezending aan de in 
het eerste lid, onder a t/m c genoemde organen, en Onze Minister. 

3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de 
gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden verkregen van de inhoud 
van het plan. 

 

Artikel 4.24 
De gemeente moet haar rioleringsbeleid afstemmen met andere overheden. Op het gebied van 
grondwater is er een relatie met het waterschap en de provincie. Verder heeft de provincie een rol als 
toezichthouder op de gemeentelijke financiën en heeft zij een aanwijzingsbevoegdheid. 
 

Artikel 4.24 Wet milieubeheer 
1. Gedeputeerde staten kunnen, nadat burgemeester en wethouders in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze 

naar voren te brengen, aan de gemeenteraad aanwijzingen geven omtrent de inhoud van het gemeentelijk 
rioleringsplan. Bij een aanwijzing wordt een termijn gesteld, binnen welke het plan in overeenstemming met de 
aanwijzing moet zijn gebracht. 

2. Bij het geven van een aanwijzing houden gedeputeerde staten rekening met het geldende provinciale 
waterhuishoudingsplan. 

 

7. Besluit lozingen afvalwater huishoudens, Activiteitenbesluit en Besluit lozingen 

buiten inrichting (wet) 

Met het opgaan van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in de Waterwet, is de  

Wvo-vergunning komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn algemene regels opgesteld met 

betrekking tot lozingen. Deze regels zijn opgenomen in AMvB’s, de lozingenbesluiten. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen lozingen vanuit huishoudens, vanuit bedrijven en lozingen buiten 

inrichtingen, zoals gedefinieerd in de Wet milieubeheer. In speciale gevallen kunnen maatwerk-

voorschriften worden opgelegd.  

Met het Activiteitenbesluit zijn zowel de lozingen vanuit milieuvergunningplichtige bedrijven 

onder algemene regels gebracht, als een groot aantal Wvo-vergunningplichtige lozingen 

vervangen door algemene regels, waarin regels staan voor de lozingen vanuit bedrijven. 

In het Besluit lozingen buiten inrichtingen komen algemene regels te staan voor het lozen via 

bijvoorbeeld overstorten. Dit besluit is 1 juli 2011 in werking getreden. 

 

In de gemeente zijn inrichtingen aanwezig waarop toezicht moet worden uitgeoefend in het kader van de Wet 

milieubeheer. Met het van kracht worden van de Waterwet vervalt de Wvo. De Wvo-vergunning voor het overstorten op 

oppervlaktewater vanuit het gemengd stelsel en het lozen van hemelwater via uitlaten, is door de inwerkingtreding van 

de Waterwet automatisch overgegaan in de watervergunning. Vanaf dat moment zijn ook de indirecte lozingen, 

waarvoor het Waterschap Scheldestromen bevoegd gezag was, onder het Wm-bevoegd gezag komen te vallen. Voor 

de gemeente Sluis betekent dit dat er een aantal bedrijven is overgedragen en onder het bevoegd gezag van de 

gemeente vallen. 
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8. Nationaal Waterplan ‘Ik leef met water’ (richtlijn) 

Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor 

het waterbeleid, vastgesteld in december 2009. Het 

NWP beschrijft de maatregelen die in de periode 

2010 t/m 2015 genomen moeten worden om 

Nederland ook voor toekomstige generaties veilig 

en leefbaar te houden en de kansen die water biedt, 

te benutten. Het NWP is de opvolger van de Vierde 

Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle 

voorgaande nota's waterhuishouding. Op basis van 

de Wet ruimtelijke ordening heeft het NWP voor de 

ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 

Naast veiligheid is ook de samenwerking tussen de 

waterpartijen een belangrijk aandachtspunt. 

Solidariteit, flexibiliteit en duurzaamheid zijn hierbij 

leidende basiswaarden. Een gebiedsgerichte 

aanpak wordt de standaard voor het uitwerken van 

maatregelen. Dit betekent niet alleen vanuit het 

watersysteem bepalen wat nodig is, maar vooral 

met alle betrokken partijen een ontwikkelingsgerichte aanpak hanteren en kansen benutten. 

 

9. Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken (2008) 

Op 1 januari 2008 is de Wet 

verankering en bekostiging 

gemeentelijke watertaken in 

werking getreden. Op grond 

hiervan moet de gemeente in 

het GRP expliciet aandacht 

besteden aan de zorgplichten 

voor stedelijk afvalwater, 

afvloeiend hemelwater en 

grondwater. Deze wet is in 2009 

opgegaan in de nieuwe 

Waterwet. 

 

Zorgplicht stedelijk afvalwater 

De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat 

vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. De gemeente kan 

zelf kiezen hoe ze haar zorgplicht invult, zowel voor de bebouwde kom als voor het buiten-

gebied. In plaats van een openbaar vuilwaterriool zijn andere systemen toegestaan, mits een 

zelfde graad van milieubescherming wordt bereikt. 

 

Zorgplicht hemelwater 
De hemelwaterzorgplicht omvat het door de gemeente aanbieden van een voorziening waarin 
het hemelwater geloosd kan worden. Welke voorziening dit is, maakt voor de zorgplicht niet uit, 
hoewel er beleidsmatig een voorkeur bestaat voor gescheiden rioleren. 
Het is wenselijk het hemel- en grondwater zo weinig mogelijk te vermengen met afvalwater. 
In de wet wordt dit aangeduid met te term ontvlechting. De gemeente moet in het verbreed GRP 
aangeven in hoeverre zij een ontvlechting van stedelijk afvalwater en hemelwater nastreeft en 
welke rol zij hierbij de particulier geeft. Op particulier terrein is primair de eigenaar verantwoor-
delijk voor de afvoer en verwerking van hemelwater, bij voorkeur naar oppervlaktewater of in de 
bodem. Wanneer de particulier redelijkerwijs hiervoor niet kan zorg dragen, is de gemeente 
verplicht een voorziening aan te bieden voor de afvoer van hemelwater van particuliere 
percelen. De gemeente heeft beleidsvrijheid in de keuze van de aard en omvang van de 
voorziening. 
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Zorgplicht grondwater 

Gemeenten hebben een zorgplicht voor het in het openbaar gebied treffen van maatregelen om 

structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 

bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover gemeentelijke 

maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van het waterschap of de 

provincie is om maatregelen te nemen. 

De gemeente moet de begrippen ‘structureel’, ‘nadelige gevolgen’ en ‘doelmatig’ nader in 

gemeentelijk beleid (GRP) uitwerken. 

De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsplicht; de gemeente is niet verantwoordelijk 

voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied. 

Bij grondwateroverlast is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de burger. De gemeente 

richt daarvoor een loket in en beoordeelt vervolgens of andere partijen (waterschap, provincie) 

moeten worden ingeschakeld. De gemeente is het aanspreekpunt voor de burger, zij behandelt 

eventuele klachten en zorgt voor een doelmatige aanpak van grondwaterproblemen. 

 

Belangrijk uitgangspunt is de verantwoordelijkheid die de perceelseigenaar op eigen terrein 

heeft voor maatregelen tegen grondwaterproblemen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor 

de gemeente als eigenaar van de openbare ruimte. 

De perceelseigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel en is ook zelf 

verantwoordelijk voor het op eigen perceel treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast, 

voor zover deze problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen 

of nalaten van derden. De verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar voor de staat van zijn 

eigen woning en perceel komt neer op het voldoen aan de bouwregelgeving uit de Woningwet 

en de daarop gebaseerde regelgeving. De particulier moet er zelf voor zorgen dat zijn gebouw 

voldoet aan de wensen die hij daar bovenop zelf heeft ten aanzien van het object. 

De particulier lost in eerste instantie zijn probleem zelf op. Pas als van hem in redelijkheid niet 

kan worden verlangd dat zelf te doen, komt de gemeente in beeld. Er is dus sprake van een 

gedeelde verantwoordelijkheid. 

 

Bij structurele grondwaterproblemen in bebouwd gebied, is de nieuwe zorgplicht nadrukkelijk 

van belang bij het gemeentelijk optreden. Hierbij is de gemeente de regisseur van het proces, 

waarin problemen en oplossingen worden verkend. Een eerste stap in dit proces is het krijgen 

van duidelijkheid over de oorzaken van problemen. Eventueel kan hier onderzoek naar worden 

verricht. Vervolgens is het verkennen van mogelijke oplossingen aan de orde. Maatregelen 

worden uiteindelijk genomen door de partij die daarvoor (wettelijk) verantwoordelijk is. Voor 

gemeenten geldt dus dat er sprake kan zijn van waterhuishoudkundige maatregelen in de 

openbare ruimte. In de praktijk zal dit vaak neerkomen op de aanleg van drainage. Verlaging 

van de grondwaterstand in de openbare ruimte via aanleg van drainage heeft in veel gevallen 

een gunstig effect op de grondwaterstand van private percelen. 
 

Verordening grond- en hemelwater 

Uitgangspunt in de nieuwe wetgeving is dat afstromend hemelwater schoon genoeg is om 

zonder zuivering in het milieu te worden teruggebracht. In sommige situaties is toch extra beleid 

nodig. De gemeente krijgt vanuit de regelgeving nieuwe bevoegdheden om eventueel 

aanvullende eisen te stellen: via een maatwerkvoorschrift en via een gebiedsgerichte 

verordening. Via een verordening kan de gemeente ook regels stellen aan de aanbieding van 

overtollig grondwater. 

De gemeente mag regels stellen aan de aanbieding van hemelwater, wanneer dat voor de 

bescherming van het milieu of de doelmatige werking van het gemeentelijk stelsel nodig is. 

De voorschriften moeten gericht zijn op het voorkomen van bovenmatige verontreiniging van 

het hemelwater. Concreet mag de gemeente maatregelen voorschrijven, die de perceels-

eigenaar moet nemen vóór het lozen van hemelwater. De gemeente mag ook een termijn 

stellen waarbinnen perceelseigenaren lozing van hemelwater op een gemeentelijk systeem 

moeten beëindigen. 
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Bekostiging 

Vanaf 1 januari 2008 heeft de gemeente de mogelijkheid om de kosten voor de uitvoering van 

de zorgplichten te verhalen via een nieuwe rioolheffing. De wet regelt de verbreding van het 

gemeentelijke rioolrecht tot een bestemmingsheffing. Hiermee kunnen gemeenten ook 

voorzieningen bekostigen voor hemelwaterinzameling én aanpak van grondwaterproblemen. 

 

10. Bestuursakkoord Waterketen 2007 (afspraak) 

Op 5 juli 2007 heeft de VNG samen met andere betrokken partijen een bestuursakkoord 

waterketen afgesloten. Dit akkoord bevat afspraken die leiden tot versterking en verdere 

stimulering van het samenwerkingsproces tussen gemeenten, waterschappen en waar zinvol 

drinkwaterbedrijven. Aandachtspunten voor de gemeenten uit het bestuursakkoord waterketen 

zijn met name Benchmarking rioleringszorg, intergemeentelijke samenwerking en permanente 

samenwerking met het waterschap. 

Het Rijk monitort de ontwikkeling van de doelmatigheid en transparantie ten opzichte van het 

referentiejaar 1998. In 2007 is de eerste monitor uitgevoerd. In 2009 en 2011 zijn de tweede en 

de derde, de laatste, monitor uitgevoerd. 

 

11. Bestuursakkoord water april 2011 (afspraak) 

In april 2011 is het Bestuursakkoord Water gesloten. Dit bestuursakkoord vervangt de voor-

gaande afspraken op het gebied van water. Kern van dit bestuursakkoord is dat door regionale 

samenwerking op het gebied van watertechnologie en innovatie, kwaliteits- en efficiëntie-

verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. 

Bij waterschappen en gemeenten kan in de waterketen 380 miljoen euro aan doelmatigheids-

winst worden behaald. Een doelmatig beheer van de waterketen zorgt er niet alleen voor dat de 

taken worden uitgevoerd tegen de laagst maatschappelijke kosten, maar draagt ook bij aan het 

verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater, vooral in de stedelijke gebieden. 

 

Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen (UvW en VNG) 

De verantwoordelijkheden rond het (afval)waterbeheer zijn in de afgelopen jaren herverdeeld en verankerd in de Wet 

milieubeheer (2008), de Waterwet (2009) en verschillende uitvoeringsbesluiten (AMvB’s). Daarbij is samenwerking het 

uitgangspunt. 

De komende jaren moet de overheid veel bezuinigen; ook gemeenten en waterschappen. Bij een ongewijzigde aanpak 

zullen de beheerkosten van de afvalwaterketen (riolering en afvalwaterzuivering) de komende jaren stijgen. Als 

gemeenten en waterschappen op beleids- en operationeel niveau intensief gaan samenwerken, is een flinke kosten-

besparing te realiseren. Mede daarom hebben de VNG en UvW besloten de samenwerking tussen gemeenten en 

waterschappen nog verder te intensiveren en minder vrijblijvend te maken. Hiervoor hebben zij een gezamenlijke 

aanpak voor de afvalwaterketen uitgewerkt. Naast kostenbesparing beoogt deze aanpak de uitvoering van de beheer-

taken in de afvalwaterketen minder kwetsbaar te maken voor lage personeelsbezetting en de kwaliteit te verbeteren. 

De essentie is nu samenwerken op basis van afspraken. 

 

12. Beleid provincie Zeeland 

Het beleid van de provincie is verwoord in het Omgevingsplan  

2012 – 2018. In het omgevingsbeleid wordt een nieuwe 

taakverdeling tussen Rijk, Provincie Zeeland, waterschap en 

gemeenten geïntroduceerd. In die nieuwe taakverdeling liggen 

meer taken en verantwoordelijkheden bij de gemeenten en beperkt 

de Provincie zich tot de kerntaken.  
Hoofdlijnen van beleid, die relevant zijn voor de rioleringszorg zijn 
hieronder beschreven. 
 
Waterkwaliteit 
Alle regionale binnenwateren voldoen uiterlijk in 2027 aan de gestelde waterkwaliteitseisen. 
Het waterschap draagt hier zorg voor. Behalve het Rijk (via generiek beleid) is het waterschap 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen. Voor halen van de doelen heeft het 
waterschap een inspanningsverplichting.  
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Diffuse bronnen 
Zeeland kampt met een aantal stoffen in grond- en oppervlaktewater die niet voldoen aan de 
normen. De belangrijkste oorzaak zijn uiteenlopende en verspreide veroorzakers (diffuse 
bronnen). De Provincie sluit aan bij het landelijk beleid voor het terugdringen van diffuse 
bronnen. In het landelijk gebied gaat het vooral om emissies uit de landbouw en in het stedelijk 
gebied vooral om lozingen vanuit de riolering bij hevige neerslag (overstorten) en afspoeling 
van hemelwater van verontreinigde verhardingen. 
 
Waterketen 
Een goed en efficiënt functionerende afvalwaterketen levert een bijdrage aan het behalen van 
waterkwaliteitsdoelstellingen. Om bij toenemende intensiteit van de neerslag wateroverlast in 
bebouwd gebied te voorkomen, en om de afvalwaterketen beheersbaar te houden, zal de 
inrichting van het bebouwd gebied hierop moeten worden afgestemd. Bij nieuwbouw is aanleg 
van gescheiden systemen uitgangspunt. Voor bestaand bebouwd gebied zullen gemeenten in 
beeld moeten brengen waar en in hoeverre ontvlechting van hemel- en afvalwater doelmatig is. 
Uitgangspunt daarbij blijft 1% afkoppelen per jaar. 
In het afgelopen decennium is de sanering van lozingen van huishoudelijk afvalwater in het 
buitengebied afgerond. De zorg voor inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater ligt 
bij de gemeenten. Voor een deel van de afvalwaterlozingen is de gemeentelijke inzameling niet 
doelmatig gebleken en is ontheffing van de afvalwaterzorgplicht verleend. De lozer krijgt in dat 
geval tot uiterlijk 2027 de tijd om een wettelijk vereiste zuiveringsvoorziening aan te leggen. 
Bij nieuwe en uitbreidende lozingen wordt door gemeente en waterschap samen de afweging 
gemaakt of gekozen wordt voor afvalwaterzorg door de overheid of voor het aanvragen van 
ontheffing van de afvalwaterzorgplicht. Basis daarvoor vormen de minimale wettelijke vereisten. 
De rol van de Provincie binnen het samenwerkingsverband van de afvalwaterketen is gericht op 
bemiddeling, toezicht en ondersteuning. 
 
Wateroverlast 
Naar aanleiding van een aantal natte jaren met veel neerslag is ingezet op het terugdringen van 
regionale wateroverlast in het landelijk en stedelijk gebied (Waterbeheer 21ste eeuw). 
De toename van extreme regenbuien als gevolg van de klimaatverandering wordt daarbij 
betrokken. Het waterschap voert maatregelen uit en zorgt uiterlijk in 2020 dat wordt voldaan 
aan de WB21-normering. Bij de uitvoering geldt de trits vasthouden-bergen-afvoeren als 
uitgangspunt. 
 

13. Beleid Waterschap Scheldestromen 

Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor het 

beheer van het binnendijkse oppervlaktewater in Zeeland. 

Doel van het waterbeheer is het bereiken en in stand houden 

van een goede toestand van dit oppervlaktewater.  

Door de fusie van de twee Zeeuwse waterschappen zijn er 

nog twee waterbeheerplannen: een plan van het voormalige 

waterschap Zeeuwse Eilanden en een plan van het 

voormalige waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Beide plannen 

zijn van kracht en gelden voor de periode 2010 t/m 2015. In 

2011 zijn de uitvoeringsprogramma's van beide plannen 

samengevoegd tot een uitvoeringsprogramma van 

Waterschap Scheldestromen. 

De waterbeheerplannen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en 

de provincie Zeeland en afgestemd op het door het Rijk opgestelde Stroomgebiedbeheerplan 

Schelde en het door de provincie Zeeland opgestelde Omgevingsplan Zeeland. 

De uitwerking van de Waterbeheerplannen 2010 – 2015, voor wat betreft de afvalwaterketen, is 

beschreven in de Strategienota Afvalwaterketen. 
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A.  Waterbeheerplan Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 

2010-2015 

Stedelijk Waterplan 

Elk jaar wordt een evaluatie en een uitvoeringsprogramma 

gemaakt waarin staat welke onderzoeken en welke fysieke 

maatregelen er aan de hand van het Stedelijk Waterplan 

worden uitgevoerd in de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. 

In het kader van het Stedelijk Waterplan is al een aantal 

werken uitgevoerd of in voorbereiding, zoals het afkoppelen 

van een gedeelte van de kern Eede (gemeente Sluis). 

 

Stedelijke Wateropgave 

Met het begrip ‘stedelijke wateropgave’ wordt bedoeld de 

ruimtelijke en technische maatregelen noodzakelijk zijn om het 

waterhuishoudkundig systeem vóór 2015 op orde te krijgen. 

De stedelijke wateropgave is bedoeld om wateroverlast te 

voorkomen die kan ontstaan door: 

 oppervlaktewater dat buiten zijn oevers treedt; 

 een te beperkte afvoer van regenwater, afkomstig van 

verhard oppervlak; 

 stijgend grondwater. 

Voor het bepalen van de stedelijke wateropgave moet het totale waterhuishoudkundige 

systeem van riolering, oppervlaktewater en grondwater integraal worden beschouwd. 

Het Nationaal Bestuursakkoord Water geeft normen voor de kans op inundatie (overstroming) 

vanuit oppervlaktewater. Voor het stedelijk gebied is die norm T=100 jaar. De trits ‘vasthouden-

bergen-afvoeren’ wordt gehanteerd in het stedelijk gebied.  

 

Het waterschap wil samen met de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen werken aan de verdere 

uitbouw van het waterloket. Dit is een aanspreekpunt per gemeente waar burgers terecht 

kunnen met vragen en/of klachten ten aanzien van water. 

 

Afkoppelen verhard oppervlak 

De provincie Zeeland heeft in haar Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 de gewenste beleids-

ontwikkelingen uit NW-4 vertaald naar de Zeeuwse situatie. Voor bestaand stedelijk gebied 

wordt een afkoppelpercentage van één procent per jaar aangehouden. Voor nieuwbouwlocaties 

is dat zelfs 95 procent. In het Stedelijk Waterplan staat beschreven dat naar verwachting 90 tot 

95 procent van de nieuwbouw wordt afgekoppeld. 

Het afkoppelen van verhard oppervlak betekent een vermindering van de hydraulische belasting 

van de zuiveringstechnische werken. Bovendien levert het een positieve bijdrage aan het 

zuiveringsrendement. Dit resulteert in lagere exploitatiekosten en op termijn mogelijk zelfs tot 

uitstel van investeringen voor grotere leidingen, gemalen en RWZI’s. 

Het waterschap heeft conceptbeleid geformuleerd voor het verantwoord afkoppelen van verhard 

oppervlak. 

Er zijn risico’s verbonden aan het afkoppelen van verhard oppervlak. Door verantwoord af te 

koppelen kunnen deze risico’s worden beperkt. Daarbij geeft het waterschap de voorkeur aan 

bovengrondse afvoer en toepassing van infiltratievoorzieningen. Verontreiniging van hemel-

water moet zoveel mogelijk voorkomen, door o.a. het beperken van de toepassing van 

uitlogende materialen en onkruidbestrijdingsmiddelen. 

In tweede instantie kan ondergrondse afvoer met eventuele zuiverende voorzieningen worden 

overwogen. Daarbij wil het waterschap een beperking van het aantal lozingspunten op 

oppervlaktewater. 

Ter illustratie volgt de volgende beslisboom met de voorkeuren in het afvoeren van hemelwater. 
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Figuur B2.2  Beslisboom voorkeur afvoer hemelwater 

 

 

B.  Strategienota Afvalwaterketen 

Met de in deze Strategienota Afvalwaterketen beschreven visie en strategie maakt waterschap 

Scheldestromen de wijze waarop zij invulling geeft aan haar zorgtaak in de afvalwaterketen 

transparant. Vertrekpunt is de gezamenlijke visie op de afvalwaterketen die de Zeeuwse 

gemeenten en het waterschap eerder hebben opgesteld binnen ‘Samenwerking Afvalwater-

keten Zeeland’. 

 

Visie 

In de communale afvalwaterketen van de toekomst wordt afvalwater op een duurzame en 

efficiënte manier ingezameld en gezuiverd, zodat het geen bedreiging vormt voor volks-

gezondheid en omgevingskwaliteit. Regenwater wordt deels in de wijken opgeslagen en benut 

in en om de wijk. Afvoer van overtollig hemelwater en de regulering van grondwater hebben 

geen nadelige invloed op de verwerking van afvalwater of op de kwaliteit van het oppervlakte-

water. Het zuiveringsproces van afvalwater levert schoon water, grondstoffen en energie. 

Kringloopsluiting is ver gevorderd. De afvalwaterketen vertegenwoordigt een economische 

waarde.  

De afvalwaterketen is klimaatbestendig. De infrastructuur voor de inzameling van afvalwater en 

afvoer van overtollig hemelwater en grondwater maakt optimaal gebruik van mogelijkheden in 

de openbare ruimte. Afvalwater wordt goeddeels gescheiden ingezameld in vrijwel absolute 

systemen.  

Ingrijpend is de hydraulische transitie die noodzakelijk is in het bebouwde gebied om er 

gaandeweg voor te zorgen dat de effecten van klimatologische verandering voor de afvalwater-

keten ook op langere termijn beheersbaar blijven. De openbare ruimte biedt als medium voor 

tijdelijke opslag en afvoer van hemelwater goede kansen voor het bestendig maken van het 

bebouwd gebied tegen hevige buien. Ingrepen in de openbare ruimte waarbij hemelwater en 

afvalwaterstromen worden ontvlochten, bieden een uitgelezen gelegenheid om de belasting van 

rioolstelsels met rioolvreemd water terug te dringen. 
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Doelen 

Het waterschap stelt zich een viertal algemene doelen voor het uitoefenen van haar taken in de 

afvalwaterketen.  

1. De zorgplicht wordt adequaat vervuld;  

2. Kwaliteitsbewust en kostenefficiënt (beter met minder); 

3. De afvalwaterketen staat het bereiken van de ecologische doelen voor het ontvangend 

watersysteem niet in de weg; 

4. Duurzame taakuitoefening. 

 

Speerpunten 

 Verder professionaliseren van de bedrijfsvoering in het zuiveringsbeheer. 

 Het veilig stellen van de functionaliteit van infrastructuur voor transport en zuivering. 

 Verdere intensivering van de samenwerking met gemeenten. 

 Verduurzaming van het zuiveringsbeheer. 

 Het waterkwaliteitspoor. In samenwerking met de gemeenten brengt het waterschap in 

beeld waar nog maatwerk nodig is om de vuiluitworp uit de afvalwaterketen via riool-

overstorten, hemelwaterlozingen en effluentlozingen in balans te brengen met de 

draagkracht van de watersystemen.  

 

Strategie 

Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland 

Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ), waarin alle Zeeuwse gemeenten en het water-

schap participeren, vormt het collectieve platform. Het waterschap neemt volwaardig deel aan 

SAZ met kennis, vaardigheden, capaciteit en financiële middelen.  

De grootste doelmatigheidswinst wordt bereikt in de gezamenlijke beleidsontwikkeling en plan-

vorming. Op basis van een gezamenlijke agenda richten de partners zich op integrale beleids-

ontwikkeling en integrale planvorming voor de afvalwaterketen. Beleidsvraagstukken worden in 

themagroepen uitgewerkt tot pasklare bouwstenen voor afgestemd beleid.  

 

Handreiking afvalwater en hemelwater 

Vanuit de verantwoordelijkheid voor het watersysteem en het zuiveringsbeheer draagt het 

waterschap belangrijke randvoorwaarden aan voor het gemeentelijk rioleringsbeheer en het 

stedelijk waterbeheer. In nauwe samenwerking met de gemeenten in het beheergebied stelt het 

waterschap daartoe de nota ‘Handreiking afvalwater en hemelwater’ op. Deze dient als voeding 

voor het in SAZ-verband te ontwikkelen gezamenlijke beleidskader voor de afvalwaterketen en 

het stedelijk waterbeheer. 

 

Ontvlechten waterstromen in bebouwd gebied 

Een belangrijk thema in de samenwerking vormt de noodzakelijke hydraulische transitie in het 

bebouwd gebied. Om kosteneffectieve en toekomstbestendige oplossingen te kunnen bereiken 

is het samen brengen van de kennis over het beheer van de openbare ruimte, afvalwater-

inzameling, zuiveringsbeheer en watersysteembeheer onmisbaar. Als verantwoordelijke voor 

het watersysteem kan het waterschap daarvoor weliswaar randvoorwaarden aandragen, maar 

het meeste rendement wordt bereikt door expertise te bundelen en gezamenlijk maximaal te 

benutten. 

Het ontvlechten van hemelwater en afvalwaterstromen vormt een belangrijk middel om de 

nadelige gevolgen van intensievere buien op de vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels te 

compenseren. Dit vraagt bijzondere aandacht voor het terugdringen van het gebruik van 

herbiciden op verharding. De nadruk ligt daarbij op preventie.  

Ook zware metalen en andere microverontreinigingen op intensief gebruikte wegen en 

parkeerterreinen verdienen in dat opzicht extra aandacht en vraagt om snelle implementatie van 

de handreiking die hiervoor in SAZ-verband is opgesteld.  

 

Rioolvreemd water  

Rioolvreemd water vormt in het gehele beheergebied een ongewenste extra belasting van de 

afvalwatersystemen. Het heeft een even groot aandeel in de jaarlijkse aanvoer op zuiverings-

installaties als hemelwater. De meest voorkomende bronnen zijn intredend grondwater, 

drainageaansluitingen op riolering en instromend oppervlaktewater. 
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Ingrepen in het bebouwd gebied, nodig om hemelwaterstromen te scheiden van afvalwater-

stromen, bieden bij uitstek de kans om de afvoer van rioolvreemd water via riolering terug te 

dringen. Het betrekken van deze schone rioolvreemde waterstroom bij het afkoppelen van 

hemelwaterstromen voorkomt hoge extra kosten in de toekomst voor de verwijdering van 

medicijnresten op RWZI’s.  

Het waterschap hecht daarom groot belang aan een voortvarende en systematische aanpak 

van rioolvreemd water, in samenhang met het afkoppelen van schone hemelwaterstromen.  

Het in kaart brengen van de omvang en herkomst van rioolvreemde waterstromen verdient dan 

ook prioriteit. 

 

Monitoring riolering  

De conceptuele aanpassingen die nodig zijn om de waterstromen in bebouwd gebied onder 

controle te kunnen blijven houden, moeten resulteren in maatwerk. Betrouwbare informatie over 

de toestand en diepgaande kennis over het werkelijk functioneren van de huidige inzamelings- 

en afvoersystemen is dan onmisbaar. De praktijk leert dat het huidige inzicht, verkregen uit niet 

gekalibreerde theoretische rekenmodellen, vaak tekort schiet voor het beoogde maatwerk.  

Weten hoe de systemen werken is een primaire voorwaarde om effectief in te kunnen grijpen. 

Het is tevens van grote waarde voor het in kaart brengen van de herkomst en omvang van 

rioolvreemde waterstromen.  

Gericht monitoren van de werking van riolering verdient hoge prioriteit. SAZ bundelt de 

opgebouwde expertise op dit gebied en stelt die beschikbaar aan de partners.  

 

Integrale planvorming  

De noodzakelijke aanpassingen in het bebouwd gebied zijn ingrijpend en nemen vele decennia 

in beslag. Het waterschap hecht in dit verband grote waarde aan een meer uitgewerkte lange 

termijn visie op de infrastructuur voor de afvalwaterketen, met concrete doelen omtrent het 

ontvlechten van waterstromen. SAZ is hiervoor het aangewezen platform.  

 

Waterkwaliteitsspoor  

De emissies uit de afvalwaterketen mogen het bereiken van de ecologische doelen voor de 

watersystemen niet in de weg staan. Het vrijwel afgeronde emissiespoor heeft het nadelig effect 

van riooloverstorten en effluentlozingen ver teruggebracht. In samenwerking met de gemeenten 

moet het waterkwaliteitspoor de resterende emissie uit de afvalwaterketen in balans brengen 

met de draagkracht van de watersystemen. De ecologische kwaliteit van de watersystemen 

vormt het uitgangspunt voor een gefaseerde integrale aanpak waarbij alle emissiebronnen in 

beschouwing worden genomen. 

 

C.  Waterbergingsfonds Zeeland 

De werkgroep Waterbergingsfonds is ingesteld om te onderzoeken of versnippering bij de 

aanleg van compenserende waterbergingen in het kader van de watertoets bij kleine ruimtelijke 

plannen voorkomen kan worden.  

Het waterbergingsfonds is een instrument dat aan ruimtelijke initiatiefnemers de mogelijkheid 

geeft om onder bepaalde voorwaarden de verplichting om waterberging aan te leggen af te 

kopen. Daarnaast vergemakkelijkt dit instrument de aanleg van centralere waterbergingen op 

doelmatige plaatsen en tijden en in een doelmatige omvang. Zo kan versnippering worden 

tegengegaan. 

De regeling zal de volgende voordelen toevoegen aan de huidige praktijk:  

 meer integratie tussen ruimtelijke en waterhuishoudkundige gebiedsplanning; 

 meer doelmatige waterbergingen (waterbeheerbelang en financieel belang); 

 meer overeenstemming met, en draagvlak bij, ruimtelijk initiatiefnemers. 

De regeling wordt onderdeel gemaakt van de Watertoetsprocedure. Zij wordt ingesteld in een 

bilaterale overeenkomst tussen het waterschap en een gemeente. 

De gemeente wordt eigenaar van het fonds en ontvanger van de afkoopsommen. Samen-

hangend daarmee neemt ze de afgekochte compensatieverplichtingen over. In nauwe samen-

werking zorgen gemeente en waterschap voor eenduidige criteria voor de selectie van 

ruimtelijke initiatieven die worden toegelaten tot het waterbergingsfonds, het uitkiezen en 

bestemmen van geschikte locaties voor de opgeschaalde waterbergingen, en tijdige realisatie 

van die voorzieningen.  
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D.  De afvalwaterketen en het waterkwaliteitsspoor 
Samen met gemeenten moet het waterschap ervoor zorgen dat het waterkwaliteitsspoor de 
resterende emissie uit de afvalwaterketen in evenwicht brengt met de draagkracht van het 
watersysteem, en dan vooral de ecologische kwaliteit van het systeem. 
Waterschap Scheldestromen wil samen met de Zeeuwse gemeenten een systematische 
aanpak voor het waterkwaliteitsspoor ontwikkelen. In die aanpak wordt van grof naar fijn 
gewerkt: eerst een inventariserend onderzoek, vervolgens per gemeente een plan van aanpak 
malen voor aanvullend maatwerk. 
Het doel van het inventariserend onderzoek is om binnen het spectrum van typen oppervlakte-
water in Zeeland een beeld te krijgen welke oppervlaktewateren gevoelig zijn voor lozingen uit 
de afvalwaterketen. Afgelopen jaren hebben veel gemeenten in Zeeland verkennende onder-
zoeken uitgevoerd naar de relatie tussen overstortingsvolumes en de impact daarvan op het 
watersysteem.  
De tweede fase bestaat uit het opmaken van plannen van aanpak samen met een gemeente 
om per overstort te bekijken of aanvullend maatwerk benodigd is. Kennis van het watersysteem 
(kwalitatief en kwantitatief) om het type watersysteem te kunnen definiëren en het (daadwerke-
lijk) functioneren van de riolering door metingen en monitoring is hierbij onmisbaar. 
Een veldbezoek zal mede bepalen of er aanvullend ecologisch onderzoek nodig is. 

 

14. Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ) 

De 13 gemeenten in Zeeland en het Waterschap Scheldestromen werken sinds 2010 samen op 

het gebied van de afvalwaterketen. In 2013 wordt dit vastgelegd in een samenwerkings-

overeenkomst. 

De samenwerking moet leiden tot kostenbesparingen in de afvalwaterketen, tot het vergroten 

van de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen 

en tot vermindering van de personele kwetsbaarheid. 

Er wordt aan de hand van een meerjarenplanning jaarlijks een uitvoeringsplan vastgesteld, 

waarin de te verrichten activiteiten en de daarvoor benodigde tijd worden vastgelegd. Achteraf 

wordt over de bereikte resultaten gerapporteerd. Vanaf 2010 zijn binnen de samenwerking 

enkele themagroepen aan de slag gegaan. Deze themagroepen hebben de volgende producten 

opgeleverd: 

a. Themagroep wateroverlast: 

 Watervisie: water op straat, niet op uw laminaat. Visie hoe om te gaan met water op 

straat; 

 Is uw rioleringssysteem klimaatbestendig? Handreiking om uw rioolstelsel 

klimaatbestendig te maken; 

 Stroomschema wateroverlastbestrijding bestaande situatie in openbaar gebied. 

b. Themagroep bestrijdingsmiddelen: 

 Bestrijdingsmiddelen 

c. Themagroep zware metalen: 

 (Zware) metalen in afstromend hemelwater in Zeeland 

d. Themagroep medicijnresten en hormoonverstorende stoffen: 

 Zeeuwse situatie emissie geneesmiddelen. Een inschatting van de milieurisico’s voor 

het oppervlaktewater. 

 

In de samenwerkingsovereenkomst is geregeld wanneer en op welke wijze medewerkers voor 

de samenwerking worden ingeschakeld. Bij voorkeur zijn dat de medewerkers van de 

gemeenten en het waterschap. Inhuur kan alleen gebeuren als daarvoor in het jaarplan geld is 

gereserveerd. De directe kosten (kosten inhuur personeel, communicatie, vergaderkosten, e.d.) 

worden verdeeld op basis van de verhouding 30% waterschap en 70% gemeenten, waarbij het 

gemeentelijk aandeel wordt verdeeld op basis van het inwonertal.  

De werkelijke kosten worden gebaseerd op het meerjarenperspectief, c.q. het jaarplan voor het 

desbetreffende jaar. Dat betekent dat de hoogte daarvan elk jaar kan wisselen en afhankelijk is 

van de ambities voor het betreffende jaar. Vooralsnog wordt er naar gestreefd de kosten zo 

beperkt mogelijk te houden. 

Binnen de bestaande samenwerking is afgesproken dat alle organisaties een aantal mandagen 

levert: het waterschap 80 mandagen (= 23,5%) en de gemeenten ieder 20 mandagen  

(= 76,5%). In totaal dus 340 mandagen.  
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Uitgangspunt van de nieuwe samenwerking is dat het allemaal minder vrijblijvend wordt en dat 

iedereen een evenredige bijdrage levert los van de vraag of de eigen organisatie daarvoor 

voldoende formatie heeft.  

Voor de gemeente Sluis moet jaarlijks rekening worden gehouden met een inzet van 15 tot 20 

mandagen. De hiermee gemoeide jaarlijkse kosten zijn geraamd op € 9.000 tot € 12.000. 

 

15. Beleid aanpak lozing afvalwater huishoudens buitengebied Zeeland 

Uitgangspunten 

Op 31 december 2027 heeft ieder pand: 

 Minimaal een IBA klasse 1 (of) 

 Een IBA klasse 2 of 3 (of) 

 Aansluiting op de (druk)riolering. 

 

Het per 1 januari 2008 van kracht geworden Besluit Lozing afvalwater huishoudens schrijft voor 

dat minimaal via een septic tank van 6 m³ (VST of IBA klasse 1) moet worden geloosd. In het 

buitengebied van Zeeland wordt nog via ruim 3.000 te kleine septic tanks geloosd. In algemene 

zin veroorzaken deze lozingen geen (grote) waterkwaliteitsproblemen. Het wordt dan ook 

redelijk geacht de eigenaren van panden waaruit deze lozingen plaats vinden de tijd tot 2027 te 

gunnen een betere (wettelijk voorgeschreven) voorziening aan te leggen. 

Nieuwe lozers of (aantoonbare, wezenlijke) uitbreidingen van bestaande lozingen veroorzaken 

een achteruitgang in milieukwaliteit en dienen wel per direct een adequate voorziening aan te 

leggen. 

Binnen het beleid wordt dus een duidelijk onderscheid gemaakt in de aanpak van de huidige 

lozingen en die van nieuwe of uitbreidende lozingen. 

 

Beleid bestaande lozingen 

De gemeente maakt in het GRP of een tussentijds raadsbesluit, de keuze uit onderstaande 

opties: Smalle, Smalle+ of Brede Zorgplicht. Deze keuze geldt voor de aanpak van lozingen 

vanuit panden in het buitengebied. 

 

Keuze  Eigendom Aanlegkosten Riool 

recht 

Onderhoud Soort IBA 

Smalle zorgplicht Lozer Lozer Nee Eigenaar Min. 1 

Smalle
+
 zorgplicht 

1)
 Lozer Lozer Nee Eigenaar Min. 1  

3)
 

Gemeente Lozer + gemeente 
2)

 Ja Gemeente Min. 2  

Brede zorgplicht Gemeente Lozer + gemeente 
2)

 Ja Gemeente  Min. 2  

 
1)
 Bij de Smalle

+
 zorgplicht kan de lozer ervoor kiezen zich te laten ontzorgen. Er kunnen daarbij wel eisen aan de  

   voorziening worden gesteld. Eenmaal gekozen voor ontzorgen, is altijd ontzorgd, ook als het pand verkocht wordt.  

   Er dient dus een zakelijk recht te worden gevestigd.  

2) De verdeling van kosten is afhankelijk van de regeling in de betreffende gemeente. 

3) Indien de bewoner ervoor kiest zelf een voorziening aan te leggen, dient de bewoner zelf voor beheer en onderhoud 

     te zorgen.  

 

 

Beleid nieuwe en uitbreidende lozingen 

Bij nieuwe en uitbreidende lozingen wordt de zorgplicht (opnieuw) beoordeeld. Gemeente en 

waterschap maken samen een afweging tussen het realiseren van een rioolaansluiting of 

minimaal een IBA klasse II onder de zorgplicht of het aanvragen van ontheffing. 

Als kader voor deze afweging wordt voorlopig aangehouden de kostenraming versus de 

normbedragen conform het rapport ‘Aanpak verspreide lozingen in het buitengebied, 

deelrapport 1’ (mei 1998): 
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Voor kwetsbaar gebied is het normbedrag € 16.018; voor niet-kwetsbaar gebied € 9.393. 

Indien de aanlegkosten lager zijn dan de normbedragen, wordt aangesloten op riolering. Zijn de 

aanlegkosten hoger, dan is de keuze afhankelijk van het gemeentelijke beleid ten aanzien van 

de zorgplicht. De zorgplicht van de gemeente kan nu immers ook worden ingevuld met een 

systeem waarmee ‘blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming 

van het milieu wordt bereikt’ (Wet Milieubeheer, art. 10.33 lid 2) en niet meer alleen door 

riolering. 

Heeft de gemeente gekozen voor Breed dan wordt de lozer ontzorgd door, hetzij aanleg van 

riolering, hetzij plaatsing van een IBA klasse 2 of 3, inclusief eigendom, beheer en onderhoud 

door of namens de gemeente. Kiest de gemeente voor Smal+, dan kan de lozer er voor kiezen 

om ontzorgd te worden. In beide gevallen is de kostenverdeling afhankelijk van de regeling van 

de gemeente. 

Heeft de gemeente gekozen voor de smalle zorgplicht dan kan ontheffing aangevraagd worden. 

De lozing moet dan in ieder geval voldoen aan de wettelijke verplichting (IBA-1). Alle kosten zijn 

in dergelijke gevallen voor de initiatiefnemer (de lozer). 

 

16. Stedelijk Waterplan Zeeuws-Vlaanderen 

In samenwerking met het Waterschap Scheldestromen (voorheen Waterschap Zeeuws-

Vlaanderen) en de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, is in 2007 het ‘Stedelijk Waterplan 

Zeeuws-Vlaanderen’ opgesteld. Het plan formuleert de doelstellingen die de gemeente en het 

Waterschap Scheldestromen hebben voor het toekomstige waterbeheer. 

In het plan is een aantal concrete maatregelen benoemd. De nog uit te voeren maatregelen 

worden in de planperiode van dit GRP uitgevoerd. 

 
  

Kostenbestanddelen: 

           - Werkzaamheden op eigen terrein (niet bij nieuwbouw)           € 2.050 

           - Leveren en plaatsen pompput met hoofdkast                          € 8.400 

           - Leveren en plaatsen pompput met dochterkast                       € 7.215 

           - Leveren en leggen persleidingen per m
1
                                  €     24 

 

De afstand, wordt berekend: 

a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en 

b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen 

    worden aangelegd. 

   (Aansluiting is wettelijk verplicht indien afstand < 40 m). 
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17. Verrekenen kosten maaiwerk BOB 
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Bijlage 3:  Evaluatie resultaten planperiode 2009 t/m 2013 
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In tabel B3.1 zijn de voorgenomen maatregelen en onderzoeken uit het GRP 2009 t/m 2013 

beschreven en is aangegeven in hoeverre de voornemens zijn gerealiseerd. 

 

Tabel B3.1  Voorgenomen maatregelen en onderzoeken uit GRP 2009 t/m 2013 

nr. maatregel / 

onderzoek 

gepland in GRP 2009 t/m 2013 resultaat in planperiode 2009 t/m 

2013 

1 Vervanging 

vrijvervalriolen 

Jaarlijks 2,7 km vrijvervalriool 

vervangen. Hiervoor is circa € 2,0 

miljoen per jaar gereserveerd. 

 

Wat gerealiseerd? 

217 km in beheer 

jaarlijks 1/80 vervangen 

à € 740 / m = € 2,0 miljoen 

vervanging noodzakelijk of kon met relinen 

of reparatie worden volstaan? 

 

2 Herstellen foutieve 

aansluitingen 

In Draaibrug zijn enkele panden foutief 

aangesloten (afvalwater op hemel-

waterafvoerriool). 

 

Maatregel is uitgevoerd in 2009. 

3 Opheffen 

wateroverlast 

Op 12 locaties is overlast of hinder 

geconstateerd. Voor de meeste 

situaties wordt een plan opgesteld om 

de overlast op te heffen. Voor een 

aantal is een concreet plan opgesteld 

dat uitgevoerd moet worden. 

1. Aardenburg (Achterweg) - Plan is 

in voorbereiding. 

2. Aardenburg (Plan West). 

 

3. Breskens (Bedrijventerrein 

Deltahoek) - Tijdelijke maatregel 

uitgevoerd. Wateroverlast 

voorlopig bestreden. Plan voor 

vergroting rioolstelsel uitvoeren. 

Nog geen tijdplanning gemaakt. 

4. Breskens (Wulpenlaan / Plevier-

laan) - Plan maken voor oplossing. 

 

 

 

5. Breskens (Dorpsstraat 150) - Plan 

maken voor oplossing. 

 

6. Breskens (Brandgang J.H. v. 

Dalestraat). 

7. Eede (Greinstraat). Hoge grond-

waterstand bij langdurige 

neerslag. 

 

 

 

 

 

8. Breskens (Het Heem).  

Diverse meldingen 2012. 

9. Hoofdplaat (Oesterput) - Plan 

maken voor oplossing 

wateroverlast. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Is uitgevoerd, geen klachten 

meer. 

2. Uitgevoerd in 2012 

(afkoppelplan). 

3. Tijdelijke maatregel uitgevoerd, 

Wateroverlast voorlopig 

bestreden (laatste jaren geen 

klachten meer). Plan voor 

vergroting rioolstelsel uitvoeren. 

Nog geen planning gemaakt. 

4. Herinrichtingswerkzaamheden 

uitgevoerd. Nog wel enkele 

klachten ontvangen m.b.t. hoge 

grondwaterstand. Actie: voorlopig 

blijven monitoren 

5. Plan voor Europastraat / Kijk Uit 

in voorbereiding / uitvoering 

voorjaar 2013. 

6. Voorlopig bestempeld als 

waterhinder. 

7. Bewoner aangegeven dat 

eventueel drainage aangelegd 

kan worden, is hiervoor zelf 

verantwoordelijk. wel onderzoek 

doen naar oorzaak hoge 

grondwaterstanden in Eede en 

omgeving in samenwerking met  

Waterschap Scheldestromen 

8. In 2013 oorzaak en plan van 

aanpak opstellen. 

9. Apart bemalingsgebied ingesteld 

met gemaal. Geen klachten meer 

ontvangen. 
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nr. maatregel / 

onderzoek 

gepland in GRP 2009 t/m 2013 resultaat in planperiode 2009 t/m 

2013 

10. Nieuwvliet-Bad (Saint Piere) - Plan 

maken voor oplossing 

wateroverlast. 

 

11. Nieuwvliet-Bad (Lepelblad). 

 

12. Oostburg (Oude Kerkstraat / 

Zuidzandsestraat) - Plan maken 

voor oplossing wateroverlast. 

13. Retranchement (Camping 

Zwinhoeve / Zomerdorp ’t Zwin) - 

Plan voor oplossen overlast 

gereed, uitvoering eind 2008 

 

 

14. Retranchement (Zomerdorp 

’t Zwin 2e fase) - Inspecties 

uitgevoerd. Plan opstellen om 

wateroverlast te verhelpen. 

15. Retranchement (Zomerdorp 

’t Zwin 1e fase). 

16. Schoneveld 

 

17. Schoondijke (Van de Slikkestraat) 

- Plan maken voor oplossing 

wateroverlast. 

18. Sluis (Handboogstraat) - Wordt 

opgelost door uitvoeren maat-

regelen emissiereductie, uitvoering 

in 2009. 

19. IJzendijke (Tivoli / Koninginne-

straat) - Nieuw HWA-riool moet 

uitkomst bieden. Aanleg na 

realisering Grote Jonkvrouwe. 

 

10. Aanleg kleine wadi's binnen dit 

plan incl. drainage uitgevoerd in 

2012. Geen klachten meer 

ontvangen. 

11. Lepelblad gekwalificeerd als 

waterhinder. 

12. Rioleringswerkzaamheden 

uitgevoerd, geen klachten meer 

ontvangen. 

13. Plan voor oplossen overlast 

gereed, uitgevoerd in 2009. 

Gemaal geplaatst en afspraken 

gemaakt over te lozen 

hoeveelheden op gemeentelijk 

stelsel. 

14. Inspecties uitgevoerd. Plan 

opstellen om wateroverlast te 

verhelpen. 

 

15. Zelfde aanpak als fase 2; 

opstarten in 2013 

16. Onderzoek naar oorzaak en 

oplossing voorstellen 

17. Afvoercapaciteit sloot verbeterd. 

 

 

18. Uitgevoerd in 2009. Sindsdien 

geen klachten meer. 

 

 

19. Wadi gerealiseerd achter 

gymzaal en aangesloten op 

regenwaterafvoer. Tivoli 

oplossen tegelijkertijd met 

vergroten berging. 

 

4 Maatregelen 

afvalwaterakkoord 

De volgende maatregelen zijn in het 

kader van de OAS gepland. 

 

 

1. Riolering Sluis 1e fase (Vergroten 

berging) 

2. Riolering Groede (vergroten 

berging) 

3. Riolering Oostburg 1e fase 

(Veerhoeklaan / Oude Kerkstraat) 

4. Riolering Sasput, Nummer een, 

Boerenhol en Slijkplaat 

5. Riolering IJzendijke (vergroten 

berging) 

6. Riolering Cadzand Bad (BBV) 

 

7. Riolering Aardenburg 2e fase 

(BBV + verdiepen gemaal) 

8. Riolering Schoondijke 1e fase 

(afkoppelen) 

Nog niet alle maatregelen zijn 

uitgevoerd. 

Hieronder is de status van de 

projecten weergegeven: 

1. Uitgevoerd in 2009. 

 

2. Uitgevoerd in 2009 - 2012. 

 

3. Uitgevoerd in 2010 - 2012. 

 

4. Uitgevoerd in 2008. 

 

5. Volgens planning in 2014 uit te 

voeren. 

6. Volgens planning in 2013 - 2014 

uit te voeren. 

7. Volgens planning in 2013 uit te 

voeren. 

8. Uitgesteld. 
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nr. maatregel / 

onderzoek 

gepland in GRP 2009 t/m 2013 resultaat in planperiode 2009 t/m 

2013 

9. Riolering Sluis 2e fase (BBV) 

10. Riolering Aardenburg 3e fase 

(Afkoppelen West) 

11. Riolering Eede 2e fase (Mgr de 

Backerestraat) 

12. Riolering Zuidzande (vergoten 

berging) 

13. Riolering Schoondijke 2e fase 

(afkoppelen) 

14. Riolering Cadzand (vergoten 

berging + verdiepen gemaal) 

15. Riolering Aardenburg 4e fase 

(Afkoppelen West) 

16. Riolering Oostburg 2e fase 

(afkoppelen rond Vestje en 

Stampershoek) 

17. Riolering Schoondijke 3e fase 

(afkoppelen) 

 

9. Uitgevoerd in 2010. 

10. Uitgevoerd in 2012. 

 

11. Uitgevoerd in 2009. 

 

12. Uitgevoerd in 2011. 

 

13. Uitgesteld. 

 

14. Volgens planning in 2013 uit te 

voeren. 

15. Uitgevoerd in 2012. 

 

16. Volgens planning in 2013 – 2014 

uit te voeren 

 

17. Uitgesteld. 

 

5 Aanleg van riolering 

bij nieuwbouw 

In de planperiode worden meer dan 

1.200 woningen gebouwd. 

De uitbreidingen worden voorzien van 

een gescheiden stelsel. 

 

Een deel van de voorgenomen 

nieuwbouw is gerealiseerd. Alle 

nieuwbouwwoningen zijn aangesloten 

op gescheiden rioolstelsels. Bij kleine 

inbreidingen is aangesloten op het 

bestaande gemengd stelsel. 

 

6 Onderhoud 

rioolobjecten 

De volgende objectgerichte zijn in het 

GRP opgenomen: 

 Reinigen riolen, gecombineerd met 

inspectie: 1x per 8 jaar 

 Reinigen kolken: 2x per jaar 

 Controle rioolgemalen: maandelijks 

 Reparatie rioolgemalen: wanneer 

nodig 

 Reinigen minigemalen: 1x per jaar 

 Reparatie minigemalen: wanneer 

nodig 

 Waterpasseerbare verharding: 

 1x per 5 jaar reinigen met 

ZOAB-cleaner; 

 1x per 15 jaar herstraten. 

 Lamellenfilters en olieafscheiders: 

1x per jaar 

 

Gemiddeld zijn de volgende 

reinigingsfrequenties aangehouden: 

 Vrijvervalriolen: jaarlijks reinigen 

van 1/8 deel en 1/16 deel 

inspecteren van het riool. Wordt 

Europees aanbesteed samen met 

Hulst en Terneuzen. 

 Gemalen, persleidingen en 

mechanische riolering: 1x per jaar 

preventief onderhoud aan hoofd-

gemalen en drukrioolgemalen 

(onderhoudscontracten). 

 Storingen pompen en gemalen, 

instellingen MacTec, lucht-

inblaasunits, regenmeters in eigen 

beheer. 

 Kolken reinigen: 1 tot 2 maal per 

jaar. Wordt in eigen beheer 

uitgevoerd. 

 Grondwatervoorzieningen geen 

onderhoudsfrequentie bepaald; 

moet wel in dit GRP worden 

opgenomen. Meten en registreren 

van grondwaterstanden vindt 

tweewekelijks plaats. 

 Infiltratievoorzieningen geen 

onderhoudsfrequentie bepaald, 

moet wel in dit GRP worden 

opgenomen. 
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nr. maatregel / 

onderzoek 

gepland in GRP 2009 t/m 2013 resultaat in planperiode 2009 t/m 

2013 

 Straatvegen: 6x per jaar, 

centrumgebieden wekelijks 

(Oostburg, Sluis). 1/3 deel wordt 

uitbesteed; 2/3 deel wordt in eigen 

beheer uitgevoerd. 

 

7 Inspectie 

vrijvervalriolen 

Planmatige inspectie is noodzakelijk 

om een actueel beeld van de riolering 

te behouden. Daarnaast zijn 

gedetailleerde inspecties nodig bij de 

voorbereiding van maatregelen. Het 

jaarlijkse inspectieprogramma wordt 

zoveel mogelijk afgestemd op het 

reinigingsprogramma. 

Jaarlijks is circa 14 km geïnspecteerd. 

8 Maatregelen stedelijk 

waterplan 

Per kern zijn de volgende maatregelen 

voorzien voor het verbeteren van het 

stedelijke (oppervlakte)watersysteem: 

a) Aardenburg 

De maatregelen uit de visienota 

worden uitgewerkt in het 

onderzoek, de kosten worden nog 

niet meegenomen in dit GRP  

b) Breskens  

Verbetering watersysteem Wulpen-

laan / Plevierlaan e.o. (verruimen 

watergang westzijde, herinrichten 

vijver Vijverlaan en creëren 

waterberging Vijverlaan. 

c) Cadzand-Bad 

Verbeteren sloot langs de 

Noorddijk (opschonen en ver-

ruimen watergang Noorddijk). 

d) Eede 

Verbeteren watersysteem  

Mgr De Backerestraat (verruimen 

watergangen). 

e) Het Heem 

Aanleg waterpartij Kieweg en 

verbinding Fort Frederik Hendrik. 

f) IJzendijke 

De maatregelen zijn deels 

uitgevoerd. 

g) Nieuwvliet Bad 

De maatregelen zijn deels 

uitgevoerd. 

h) Oostburg 

Verruimen watergangen en vijvers 

aan zuidzijde Poolster. Verbinding 

van het Vestje naar het noorden. 

i) Retranchement 

De maatregelen die in de visienota 

zijn voorzien, moeten nog worden 

uitgewerkt.  

 

 

't Vestje fase 1 is momenteel in 

uitvoering, gereed in 2013. 

Voorbereidende werkzaamheden 

uitgevoerd voor komende 

projectperiode. 
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nr. maatregel / 

onderzoek 

gepland in GRP 2009 t/m 2013 resultaat in planperiode 2009 t/m 

2013 

j) Sluis 

De maatregelen die in de visienota 

zijn voorzien, moeten nog worden 

uitgewerkt. 

k) Het Zwin 

De maatregelen die in de visienota 

zijn voorzien, moeten nog worden 

uitgewerkt.  

 

9 Overige onderzoeken 

en maatregelen 

a) Bijhouden riooldata 

De riooldata wordt actueel 

gehouden om over de juiste 

gegevens te beschikken voor 

planvoorbereiding en beleids-

vorming. Het bijhouden van de 

riooldata wordt uitbesteed. 

b) Digitaliseren drukriolering. 

Eenmalig. 

c) Digitaliseren huisaansluitingen. 

Eenmalig. 

d) Opstellen beleids- en beheerplan 

riolering op particulier terrein.  

Een aantal gemeentelijke riolen ligt 

op particulier terrein. Het is lastig 

om deze riolen op een goede 

manier te beheren. Het beleidsplan 

moet aangeven of de riolen op 

particulier terrein moeten worden 

afgestoten of kunnen worden 

gehandhaafd. 

e) Meten en berekenen. 

In het Stedelijk Waterplan is een 

bedrag opgenomen voor het 

opstellen van een monitoringsplan 

NBW (Nationaal Bestuursakkoord 

Water). Voor de riolering is een 

meetplan vastgesteld om het 

functioneren van de rioolstelsels te 

kunnen vastleggen. 

f) Planvoorbereiding Stedelijk 

Waterplan. Planvoorbereiding is 

nodig om de maatregelen die in het 

Stedelijk Waterplan zijn genoemd, 

uit te werken tot concrete plannen. 

In het maatregelenplan zijn 

plannen en inventarisaties 

voorzien: 

 Inventarisatie subsidiemogelijk-

heden; 

 Inventarisatie waterbodem; 

 Afbakenen verantwoordelijk-

heden; 

 Opstellen nieuwe waterlopen-

legger; 

 Monitoringsplan; 

a) Er is een inhaalslag gemaakt met 

het bijwerken van de 

revisiegegevens in het 

rioolbeheersysteem. De revisies 

zijn door de eigen dienst 

verwerkt. 

 

b) Uitgevoerd in 2009. 

 

c) Werkzaamheden gestart in 2012; 

afronding in 2013. 

d) Nog geen invulling aan gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) De 1
e
 fase voor het meten aan 

de overstorten is in gang gezet.  

 



 

7 

 

nr. maatregel / 

onderzoek 

gepland in GRP 2009 t/m 2013 resultaat in planperiode 2009 t/m 

2013 

 Uitwerken en beheer watersite; 

 Uitwerking van waterloket. 

g) Databeheer Stedelijk Water. 

Inventariseren stedelijke water en 

opzetten beheerprogramma. Meten 

dwarsprofielen en oppervlakken, 

duikers inventariseren. 

h) Planvorming Stedelijk Waterplan 

uitbesteed.  
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Bijlage 4:  Niet-aangesloten percelen 
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Bijlage 5:  Uitgangspunten toetsing rioolstelsel en oppervlakte- 
                  watersysteem 
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Bijlage 6:  Hoofdgemalen, overnamepunten afvalwaterketen en 
                  drukrioolunits 
 

 

 
  



 

2 

 

 
  

Overzicht rioolgemalen Gemeente Sluis
Kern: Adres: Aanlegjaar Aantal Merk en pomptype P1= Kw P2= Kw

1 Aardenburg Zuidpoortstraat (Oudestad) 1977 2 ABS. AFP 0832,4 M40/2 Soft Start 4,85 4

2 Aardenburg Paardenmarkt 2008 2 ABS. AFP 0831,3 S22/4  (∆) 2,88 2,2

3 Aardenburg Stierskreek 1988 1 ABS. AFP 0831,3 S22/4 (∆) 2,88 2,2

4 Aardenburg Sint Sebastiaanstraat (Coensdike) 1996 2 ABS. AFP 0831,3 S22/4 (∆) 2,88 2,2

5 Aardenburg Smedekensbrugge 2007 1 ABS. AFP 0831,3 S22/4 (∆) 2,88 2,2

6 Aardenburg Boogaardstraat (Cluster Sint Pietersdijk) 2001 2 ABS Piranha 70 / 2   (Y-Δ) 8,3 7

7 Aardenburg Verlorenkostje 2008 1 ABS AFP 1031,1 M30/4  [ Υ∆ ] 3,95 3

8 Breskens  Oude rijksweg (Sportveld) 2006 2 Flygt  DP3085 MT Waaier 474 (∆) 1,8 1,3

1 Flygt  DP 3068 MT  Waaier 473 (∆) 2 1,5

9 Breskens Langeweg/Kieweg (t'Heem) 1999 2 Flygt FP 3127,350 HT  Waaier 477 (∆Υ) 7 5,9

10 Breskens Zinniastraat 1963 2 ABS AFP  1032,1-M60 / 4 (Υ∆) 7,2 6

11 Breskens Papendrecht (Deltahoek 1) 1970 2 Flygt  NP 3127,180 / MT  Waaier 487 (Υ∆) 7 5,9

12 Breskens de Lente/Molenwater 2001 2 Flygt FP 3127-350HT imp: 477 (Υ∆)  7 5,9

13 Breskens Bedrijventerrein (Deltahoek 2) 2009 2 ABS AFP 0831,5M15/4D (∆) 2,5 1,95

14 Breskens Golepolderdijk (Landgoed de Lente) 2012   

15 Breskens Zandertje  t.h.v. 32 2013

16 Boerenhol Provincialeweg 50 (Boerenhol) 1982 1 ABS Piranha S21-2 2,8 2,1

17 Cadzand Vierhonderdpolderdijk 10 (Hedenesse) 1977 1 ABSA  AFP  0832,3  M70/2 8,36 7

18 Cadzand Ringdijk Zuid 1972 1 ABS  AFP  0831,2  M 13/6 1,81 1,3

19 Cadzand Vijverstraat 1967 1 ABS  AFP  0831,2  M 13/6 1,81 1,3

20 Cadzand de Stelle 1976 1 ABS  AFP  1031,3-M15/4 2,5 2

21 Cadzand Noorddijk (Sportveld) 1978 1 ABS  AFP (K)  1031,1-M30/4 4 3

 

22 Cadzand Sincfal 1992 1 ABS  AFP  0831,3-M15/4 2,5 1,95

23 Cadzand Ringdijk Noord 1965 P1 ABS  AFP  7  Imp:200 6,66 5,8

P2 ABS XFP100E-CB1.4-PE60/4E-50 6,7 6

24 Cadzand Zwartepolderweg 1(Camping Hoogduin) 1985 1 ABS  AFP'(K)  1031,1-M30/4 3,95 3

25 Cadzand Strijdersdijk 9 (Camping de Hoogte) 1976 1 ABS  AFP  1031,2-M30/4 3,95 3

26 Eede Rijksweg 43 1983 1 ABS  Piranha  S21 - 2d 2,8 2,1

27 Eede Nijverheidsweg (Bedrijven terrein Vlaschaard) 1997 P1 ABS  AS 0840-S26/2 Imp: 142 mm 3,4 2,6

P2 ABS AS 0840-S12/2 Imp: 118 mm 1,7 1,2

28 Groede G de Moorsweg (Groede Podium) 2007 2 Flygt MP 3102 HT. 170  Waaier 210 5,4 4,4

29 Groede Zeeweg 1 (Camping Groede) 1972 2 ABS  AFP 15  Imp: 280 13,7 11

30 Groede Zeeweg 3 (Camping Paarlhof) 2000 2 Flygt  MP 3068.HT  170  Waaier  210 3,2 2,4

31 Hoofdplaat van Muyzenbergstraat 1978 1 ABS  AFP  0831,3 -M15 / 4 2,51 1,95

32 Hoofdplaat Westlangeweg 1a (Village Scaldia) 1995 1 Flygt  MP 3102,170 LT  Waaier 210  (Y-Δ) 5,4 4,4

33 Hoofdplaat Oesterpad 4 2009 1 ABS AFP 0831,5 M15 / 4D 2,5 1,95
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Kern: Adres: Aanlegjaar Aantal Merk en pomptype P1= Kw P2= Kw

34 Kruisdijk Kruisdijk 6 1977 1 ABS  Piranha  S26  2/D  (Y-Δ) 3,4 2,6

35 Nummer EEN NummerEen 1978 1 ABS AFP 0832,4 M40 / 2D 4,85 4

36 Nieuwvliet Zeeweg (Nieuwvlietbad Oost) 1976 1 AFP 1032,1-M60 / 4 7,2 6

37 Nieuwvliet Adornisdijk (Camping Adornis) 1974 1 ABS  AFP  0834,2  M110 / 2 13,3 11

38 Nieuwvliet Mosseldijk (Camping Vogelzang) 1980 1 ABS Piranha 70 / 2   (Y-Δ) 8,3 7

39 Nieuwvliet Nieuwvlietseweg 39 (Bedrijventerein) 2007 3 ABS  AFP  0831,3  S22 / 4   (Δ) 2,88 2,2

40 Nieuwvliet Crox Houcke (Le Rivage) 1993 1 ABS  AFP  0831,2   S22 / 4   (Δ) 2,88 2,2

41 Nieuwvliet Sint Pietersstraat/Wilhelminastraat 2007 1 ABS  AFP  0831,3  S22 / 4   (Δ) 2,88 2,2

42 Nieuwvliet Baanspoldersedijk 4 (Strand-Resort) 2012 2 Flygt FP 3127,350 HT waaier  478 4,7

43 Oostburg Achternieuwstraat 2004 2 ABS  AFP  1031,1  M 30 / 4   (YΔ) 3,95 3

44 Oostburg Torenweidelaan 2011 P1 ABS  AFP  1041,2  M30 / 4 3,95 3

P2 ABS  AFP  1031,1  M30 / 4 3,95 3

45 Oostburg Nieuwstraat 2002 2 Flygt  NP 3127,180  MT  Waaier 487  7 5,9

46 Oostburg Maaidijk  (fietstunnel) 1995 2 Flygt  CP 3085.182 MT  Waaier 434 1,8 1,3

47 Oostburg  Bedrijventerrein 2009 2 ABS AFP 0831,3 S22/40 2,88 2,2

48 Oostburg Nieuwstraat 22 2003 1 ABS AS 0840  M12  2D 1,7 1,2

49 RetranchementDuinweg 1 (camping de Zwinhoeve) 2009 2 ABS AFP  0832,3 M70 / 2d 8,4 7

50 RetranchementMauritsstraat 37 1986 1 ABS  AFP  0841,1  M15 / 4 2,51 1,95

51 RetranchementJan Buuckstraat 1976 1 ABS  AFP  0832,3 M70 / 2 8,4 7

52 RetranchementDorpsstraat 2007 1 ABS  AFP 0831,3  M22 / 4 2,88 2,2

53 RetranchementJan Buuckstraat 2008 1 ABS AFP  0832,3 M70 / 2d 8,4 7

54 Sasput Sasput t.h.v. huisnr: 11 1978 1 ABS AFP 0834,3 M110 / 2D 13,3 11

55 Slijkplaat Slijkplaat 11 1978 1 ABS AFP0832,1 M70 / 2D 8,37 7

56 Schoondijke Statendijk (Boostergemaal) 2006 2 Flygt  NP 3127,181  HT  Waaier  486 7 5,9

57 Schoondijke Willemsweg 64 (Woonwagencentrum) 2007 2 ABS  AFP  0831,3  S22 / 4 2,9 2,2

58 Sluis Markt 1 (HWA gemaal voorkant Belfort)  2001 1 ABS AS0840 M12-2D 1,7 1,2

59 Sluis Geldeloozepad 11  (B.B.B.) 2010

60 Sluis Provincialeweg (Sluisseveer / Booster gem) 2005 2 Flygt  MP  3068,170  HT  Waaier 210 3,2 2,4

61 Sluis Nieuwstraat 68 (Tover Sluis) 1976 1 ABS  AFP N 002    Imp: 160 2,04 1,5

62 Sluis Hoogstraat 68 (Camping de Meidoorn) 1977 1 ABS  AFP  1031,3  M15 / 4 2,51 1,95

63 Sluis Grote Maagdenstraat 47 1974 1 ABS/ XFP100100-ECB1,5-PE40/4 4,4 4

1 ABS/ XFP100100-ECB1,5-PE40/4 4,4 4

64 Sluis Pasdam (naast RABO-bank) 1956 2 ABS  AFP  1031,2  M 22 / 4 2,9 2,2

 

65 Sluis Industrieweg 2 (Bedrijventerrein) 1987 1 ABS  ABP (K) 1031,1  M30 / 4 4 3

66 Sluis Groenevelt  039  (Park Groenevelt) 2001 2 ABS AFP 0831,3 M15 / 4d  Imp:198 2,51 1,95

67 Sint Anna Ter MuidenMarktplein 9 1974 1 ABS  AFP 0832,2 M70/2d 8,4 7

68 Yzendijke Papenmuts 3  (Grote Jonkvrouw) 2009 2 Flygt  DP 3068,180 MT  Waaier 4473 2,1 1,5

69 Yzendijke Mauritsweg 1973 1 Flygt  CP 3085,181 HT  Waaier 436 1,8 1,3

70 Zuidzande Mariastraat t.o. huis nr 34 2007 1 ABS AFP 0831,3 S22 / 4d / S 2,9 2,2
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Overnamepunten Afvalwatersysteem Sluis Waterschap / Gemeente / Particulier
nabij object nabij naam naam omschrijving

ZRG147 Rg Breskens Breskens vrijverval aansluiting gem. vrijvervalriool op gemaalkelder

" Breskens persleiding Ziniastraat aansluiting gem. persleiding op gemaalkelder

Breskens persleiding Oude Rijksweg aansluiting gem. persleiding op gemaalkelder

" Breskens Haventerrein aansluiting gem. persleiding op gemaalkelder

ZAT… awtl Bresken-rwzi Deltahoek aansluitinge gem. persleiding op awtl

ZRW27 rwzi Breskens Port Scaldis aansluiting particulier persleiding op rwzi

ZRW27 " Nummer Een aansluiting gem. persleiding op awtl

ZRG150 Rg Hoofdplaat Hoofdplaat aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZAT… awtl Ijzendijke-Hoofdplaat Zuidlangeweg aansluiting gem. drukriool op awtl

ZRG149 Rg Biervliet Biervliet-1 Terneuzen aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

" " Biervliet-2 Terneuzen aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZRG149 " Driewegen Terneuzen aansluiting gem. drukriool op gemaalkelder

ZRG148 Rg Ijzendijke Ijzendijke aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZRW28 rwzi Groede Waterdunen aansluiting gem. persleiding op ontvangstkelder

ZRW28 " camping Groede aansluiting gem. persleiding op ontvangstkelder

ZAT… awtl Groede-rwzi Paarlhof aansluiting gem. persleiding op awtl

ZRW28 rwzi Groede Schoneveld/'t Heem aansluiting gem. persleiding op ontvangstkelder

ZRG151 Rg Groede Groede aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZRG154 Rg Schoondijke Schoondijke aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZAT… awtl Schoondijke-Oostburg Klitteweg aansluiting gem. drukriool op awtl

ZAT… " Scherpbier aansluiting gem. drukriool op awtl

ZRG153 Rg Zuidzande Zuidzande aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZAT… awtl Zuidzande-Oostburg Maaidijk aansluiting gem. drukriool op awtl

ZRG152 Rg Oostburg Oostburg aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZRG153 " Industrieweg aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZRW29 rwzi Oostburg 2e Hoogendijk ?aansluiting part. persleiding op ontvangstkelder?
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nabij object nabij naam naam omschrijving

ZRG156 Rg Waterlandkerkje Waterlandkerkje aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZAT… awtl Draaibrug-Oostburg Nieuwstraat aansluiting gem. persleiding op awtl

ZRG159 Rg Draaibrug Draaibrug aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZAT… awtl Aardenburg-Draaibrug Olieweg aansluiting gem. drukriool op awtl

ZRG157 Rg Aardenburg Aardenburg aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZAT… awtl St Kruis-Aardenburg St Kruis-Aardenburg aansluiting persleiding waterschap op gem vrijverval riolering

ZAT… " St. Pietersdijk-1 aansluiting gem. drukriool op awtl

ZAT… " St. Pietersdijk-2 aansluiting gem. drukriool op awtl

ZRG155 Rg St. Kruis St. Kruis aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZRG158 Rg Eede Eede aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZRG158 " De Biezen aansluiting gem. drukriool op gemaalkelder

ZRG163 Rg Nieuwvliet Nieuwvliet aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZAT… awtl Nieuwvliet- Nwvliet-Bad Sint Jansdijk aansluiting gem. drukriool op awtl

ZAT… " Kapelleweg aansluiting gem. drukriool op awtl

ZRG164 Rg Nieuwvliet-Bad Nieuwvliet-Bad-1 aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZRG165 " Nieuwvliet-Bad-2 aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZAT… awtl  Nwvliet-Bad-Cadzand -Bad Ringdijk-Noord aansluiting gem. drukriool op awtl

ZAT… " Wijk de Brabander aansluiting gem. persleiding op awtl

ZAT… " Nieuwvliet-Cadzand-Bad aansluiting persleiding waterschap op gem. vrijverval riool

ZRG161 Rg Cadzand-Bad Cadzand-Bad aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZRG160 " Cadzand aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZAT… awtl Cadzand-Bad - Rwzi R'ment Lange Strik en Cass. Bad? aansluiting particulier persleiding op RWZI

ZAT… awtl R'ment-Rwzi Molinshoeve aansluiting particulier persleiding op RWZI

ZAT… " Wachtsluis aansluiting particulier persleiding op RWZI

ZRW30 Rwzi R'ment Zomerdorp 't Zwin aansluiting gem. persleiding op RWZI

ZRG162 Rg Retranchement Retranchement vrijverval aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder

ZAT… awtl Sluis-rwzi R'ment Sluisse Veer Hoogstraat Sluis aansluiting gem. drukriool op awtl

ZRG165 Rg Sluis Sluis aansluiting gem. vrijverval riool op gemaalkelder
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Bijlage 7:  Status maatregelen Afvalwaterakkoord Sluis 2008 
 
 
  



 

2 

 

Status investeringen gemeente Sluis per november 2011  

9W4719A0 onderdeel 22     

     

     

 Status Investering  Vordering op het geheel  

   Euro %  

 Uitgevoerd 4.622.290 46%  

 In uitvoering 1.899.985 19%  

 Bestek 1.085.077 11%  

 Ontwerp 2.443.007 24%  

 Totaal 10.050.358 100%  

     

 Komt in aanmerking voor alternatief      

     
 

Maatregel   Initiatiefnemer Tijdpad Investeringen  

1 Riolering Breskens (Spuiplein, Haven) Gemeente 2007 € 250.602  

2 Riolering Nieuwvliet 1e fase (Rijksweg) Gemeente 2007 € 94.434  

3 
Riolering Nieuwvliet 2e fase (Cadzandseweg) Gemeente 2007 € 372.393  

4 
Riolering Retranchement 1

e
 fase (Zwinstraat) Gemeente 2007 € 99.442  

5 
Riolering Retranchement 2

e
 fase (Dorpsstraat) Gemeente 2007 € 434.798  

6 
Riolering Aardenburg 1e fase deel A (Oost) Gemeente 2007 € 462.313  

7 Riolering Eede 1e fase (Dorpsplein) Gemeente 2007 € 229.340  

8 

Riolering Sluis 1e fase 

Gemeente 2008 € 496.756   (Vergroten berging Sint Jansstraat en Stenen 

Beer) 

9 
Riolering Aardenburg 1e fase deel B (Oost) Gemeente 2008 € 462.313  

10 Riolering Groede (vergroten berging) Gemeente 2011 € 37.371  

11 
Riolering Oostburg 1e fase  

Gemeente 2008 € 400.000  (Veerhoeklaan / Oude Kerkstraat) 

12 

Afkoppelen Nummer Eén 

Gemeente 2008 € 46.686  
Afkoppelen Slijkplaat 

Afkoppelen Boerenhol (loods) 

Riolering Sasput (verhogen drempel) 

13 Riolering IJzendijke (vergroten berging) Gemeente 2013 € 35.413  

14 Riolering Cadzand Bad (BBV) Gemeente 2013 € 462.506  

15 
Riolering Aardenburg 2e fase  

Gemeente 2013 € 600.702  (BBV + verdiepen gemaal) 

16 
Riolering Schoondijke 1e fase (afkoppelen) Gemeente   € 393.333  

19 Riolering Sluis 2e fase (BBV) Gemeente 2010 € 547.123  

20 
Riolering Aardenburg 3e fase  

Gemeente 2010 € 500.000  (Afkoppelen West) 

21 
Riolering Eede 2e fase (Mgr de Backerestraat) Gemeente 2010 € 258.289  
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22 Riolering Zuidzande (vergoten berging) Gemeente 2010 € 119.033  

23 
Riolering Schoondijke 2e fase (afkoppelen) Gemeente   € 306.667  

26 
Riolering Cadzand  

Gemeente 2012 € 850.222  (vergroten berging + verdiepen gemaal) 

27 
Riolering Aardenburg 4e fase  

Gemeente 2011 € 1.149.624  (Afkoppelen West) 

28 

Riolering Oostburg 2e fase  

Gemeente 2011/2012/2013 € 1.221.000  (afkoppelen rond Vestje en Stampershoek) 

29 
Riolering Schoondijke 3e fase (afkoppelen) Gemeente   € 220.000  

Totaal € 10.050.358  

     
  

Mogelijk alternatieve maatregelen   
 

Maatregel   Initiatiefnemer Tijdpad Investeringen 

A 
Cadzand, meer verhard oppervlak afkoppelen in 

Nieuweleusnerstraat Gemeente 2013 

 

B 
Cadzand-Bad, meer verhard oppervlak afkoppelen in 

Kievitenlaan Gemeente 2012 

€523.600 

C 
Retranchement, meer verhard oppervlak afkoppelen Dorpstraat 

e.o. Gemeente 2008 

 

D 
Aardenburg, meer verhard oppervlak afkoppelen Achterweg Gemeente 2008 

€406.000 

E 
Aardenburg, meer verhard oppervlak afkoppen in Plan West Gemeente 2012 

 

F 
Eede, meer verhard oppervlak afkoppelen Mgr. de 

Backerestraat Gemeente 2009 

 

G 
Zuidzande, meer onderdrempelberging Oostburgsestraat Gemeente 2010 

 

H 
Oostburg, meer verhard oppervlak afkoppelen 't Vestje Gemeente 2015 

 

I 
Breskens, meer verhard oppervlak afkoppelen Visserijbuurt Gemeente 2010 

€1.064.297 

J 
Breskens, meer verhard oppervlak afkoppelen Wulpenlaan Gemeente 2013 

 

K 
IJzendijke, meer onderdrempelberging in de Tivoli Gemeente 2014 

 

L Groede, meer onderdrempelberging en meer verhard oppervlak 

afkoppelen in de Burg. Everaarslaan Gemeente 2012 

 

Totaal       1.993.897 

 
  



 

4 

 

 
 



 

1 

 

Bijlage 8:  Zuiverende voorzieningen hemelwater 
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Zuiverende 
voorziening 

Locatie  Onderhoud  

Ondergrondse 
filters 

 Romanlaan Aardenburg 

 Oude Rijksweg Breskens, 
lamellenfilter 

 Roode Polder Breskens, 
lamellenafscheider 

 Visserijbuurt Breskens 

 Kievittenlaan Cadzand-Bad 

 Torenweidelaan Oostburg, 
olieafscheider en slibvangput 

 Baljuw Veltersweg Oostburg, 
olieafscheider en slibvangput. 

 Veerhoeklaan Oostburg 

 Spuiplein Breskens, olieafscheider 
en slibvangput. 

 Oranjestraat IJzendijke, 
olieafscheider 

 Mauritsweg IJzendijke olieafscheider 
 

Eenmaal per jaar slib verwijderen en 
schoonmaken. Het slib wordt op 
milieukundig verantwoorde wijze 
afgevoerd. 
 

Doorlatende 
verharding 

 Technopark Schoondijke  
(2.800 m

2 
Aquaflow) 

 Stampershoek Oostburg  
(2.600 m

2 
Aquaflow) 

 Minnepoortstraat Ijzendijke 800 m
2
 

 Hart van Sluis (Sluis) (1.200 m
2
) 

 

Jaarlijks veegonderhoud. Elke 5 jaar 
reinigen met de ZOAB-reiniger, elke 
15 jaar herstraten en nieuwe korrel-
fundering aanbrengen, 1 maal per 
40 jaar volledig vervangen van 
verharding en cunet. 
 

WADI’s & 
bezinksloten 

 Vlasschaard fase I en fase II Eede, 
Bezinksloot 

 Vlasschaard fase III Eede, WADI 

 Prinses Margrietwijk Schoondijke, 
WADI 

 Technopark Schoondijke, WADI 

 Verlorendorpweg Eede, bezinksloot 

 Coensdike Aardenburg, 
bergingsvijver 

 KWL-park Oostburg, bergingsvijver 
 

Onderhoud mee met jaarlijks onderhoud 
van het stedelijke oppervlaktewater 
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Bijlage 9:  Streefbeelden kwaliteit vrijvervalriolen 
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In de tabel B9.1 zijn richtlijnen gegeven voor waarschuwings- en ingrijpmaatstaven. 
De maatstaven hebben betrekking op geclassificeerde waarnemingen volgens  
NEN-EN 13508-2 en NEN 3399. 

 

Tabel B9.1  Overzicht van waarschuwings- en ingrijpmaatstaven voor riolen bij visuele inspectie 

vanuit de leiding 

 

 

Toelichting: 

 De toestand die in riolen wordt aangetroffen door visuele inspectie, wordt beschreven door 

een systeem van standaardbeelden (toestandsaspecten). Van ieder toestandsaspect is 

eenduidig de aard gedefinieerd. De mate waarin ieder beeld aanwezig is wordt met een 

vijfpuntsschaal aangegeven. Het beschrijven van de toestand van een riool vindt met een 

genormaliseerd systeem plaats: NEN 3399 ‘Classificatiesysteem bij visuele inspectie van 

riolen’; 

 Onderscheid wordt gemaakt tussen waarschuwings- en ingrijpmaatstaven.  

Een waarschuwingsmaatstaf geeft een grenstoestand weer, waarbij nader onderzoek nodig 

is. Een ingrijpmaatstaf geeft een grenstoestand aan, waarbij ingrijpen in principe 

noodzakelijk is en maatregelen moeten worden opgesteld. 
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Bijlage 10:  Overzichtstekening 
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Overstorten gemeente Sluis

Knoop  nr.      Type               Toelichting:               Stroomgebied: Straatnaam:   X-coordinaat Y-coordinaat Maaiv.   NAP     

1R0019U Overstortput Hemelwater Sluis_centrum I  15297.13 370850.69    4.10

AR200U Overstortput Hemelwater Aardenburg_HWA_plan_West Romanlaan  18710.74 366379.83    1.28

AR240U Overstortput Hemelwater Aardenburg_HWA_plan_West Zuttermanstraat  19119.77 366415.08    1.33

AR718U Overstortput Hemelwater Aardenburg_Coensdike  18919.18 366886.91    1.91

AR736 Overstortput Hemelwater Aardenburg_Coensdike  18927.25 366918.66    1.91

BR1470U Overstortput Hemelwater Breskens_De Lente  27846.96 379613.12    1.50

BR2770U Overstortput Hemelwater Breskens_West  27095.64 380514.56    1.10

BR1172U Overstortput Hemelwater Breskens-HWA-Visserijbuurt Havenstraat(Bre)  28267.40 379792.09    1.51

BR6600U Overstortput Hemelwater Breskens_Kom  28904.06 379602.14    1.38

BR6611U Overstortput Hemelwater Breskens_Kom  28826.64 379516.51    1.44

ER508U Overstortput Hemelwater Eede_HWA_De_Vlaschaard Nijverheidsweg  19256.57 364510.66    1.47

ER525U Overstortput Hemelwater Eede_HWA_De_Vlaschaard Wervenweg  19196.22 364736.13    1.70

ER527U Overstortput Hemelwater Eede_HWA_De_Vlaschaard Wervenweg  18947.25 364619.13    1.56

ER531U Overstortput Hemelwater Eede_HWA_De_Vlaschaard Ambachtsweg  19162.11 364564.88    1.77

ER600U Overstortput Hemelwater Eede_kom  19044.76 363736.16    1.71

ER634U Overstortput Hemelwater Eede HWA Mgr.de Backerestraat  19446.74 363566.51    1.35

IJ82311U Overstortput Hemelwater IJzendijke_Maurits  31584.95 372153.41    1.47

O58260U Overstortput Hemelwater Oostb_Bedrijf_OSB4  23399.17 373478.14    1.11

OR5311U Overstortput Hemelwater Oostb_HWA-Veerhoeklaan Torenweidelaan  22338.60 372374.78

OR5380U Overstortput Hemelwater Oostb_HWA-Veerhoeklaan Veerhoeklaan  22071.13 372489.90    1.30

OR5853Y Overstortput Hemelwater Zomerdorp 'tZwin  23598.37 373177.31    0.17

ZR248U Overstortput Hemelwater Zomerdorp 'tZwin  15208.67 377774.02    0.36

ZR253U Overstortput Hemelwater Zomerdorp 'tZwin  15108.28 377769.82    0.41

ZR210U Overstortput Hemelwater Zomerdorp 'tZwin  15164.43 377336.42    0.94

ZR222U Overstortput Hemelwater Zomerdorp 'tZwin  15181.96 377534.50    0.69

ZR232U Overstortput Hemelwater Zomerdorp 'tZwin  15207.63 377646.14    0.61

Totaal: 26 stuks
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Knoop  nr.      Type               Toelichting:               Stroomgebied: Straatnaam:   X-coordinaat Y-coordinaat Maaiv.   NAP     

12020U Overstortput Externe Sluis_Steenen Beer  15541.40 370352.63    1.18

13020U Overstortput Externe Sluis_Nieuwstraat  15925.40 369853.38    2.02

14080U Overstortput Externe Sluis_Annaweg  15032.22 370960.54    0.77

15308U Overstortput Externe Sluis_Industrieweg  14560.51 371266.13

25030U Overstortput Externe St. A ter Muiden_Kom  14082.83 371538.56    1.23

25270U Overstortput Externe St. A ter Muiden_Kom  13631.93 371441.63    1.60

44050U Overstortput Externe drk 26 Nieuwvliet Adornis  20616.04 378867.87    1.70

44580U Overstortput Externe NieuwvlB_Hoogte_NVB8  18858.88 378577.06    1.95

A10U Overstortput Externe Aardenburg_Oost  19802.81 366782.08    2.99

A125U Overstortput Externe Aardenburg_Oost  19355.98 366571.58    2.39

A234U Overstortput Externe Aardenburg_West Romanlaan  18712.92 366384.81    1.24

A242U Overstortput Externe Aardenburg_West Zuttermanstraat  19133.52 366410.69    1.30

A274U Overstortput Externe Aardenburg_West  18472.21 366543.26    0.99

A531U Overstortput Externe Aardenburg_Oude Stad  20100.45 366213.86    1.74

A556U Overstortput Externe Aardenburg_Oude Stad  20199.32 366207.58

B01200U Overstortput Externe Breskens_Kom  28010.90 379821.82    1.38

B02390U Overstortput Externe Breskens_West  27273.97 380384.54    1.28

B02590U Overstortput Externe Breskens_West  27042.58 380197.82    1.30

B32010U Overstortput Externe Breskens_Kom  27822.45 379689.00    1.50

B32760U Overstortput Externe Breskens_Ghistelkerk  27806.80 379370.62    1.30

B45184U Overstortput Externe Heem_Strandpark  26116.12 380227.07    1.70

B65020U Overstortput Externe Breskens_Deltahoek  28493.26 379866.24    1.18

B65080U Overstortput Externe Breskens_Deltahoek  28809.83 379815.68    1.18

B76020U Overstortput Externe Nummer Een_BRK7  30176.71 378506.50    0.32

B91050U Overstortput Externe Boerenhol _Kom_BRK12  27008.04 378643.39    1.69

B95130U Overstortput Externe Kruisdijk_Kom  26900.41 378029.92    1.88

C12050U Overstortput Externe Cadz_Kom_CAD1  16897.20 377738.66    1.01

C12142U Overstortput Externe Cadz_Kom_CAD1  17431.30 377103.74    0.87

C12550U Overstortput Externe Cadz_Noordland_CAD2  16980.58 377246.82    1.19

C12630U Overstortput Externe Cadz_Badhuisweg_CAD3  16950.74 377775.04    0.72

C13010U Overstortput Externe Cadz_Ringdijk_CAD4  17486.50 376900.45    0.99

C14020U Overstortput Externe CadzB_Vlaminckp_CAB8  16697.84 378638.34    1.39

C49820U Overstortput Externe CadzB_Sincfal_CAB6  15245.32 377954.37    2.10

C59030U Overstortput Externe CadzB_Kievitte_CAB5  15586.16 378073.28    1.91

C59620U Overstortput Externe CadzB_Kievitte_CAB5  15932.99 378308.00    2.01

C59750U Overstortput Externe CadzB_Kievitte_CAB5  16182.07 378470.85    2.54

D9U Overstortput Externe Draaibrug_Kom  18512.61 369602.30    1.43

E616U Overstortput Externe Eede_Kom  19540.97 363944.19    1.30

E635U Overstortput Externe Eede_Kom  19072.66 363820.48    1.34

G20002U Overstortput Externe Groede_Kom_GRD1  24180.60 377967.58    1.10

G20110U Overstortput Externe Groede_Kom_GRD1  23860.74 378102.66    1.50

H30020U Overstortput Externe Hoofdplaat_Kom_HPL1  35041.92 377304.54    1.61
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Knoop  nr.      Type               Toelichting:               Stroomgebied: Straatnaam:   X-coordinaat Y-coordinaat Maaiv.   NAP     

H30060U Overstortput Externe Hoofdplaat_Oesterput Oesterpad  35004.26 377154.59    1.30

H30120U Overstortput Externe Hoofdplaat_Kom_HPL1  34925.92 377017.41    1.85

H31024U Overstortput Externe Hoofdplaat_Kom_HPL1  34685.76 376689.09    1.77

IJ80050U Overstortput Externe IJzendijke_WillemT  31329.60 371383.87    1.72

IJ80274U Overstortput Externe IJzendijke_Kom  31850.89 371450.69    1.33

IJ80320U Overstortput Externe IJzendijke_Kom  31542.37 371455.10    1.78

IJ80821U Overstortput Externe IJzendijke_Kom  31499.34 371997.47    2.04

IJ81100U Overstortput Externe IJzendijke_Kom  31127.49 371760.83    2.28

IJ82010U Overstortput Externe IJzendijke_Maurits  31373.50 372241.95    1.99

K23U Overstortput Externe StKruis_Kom  22701.76 366529.02    2.12

N40020U Overstortput Externe Nieuwvl_Kom_NVD1  21547.10 377945.70    3.06

N40360U Overstortput Externe Nieuwvl_Kom_NVD1  22314.42 377835.78    1.62

N41110U Overstortput Externe NieuwvlB_Oost_NVB5  20358.30 379306.37    1.75

N43120U Overstortput Externe NieuwvlB_West_NVB4  19347.19 378838.59    1.40

O50004U Overstortput Externe Oostb_TragelW_OSB3  23103.04 372630.82    1.40

O50169U Overstortput Externe Oostb_Kom_OSB1  23433.46 373112.29    0.90

O51430U Overstortput Externe Oostb_Kom_OSB1  22524.89 372048.34    2.08

O51630U Overstortput Externe Oostb_Kom_OSB1  22898.83 372294.21    1.78

O53040U Overstortput Externe Oostb_Veerh_OSB2  22276.83 372270.91    1.37

O53077U Overstortput Externe Oostb_Veerh_OSB2 Veerhoeklaan  22066.78 372491.41    1.20

O55530U Overstortput Externe Oostb_TragelW_OSB3  23194.29 372669.95    1.43

O55890U Overstortput Externe Oostb_TragelW_OSB3  22966.80 372336.06    1.46

O56470U Overstortput Externe Oostb_TragelW_OSB3  23647.22 372796.86    1.44

O56472U Overstortput Externe Oostb_TragelW_OSB3 Venus  23651.26 372791.13

O56473U Overstortput Externe Oostb_TragelW_OSB3  23668.81 372807.62    1.40

O56474U Overstortput Externe Oostb_TragelW_OSB3  23668.01 372808.86    1.40

O58060U Overstortput Externe Oostb_Bedrijf_OSB4  23492.07 373254.53    1.12

R6010U Overstortput Externe Retranchement_Kom Zwinstraat(Ret)  15320.71 375029.44    2.31

R6171U Overstortput Externe Retranchement_Kom  15537.00 374755.38    2.47

S60010U Overstortput Externe Schoondijke_Kom_SCH1  27362.85 376127.14    1.76

S60020U Overstortput Externe Schoondijke_Kom_SCH1  27281.16 376015.07    1.38

S60150U Overstortput Externe Schoondijke_Kom_SCH1  27435.98 375733.06    1.33

S60700U Overstortput Externe Schoondijke_Kom_SCH1  27097.56 375821.31    1.52

S85040U Overstortput Externe Slijkplaat_Kom_BRK8  30722.27 377986.91    0.94

S85590U Overstortput Externe Sasput_Kom_BRK9  30690.11 377459.81    0.48

W70005U Overstortput Externe Waterlk_Kom_WLK1  27325.10 371129.95    1.20

W70220U Overstortput Externe Waterlk_Kom_WLK1  27181.53 371318.91    1.26

Z222U Overstortput Externe Zomerdorp 'tZwin  15209.00 377645.25    0.62

Z246U Overstortput Externe Zomerdorp 'tZwin  15164.13 377338.05    0.90

Z90005U Overstortput Externe Zuidzande_Kom_ZZD1 Loodijk(Zui)  20189.59 373972.56    1.70

Z90260U Overstortput Externe Zuidzande_Kom_ZZD1  20033.89 374136.58    0.83

Z90603 Overstortput Externe Zuidzande_Kom_ZZD1  19912.88 374428.54

Totaal: 84 stuks
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Overzicht geïnspecteerde riolen, met jaar van inspectie 
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Bijlage 11:  Uitgangspunten kostendekkingsplan 
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In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor het kostendekkingsplan weergegeven. 

 

1. Rioolheffing 

Voor de bekostiging van de gemeentelijke watertaken, is het bekostigingsinstrument 

aangepast. De Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken voorziet in het 

creëren van een nieuwe rioolheffing (Gemeentewet, artikel 228a). Uit de opbrengst hiervan 

kunnen de in dit wetsvoorstel bedoelde taken worden bekostigd. 

 
Artikel 228a 

1. Onder de naam rioolheffing kan een belasting worden geheven ter bestrijding van de kosten 
die voor de gemeente verbonden zijn aan: 
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede 

de zuivering van huishoudelijk afvalwater en 
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde 

hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen 
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken. 

2. Ter zake van de kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, kunnen twee 
afzonderlijke belastingen worden geheven. 

 

Gemeenten kunnen de kosten voor inzameling van huishoudelijk afvalwater apart bij de 

burger in rekening brengen. Dat wil zeggen apart van de kosten voor inzameling van 

overtollig hemelwater en grondwater, maar dit is niet verplicht. 

In het kostendekkingsplan, behorende bij het GRP 2014 t/m 2018 (zie hoofdstuk 7), is 

uitgegaan van één heffing voor de totale kosten van de zorgplichten. 

De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn.  

 

2. Toegepaste methode voor berekening rioolheffing op lange termijn 

De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-waardemethode. 

Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te 

maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in 

verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar, in de 

periode 2014 t/m 2073, worden contant gemaakt naar 1 januari 2014. In de te verwachten 

inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door 

de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante 

waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per aansluiting berekend. 

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke 

wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden 

(lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boek-

houdkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse 

lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. 

Het inflatie- en rentepercentage wordt gebruikt voor het contant maken van de toekomstige 

uitgaven en inkomsten. 

 

3. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

Bij het opstellen van het kostendekkingsplan wordt rekening gehouden met de richtlijnen uit 

het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

In het kader van het BBV moeten vervangingsinvesteringen in beginsel worden beschouwd 

als investeringen van economisch nut en geactiveerd worden, waaruit jaarlijkse kapitaal-

lasten ontstaan. 

In overeenstemming met de BBV wordt gebruik gemaakt van een ‘tariefegalisatiereserve 

rioolheffing’ om ongewenste schommelingen in het tarief te voorkomen. Deze reserve wordt 

gevormd voor kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt. Dit leidt tot een 

gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren. 
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Volgens de ‘Notitie Riolering’ van de commissie BBV (20 oktober 2009) kunnen de lasten 

die verbonden zijn met het rioolstelsel grofweg voortkomen uit de volgende componenten: 
1. de jaarlijks terugkerende lasten van beheer, klein onderhoud, energie, schoonhouden, 

administratie, verzekering enz.; 
2. de kosten van groot onderhoud; 
3. de kosten van vervangingsinvesteringen; 
4. de kapitaallasten van geactiveerde investeringen. 

 

Volgens de NEN 3300 (1996), Buitenriolering – termen en definities, wordt ‘onderhoud’ als 

volgt gedefinieerd: herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van 

objecten ongewijzigd wordt gehandhaafd. 

In de ‘Notitie Riolering’ van de commissie BBV wordt onderscheid gemaakt in groot en klein 

onderhoud: 

Onderhoud: dit betreft de uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om 

het rioolstelsel in goede staat te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot 

onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan onderhoud van 

veelal ingrijpende aard, ook wel lang-cyclisch onderhoud genoemd. Klein onderhoud is het 

onderhoud van geringe omvang dat veelal met een zekere regelmaat terugkeert. Dit wordt 

ook wel aangeduid met kort-cyclisch onderhoud. Het essentiële verschil met investeringen 

is dat onderhoud maatregelen betreft die de geplande levensduur van het rioolstelsel niet 

verlengen. 

 

Onder de term ‘Vervangingsinvesteringen’ wordt in deze zelfde notitie verstaan: de sloop en 

vervanging van een deel van het bestaande rioleringsstelsel, inclusief maatregelen ter 

verbetering van het functioneren van het bestaande rioleringsstelsel. 

In het GRP kennen we geen ‘groot onderhoud’. Het onderhoud is het jaarlijkse onderhoud 

en is opgenomen in de exploitatielasten. Renovatie, vervanging en verbetering zijn levens-

duurverlengend. De investeringen zijn opgenomen onder ‘vervanging’ en onder 

‘milieumaatregelen (verbetering)’. 

 

Het GRP is een strategisch plan op hoofdlijnen. Het hoofdstuk ‘Organisatie en Financiën’ 

met daarin de kostendekkingsparagraaf, heeft als doel: het aangeven van de ontwikkeling 

van de kosten en de daarbij behorende dekking op de langere termijn. Het GRP kent 

derhalve geen groot detailniveau. 
 

In de berekening van de hoogte van de bestemmingsreserve riolering wordt geen onder-

scheid gemaakt in de bijdragen voor het toekomstig groot onderhoud en de spaarbedragen 

voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De overige drie componenten (1 exploitatie en 

onderzoek, 3 kapitaallasten nieuwe investeringen en 4 kapitaallasten reeds gedane 

investeringen) worden wel apart in de berekeningsresultaten gepresenteerd. 

 

4. Rente tariefegalisatiereserve rioolheffing 

De bespaarde (gecalculeerde) rente wordt toegevoegd aan de tariefegalisatiereserve 

rioolheffing. Dit is in het algemeen gebruikelijk omdat de gemeente door de reserves als 

financieringsmiddel te gebruiken, rente bespaart die zij anders over aan te trekken 

langlopende geldleningen had moeten betalen. Die bespaarde rente neemt de gemeente in 

de exploitatie als baat op. De hiervoor gehanteerde rente bedraagt 1%. Afhankelijk van het 

meerjarenperspectief kan dit mogelijk komen te vervallen. 

 

5. Maximale hoogte tariefegalisatiereserve rioolheffing 

In de ‘Nota reservebeleid 2013 – 2016’ is geen uitspraak gedaan over de gewenste hoogte 

van de tariefegalisatiereserve rioolheffing. Gelet op de omvang van het gemeentelijk riool-

stelsel, is in dit GRP uitgegaan van een minimaal bedrag van € 500.000 en een maximaal 

bedrag van € 1.000.000. 
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6. Inkomsten en heffingseenheden in het jaar 2013 

De inkomsten zijn als volgt opgebouwd: 

a. Rioolheffing per 1 januari 2013 

De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct 

of indirect op de gemeentelijke riolering is aangesloten. De heffing is gekoppeld aan het 

waterverbruik per heffingseenheid. De volgende tarieven worden gehanteerd: 

           0 t/m    300 m³  :€      230,50 

    > 300 t/m 1.000 m³  :€      669,90 

 > 1.000 t/m 2.500 m³  : €     979,40 

 > 2.500 t/m 5.000 m³  :  € 1.399,80 

 > 5.000 m³    : €  1.399,80, vermeerderd met € 0,25 per m³ voor 

elke m³ waarmee de hoeveelheid afgevoerd afvalwater de 5.000 m³ te boven gaat. 

 

Het aantal heffingseenheden in 2013 bedraagt 15.749. 

De jaarlijkse inkomsten uit de rioolheffing voor 2013 bedragen € 3.664.000. Uitgaande 

van een basistarief van € 230,50, bedraagt het aantal rekeneenheden 15.896. 

Er wordt rekening gehouden met een toename van het aantal heffingseenheden in de 

komende jaren. In de planperiode worden naar verwachting 1.300 (recreatie-)woningen 

gebouwd. 

 

b. Tariefegalisatiereserve rioolheffing 

De geschatte stand van de reserve per 1 januari 2014, bedraagt € 5,0 miljoen. 
 

c. Derving inkomsten 

Er is rekening gehouden met kwijtschelding van de rioolheffing, ter waarde van € 83.800. 

Daarnaast wordt er in de begroting van de gemeente van uitgegaan dat 1% van de 

opbrengst uit de rioolheffing, als oninbaar moet worden beschouwd. Dit komt overeen 

met een bedrag van € 36.000. 
 

7. Ontwikkeling rioolheffing 

Het streven is de rioolheffing in de planperiode 2014 t/m 2018 niet te laten stijgen. Jaarlijks 

moet echter wel rekening worden gehouden met inflatiecorrectie. 
 

8. Planningshorizon 

Bij de berekening van het tarief is uitgegaan van een planningshorizon van 80 jaar:  

2014 t/m 2093. Deze termijn is gekoppeld aan de technische levensduur van de riolerings-

objecten in Sluis. Binnen een periode van 80 jaar zijn alle objecten minimaal één maal 

vervangen. 

 

9. Inflatie 

Er wordt gerekend met een inflatie van 2,5%. 

 

10. Rentevoet 

Voor de berekening van kapitaallasten van vervangingsinvesteringen wordt een rente 

gehanteerd van 3,0%. 

 

11. Prijspeil 

Alle in het GRP genoemde bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2013, inclusief van 

toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium 

en toezicht en exclusief btw. 

 

12. Kostendekkendheid 

Alle kosten van de rioleringszorg in de te beschouwen periode (zie 8. Planningshorizon) 

worden volledig gedekt uit de rioolheffing. 
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13. Indexering rioolheffing 

Het in het kostendekkingsplan berekende tarief voor de rioolheffing moet jaarlijks met de 

optredende inflatie worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de 

gemeentebegroting afgehandeld. 

 

14. Afschrijvingsmethode en -termijnen 

De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het BBV, 

worden lineair afgeschreven. 

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn. 

De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de 

rioolheffing. De economische afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop van de 

lasten in de tijd. 

De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de 

richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk 

aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheids-

beginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische 

levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur. 

De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B11.1. 
 

Tabel B11.1  Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) 

object afschrijvingstermijn 

technisch economisch 
1)

 

vrijvervalriolen 80 80 

gemalen – bouwkundig 60 60 

gemalen – mechanisch / elektrisch 15 15 

persleidingen 50 50 

drukriolering – bouwkundig 60 60 

drukriolering – mechanisch / elektrisch 15 15 

bergbezinkvoorzieningen – bouwkundig 60 60 

bergbezinkvoorzieningen – mechanisch / elektrisch 15 15 

IBA – bouwkundig 30 30 

IBA – mechanisch / elektrisch 15 15 

grondwatermaatregelen (drainage) 30 30 

meetapparatuur   5   5 
1) 

 Bron: Nota Activering, waardering en afschrijving, september 2012 

 

 

De kapitaallasten worden berekend vanaf het jaar dat het object in gebruik genomen is. 

 

15. Kapitaallasten in verleden gedane investeringen 

In de berekening van de rioolheffing is rekening gehouden met de kapitaallasten van de in 

het verleden (vóór 1 januari 2014) gedane investeringen. 

 

16. Doorlopende kapitaallasten ná 2093 

In de berekening van de rioolheffing is geen rekening gehouden met het doorlopen van de 

kapitaallasten ná 2093. 

 

17. Eenheidsprijzen 

De gehanteerde eenheidsprijzen voor de berekening van de kosten voor vervanging van de 

vrijvervalriolering zijn weergegeven in bijlage 12. 

De gemiddelde investering voor de vervanging en renovatie (relinen) van de vrijvervalriolen 

bedraagt € 718 per m riool. Bij de berekening van de benodigde investering voor de vrijver-

valriolen is rekening gehouden met 85% vervangen en 15% relinen van de betonbuizen. 
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18. Rioolheffing en btw 

De geraamde btw op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief 

worden meegenomen. Het tarief is inclusief de betaalde, compensabele btw. 

Sinds de invoering van het btw-compensatiefonds (BCF) per 1 januari 2003, hebben 

gemeenten de mogelijkheid om de door hen betaalde btw op een groot aantal activiteiten, 

waarbij zij een ‘niet ondernemerstaak’ (overheidstaak) uitoefenen, te compenseren bij het 

BCF. Er wordt gerekend met een btw-percentage van 21%. 

Er wordt geen btw berekend over de jaarlijkse kapitaallasten van de investering. 

 

19. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw 

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw mogen niet worden verrekend via de rioolheffing. 

Deze worden verrekend via de grondexploitatie. Herinvesteringen komen wel ten laste van 

de rioolexploitatie. 

De overige kosten voor aansluiting op de riolering worden op basis van voorcalculatie 

verrekend, in een privaatrechtelijke overeenkomst. 

 

20. Exploitatie-uitgaven 

In het kostendekkingsplan wordt rekening gehouden met de exploitatie-uitgaven, voor 

beheer en onderhoud van de riolering en grondwatervoorzieningen (stroomverbruik, onder-

zoek, reiniging, kosten straatreiniging, personeelskosten e.a.). De totale, jaarlijkse 

exploitatie-uitgaven bedragen € 2,1 miljoen. 

Een deel van de kosten voor straatreiniging wordt toegerekend aan de rioleringszorg en 

gefinancierd vanuit de exploitatie-uitgaven. 

 

21. Kosten baggeronderhoud 

De kosten voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de waterpartijen en de 

baggerwerkzaamheden bij overstorten worden voor 50% toegerekend aan de riolerings-

zorg. De overige 50% wordt door het waterschap betaald. De totale kosten voor de gehele 

planperiode bedragen € 3,2 miljoen. Vrijwel alle waterpartijen in de gemeente Sluis hebben 

een belangrijke functie in het nakomen van de zorgplichten. 
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Bijlage 12:  Eenheidsprijzen vervanging en renovatie vrijvervalriolering 
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Bepalen jaarbudget vervanging riolering

Relinen betonriool 15 % 15% eenheidsprijs:

Hoeveelheid betonriool totaal 146000 m 21900 m 325,00€                            

Totale hoeveelheid riolering per diameter (*Laurens aanpassen aan hoeveelheden)

riool t/m diamter 200 mm 47200 m 485,00€                            

riool diamter 250 mm t/m 300/450 149700 m 800,00€                            

riool diamter 500 mm t/m 600 mm 34200 m 850,00€                            

riool diameter 700 mm en hoger 21900 m 925,00€                            

Totaal riolering Sluis : 253000 m

Berekening jaarlijks budget Per jaar :

riool t/m diamter 200 mm 590 m 1/80 deel 286.150,00€                   

riool diamter 250 mm t/m 300/450 1598 m 1/80 deel 1.278.000,00€                

riool diamter 500 mm t/m 600 mm 428 m 1/80 deel 363.375,00€                   

riool diameter 700 mm en hoger 274 m 1/80 deel 253.218,75€                   

riool relinen 274 m 1/80 deel 88.968,75€                      

3163 m

Vervanging riolering jaarbudget GRP 2014 - 2018 2.269.712,50€   

Gemiddelde meterprijs 717,70€               
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Bepalen kostenkengetal vervanging riolering t/m diameter 200

Standaard straat uitgangspunten:

Breedte verharding klinkers/tegels inclusief trottoir 5 m

Lengte straat 250 m

Gemiddelde diepte riolering 1.20 m

Ontgraven cunet 50 cm

5 Inspectieputten diameter 800 mm

Leverantie nieuwe bestratingsmaterialen vanuit budget wegen

Overige bijkomende werkzaamheden zoals groen, lichtmasten uit andere budgetten

Toe te kennen kosten aan GRP

Werkproces voorbereiding:

Maken rioolontwerp / berekeningen 1.000,00€            

Opmaken bestek + tekeningen 10.000,00€          

Vergunningen, leges e.d. 250,00€                

grondonderzoek/bemalingsonderzoek 1.000,00€            

Bouwkundige opnamen 3.000,00€            

Voorbereidingskosten : 15.250,00€          

Bijkomende werkzaamheden:

Archeologie / explosievenonderzoek 1.000,00€            

Aanpassing kabels en leidingen 3.000,00€            

Bijkomende kosten : 4.000,00€            

Directie & Toezicht uitvoering 4 weken

Directie 16 uur 100,00€           1.600,00€            

Toezicht 160 uur 85,00€             13.600,00€          

Afronding werkzaamheden onderhoudsperiode 10 uur 100,00€           1.000,00€            

Begeleidingskosten 16.200,00€          

Werkproces uitvoering : Hoeveelheid eenheidsprijs Totaal:

Verkeersmaatregelen 1 PM 1.000,00€       1.000,00€            

Inrichten werkdepot 1 PM 500,00€           500,00€                

Opruim werkzaamheden 1 PM 500,00€           500,00€                

Opbreken bestrating / tegels 75% 1250 m2 3,20€               4.000,00€            

Bronering + pompwerkzaamheden 250 m1 12,00€             3.000,00€            

Verwijderen riolering inclusief storten 250 m1 15,00€             3.750,00€            

Grond ontgraven 750 m3 3,00€               2.250,00€            

Grond transporteren + stortkosten 750 m3 10,00€             7.500,00€            

Aanbrengen hoofdriolering t/m 200 mm 250 m1 30,00€             7.500,00€            

Aanbrengen inspectieputten 5 stuks 1.025,00€       5.125,00€            

Maken perceelaansluitingen 20 stuks 420,00€           8.400,00€            

Maken kolkaansluitingen 16 stuks 470,00€           7.520,00€            

Aanbrengen zand 750 m3 14,00€             10.500,00€          

Aanbrengen cunetdrainage 250 m1 4,50€               1.125,00€            

Aanbrengen troitoir inclusief banden 50% 625 m2 16,00€             10.000,00€          

Aanbrengen bestrating 50% 625 m2 18,00€             11.250,00€          

Opleveringsinspectie+rioolreiniging 1 dag 1.000,00€       1.000,00€            

Opmaken revisietekening 1 pm 1.000,00€       1.000,00€            

Totaalkosten aannemer : 85.920,00€          

Totaal geraamde kosten vervanging riool diameter t/m 200 mm 121.370,00€        

Kosten per meter vervangen riolering 485,48€                

Afronding kosten per meter vervangen riolering t/m 200 mm 485,00€                

Maken rioolontwerp / berekeningen 1% 4,00€                     

Opmaken bestek + tekeningen 8% 39,96€                  

Vergunningen, leges e.d. 0% 1,00€                     

grondonderzoek/bemalingsonderzoek 1% 4,00€                     

Bouwkundige opnamen 2% 11,99€                  

Voorbereidingskosten : 13% 60,94€                  

Bijkomende kosten : 3% 15,98€                  

Directie 2% 10,39€                  

Toezicht 11% 54,35€                  

Begeleidingskosten 13% 64,74€                  

Totaalkosten aannemer : 71% 343,34€                

Archeologiekosten alleen die kosten meegenomen die nodig zijn om het werk mogelijk te maken, 

De uitwerking van archeologie zoals vondsten, klassificatie en rapportage financiering uit andere

budgetten
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Bepalen kostenkengetal vervanging riolering diameter 250 - 300/450

Standaard straat uitgangspunten:

Breedte wegdek 5 m

Lengte straat 250 m

trottoir tegels+banden weerszijden breedt 1.50 m

Gemiddelde diepte riolering 1.70 m

Ontgraven cunet 70 cm

Aanbrengen puinverharding 20 cm

5 Inspectieputten diameter 800 mm

Leverantie nieuwe bestratingsmaterialen vanuit budget wegen

Overige bijkomende werkzaamheden zoals groen, lichtmasten uit andere budgetten

Toe te kennen kosten aan GRP

Werkproces voorbereiding:

Maken rioolontwerp / berekeningen 5.000,00€            

Opmaken bestek + tekeningen 12.000,00€          

Vergunningen, leges e.d. 500,00€                

grondonderzoek/bemalingsonderzoek 2.500,00€            

Bouwkundige opnamen 3.000,00€            

Voorbereidingskosten : 23.000,00€          

Bijkomende werkzaamheden:

Archeologie / explosievenonderzoek 1.000,00€            

Aanpassing kabels en leidingen 3.000,00€            

Bijkomende kosten : 4.000,00€            

Directie & Toezicht uitvoering 4 weken

Directie 32 uur 100,00€           3.200,00€            

Toezicht 160 uur 85,00€             13.600,00€          

Afronding werkzaamheden onderhoudsperiode 15 uur 100,00€           1.500,00€            

Begeleidingskosten 18.300,00€          

Werkproces uitvoering : Hoeveelheid eenheidsprijs Totaal:

Verkeersmaatregelen 1 PM 1.000,00€       1.000,00€            

Inrichten werkdepot 1 PM 500,00€           500,00€                

Opruim werkzaamheden 1 PM 500,00€           500,00€                

Opbreken bestrating / tegels 75% 937,5 m2 3,20€               3.000,00€            

Opbreken asfalt + stortkosten 25 % 312,5 m2 14,00€             4.375,00€            

Bronering + pompwerkzaamheden 250 m1 12,00€             3.000,00€            

Verwijderen riolering inclusief storten 250 m1 20,00€             5.000,00€            

Grond ontgraven 1575 m3 3,00€               4.725,00€            

Grond transporteren + stortkosten 1575 m3 10,00€             15.750,00€          

Aanbrengen hoofdriolering 300 - 400 250 m1 94,00€             23.500,00€          

Aanbrengen inspectieputten 5 stuks 1.700,00€       8.500,00€            

Maken perceelaansluitingen 20 stuks 420,00€           8.400,00€            

Maken kolkaansluitingen 16 stuks 470,00€           7.520,00€            

Aanbrengen zand 1175 m3 14,00€             16.450,00€          

Aanbrengen cunetdrainage 250 m1 4,50€               1.125,00€            

Aanbrengen puinverharding 1250 m2 9,00€               11.250,00€          

Aanbrengen troitoir inclusief banden 750 m2 16,00€             12.000,00€          

Aanbrengen bestrating 75% 937,5 m2 18,00€             16.875,00€          

Aanbrengen Asfalt 25% 312,5 m2 30,00€             9.375,00€            

Opleveringsinspectie+rioolreiniging 1 dag 1.000,00€       1.000,00€            

Opmaken revisietekening 1 pm 1.000,00€       1.000,00€            

Totaalkosten aannemer : 154.845,00€        

Totaal geraamde kosten vervanging riool diameter 250 mm t/m 300/450 200.145,00€        

Kosten per meter vervangen riolering 250 t/m 300/450 mm 800,58€                

Afronding 800,00€                

Maken rioolontwerp / berekeningen 2% 19,99€                  

Opmaken bestek + tekeningen 6% 47,97€                  

Vergunningen, leges e.d. 0% 2,00€                     

grondonderzoek/bemalingsonderzoek 1% 9,99€                     

Bouwkundige opnamen 1% 11,99€                  

Voorbereidingskosten : 11% 91,93€                  

Bijkomende kosten : 2% 15,99€                  

Directie 2% 18,79€                  

Toezicht 7% 54,36€                  

Begeleidingskosten 9% 73,15€                  

Totaalkosten aannemer : 77% 618,93€                

Archeologiekosten alleen die kosten meegenomen die nodig zijn om het werk mogelijk te maken,

zoals bureauonderzoek, archeologische begeleiding en rapportage

De uitwerking van archeologie zoals vondsten, klassificatie en rapportage financiering uit andere 
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Bepalen kostenkengetal vervanging riolering diameter 500 - 600

Standaard straat uitgangspunten:

Breedte wegdek 5 m

Lengte straat 250 m

trottoir tegels+banden weerszijden breedt 1.50 m

Gemiddelde diepte riolering 1.90 m

Ontgraven cunet 70 cm

Aanbrengen puinverharding 20 cm

5 Inspectieputten diameter 800 mm

Leverantie nieuwe bestratingsmaterialen vanuit budget wegen

Overige bijkomende werkzaamheden zoals groen, lichtmasten uit andere budgetten

Toe te kennen kosten aan GRP

Werkproces voorbereiding:

Maken rioolontwerp / berekeningen 5.000,00€            

Opmaken bestek + tekeningen 12.000,00€          

Vergunningen, leges e.d. 500,00€                

grondonderzoek/bemalingsonderzoek 2.500,00€            

Bouwkundige opnamen 3.000,00€            

Voorbereidingskosten : 23.000,00€          

Bijkomende werkzaamheden:

Archeologie / explosievenonderzoek 1.000,00€            

Aanpassing kabels en leidingen 3.000,00€            

Bijkomende kosten : 4.000,00€            

Directie & Toezicht uitvoering 4 weken

Directie 32 uur 100,00€           3.200,00€            

Toezicht 160 uur 85,00€             13.600,00€          

Afronding werkzaamheden onderhoudsperiode 15 uur 100,00€           1.500,00€            

Begeleidingskosten 18.300,00€          

Werkproces uitvoering : Hoeveelheid eenheidsprijs Totaal:

Verkeersmaatregelen 1 PM 1.000,00€       1.000,00€            

Inrichten werkdepot 1 PM 500,00€           500,00€                

Opruim werkzaamheden 1 PM 500,00€           500,00€                

Opbreken bestrating / tegels 75% 937,5 m2 3,20€               3.000,00€            

Opbreken asfalt + stortkosten 25 % 312,5 m2 14,00€             4.375,00€            

Bronering + pompwerkzaamheden 250 m1 12,00€             3.000,00€            

Verwijderen riolering inclusief storten 250 m1 20,00€             5.000,00€            

Grond ontgraven 1700 m3 3,00€               5.100,00€            

Grond transporteren + stortkosten 1700 m3 10,00€             17.000,00€          

Aanbrengen hoofdriolering 500 - 600 250 m1 121,00€           30.250,00€          

Aanbrengen inspectieputten 5 stuks 1.700,00€       8.500,00€            

Maken perceelaansluitingen 20 stuks 420,00€           8.400,00€            

Maken kolkaansluitingen 16 stuks 470,00€           7.520,00€            

Aanbrengen zand 1450 m3 14,00€             20.300,00€          

Aanbrengen cunetdrainage 250 m1 4,50€               1.125,00€            

Aanbrengen puinverharding 1250 m2 9,00€               11.250,00€          

Aanbrengen troitoir inclusief banden 750 m2 16,00€             12.000,00€          

Aanbrengen bestrating 75% 937,5 m2 18,00€             16.875,00€          

Aanbrengen Asfalt 25% 312,5 m2 30,00€             9.375,00€            

Opleveringsinspectie+rioolreiniging 1 dag 1.000,00€       1.000,00€            

Opmaken revisietekening 1 pm 1.000,00€       1.000,00€            

Totaalkosten aannemer : 167.070,00€        

Totaal geraamde kosten vervanging riool diameter 500 mm t/m 600 212.370,00€        

Kosten per meter vervangen riolering 849,48€                

Afronding : 850,00€                

Maken rioolontwerp / berekeningen 2% 20,01€                  

Opmaken bestek + tekeningen 6% 48,03€                  

Vergunningen, leges e.d. 0% 2,00€                     

grondonderzoek/bemalingsonderzoek 1% 10,01€                  

Bouwkundige opnamen 1% 12,01€                  

Voorbereidingskosten : 11% 92,06€                  

Bijkomende kosten : 2% 16,01€                  

Directie 2% 18,81€                  

Toezicht 6% 54,43€                  

Begeleidingskosten 9% 73,24€                  

Totaalkosten aannemer : 79% 668,69€                

Archeologiekosten alleen die kosten meegenomen die nodig zijn om het werk mogelijk te maken, 

De uitwerking van archeologie zoals vondsten, klassificatie en rapportage financiering uit andere 
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Bepalen kostenkengetal vervanging riolering diameter 700 mm en hoger

Standaard straat uitgangspunten:

Breedte wegdek 5 m

Lengte straat 250 m

trottoir tegels+banden weerszijden breedt 1.50 m

Gemiddelde diepte riolering 2.00 m

Ontgraven cunet 70 cm

Aanbrengen puinverharding 20 cm

5 Inspectieputten diameter 1000 mm

Leverantie nieuwe bestratingsmaterialen vanuit budget wegen

Overige bijkomende werkzaamheden zoals groen, lichtmasten uit andere budgetten

Toe te kennen kosten aan GRP

Werkproces voorbereiding:

Maken rioolontwerp / berekeningen 7.000,00€            

Opmaken bestek + tekeningen 12.000,00€          

Vergunningen, leges e.d. 500,00€                

grondonderzoek/bemalingsonderzoek 2.500,00€            

Bouwkundige opnamen 3.000,00€            

Voorbereidingskosten : 25.000,00€          

Bijkomende werkzaamheden:

Archeologie / explosievenonderzoek 1.000,00€            

Aanpassing kabels en leidingen 3.000,00€            

Bijkomende kosten : 4.000,00€            

Directie & Toezicht uitvoering 4 weken

Directie 32 uur 100,00€           3.200,00€            

Toezicht 160 uur 85,00€             13.600,00€          

Afronding werkzaamheden onderhoudsperiode 15 uur 100,00€           1.500,00€            

Begeleidingskosten 18.300,00€          

Werkproces uitvoering : Hoeveelheid eenheidsprijs Totaal:

Verkeersmaatregelen 1 PM 1.200,00€       1.200,00€            

Inrichten werkdepot 1 PM 1.000,00€       1.000,00€            

Opruim werkzaamheden 1 PM 500,00€           500,00€                

Opbreken bestrating / tegels 75% 937,5 m2 3,20€               3.000,00€            

Opbreken asfalt + stortkosten 25 % 312,5 m2 14,00€             4.375,00€            

Bronering + pompwerkzaamheden 250 m1 15,00€             3.750,00€            

Verwijderen riolering inclusief storten 250 m1 24,00€             6.000,00€            

Grond ontgraven 1725 m3 3,00€               5.175,00€            

Grond transporteren + stortkosten 1725 m3 10,00€             17.250,00€          

Aanbrengen hoofdriolering 700 mm en hoger 250 m1 180,00€           45.000,00€          

Aanbrengen inspectieputten 5 stuks 1.250,00€       6.250,00€            

Maken perceelaansluitingen 20 stuks 420,00€           8.400,00€            

Maken kolkaansluitingen 16 stuks 470,00€           7.520,00€            

Aanbrengen zand 1475 m3 16,00€             23.600,00€          

Aanbrengen cunetdrainage 250 m1 4,50€               1.125,00€            

Aanbrengen puinverharding 1250 m2 9,00€               11.250,00€          

Aanbrengen troitoir inclusief banden 750 m2 14,00€             10.500,00€          

Aanbrengen bestrating 75% 937,5 m2 18,00€             16.875,00€          

Aanbrengen Asfalt 25% 312,5 m2 30,00€             9.375,00€            

Opleveringsinspectie+rioolreiniging 1 dag 1.000,00€       1.000,00€            

Opmaken revisietekening 1 pm 1.000,00€       1.000,00€            

Totaalkosten aannemer : 184.145,00€        

Totaal geraamde kosten vervanging riool diameter 250 mm t/m 300/450 231.445,00€        

Kosten per meter vervangen riolering 700 mm en hoger 925,78€                

Afronding : 925,00€                

Maken rioolontwerp / berekeningen 3% 27,98€                  

Opmaken bestek + tekeningen 5% 47,96€                  

Vergunningen, leges e.d. 0% 2,00€                     

grondonderzoek/bemalingsonderzoek 1% 9,99€                     

Bouwkundige opnamen 1% 11,99€                  

Voorbereidingskosten : 11% 99,92€                  

Bijkomende kosten : 2% 15,99€                  

Directie 2% 18,78€                  

Toezicht 6% 54,35€                  

Begeleidingskosten 8% 73,14€                  

Totaalkosten aannemer : 80% 735,96€                

Archeologiekosten alleen die kosten meegenomen die nodig zijn om het werk mogelijk te maken, 

De uitwerking van archeologie zoals vondsten, klassificatie en rapportage financiering uit andere 
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Bepalen meterprijs afkoppelen

Is meerprijs op vervanging riolering

Standaard straat uitgangspunten:

Breedte wegdek 5 m

Lengte straat 250 m

trottoir tegels+banden weerszijden breedt 1.50 m

Gemiddelde diepte riolering 1.80 m

Ontgraven cunet 70 cm

Aanbrengen puinverharding 20 cm

5 Inspectieputten diameter 800 mm

Afkoppelen 20 woningen

100% verharding wegdek 2000 m2

50% dakoppervlak 600 m2

Voortuin gemiddeld 3 m

Kolken in meterprijs gemengd riool

Werkproces voorbereiding:

Inventariseren afkoppelen

en afkoppelplan opstellen 1 PM 1.500,00€       1.500,00€       

Werkproces uitvoering : Hoeveelheid eenheidsprijs Totaal:

Grond ontgraven 193 m3 3,00€               579,00€           

Grond transporteren + stortkosten 193 m3 10,00€             1.930,00€       

Aanbrengen hoofdriolering 300 - 400 250 m1 94,00€             23.500,00€     

Aanbrengen inspectieputten 5 stuks 1.700,00€       8.500,00€       

Maken perceelaansluitingen 20 stuks 420,00€           8.400,00€       

Aanbrengen zand 180 m3 14,00€             2.520,00€       

Drain 250 m1 6,00€               1.500,00€       

Opnemen sleufbedekking particuliere tuintjes 100 m2 3,20€               320,00€           

Aanbrengen HWA riool particuliere tuintjes 150 m1 26,00€             3.900,00€       

Grondwerk + herstel verharding 100 m2 12,00€             1.200,00€       

Opleveringsinspectie+rioolreiniging 250 m 3,50€               875,00€           

Opmaken revisietekening 1 pm 250,00€           250,00€           

Totaalkosten aannemer : 53.474,00€     

Totaal geraamde kosten vervanging riool diameter 250 mm t/m 300/450 54.974,00€     

Meerprijs afkoppelen per m1 219,90€           

Afronding Afkoppelen per m1 220,00€           

Afkoppelen 2600 m2 20,57€             
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Bijlage 13:  Personele bezetting 
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In deze bijlage is de onderbouwing gegeven van de personele bezetting die nodig is om de 

gestelde doelen voor de rioleringszorg te kunnen halen. In de onderstaande tabellen is het 

aantal benodigde uren weergegeven voor het ingenieursbureau, de buitendienst en de uit te 

besteden werken. 

 

Tabel 13.1  Benodigd aantal uren ingenieursbureau en buitendienst 

 

 

 
  

Personele paragraaf GRP 2014 - 2018

Eigen dienst, Ingenieursbureau : Mark Arjo Sjaak Gert overig: Totaal:

Beheer vrijverval riool : 2030

- revisiegegevens muteren 250 250

- communicatie burger verstrekken informatie 120 250 370

- klachtafhandeling 80 50 30 160

- Onderhoudsprogramma's opstellen en uitvoeren 150 100 100 50 400

- vervangingsplan 40 160 200

- budgetbeheer 80 100 250 430

- projectadvisering 20 100 120

- Klic meldingen / WION 60 60

- aansluitvergunningen 40 40

Projecten vanuit GRP: 650

- Coördinatie en begeleiding 300 50 350

- Gemalen en drukriolering 100 50 150

- Optimalisatie Afvalwatersysteem Sluis (OAS) 50 20 70

- Afstemmingoverleg Waterschap 40 40 80

Externe projecten: 490

- Waterdunen 100 100 200

- N61 25 25

- Cavelot 25 25

- Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ) 80 80 160

- Waterbergingsfonds 80 80

Beheer Water: 610

- Waterloket 80 80

- Advisering Watertoets 80 80

- Beheer en onderhoud water (BOB) 280 30 310

- Stedelijk Waterplan 100 100

- Grondwaterbeheer 40 40

Gemalen en drukriolering: 720

- Bijhouden gemaalbeheer 40 100 140

- technische advisering 150 150

- Onderhoudsprogramma's opstellen en uitvoeren 130 130

- storingsdienst 80 80

- Hoofdpost / gemaalautomatisering 80 20 100

- Gegevens meten en monitoren 40 80 120

1510 1440 920 170 460 4500

Aantal fte op basis van 1500 uur per jaar 3,0

Eigen buitendienst: Toezichthouders rioolcombi Regio Sluis Regio Oostburg Regio Breskens Techniek&tractie Totaal:

- communicatie + organisatie klachten en storingen 300 300

- straatreiniging 50 1200 1250

- kolken reiniging 50 550 250 125 225 1200

- onderhoud en reparaties 150 75 200 150 300 875

- verstoppingen 250 500 75 250 200 300 1575

- Beheer pompen en gemalen 150 75 700 925

- Reinigen gemalen / drukriolering / IBA's 100 75 700 875

- maaiwerk sloten, wadi's, oppervlaktewater 100 500 600

Totaal: 1150 2400 400 575 575 2500 7600

Aantal fte op basis van 1500 uur per jaar 5,1
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Tabel 13.2  Benodigd aantal uren voor vervanging riolering 

 

 

 

 
  

Berekening uitbesteed werk :

Vervanging riolering:

diameter : t/m 200 mm 250 t/m 300/450 mm 50 t/m 600 mm 700 en hoger mm Totaal:

Maken rioolontwerp / berekeningen 4,00€                           19,99€                              20,01€                         27,98€                         

Opmaken bestek + tekeningen 39,95€                         47,97€                              48,03€                         47,96€                         

Vergunningen leges 1,00€                           2,00€                                2,00€                           2,00€                           

Grond / bemalingsonderzoek 4,00€                           9,99€                                10,01€                         9,99€                           

Bouwkundige Opnamen 11,99€                         11,99€                              12,01€                         11,99€                         

Bijkomende Kosten 15,98€                         15,98€                              16,01€                         15,99€                         

Directie 10,39€                         18,79€                              18,81€                         18,78€                         

Toezicht 54,35€                         54,36€                              54,43€                         54,35€                         

Aannemerskosten 343,34€                       618,93€                            668,69€                       735,96€                       

meterprijs totaal 485,00€                       800,00€                            850,00€                       925,00€                       717,70€                            

Relinen 15% betonriool 21900 m

Hoeveelheden per diameter : 47200 m 149700 m 34200 m 21900 m 253000 m

Vervangingskosten per jaar : 1/80 deel per jaar 1/80 deel per jaar 1/80 deel per jaar 1/80 deel per jaar

Maken rioolontwerp / berekeningen 2.360,00€                   31.934,03€                      8.554,28€                   7.659,53€                   50.507,83€                      

Opmaken bestek + tekeningen 23.570,50€                 76.632,08€                      20.532,83€                 13.129,05€                 133.864,45€                   

Vergunningen leges 590,00€                       3.195,00€                        855,00€                       547,50€                       5.187,50€                        

Grond / bemalingsonderzoek 2.360,00€                   15.959,03€                      4.279,28€                   2.734,76€                   25.333,06€                      

Bouwkundige Opnamen 7.074,10€                   19.154,03€                      5.134,28€                   3.282,26€                   34.644,66€                      

Bijkomende Kosten 9.428,20€                   25.528,05€                      6.844,28€                   4.377,26€                   46.177,79€                      

Directie 6.130,10€                   30.017,03€                      8.041,28€                   5.141,03€                   49.329,43€                      

Toezicht 32.066,50€                 86.840,10€                      23.268,83€                 14.878,31€                 157.053,74€                   

Aannemerskosten 202.570,60€              988.740,68€                   285.864,98€              201.469,05€              1.678.645,30€                

Relinen per jaar 88.968,75€                      88.968,75€                      

Totaal: 286.150,00€   1.366.968,75€   363.375,00€   253.218,75€   2.269.712,50€   

Uit te besteden Vervangen riool : Gemiddeld uurtarief Totaalbedrag: Aantal uur:

Maken rioolontwerp / berekeningen 90,00€                         50.507,83€                      561

Opmaken bestek + tekeningen 90,00€                         133.864,45€                   1487

Bouwkundige Opnamen 90,00€                         34.644,66€                      385

Directie 100,00€                       49.329,43€                      493

Toezicht 85,00€                         157.053,74€                   1848

Relinen 15% 90,00€                         13.345,31€                      148

Totaal aantal uur inhuur ten behoeve van vervanging riool 4923

Aantal fte inhuur 1500 uur per fte 3,3

* exclusief afkoppelen / stedelijk waterplan
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Tabel 13.3  Benodigd aantal uren voor afkoppelen verhard oppervlak 

 

 

Tabel 13.4  Benodigd aantal uren voor vervanging gemalen, minigemalen en persleidingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personele paragraaf afkoppelen :

Afkoppelen Lengte : 2014 2015 2016 2017 2018

Ijzendijke afkoppelplan Tivoli-Koninginnestraat 350 m € 148.750

Breskens Parklaan/Sporlaan fase 2 1015 m € 400.000

Breskens Het Heem 1300 m € 350.000

Cadzand-Bad Boulevard de Wielingen (resultaten uit afkoppelvisie) m

Cadzand-Bad De Lopinge en omgeving 500 m € 212.500

Cadzand-Bad Duindoornstraat 192 m € 81.600

Cadzand-Bad Boulevard de Wielingen 450 m € 191.250

Eede Zwaanstraat 350 m € 148.750

Groede Brouwerijstraat 265 m € 112.625

Hoofdplaat Kersenlaan 190 m € 80.750

Ijzendijke Landpoortstraat/Oranjestraat/Lakenstraat 445 m € 189.125

Ijzendijke Raveleijnstraat/Blindehoek e.o. 600 m € 255.000

Ijzendijke Tivoli Koninginnestraat 350 m € 148.750

Oostburg centrumgebied/Transformatieplan 738 m € 313.650

Oostburg 't Vestje 3e fase 747 m € 317.475

Retranchement Molenstraat 200 m € 85.000

Schoondijke Dorpsplein 810 m € 344.250

Schoondijke Dorpsstraat 477 m € 202.725

Schoondijke Bernhardstraat 270 m € 113.450

St. Anna ter Muiden 1070 m € 454.750

Sluis Grote Maagdenstraat-Klokstraat 600 m € 255.000

Sluis Bedrijventerrein Industrieweg 369 m € 156.825

Totale investeringen afkoppelen: € 1.227.475 € 1.332.600 € 446.250 € 987.700 € 568.200

Stedelijk Waterplan maatregelen 2014 2015 2016 2017 2018

Breskens, duiker + waterpartij 274.000,00€        

Cadzand-Bad sloot binnenzijde Noorddijk 64.000,00€          

Eede, Verbeteren afwatering sloot achter Mgr. De Backerestraat 161.000,00€        

Het Heem, verbeteren watersysteem en afvoer HWA 150.000,00€        

Totale investeringen afkoppelen: 338.000,00€        311.000,00€        -€                   -€                   -€                   

Afkoppelen:

Inventarisatie afkoppelen per m1 6,00€         

Aannemerskosten 214,00€     

Meerprijs per m1 220,00€     

2014 2015 2016 2017 2018

Inhuur personeel  ten behoeve van afkoppelen: 17.780,41€          21.682,25€          6.302,98€         13.950,59€      8.043,80€         

Inhuur Stedelijk waterplan 15% 50.700,00€          46.650,00€          

Totaal: 68.480,41€          68.332,25€          6.302,98€         13.950,59€      8.043,80€         

Totaal aantal uren (Gemiddeld uurtarief € 90) 761 759 70 155 89

Gemalen, minigemalen, vervanging persleidingen

Planning  investeringen renovatie gemalen perjaar:

Electrisch Mechanisch Bouwkundig rioolpersleiding Totaal:

87.000,00€  30.000,00€              16.800,00€    35.000,00€          168.800,00€   

Planning investeringen renovatie minigemalen:

Electrisch Mechanisch Bouwkundig rioolpersleiding

50.000,00€  1.500,00€                3.200,00€       37.500,00€          92.200,00€     

Investeringen perjaar 261.000,00€   

Uitbesteed 5%: 13.050,00€     

Gemiddeld bedrag

Aantal uur (uurtarief € 85,00) 154
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Bijlage 14:  Financiële tabellen behorende bij kostendekkingsplan 
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Inhoud bijlage 14: 
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Exploitatieuitgaven Tabel 1 
bedragen in EURO prijspeil 2013

Omschrijving excl. BTW BTW Bron

21%

Planvoorbereiding

Beheer grondwatermeetnet, analyse gegevens, uitvoeren berekeningen 60.000      12.600           

Samenwerken afvalwaterketen Zeeland (SAZ) 6.000         1.260             

Werken derden 15.000      3.150             

Vrijvervalriolering

Inmeten riolering 5.000         1.050             

Rioolreiniging gemiddeld per jaar 30 km (1/8 deel) 120.000    25.200           

Inspectie gemiddeld per jaar 15 km (1/16 deel) 30.000      6.300             

Recognities, brandstof, verzekeringen en belastingen 47.000      9.870             

Digitaliseren vrijverval, drukriool, persleidingen 5.000         1.050             

Digitaliseren huisaansluitingen 5.000         1.050             

Onderhoud voertuigen 8.000         1.680             

Onderhoud rioolleidingen / kolken 100.000    21.000           

Onderhoudscontract IBA-wacht 20.000      4.200             

Vervanging IBA calamiteiten 8.000         1.680             

Onderhoud randvoorzieningen 7.000         1.470             

Subsidie particulieren verbetering riolering 2.500         525                

Uren eigen dienst ingenieursbureau 3.630             uur 81,50€       per uur 295.845    -                      

Uren eigen dienst buitendienst 3.950             uur 59,50€       per uur 235.025    -                      

Gemalen en drukriolering

Energie / telefoon 95.000      19.950           

Onderhoud 70 gemalen / 461 minigemalen 132.750    27.878           

Uren eigen dienst ingenieursbureau 870                uur 81,50€       per uur 70.905      -                      

Uren buitendienst 1.800             uur 59,50€       per uur 107.100    -                      

Onderhoud oppervlaktewater

Maaiwerk sloten, wadi's  en oppervlaktewater 60.000      12.600           

Baggeren (inhaalslag met Waterschap) + beschoeiingen 50.000      10.500           

Uren buitendienst 600                uur 59,50€       per uur 35.700      -                      

Straatreiniging - toe te rekenen aan riolering

Brandstof + verzekering 17.000      3.570             

Straatreiniging derden 80% 51.000      10.710           

Uren buitendienst 1.250             uur 59,50€       per uur 74.375      -                      

Overige kosten

Perceptiekosten (uitbesteed) 15.896       eenheden 3,52€         per heffingseenheid 55.953      11.750           

Kwijtschelding 83.000      -                      

Oninbaar 1%  van opbrengst rioolheffing 36.640      7.694             

Voorlichting en communicatie met burgers (Waterloket) 2.500         525                

+

1.841.293 197.262        

Aanvullende kosten wegwerken achterstalling baggeronderhoud +

+ beschoeiingen (gedurende periode 2014 t/m 2019) totaal aantal uren 12.100      

 - uren binnendienst 4.500         

excl. btw btw  - uren buitendienst 7.600         

2014 200.000                                        42.000      aantal fte (1 fte = 1.500 uur) 8,1             

2015 200.000                                        42.000      

2016 200.000                                        42.000      

2017 200.000                                        42.000      

2018 200.000                                        42.000      jaarlijkse exploitatieuitgaven € 1.841.293

2019 200.000                                        42.000      aantal heffingseenheden 15.896

 + gemiddelde uitgaven per eenheid € 115,83

totaal 1.200.000                                    252.000    

Project: verbreed GRP gemeente Sluis

Scenario: basis Projectnummer: 326723

@ Filenaam: kostendekkingsmodel v1 Datum: 18-apr-13

Uitgaven
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Onderzoeksuitgaven Tabel 2  
bedragen in EURO prijspeil 2013

excl. BTW BTW Bron

21%

INCIDENTEEL PLANPERIODE 2014 t/m 2018

excl. BTW BTW

2014 Stedelijke wateropgave - modelleren kernen 40.000      8.400      

2014 Optimalisatie afvalwaterketen / opstellen afvalwaterakkoord 10.000      2.100      

2014

2014

2014

2014

2015 Stedelijke wateropgave - modelleren kernen 40.000      8.400      

2015 Optimalisatie afvalwaterketen / opstellen afvalwaterakkoord 5.000        1.050      

2015 Opstellen meetplan riolering (fase 2) / aanpak rioolvreemd water 40.000      8.400      

2015

2015

2015

2016 Stedelijke wateropgave - modelleren kernen 20.000      4.200      

2016 Opstellen meetplan riolering (fase 2) / aanpak rioolvreemd water 40.000      8.400      

2016

2016

2016

2016

2017 Opstellen BRP voor alle kernen 75.000      15.750    

2017

2017

2017

2017

2017

2018 Opstellen verbreed GRP 20.000      4.200      

2018

2018

2018

2018

2018

TOTAAL 290.000   60.900    

Project: verbreed GRP gemeente Sluis

Scenario: basis Projectnummer: 326723

@ Filenaam: kostendekkingsmodel v1 Datum: 23-apr-13

Uitgaven

Uitgaven
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Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen Tabel 3  
bedragen * EURO 1.000

jaar BTW

nominaal prijspeil 2013 nominaal prijspeil 2013 mee te rekenen TOTAAL

2014 0 0 1.969            1.969            1.969            

2015 -                    -                    1.943            1.895            1.895            

2016 -                    -                    1.919            1.826            1.826            

2017 -                    -                    1.882            1.748            1.748            

2018 -                    -                    1.857            1.682            1.682            

2019 -                    -                    1.828            1.616            1.616            

2020 -                    -                    1.800            1.552            1.552            

2021 -                    -                    1.771            1.490            1.490            

2022 -                    -                    1.742            1.430            1.430            

2023 -                    -                    1.714            1.372            1.372            

2024 -                    -                    1.685            1.317            1.317            

2025 -                    -                    1.657            1.263            1.263            

2026 -                    -                    1.628            1.211            1.211            

2027 -                    -                    1.600            1.160            1.160            

2028 -                    -                    1.571            1.112            1.112            

2029 -                    -                    1.543            1.065            1.065            

2030 -                    -                    1.514            1.020            1.020            

2031 -                    -                    1.485            976               976               

2032 -                    -                    1.457            934               934               

2033 -                    -                    1.428            893               893               

2034 -                    -                    1.400            854               854               

2035 -                    -                    1.371            816               816               

2036 -                    -                    1.343            780               780               

2037 -                    -                    1.314            745               745               

2038 -                    -                    1.286            711               711               

2039 -                    -                    1.257            678               678               

2040 -                    -                    1.228            646               646               

2041 -                    -                    1.200            616               616               

2042 -                    -                    1.171            587               587               

2043 -                    -                    1.143            558               558               

2044 -                    -                    1.114            531               531               

2045 -                    -                    1.086            505               505               

2046 -                    -                    1.057            480               480               

2047 -                    -                    1.029            455               455               

2048 -                    -                    1.000            432               432               

2049 -                    -                    971               409               409               

2050 -                    -                    943               388               388               

2051 -                    -                    914               367               367               

2052 -                    -                    886               347               347               

2053 -                    -                    857               327               327               

2054 -                    -                    829               309               309               

2055 -                    -                    800               291               291               

2056 -                    -                    772               273               273               

2057 -                    -                    743               257               257               

2058 -                    -                    714               241               241               

2059 -                    -                    686               226               226               

2060 -                    -                    657               211               211               

2061 -                    -                    629               197               197               

2062 -                    -                    600               183               183               

2063 -                    -                    572               170               170               

2064 -                    -                    543               158               158               

2065 -                    -                    514               146               146               

2066 -                    -                    486               135               135               

2067 -                    -                    457               124               124               

2068 -                    -                    429               113               113               

2069 -                    -                    400               103               103               

2070 -                    -                    372               93                 93                 

2071 -                    -                    343               84                 84                 

2072 -                    -                    315               75                 75                 

2073 -                    -                    286               67                 67                 

2074 -                    -                    257               59                 59                 

2075 -                    -                    229               51                 51                 

2076 -                    -                    200               43                 43                 

2077 -                    -                    172               36                 36                 

2078 -                    -                    143               29                 29                 

2079 -                    -                    115               23                 23                 

2080 -                    -                    86                 17                 17                 

2081 -                    -                    58                 11                 11                 

2082 -                    -                    29                 5                   5                   

2083 -                    -                    0                   0                   0                   

Totalen -                    -                    68.998          42.494          -                    

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van 2,50 % inflatie

Project: verbreed GRP gemeente Sluis

Scenario: basis Projectnummer: 326723

@ Filenaam: kostendekkingsmodel v1 Datum: 16-apr-13

Voor BTW Compensatiefonds Na BTW Compensatiefonds

inclusief BTW exclusief BTW

bron: Staat vaste activa 2013 -2017 
vanaf 2017 bepaald door lineaire 

extrapolatie 
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Vrijvervalriolen Tabel 4  
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

vervanging / renovatierenovatie aanpak Aannemer V & T Totaal Totaal gem.

jaar (incl. toeslagen en excl. btw)wateroverlast 0% 0% incl toesl. excl. BTW BTW

2014 100                   -                 -                 100        100               -                    

2015 2.226            -                 -                 2.226     2.226            -                    

2016 2.153            -                 -                 2.153     2.153            -                    

2017 1.681            -                 -                 1.681     1.681            -                    

2018 1.657            -                 -                 1.657     1.657            -                    

2019 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2020 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2021 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2022 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2023 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2024 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2025 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2026 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2027 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2028 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2029 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2030 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2031 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2032 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2033 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2034 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2035 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2036 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2037 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2038 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2039 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2040 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2041 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2042 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2043 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2044 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2045 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2046 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2047 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2048 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2049 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2050 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2051 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2052 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2053 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2054 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2055 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2056 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2057 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2058 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2059 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2060 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2061 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2062 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2063 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2064 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2065 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2066 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2067 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2068 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2069 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2070 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2071 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2072 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2073 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2074 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2075 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2076 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2077 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2078 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2079 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2080 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2081 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2082 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2083 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2084 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2085 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2086 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2087 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2088 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2089 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2090 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2091 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2092 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

2093 2.206            -                 -                 2.206     2.206            -                    

Totalen 173.161        -                    100                   -                 -                 173.261 173.261        -                    

Project: verbreed GRP gemeente Sluis

Scenario: basis Projectnummer: 326723

@ Filenaam: kostendekkingsmodel v1 Datum: 16-apr-13

toeslagen
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Hoofdrioolgemalen Tabel 5  
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

60 jaar 15 jaar

Nr Lokatie gemaal Cap

bouw k mech/el m3/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW

vervanging gemalen 2014 16,3              2014 140,0            

(bouwkundig, mech/elek en telemetrie) 1998 0 2015 16,3              0,000 2015 140,0            -              

2016 16,3              2016 140,0            

2017 16,3              2017 140,0            

2018 16,3              2018 140,0            

2019 16,3              2019 140,0            

2020 16,3              2020 140,0            

2021 16,3              2021 140,0            

2022 16,3              2022 140,0            

2023 16,3              2023 140,0            

2024 16,3              2024 140,0            

2025 16,3              2025 140,0            

2026 16,3              2026 140,0            

2027 16,3              2027 140,0            

2028 16,3              2028 140,0            

2029 16,3              

2030 16,3              

2031 16,3              

2032 16,3              

2033 16,3              

2034 16,3              

2035 16,3              

2036 16,3              

2037 16,3              

2038 16,3              

2039 16,3              

2040 16,3              

2041 16,3              

2042 16,3              

2043 16,3              

2044 16,3              

2045 16,3              

2046 16,3              

2047 16,3              

2048 16,3              

2049 16,3              

2050 16,3              

2051 16,3              

2052 16,3              

2053 16,3              

2054 16,3              

2055 16,3              

2056 16,3              

2057 16,3              

2058 16,3              

2059 16,3              

2060 16,3              

2061 16,3              

2062 16,3              

2063 16,3              

2064 16,3              

BK 833,0            -           M/E 2.100,0         -              SUBTOTALEN

investering vervanging mech/elek deelinvestering vervanging bouw k deelaanlegjaar 
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Hoofdrioolgemalen (vervolg)
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

Nr Lokatie gemaal Cap

bouw k mech/el m3/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW

2065 16,3              

1 2066 16,3              

2067 16,3              

2068 16,3              

2069 16,3              

2070 16,3              

2071 16,3              

2072 16,3              

2073 16,3              

Subtotaal 130,7            -           -                -              

Transport 1e blad 833,0            -           2.100,0         -              

TOTALEN (ex BTW/BTW) BK 963,7            -           M/E 2.100,0         -              

aanlegjaar investering vervanging bouw k deel investering vervanging mech/el deel

Vervolg Tabel 5  
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Persleidingen Tabel 6  
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

50 jaar

Nr persleiding behorend bij gemaal lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW

(m) (mm) aanleg vervanging excl. BTW

vervanging persleiding gemalen 2014 70,0              

persleiding behorend bij gemaal 2015 70,0              

1 0 99 1999 2016 70,0              0,000

2017 70,0              

2018 70,0              

2019 70,0              

2020 70,0              

2021 70,0              

2022 70,0              

2023 70,0              

2024 70,0              

2025 70,0              

2026 70,0              

2027 70,0              

2028 70,0              

2029 70,0              

2030 70,0              

2031 70,0              

2032 70,0              

2033 70,0              

2034 70,0              

2035 70,0              

2036 70,0              

2037 70,0              

2038 70,0              

2039 70,0              

2040 70,0              

2041 70,0              

2042 70,0              

2043 70,0              

2044 70,0              

2045 70,0              

2046 70,0              

2047 70,0              

2048 70,0              

2049 70,0              

2050 70,0              

2051 70,0              

2052 70,0              

2053 70,0              

2054 70,0              

2055 70,0              

2056 70,0              

2057 70,0              

2058 70,0              

2059 70,0              

2060 70,0              

2061 70,0              

2062 70,0              

2063 70,0              

TOTALEN -           3.500,0         -                
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Drukrioolunits Tabel 7
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

30 jaar 15  jaar

Nr Druksysteem aantal vervanging bouw kundig vervanging mech/elek deel

units druk vv bouw k. mech/el. 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW

vervangen drukrioolunits 2014 24,6              2014 111,4            

2015 24,6              0,000 2015 111,4            0,000

2016 24,6              2016 111,4            

2017 24,6              2017 111,4            

2018 24,6              2018 111,4            

2019 24,6              2019 111,4            

2020 24,6              2020 111,4            

2021 24,6              2021 111,4            

2022 24,6              2022 111,4            

2023 24,6              2023 111,4            

2024 24,6              2024 111,4            

2025 24,6              2025 111,4            

2026 24,6              2026 111,4            

2027 24,6              2027 111,4            

2028 24,6              2028 111,4            

2029 24,6              

2030 24,6              

2031 24,6              

2032 24,6              

2033 24,6              

2034 24,6              

2035 24,6              

2036 24,6              

2037 24,6              

2038 24,6              

2039 24,6              

2040 24,6              

2041 24,6              

2042 24,6              

2043 24,6              

2083 24,6              

TOTALEN bk 762,2            -           m/e 1.671,1         -           

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Index LR (pp 2007) -> pp startjaar: 1,19

Pompunit (bouw kundig ca.) 3.700 Drukleiding per m1 65 (gemiddelde diameter 90 mm)

Pompunit (mech/el) 6.700 Vrijvervalleiding per m1 240

Bufferput nvt Klep bufferput nvt

Project: verbreed GRP gemeente Sluis

Scenario: basis Projectnummer: 326723

@ Filenaam: kostendekkingsmodel v1 Datum: 23-apr-13

leidinglengte jaar aanleg
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Drukleiding drukrioolunits Tabel 8 
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

50 jaar

Nr persleiding behorend bij gemaal lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW

(m) (mm) aanleg vervanging excl. BTW

vervangen druklleiding drukrioolunits 2014 148,5            

2015 148,5            

2016 148,5            

2017 148,5            

2018 148,5            

2019 148,5            

2020 148,5            

2021 148,5            

2022 148,5            

2023 148,5            

2024 148,5            

2025 148,5            

2026 148,5            

2027 148,5            

2028 148,5            

2029 148,5            

2030 148,5            

2031 148,5            

2032 148,5            

2033 148,5            

2034 148,5            

2035 148,5            

2036 148,5            

2037 148,5            

2038 148,5            

2039 148,5            

2040 148,5            

2041 148,5            

2042 148,5            

2043 148,5            

2044 148,5            

2045 148,5            

2046 148,5            

2047 148,5            

2048 148,5            

2049 148,5            

2050 148,5            

2051 148,5            

2052 148,5            

2053 148,5            

2054 148,5            

2055 148,5            

2056 148,5            

2057 148,5            

2058 148,5            

2059 148,5            

2060 148,5            

2061 148,5            

2062 148,5            

2063 148,5            

TOTALEN -           7.425,0         -                
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Milieumaatregelen (OAS, afkoppelen en stedelijk waterplan) Tabel 9  
bedragen in EURO * 1000 prijspeil 2013

jaar omschrijving maatregel

excl. BTW BTW

basisinspanning

2014 Cadzand-Bad 382,5           -               

2014 Cadzand Dorp -               -               

2014 Cadzand Dorp -               -               

2014 Cadzand Dorp -               -               

2014 Ijzendijke 35,4             -               

2014 Breskens 1.452,0        -               

2014 Ijzendijke 129,3           -               

2014 Oostburg -               -               

2014 Oostburg -               -               

2014 Oostburg 571,5           -               

afkoppelen verhard oppervlak

2014 Ijzendijke 148,8           -               

2014 Cadzand-Bad 212,5           -               

2014 Ijzendijke 148,8           -               

2014 Oostburg 317,5           -               

2015 Breskens 350,0           -               

2015 Cadzand-Bad 81,6             -               

2015 Groede 112,6           -               

2015 Ijzendijke 189,1           -               

2015 Schoondijke 344,3           -               

2015 Sluis 255,0           -               

2016 Cadzand-Bad 191,3           -               

2016 IJzendijke 255,0           -               

2017 Eede 148,8           -               

2017 Hoofdplaat 80,8             -               

2017 Oostburg 313,7           -               

2017 Retranchement 85,0             -               

2017 Schoondijke 202,7           -               

2017 Sluis 156,8           -               

2018 Schoondijke 113,5           -               

2018 St. Anna ter Muiden 454,8           -               

maatregelen stedelijk waterplan

2014 Breskens 274,0           -               

2014 Cadzand-Bad 64,0             -               

2015 Eede 161,0           -               

2015 Het Heem 150,0           -               

TOTAAL 7.381,9        -               

subtotaal basisinspanning 2.570,7         

afkoppelen verhard oppervlak 4.162,2        

maatregelen stedelijk w aterplan 649,0            

 +

7.381,9         

Project: verbreed GRP gemeente Sluis

Scenario: basis Projectnummer: 326723

@ Filenaam: kostendekkingsmodel v1 Datum: 21-mei-13

investering
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Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW Tabel 10 

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

Investeringen jaarlijkse uitgaven

vrijverval gemalen persleiding & milieumaatregelen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten Totaal

jaar bouw kundig mech/elek drukleiding bouw kundig mech/elek investering verv. mech/elek invest. jaarl. uitg. verleden excl. BTW

2014 100                   17                 117               73                 3                     52                 3.736               -                      4.097            50                 2.041            2.091            1.969            8.158              

2015 2.226                17                 117               73                 3                     52                 1.644               -                      4.131            85                 2.076            2.161            1.895            8.187              

2016 2.153                17                 117               73                 3                     52                 446                  -                      2.860            60                 2.146            2.206            1.826            6.892              

2017 1.681                17                 117               73                 3                     52                 988                  -                      2.930            75                 2.158            2.233            1.748            6.910              

2018 1.657                17                 117               73                 3                     52                 568                  -                      2.487            20                 2.170            2.190            1.682            6.358              

2019 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    2.170            2.170            1.616            6.502              

2020 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            1.552            6.238              

2021 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            1.490            6.176              

2022 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            1.430            6.117              

2023 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            1.372            6.059              

2024 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            1.317            6.003              

2025 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            1.263            5.949              

2026 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            1.211            5.897              

2027 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            1.160            5.847              

2028 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            1.112            5.798              

2029 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            1.065            5.751              

2030 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            1.020            5.706              

2031 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            976               5.663              

2032 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            934               5.620              

2033 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            893               5.580              

2034 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            854               5.541              

2035 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            816               5.503              

2036 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            780               5.466              

2037 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            745               5.431              

2038 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            711               5.397              

2039 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            678               5.364              

2040 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            646               5.333              

2041 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            616               5.302              

2042 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            587               5.273              

2043 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            558               5.245              

2044 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            531               5.218              

2045 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            505               5.191              

2046 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            480               5.166              

2047 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            455               5.142              

2048 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            432               5.118              

2049 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            409               5.096              

2050 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            388               5.074              

2051 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            367               5.053              

2052 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            347               5.033              

2053 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            327               5.014              

2054 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            309               4.995              

2055 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            291               4.977              

2056 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            273               4.960              

2057 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            257               4.943              

2058 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            241               4.927              

2059 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            226               4.912              

2060 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            211               4.897              

2061 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            197               4.883              

2062 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            183               4.870              

2063 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            170               4.857              

2064 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            158               4.844              

2065 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            146               4.832              

2066 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            135               4.821              

2067 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            124               4.810              

2068 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            113               4.799              

2069 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            103               4.789              

2070 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            93                 4.780              

2071 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            84                 4.770              

2072 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            75                 4.762              

2073 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            67                 4.753              

2074 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            59                 4.745              

2075 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            51                 4.737              

2076 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            43                 4.730              

2077 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            36                 4.723              

2078 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            29                 4.716              

2079 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            23                 4.709              

2080 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            17                 4.703              

2081 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            11                 4.697              

2082 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            5                   4.692              

2083 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            0                   4.686              

2084 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            -                    4.686              

2085 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            -                    4.686              

2086 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            -                    4.686              

2087 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            -                    4.686              

2088 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            -                    4.686              

2089 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            -                    4.686              

2090 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            -                    4.686              

2091 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            -                    4.686              

2092 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            -                    4.686              

2093 2.206                16                 140               219               25                   111               -                       -                      2.717            -                    1.970            1.970            -                    4.686              

Totalen 173.261            1.309            11.085          16.750          1.860              8.613            7.382               -                      220.260        290               158.514        158.804        42.494          421.558          

mechanische riolering
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Totaaloverzicht BTW Uitgaven Tabel 11 

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

BTW op Investeringen BTW op jaarlijkse uitgaven

vrijverval gemalen persleiding Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten BTW Totaal

jaar bouw kundig mech/el bouw kundig mech/el verleden

2014 -                    -                    -                    -                    -                    -                    11                 239               250               -                    250               

2015 -                    -                    -                    -                    -                    -                    18                 243               261               -                    261               

2016 -                    -                    -                    -                    -                    -                    13                 250               263               -                    263               

2017 -                    -                    -                    -                    -                    -                    16                 252               267               -                    267               

2018 -                    -                    -                    -                    -                    -                    4                   253               257               -                    257               

2019 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    253               253               -                    253               

2020 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2021 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2022 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2023 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2024 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2025 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2026 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2027 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2028 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2029 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2030 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2031 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2032 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2033 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2034 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2035 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2036 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2037 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2038 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2039 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2040 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2041 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2042 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2043 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2044 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2045 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2046 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2047 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2048 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2049 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2050 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2051 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2052 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2053 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2054 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2055 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2056 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2057 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2058 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2059 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2060 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2061 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2062 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2063 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2064 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2065 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2066 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2067 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2068 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2069 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2070 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2071 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2072 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2073 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2074 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2075 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2076 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2077 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2078 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2079 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2080 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2081 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2082 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2083 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2084 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2085 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2086 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2087 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2088 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2089 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2090 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2091 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2092 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

2093 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    211               211               -                    211               

Totalen -                    -                    -                    -                    -                    -                    61                 17.105          17.166          -                    17.166          

mechanische riolering
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Kapitaallasten van nieuwe investeringen TOTAAL (lineair, cumulatief) Tabel 12
bedragen x 1000 prijspeil 2013

vrijverval gemalen persleiding milieumaatregelen Totaal

jaar bouw kundig mech/el bouw kundig mech/el investering verv. m/e

2014 -                -                -                -                -                -                -                -                -                

2015 4                   1                   11                 4                   0                   5                   155               -                179               

2016 96                 2                   22                 7                   0                   9                   218               -                354               

2017 182               2                   32                 10                 0                   14                 229               -                470               

2018 246               3                   41                 13                 1                   18                 263               -                585               

2019 307               4                   50                 16                 1                   22                 277               -                677               

2020 388               4                   61                 27                 2                   32                 268               -                782               

2021 467               5                   72                 36                 3                   41                 259               -                882               

2022 543               5                   82                 46                 4                   49                 251               -                979               

2023 616               6                   91                 55                 5                   58                 242               -                1.072            

2024 687               6                   100               63                 6                   66                 234               -                1.162            

2025 756               7                   109               72                 7                   73                 226               -                1.249            

2026 822               7                   117               80                 8                   80                 219               -                1.332            

2027 886               8                   125               87                 8                   87                 211               -                1.412            

2028 948               8                   132               95                 9                   93                 204               -                1.489            

2029 1.008            9                   139               102               10                 99                 197               -                1.564            

2030 1.065            9                   140               109               11                 103               190               -                1.628            

2031 1.121            10                 141               115               12                 106               184               -                1.689            

2032 1.175            10                 143               122               12                 109               178               -                1.749            

2033 1.227            10                 144               128               13                 112               171               -                1.806            

2034 1.277            11                 145               134               14                 115               166               -                1.861            

2035 1.326            11                 145               140               14                 115               160               -                1.911            

2036 1.372            12                 145               145               15                 115               154               -                1.958            

2037 1.418            12                 145               150               15                 115               149               -                2.004            

2038 1.461            12                 145               155               16                 115               144               -                2.048            

2039 1.503            12                 145               160               17                 115               139               -                2.091            

2040 1.544            13                 145               165               17                 115               134               -                2.132            

2041 1.583            13                 145               169               18                 115               129               -                2.172            

2042 1.621            13                 145               174               18                 115               124               -                2.210            

2043 1.657            14                 145               178               19                 115               120               -                2.247            

2044 1.692            14                 145               182               19                 115               116               -                2.283            

2045 1.726            14                 145               185               19                 115               112               -                2.317            

2046 1.759            14                 145               189               20                 115               108               -                2.350            

2047 1.790            15                 145               192               20                 115               104               -                2.381            

2048 1.821            15                 145               196               21                 115               100               -                2.412            

2049 1.850            15                 145               199               21                 115               96                 -                2.441            

2050 1.878            15                 145               202               21                 115               93                 -                2.469            

2051 1.905            15                 145               205               22                 115               89                 -                2.497            

2052 1.931            15                 145               208               22                 115               86                 -                2.523            

2053 1.957            16                 145               210               22                 115               83                 -                2.548            

2054 1.981            16                 145               213               23                 115               80                 -                2.572            

2055 2.004            16                 145               215               23                 115               77                 -                2.595            

2056 2.027            16                 145               218               23                 115               74                 -                2.618            

2057 2.048            16                 145               220               23                 115               71                 -                2.639            

2058 2.069            16                 145               222               24                 115               69                 -                2.660            

2059 2.089            17                 145               224               24                 115               66                 -                2.679            

2060 2.108            17                 145               226               24                 115               63                 -                2.698            

2061 2.127            17                 145               228               24                 115               61                 -                2.717            

2062 2.145            17                 145               229               25                 115               59                 -                2.734            

2063 2.162            17                 145               231               25                 115               56                 -                2.751            

2064 2.178            17                 145               233               25                 115               54                 -                2.767            

2065 2.194            17                 145               234               25                 115               52                 -                2.782            

2066 2.209            17                 145               235               25                 115               50                 -                2.797            

2067 2.224            17                 145               236               26                 115               48                 -                2.810            

2068 2.238            17                 145               237               26                 115               46                 -                2.824            

2069 2.251            18                 145               237               26                 115               44                 -                2.836            

2070 2.264            18                 145               237               26                 115               42                 -                2.848            

2071 2.276            18                 145               237               26                 115               41                 -                2.859            

2072 2.288            18                 145               237               26                 115               39                 -                2.869            

2073 2.300            18                 145               237               26                 115               37                 -                2.879            

2074 2.311            18                 145               237               27                 115               36                 -                2.888            

2075 2.321            18                 145               237               27                 115               34                 -                2.897            

2076 2.331            18                 145               237               27                 115               33                 -                2.906            

2077 2.341            18                 145               237               27                 115               31                 -                2.914            

2078 2.350            18                 145               237               27                 115               30                 -                2.922            

2079 2.358            18                 145               237               27                 115               29                 -                2.930            

2080 2.367            18                 145               237               27                 115               28                 -                2.937            

2081 2.375            18                 145               237               27                 115               26                 -                2.944            

2082 2.383            18                 145               237               27                 115               25                 -                2.950            

2083 2.390            18                 145               237               27                 115               24                 -                2.956            

2084 2.397            18                 145               237               27                 115               23                 -                2.962            

2085 2.404            18                 145               237               27                 115               22                 -                2.968            

2086 2.410            18                 145               237               27                 115               21                 -                2.973            

2087 2.416            18                 145               237               27                 115               20                 -                2.978            

2088 2.422            18                 145               237               27                 115               19                 -                2.983            

2089 2.427            18                 145               237               27                 115               18                 -                2.988            

2090 2.432            18                 145               237               27                 115               17                 -                2.992            

2091 2.437            18                 145               237               27                 115               16                 -                2.996            

2092 2.442            18                 145               237               27                 115               16                 -                3.000            

2093 2.447            18                 145               237               27                 115               15                 -                3.004            

Afschrijving lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair

Duur (jaar) 80                 60                 15                 50                 60                 15                 80                 15                 

Rente (%) 3,00              3,00              3,00              3,00              3,00              3,00              3,00              3,00              

mechanische riolering
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Baten, exclusief rioolheffing Tabel 13  
bedragen x 1.000

Tariefegalisatiereserve Subsidie Waterschap Diensten voor derden VZG-precariobelasting Totaal Totaal

jaar 2014 nominaal prijspeil nominaal prijspeil nominaal prijspeil nominaal prijspeil

2014 5.000           -               10                 10                 27                 27                 5.037           5.037           

2015 -               1.067           1.041           10                 10                 27                 26                 1.104           1.077           

2016 -               -               10                 10                 27                 26                 37                 35                 

2017 -               -               10                 9                   27                 25                 37                 34                 

2018 -               -               10                 9                   27                 24                 37                 34                 

2019 -               -               -               -               -               -               -               

2020 -               -               -               -               -               -               -               

2021 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2022 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2023 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2024 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2025 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2026 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2027 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2028 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2029 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2030 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2031 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2032 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2033 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2034 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2035 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2036 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2037 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2038 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2039 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2040 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2041 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2042 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2043 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2044 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2045 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2046 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2047 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2048 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2049 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2050 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2051 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2052 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2053 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2054 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2055 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2056 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2057 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2058 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2059 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2060 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2061 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2062 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2063 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2064 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2065 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2066 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2067 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2068 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2069 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2070 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2071 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2072 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2073 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2074 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2075 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2076 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2077 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2078 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2079 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2080 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2081 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2082 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2083 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2084 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2085 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2086 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2087 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2088 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2089 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2090 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2091 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2092 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2093 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Totalen 5.000           1.041           48                 129              6.217           

CW 5.000           1.056           49                 132              6.237           

Project: verbreed GRP gemeente Sluis

Scenario: basis Projectnr: 326723

@ Filenaam: kostendekk ingsmodel v1 Datum: 16-apr-13
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Eenheden basistarief Tabel 14 

rekeneenheden stijging stijging stijging stijging stijging stijging totaal

jaar 2014 buitengebied nieuw bouw 3 4 5 6 eenheden

2014 15.896             2                      200                  16.098             

2015 2                      300                  16.400             

2016 2                      600                  17.002             

2017 2                      100                  17.104             

2018 2                      100                  17.206             

2019 17.206             

2020 17.206             

2021 17.206             

2022 17.206             

2023 17.206             

2024 17.206             

2025 17.206             

2026 17.206             

2027 17.206             

2028 17.206             

2029 17.206             

2030 17.206             

2031 17.206             

2032 17.206             

2033 17.206             

2034 17.206             

2035 17.206             

2036 17.206             

2037 17.206             

2038 17.206             

2039 17.206             

2040 17.206             

2041 17.206             

2042 17.206             

2043 17.206             

2044 17.206             

2045 17.206             

2046 17.206             

2047 17.206             

2048 17.206             

2049 17.206             

2050 17.206             

2051 17.206             

2052 17.206             

2053 17.206             

2054 17.206             

2055 17.206             

2056 17.206             

2057 17.206             

2058 17.206             

2059 17.206             

2060 17.206             

2061 17.206             

2062 17.206             

2063 17.206             

2064 17.206             

2065 17.206             

2066 17.206             

2067 17.206             

2068 17.206             

2069 17.206             

2070 17.206             

2071 17.206             

2072 17.206             

2073 17.206             

2074 17.206             

2075 17.206             

2076 17.206             

2077 17.206             

2078 17.206             

2079 17.206             

2080 17.206             

2081 17.206             

2082 17.206             

2083 17.206             

2084 17.206             

2085 17.206             

2086 17.206             

2087 17.206             

2088 17.206             

2089 17.206             

2090 17.206             

2091 17.206             

2092 17.206             

2093 17.206             

Totalen -                      15.896             10                    1.300               -                      -                      -                      -                      1.374.250        

Project: verbreed GRP gemeente Sluis

Scenario: basis Projectnr: 326723

@ Filenaam: kostendekkingsmodel v1 Datum: 16-apr-13
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Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn via kapitaaldienst (lineaire afschrijving) CW rente 1,00% alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 2,5% per jaar indexeren Tabel 15 
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2013 Inflatie 2,50% BTW-dekking 100% kostendekkingsperiode: 2014 t/m 2093

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking

nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW invest. BTW  O&E excl heff ing te dekken te dekken            tarief stijging in eur stijging in % eenheden dekking geindexeerde mutatie rente voorz. saldo

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr (B) stand vorig jaar A-B *) 1,00%

2014 4.097            -                    2.091            1.969            4.060            -                    250               37                 4.273            265,45€        230,50€        -€              0,0% 16.098          3.711            5.000                   563-               4.437            

2015 4.131            179               2.161            1.895            4.236            -                    261               1.077            3.420            208,55€        230,50€        -€              0,0% 16.400          3.780            4.329                   360               43                 4.732            

2016 2.860            354               2.206            1.826            4.386            -                    263               35                 4.614            271,39€        230,50€        -€              0,0% 17.002          3.919            4.617                   695-               46                 3.968            

2017 2.930            470               2.233            1.748            4.450            -                    267               34                 4.684            273,83€        230,50€        -€              0,0% 17.104          3.942            3.871                   741-               39                 3.169            

2018 2.487            585               2.190            1.682            4.457            -                    257               34                 4.680            272,02€        230,50€        -€              0,0% 17.206          3.966            3.092                   714-               31                 2.408            

2019 2.717            677               2.170            1.616            4.463            -                    253               -                    4.716            274,09€        236,03€        5,53€            2,4% 17.206          4.061            2.349                   655-               23                 1.718            

2020 2.717            782               1.970            1.552            4.303            -                    211               -                    4.514            262,36€        241,70€        5,66€            2,4% 17.206          4.159            1.676                   356-               17                 1.337            

2021 2.717            882               1.970            1.490            4.342            -                    211               -                    4.553            264,60€        247,50€        5,80€            2,4% 17.206          4.258            1.305                   294-               13                 1.023            

2022 2.717            979               1.970            1.430            4.379            -                    211               -                    4.590            266,76€        253,44€        5,94€            2,4% 17.206          4.361            998                      229-               10                 779               

2023 2.717            1.072            1.970            1.372            4.414            -                    211               -                    4.625            268,82€        259,52€        6,08€            2,4% 17.206          4.465            760                      160-               8                   608               

2024 2.717            1.162            1.970            1.317            4.448            -                    211               -                    4.659            270,80€        265,75€        6,23€            2,4% 17.206          4.572            593                      87-                 6                   512               

2025 2.717            1.249            1.970            1.263            4.481            -                    211               -                    4.692            272,70€        272,13€        6,38€            2,4% 17.206          4.682            499                      10-                 5                   495               

2026 2.717            1.332            1.970            1.211            4.512            -                    211               -                    4.723            274,52€        278,66€        6,53€            2,4% 17.206          4.795            482                      71                 5                   558               

2027 2.717            1.412            1.970            1.160            4.542            -                    211               -                    4.753            276,26€        279,35€        0,70€            0,3% 17.206          4.807            545                      53                 5                   603               

2028 2.717            1.489            1.970            1.112            4.571            -                    211               -                    4.782            277,93€        280,05€        0,70€            0,3% 17.206          4.819            589                      36                 6                   631               

2029 2.717            1.564            1.970            1.065            4.599            -                    211               -                    4.810            279,53€        280,75€        0,70€            0,3% 17.206          4.831            616                      21                 6                   643               

2030 2.717            1.628            1.970            1.020            4.617            -                    211               -                    4.828            280,62€        281,45€        0,70€            0,2% 17.206          4.843            627                      14                 6                   648               

2031 2.717            1.689            1.970            976               4.635            -                    211               -                    4.846            281,66€        282,16€        0,70€            0,2% 17.206          4.855            632                      9                   6                   647               

2032 2.717            1.749            1.970            934               4.653            -                    211               -                    4.864            282,67€        282,86€        0,71€            0,3% 17.206          4.867            631                      3                   6                   641               

2033 2.717            1.806            1.970            893               4.669            -                    211               -                    4.880            283,63€        283,57€        0,71€            0,2% 17.206          4.879            625                      1-                   6                   630               

2034 2.717            1.861            1.970            854               4.685            -                    211               -                    4.896            284,56€        284,28€        0,71€            0,3% 17.206          4.891            615                      5-                   6                   616               

2035 2.717            1.911            1.970            816               4.697            -                    211               -                    4.908            285,23€        284,99€        0,71€            0,3% 17.206          4.904            601                      4-                   6                   603               

2036 2.717            1.958            1.970            780               4.708            -                    211               -                    4.919            285,88€        285,70€        0,71€            0,2% 17.206          4.916            589                      3-                   6                   591               

2037 2.717            2.004            1.970            745               4.719            -                    211               -                    4.930            286,50€        286,42€        0,71€            0,2% 17.206          4.928            577                      1-                   6                   581               

2038 2.717            2.048            1.970            711               4.729            -                    211               -                    4.940            287,10€        287,13€        0,72€            0,2% 17.206          4.940            567                      0                   6                   573               

2039 2.717            2.091            1.970            678               4.739            -                    211               -                    4.950            287,68€        287,85€        0,72€            0,3% 17.206          4.953            559                      3                   6                   568               

2040 2.717            2.132            1.970            646               4.748            -                    211               -                    4.959            288,24€        288,57€        0,72€            0,3% 17.206          4.965            554                      6                   6                   565               

2041 2.717            2.172            1.970            616               4.758            -                    211               -                    4.969            288,78€        289,29€        0,72€            0,2% 17.206          4.978            551                      9                   6                   566               

2042 2.717            2.210            1.970            587               4.767            -                    211               -                    4.978            289,30€        290,02€        0,72€            0,3% 17.206          4.990            552                      12                 6                   570               

2043 2.717            2.247            1.970            558               4.775            -                    211               -                    4.986            289,79€        290,74€        0,73€            0,3% 17.206          5.002            556                      16                 6                   578               

2044 2.717            2.283            1.970            531               4.783            -                    211               -                    4.994            290,27€        291,47€        0,73€            0,3% 17.206          5.015            564                      21                 6                   590               

2045 2.717            2.317            1.970            505               4.791            -                    211               -                    5.002            290,73€        292,20€        0,73€            0,3% 17.206          5.027            575                      25                 6                   606               

2046 2.717            2.350            1.970            480               4.799            -                    211               -                    5.010            291,18€        292,93€        0,73€            0,3% 17.206          5.040            592                      30                 6                   628               

2047 2.717            2.381            1.970            455               4.806            -                    211               -                    5.017            291,60€        293,66€        0,73€            0,3% 17.206          5.053            612                      35                 6                   654               

2048 2.717            2.412            1.970            432               4.813            -                    211               -                    5.024            292,01€        293,85€        0,19€            0,1% 17.206          5.056            638                      32                 6                   676               

2049 2.717            2.441            1.970            409               4.820            -                    211               -                    5.031            292,41€        294,04€        0,19€            0,1% 17.206          5.059            659                      28                 7                   694               

2050 2.717            2.469            1.970            388               4.827            -                    211               -                    5.038            292,79€        294,23€        0,19€            0,1% 17.206          5.063            677                      25                 7                   709               

2051 2.717            2.497            1.970            367               4.833            -                    211               -                    5.044            293,15€        294,42€        0,19€            0,1% 17.206          5.066            691                      22                 7                   720               

2052 2.717            2.523            1.970            347               4.839            -                    211               -                    5.050            293,50€        294,61€        0,19€            0,1% 17.206          5.069            703                      19                 7                   729               

2053 2.717            2.548            1.970            327               4.845            -                    211               -                    5.056            293,84€        294,81€        0,19€            0,1% 17.206          5.072            711                      17                 7                   735               

2054 2.717            2.572            1.970            309               4.850            -                    211               -                    5.061            294,16€        295,00€        0,19€            0,1% 17.206          5.076            717                      14                 7                   739               

2055 2.717            2.595            1.970            291               4.856            -                    211               -                    5.067            294,47€        295,19€        0,19€            0,1% 17.206          5.079            721                      12                 7                   740               

2056 2.717            2.618            1.970            273               4.861            -                    211               -                    5.072            294,77€        295,38€        0,19€            0,1% 17.206          5.082            722                      11                 7                   740               

2057 2.717            2.639            1.970            257               4.866            -                    211               -                    5.077            295,05€        295,57€        0,19€            0,1% 17.206          5.086            722                      9                   7                   738               

2058 2.717            2.660            1.970            241               4.870            -                    211               -                    5.081            295,33€        295,77€        0,19€            0,1% 17.206          5.089            720                      8                   7                   735               

2059 2.717            2.679            1.970            226               4.875            -                    211               -                    5.086            295,59€        295,96€        0,19€            0,1% 17.206          5.092            717                      6                   7                   730               

2060 2.717            2.698            1.970            211               4.879            -                    211               -                    5.090            295,84€        296,15€        0,19€            0,1% 17.206          5.096            713                      5                   7                   725               

2061 2.717            2.717            1.970            197               4.883            -                    211               -                    5.094            296,08€        296,34€        0,19€            0,1% 17.206          5.099            707                      4                   7                   719               

2062 2.717            2.734            1.970            183               4.887            -                    211               -                    5.098            296,31€        296,53€        0,19€            0,1% 17.206          5.102            701                      4                   7                   712               

2063 2.717            2.751            1.970            170               4.891            -                    211               -                    5.102            296,53€        296,73€        0,19€            0,1% 17.206          5.105            695                      3                   7                   705               

2064 2.717            2.767            1.970            158               4.895            -                    211               -                    5.106            296,75€        296,92€        0,19€            0,1% 17.206          5.109            688                      3                   7                   698               

2065 2.717            2.782            1.970            146               4.898            -                    211               -                    5.109            296,92€        297,11€        0,19€            0,1% 17.206          5.112            681                      3                   7                   691               

2066 2.717            2.797            1.970            135               4.901            -                    211               -                    5.112            297,10€        297,31€        0,19€            0,1% 17.206          5.115            674                      4                   7                   684               

2067 2.717            2.810            1.970            124               4.904            -                    211               -                    5.115            297,26€        297,50€        0,19€            0,1% 17.206          5.119            668                      4                   7                   678               

2068 2.717            2.824            1.970            113               4.906            -                    211               -                    5.117            297,42€        297,69€        0,19€            0,1% 17.206          5.122            662                      5                   7                   673               

2069 2.717            2.836            1.970            103               4.909            -                    211               -                    5.120            297,57€        297,89€        0,19€            0,1% 17.206          5.125            657                      5                   7                   669               

2070 2.717            2.848            1.970            93                 4.911            -                    211               -                    5.122            297,66€        298,08€        0,19€            0,1% 17.206          5.129            653                      7                   7                   666               

2071 2.717            2.859            1.970            84                 4.912            -                    211               -                    5.123            297,76€        298,27€        0,19€            0,1% 17.206          5.132            650                      9                   6                   665               

2072 2.717            2.869            1.970            75                 4.914            -                    211               -                    5.125            297,84€        298,47€        0,19€            0,1% 17.206          5.135            649                      11                 6                   666               

2073 2.717            2.879            1.970            67                 4.915            -                    211               -                    5.126            297,93€        298,66€        0,19€            0,1% 17.206          5.139            650                      13                 7                   669               

2074 2.717            2.888            1.970            59                 4.917            -                    211               -                    5.128            298,01€        298,86€        0,19€            0,1% 17.206          5.142            653                      15                 7                   674               

2075 2.717            2.897            1.970            51                 4.918            -                    211               -                    5.129            298,09€        299,05€        0,19€            0,1% 17.206          5.145            657                      17                 7                   681               

2076 2.717            2.906            1.970            43                 4.919            -                    211               -                    5.130            298,16€        299,24€        0,19€            0,1% 17.206          5.149            664                      19                 7                   689               

2077 2.717            2.914            1.970            36                 4.920            -                    211               -                    5.131            298,23€        299,44€        0,19€            0,1% 17.206          5.152            673                      21                 7                   700               

2078 2.717            2.922            1.970            29                 4.921            -                    211               -                    5.132            298,29€        299,63€        0,19€            0,1% 17.206          5.155            683                      23                 7                   713               

2079 2.717            2.930            1.970            23                 4.922            -                    211               -                    5.133            298,36€        299,83€        0,19€            0,1% 17.206          5.159            696                      25                 7                   728               

2080 2.717            2.937            1.970            17                 4.923            -                    211               -                    5.134            298,41€        300,02€        0,19€            0,1% 17.206          5.162            710                      28                 7                   745               

2081 2.717            2.944            1.970            11                 4.924            -                    211               -                    5.135            298,47€        300,22€        0,20€            0,1% 17.206          5.166            727                      30                 7                   764               

2082 2.717            2.950            1.970            5                   4.925            -                    211               -                    5.136            298,52€        300,41€        0,20€            0,1% 17.206          5.169            746                      33                 7                   786               

2083 2.717            2.956            1.970            0                   4.926            -                    211               -                    5.137            298,57€        300,61€        0,20€            0,1% 17.206          5.172            767                      35                 8                   809               

2084 2.717            2.962            1.970            -                    4.932            -                    211               -                    5.143            298,91€        300,80€        0,20€            0,1% 17.206          5.176            790                      33                 8                   830               

2085 2.717            2.968            1.970            -                    4.938            -                    211               -                    5.149            299,23€        301,00€        0,20€            0,1% 17.206          5.179            810                      30                 8                   848               

2086 2.717            2.973            1.970            -                    4.943            -                    211               -                    5.154            299,54€        301,20€        0,20€            0,1% 17.206          5.182            828                      28                 8                   864               

2087 2.717            2.978            1.970            -                    4.948            -                    211               -                    5.159            299,84€        301,39€        0,20€            0,1% 17.206          5.186            843                      27                 8                   879               

2088 2.717            2.983            1.970            -                    4.953            -                    211               -                    5.164            300,12€        301,59€        0,20€            0,1% 17.206          5.189            857                      25                 9                   891               

2089 2.717            2.988            1.970            -                    4.957            -                    211               -                    5.168            300,39€        301,78€        0,20€            0,1% 17.206          5.192            869                      24                 9                   902               

2090 2.717            2.992            1.970            -                    4.962            -                    211               -                    5.173            300,64€        301,98€        0,20€            0,1% 17.206          5.196            880                      23                 9                   912               

2091 2.717            2.996            1.970            -                    4.966            -                    211               -                    5.177            300,88€        302,18€        0,20€            0,1% 17.206          5.199            889                      22                 9                   921               

2092 2.717            3.000            1.970            -                    4.970            -                    211               -                    5.181            301,11€        302,37€        0,20€            0,1% 17.206          5.203            898                      22                 9                   929               

2093 2.717            3.004            1.970            -                    4.974            -                    211               -                    5.185            301,33€        302,57€        0,20€            0,1% 17.206          5.206            906                      21                 9                   937               
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Bijlage 15:  Tekening overzicht rioolobjecten Gemeente Sluis 
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Bijlage 16:  Reacties van derden op concept-GRP 
 
 
 
 
 
Onder derden wordt in dit geval verstaan: 

 het Waterschap Scheldestromen 

 de provincie Zeeland 

 Rijkswaterstaat 
 
 
 


