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1 Inleiding 
Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Weet u bijvoorbeeld dat riolering en de drinkwater- voorziening 
sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer hebben betekend dan de hele medische wetenschap daarna? Pas 
als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld stank‐ of wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht. Verder gaat de 
inzameling en het transport van afvalwater vaak ongemerkt aan de inwoners voorbij. Toch worden dagelijks veel 
inspanningen verricht om deze kostbare infrastructuur goed te beheren.  

Bij het woord riool zijn we nog vaak geneigd te denken aan een buis onder de grond. Maar in toenemende mate 
spelen bovengrondse voorzieningen een rol om extreme buien op te kunnen vangen. En zoals iedereen wel merkt 
vanuit de berichtgeving komt deze laatste categorie steeds vaker voor als gevolg van klimaatverandering. We kunnen 
ons tegen het overtollige water proberen te wapenen met beton en kostbare buizen, maar dat is niet voldoende. De 
hoosbuien worden steeds heftiger en talrijker. We benutten de openbare ruimte om tijdelijk grote hoeveelheden 
regenwater op te vangen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewater, de ondergrond of een andere 
omgeving.  

Omdat de onder- en bovengrondse infrastructuur steeds meer met elkaar verweven raken is het van belang om goede 
beleidsafwegingen bij inrichting en beheer van de openbare ruimte, bescherming van bodem en waterkwaliteit en de 
zorg voor het totale watersysteem. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet staat de fysieke leefomgeving 
centraal. Met deze wet kunnen we vanuit een krachtige visie op de leefomgeving via juridische instrumenten en 
programma’s bijdragen aan de ambitie van regio Westfriesland om tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van 
Nederland te gaan behoren. 

1.1 Gezamenlijk optrekken met een nieuw PSWR 
De zeven gemeenten binnen de samenwerkingsregio Westfriesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, 
Medemblik, Opmeer en Stede Broec), het hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) en PWN 
Drinkwaterbedrijf Noord-Holland werken intensief samen op het gebied van stedelijk waterbeheer. Binnen deze 
samenwerking geven ze het rioleringsbeleid gezamenlijk vorm.  

In de Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Samenwerking Waterketen Westfriesland (2021-2030) is als 
doelstelling opgenomen om het beheer van de afvalwaterketen uit te voeren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke 
kosten. Hiermee worden kosten over de hele afvalwaterketen bedoeld, dus inclusief zuiveringskosten. Om deze 
doelstelling te kunnen behalen is besloten om het programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) gezamenlijk in de 
regio op te stellen. Het opstellen van gezamenlijk rioleringsbeleid vertaalt zich in het samenvoegen van bestaande en 
toekomstige beleidslijnen om te komen tot een eensluidende visie en gezamenlijke ambities en strategieën. 
Speerpunten hierbij zijn afstemmen en voorsorteren op de Omgevingswet, risicogestuurd beheer, verbeteren van het 
functioneren en op elkaar afstemmen van de middelen en maatregelen. 

Omdat de gemeenten in o.a. historisch, geografisch en organisatorisch opzicht van elkaar verschillen kent het PSWR 
daarnaast een gemeentespecifieke uitwerking. Het gaat dan met name om de evaluatie, een beschrijving van de 
huidige situatie, de benodigde middelen en maatwerk met betrekking tot bepaalde strategieën. Het 
uitvoeringsprogramma is een combinatie van activiteiten die gezamenlijk en gemeentespecifiek worden opgepakt. 

1.2 Van GRP naar omgevingsgericht programma 
Na het van kracht worden van de Omgevingswet is het GRP niet langer een wettelijk verplichte planvorm, maar 
kunnen elementen hiervan opgaan in respectievelijk de omgevingsvisie, -plan en -programma. Hoewel de wettelijke 
verplichting tot het opstellen van een rioleringsplan komt te vervallen is besloten om wel een nieuw plan op te stellen. 
Het rioleringsplan is immers een effectief planinstrument gebleken om de rioleringszorg te borgen en activiteiten af te 
stemmen.  

De omgevingsvisie is een – verplicht door de gemeenteraad op te stellen – integrale visie met strategische 
beleidskeuzen voor de fysieke leefomgeving en voor de lange termijn. In een omgevingsplan dienen decentrale 
overheden al hun regels met betrekking tot de leefomgeving bijeen te brengen in één gebiedsdekkende regeling. Om 
zo goed mogelijk te kunnen aansluiten op de omgevingsvisie en op het omgevingsplan hebben we de traditionele 
opzet van het huidige rioleringsplan aangepast. Dit programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) bevat nu 
bouwstenen voor de omgevingsvisie, bouwstenen voor het omgevingsplan en een concreet maatregelenprogramma. 
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In dit programma leggen we nog steeds vast hoe we ervoor zorgen dat we aan de zorgplichten voldoen, welke kosten 
ermee zijn gemoeid en welke inzet van financiële en personele middelen hiervoor nodig is. Dit vormt de beleidsmatige 
basis voor de rioolheffing.  

1.3 Anticiperen op klimaatverandering 
Het klimaat is aan het veranderen en dit leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer en dit brengt 
grote uitdagingen met zich mee voor de hemelwater- en grondwaterzorg.  Het (hemel) watersysteem en de 
afvalwaterketen moeten de neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer 
uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen. Een integrale aanpak is noodzakelijk, met name in samenwerking 
met de inrichting en het beheer van de bovengrond. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de waterketen, in 
de openbare ruimte (klimaatadaptatie) en op particulier terrein waarbij we de bewustwording en handelingsperspectief 
rondom klimaatadaptatie willen versterken.  
 
In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn doelstellingen opgenomen om vanaf 2020 klimaatrobuust te 
handelen en in 2050 een klimaatbestendige leefomgeving te hebben. De gemeenten in regio Westfriesland hebben in 
2021 een gezamenlijke ambitie en strategie met betrekking tot ruimtelijke (klimaat)adaptatie vastgesteld. De ambitie 
die is gericht op het gelijkhouden van het beschermingsniveau (niveau B). Bij deze ambitie is ook een strategie 
geformuleerd, zie website Strategie Klimaatadaptatie Westfriesland 2050 (office.com). Om tot de keuze van het 
gewenste beschermingsniveau te komen is een klimaatstresstest uitgevoerd en de risicodialoog gevoerd. De effecten 
van klimaatverandering zijn op het niveau van Westfriesland, de gemeenten en pilotwijken in beeld gebracht. De 
stresstest geeft weer waar effecten kunnen optreden in het klimaat van 2050. Daarnaast geven de kaarten weer waar 
bepaalde kwetsbare functies zich, bij een gelijkblijvende inrichting, bevinden. Zie website Stresstest (office.com). 
 

1.4 Doelstelling en geldigheidsduur 
Het PSWR is een beleidsplan waarmee we de gemeentelijke watertaken op hoofdlijnen invullen. We leggen vast wat 
we willen bereiken en wat de rolverdeling is tussen overheid en inwoners/bedrijven ten aanzien van afval-, hemel-, en 
grondwater. Het PSWR vervult vier hoofdfuncties: 

1. Kader gemeentelijke zorgplichten 

overzicht beleidskeuzes en ambities ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en bijdragen aan de 
zorgplichten oppervlaktewater en drinkwater. 

2. Interne afstemming 

met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie en met onze waterpartners. 

3. Externe afstemming 

met o.a. bewoners en bedrijven, ontwikkelaars en bouwbedrijven. 

4. Continuïteit en voortgangsbewaking 

vanwege de relatief lange levensduur van stedelijke watervoorzieningen en kapitaalintensieve investeringen is een lange termijn 
aanpak essentieel (begroting, investeringen en evaluatie). 

 

Als gemeente kunnen we zelf de geldigheidsduur van het programma vaststellen. De geldigheidsduur van dit 
Programma Stedelijk Water en Riolering is zes jaar: 2022 tot en met 2027. Evaluatie van de voortgang en eventuele 
tussentijdse bijstelling van het programma vindt plaats als zich grote veranderingen voordoen. 

1.5 Leeswijzer 
De opzet van voorliggend PSWR is als volgt: Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de huidige situatie.  Aandachtspunten 
die hieruit naar voren komen vormen samen met nieuwe ontwikkelingen het vertrekpunt voor het beleid. Hoofdstuk 3 
beschrijft onze visie en ambities op de gemeentelijke watertaken binnen vier belangrijke thema’s vanuit de 
Omgevingswet:  

• Beschermen van de gezondheid 

• Beschermen van de leefomgeving 

• Bijdragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving 

https://sway.office.com/QvKcDIvp3dgy2jPr
https://sway.office.com/t4zTHxtHjiM1SGup?ref=Link
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• Bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie 

 

In hoofdstuk 4 staan onze strategische invulling van de beleidsvrijheid van de drie gemeentelijke watertaken en wijze 
van “sturing” centraal. Onze voorgenomen activiteiten en bijbehorende benodigde middelen om ze te kunnen 
uitvoeren zijn opgenomen in hoofdstukken 5 (uitvoeringsagenda) en 6 (middelen) van dit PSWR. Zaken die meer 
gerelateerd zijn aan beheer en onderhoud zijn opgenomen in de bijlagen. 
 

 

 

 

In de lichtgroene tekstblokken (hoofdstuk 3) hebben we bouwstenen opgenomen voor de 
Omgevingsvisie; in de lichtoranje tekstblokken (hoofdstuk 4) bouwstenen voor in het Omgevingsplan. 
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2 Beeld van de huidige situatie 
 

2.1 Kenmerken 
 
Ons rioleringssysteem bestaat uit vrijvervalriolering en mechanische riolering. Bij vrijvervalriolering wordt het 
afvalwater getransporteerd door de zwaartekracht en omhoog gepompt als de leidingen te diep komen te liggen. Bij 
mechanische riolering wordt het afvalwater getransporteerd via een veelvoud aan kleine pompen door middel van 
overdruk (drukriolering) of onderdruk (vacuümriolering). In totaal is er in de gemeente Hoorn ca. 480 km aan leidingen, 
waarvan 95 % vrijverval en 5% mechanisch. Ter beperking van de vuillast op het oppervlaktewater hebben wij bij de 
meest vuilbelastende lozingspunten randvoorzieningen aangebracht. Deze voorzieningen bergen overtollig 
regenwater en laten het vuil bezinken voordat het overstort op het oppervlaktewater. De overige lozingspunten lozen 
overtollig regenwater direct op het oppervlaktewater op het moment dat het rioleringssysteem vol is. Het geloosde 
regenwater afkomstig van gescheiden en verbeterd gescheiden riolering is in het algemeen schoner dan het geloosde 
regenwater afkomstig van gemengde riolering. Als gevolg van afkoppelen van verhard oppervlak neemt de 
vuilbelasting van deze lozingspunten geleidelijk af. 
 
Tabel 1 Kenmerken riolering Hoorn 

Systeem Type Omvang Eenheid 

Vrijverval riolering Gemengd 84  km 

 Vuilwater 183 km 

 Hemelwater 192 km 

 Overig - km 

Drukriolering   17  km 

Persleidingen  5 km 

Gemalen Hoofdgemalen 25 st 

Tunnelgemalen 9 st 

Oppervlaktewater- gemalen 2 st 

Drukriolering (pompunits)  215 st 

Randvoorzieningen  BBB met ledigingsgemaal en spoelpomp 1  st 

Externe overstorten Met randvoorziening 1 st 

Zonder randvoorziening 44 st 

Hoge leiding - st 

HWA-uitlaten  Inclusief gecombineerde HWA- en drainage-uitlaten 418  st 

Drainage-uitlaten  67 st 

Infiltratievoorzieningen  - st 

Bijzondere hemelwater-
voorzieningen (bijv. wadi) 

 - st 

Lamellenafscheiders  5 st 

Olieafscheiders:  Slibvangput voor lichte minerale vloeistoffen 1 st 

Kolken   32927 st 

DT/IT riolering    58 km 

Meetpunten 
 

Grondwater (Peilbuizen in beheer bij VVH bewaken 
grondwaterstand i.r.t. houten funderingen) 

73 st 

Afvalwater - st 

Oppervlaktewater - st 

 
De toestand van de rioleringsobjecten monitoren wij frequent door middel van inspecties. Uit de inspectie- gegevens 
blijkt dat de meest voorkomende schadebeelden te maken hebben met instabiliteit veroorzaakt door chemische 
aantasting van de buiswand en scheuren in de omtrek van de buis bij geprefabriceerde inlaten. Daarnaast stromen 
riolen niet altijd goed meer af. Belangrijkste oorzaak van deze schades zijn onregelmatige zettingen van de 
ondergrond. Vervanging van het riool heeft de voorkeur wanneer de riolering verzakt ligt. Relinen passen wij alleen toe 
als de bovengrond niet opengebroken hoeft te worden. Er is sprake van zettingen, omdat in het verleden geen 
voorbelasting werd toegepast, maar de zettingen geven nauwelijks overlast. Bepaalde gebieden zijn wel gevoeliger 
voor verstoppingen, maar deze worden daarom vaker gereinigd. Welke investeringen in de riolering nodig zijn, gezien 
bijvoorbeeld de leeftijd en materialen van de buizen, hebben wij goed in beeld.  
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Figuur 1: Leeftijdsopbouw riolering gemeente Hoorn 

 
Ons stedelijk watersysteem functioneert onder de meeste omstandigheden goed. Jaarlijks komen er tussen de 400 en 
800 klachten bij ons binnen. Vaak zijn dit klachten over verstopte kolken, waarop actie wordt ondernomen om het op 
te lossen. In de afgelopen jaren is er een aantal keer wateroverlast geweest in de Gedempte Appelhaven. Daarbij 
stroomde water de woningen in. Ook andere lagergelegen delen van de stad zijn gevoelig voor wateroverlast bij 
hevige regen. Een oplossing daarvoor wordt gezocht. Binnen onze gemeente zijn er ook locaties waar 
vochtproblemen in kruipruimtes worden ervaren. We moeten soms ingrijpen wanneer problemen ontstaan door het 
niet meer functioneren van perceeldrainage bij bewoners. Infiltratie in de bodem is, gezien de hoge grondwaterstand 
en slechte bodem, niet overal in de gemeente Hoorn een oplossing.  
 

2.2 Terugblik vorige planperiode 
 
Om indien nodig de koers te kunnen bijstellen of de aandacht te verleggen, blikken we terug op de afgelopen 
planperiode. Het resultaat van deze evaluatie is opgenomen in bijlage D. Samengevat ontstaat het volgende beeld: 
 
Krimp in formatie hebben we opgevangen door inhuur 
In de binnendienst is beschikbare formatie voor rioleringszorg ongeveer gelijk gebleven in de afgelopen periode en in 
de buitendienst is deze gekrompen. In 2016 was 12,0 fte beschikbaar voor de formatie rioleringszorg in onze 
gemeente Hoorn, onderverdeeld in 6,2 fte buitendienst- en 5,8 fte binnendienstmedewerkers. In 2020 was de 
tijdsbesteding 11,3 fte. Met name in de buitendienst was er een capaciteitstekort. Dit hebben we zo goed als mogelijk 
opgevangen door meer onderhoudswerkzaamheden door derden uit te laten voeren. Hierdoor heeft de afname in 
beschikbaar personeel er niet voor gezorgd dat we geplande activiteiten niet hebben uitgevoerd.  
 
Ruimtedruk en noodzakelijke afstemming met stakeholders zorgde voor vertraging bij rioolvervangingen 
Er is minder geïnvesteerd dan voor de afgelopen planperiode gepland was. Eerste oorzaak is de ondergrondse 
ruimtedruk. Met name in de bestaande stad is ruimtedruk een knelpunt gebleken bij de rioolvervanging. Dat komt 
onder andere door de nutsvoorzieningen die vaak over rioleringen heen liggen. Door ingewikkelde gesprekken met 
nutspartijen is vertraging ontstaan van projecten. Ten tweede zorgde het goed vormgeven van participatietrajecten 
hier en daar voor vertraging. Goed meenemen van inwoners vergt veel tijd. Bijvoorbeeld in de Venenlaan is in 2016 
het traject gestart, maar de werkzaamheden zijn nog niet begonnen. Ten derde het inpassen van ontwikkelingen 
vanuit energietransitie en klimaatadaptatie. Dat vraagt afstemming met de plannen en planning van rioolprojecten. 
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Woningen zonder funderingen op staal vroegen om voorzichtige aanpak rioolvervanging.  

Bij rioolwerkzaamheden hebben we te maken met het feit dat in Hoorn tot in de jaren ’70 woningen zijn gebouwd op 

staal zonder palen, onder andere in Hoorn-Noord en in het Venenlaankwartier. Voorzichtigheid is geboden bij 

rioolvervanging en dat heeft soms vertraging opgeleverd in projecten. 
 

Gegevensbeheer is goed bijgehouden 

Het gegevensbeheer is bij de gemeente Hoorn goed op orde. We hebben een vaste gegevensbeheerder in dienst die 

hier zorg voor draagt. Daarnaast zijn de digitale systemen goed bijgehouden.  
 
De Westfriese samenwerking is goed verlopen 

De samenwerking in de regio Westfriesland is goed. De besparingsdoelstellingen zijn behaald en de 

samenwerkingsovereenkomsten zijn verlengd. Het is in de afgelopen planperiode echter toenemend merkbaar 

geworden dat een aantal gemeenten te maken hebben met personeelstekorten, met name aan de beheerkant.  
 
We hebben goede stappen gezet om het integrale beheer vorm te geven 

We hebben een integrale projectenkaart waarin alle projecten van de verschillende beheerdisciplines en de ruimtelijke 

ontwikkelprojecten staan. Dit platform werkt steeds beter. Uitvoering van deze projecten proberen we zoveel mogelijk 

te combineren. De projectenkaart willen we uitbreiden met de projecten van de nutsbedrijven. 

 
 

2.3 Aandachtspunten deze planperiode 
 
Vanuit de evaluatie en huidige ontwikkelingen zijn onderstaande aandachtspunten naar voren gekomen. In onze 
strategie voor de komende planperiode houden we daar zoveel als mogelijk rekening mee. 
 
• Het BRP dateert uit 2011 en is aan herziening toe. Omdat er veel nieuwe bouwplannen zijn in Hoorn, zal het aantal 

woningen in bestaand gebied toenemen. Hier zal het stedelijk watersysteem op aangepast moeten worden. 
Hiernaast zal mogelijk ook rekening gehouden moeten worden met een grotere gewenste afvoercapaciteit in het 
kader van klimaatverandering.    
 

• We beschikken over een integrale projectenkaart waarin alle projecten van de verschillende beheerdisciplines en 

de ruimtelijke ontwikkelprojecten staan. Aandachtspunt voor de komende periode is om dit platform in te zetten 

voor meer interactie met en afstemming tussen externe partijen zoals nutsbedrijven en om de kaart uit te breiden 

met projecten die vanuit de klimaatadaptatie-opgave en de energietransitie volgen. 

 
• In het kader van klimaatadaptatie nemen we extra maatregelen, die boven op de kosten voor rioolvervanging 

komen. Dat verschilt wel per wijk (daar waar problemen zijn). Bij het opstellen van het kostendekkingsplan, 
brengen we het effect van extra kosten voor klimaatadaptatie op de rioolheffing in beeld. 
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3 Visie en ambitie 
 

Dit Programma Stedelijk Water en Riolering laat zien hoe we naast de invulling van onze zorgplichten stedelijk 
afvalwater, hemelwater en grondwater samen met onze waterpartners de komende jaren ook een bijdrage leveren aan 
het behalen van maatschappelijke doelen. Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, maar is continu in 
beweging door diverse uitdagingen en ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkelingen en de relatie met het PSWR 
zijn beschreven in Bijlage C. Met het uitvoeren van de watertaken die voortkomen uit de zorgplichten riolering 
beschermen we de fysieke leefomgeving. Bij rioolrenovatie, (her)ontwikkelingen of herinrichting van de openbare 
ruimte willen we kansen pakken om, bij voorkeur samen met inwoners, ook een bijdrage te kunnen leveren aan een 
klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving, betere waterkwaliteit en ecologie (kaderrichtlijn water), de 
energietransitie, circulaire economie (levensduurverlenging/hergebruik materialen), versterking van de biodiversiteit en 
duurzame mobiliteit. De groen gekleurde blokken in dit hoofdstuk zijn bouwstenen voor de omgevingsvisie. 

 

 

Beschermen van de gezondheid 
Gezondheid staat en blijft op nummer één en is ook niet voor niets een verplicht te beschrijven 
onderdeel in de omgevingsvisie. De rioleringszorg blijft hier een grote bijdrage aan leveren. We blijven 
ons huishoudelijk afvalwater binnen en buiten de bebouwde omgeving zo doelmatig en gecontroleerd 
mogelijk verwerken en de kans op ongewenste lozingen verkleinen. Bij voorkeur via voorzieningen die 
het huishoudelijk afvalwater zoveel als mogelijk ingesloten houden tot aan de RWZI waar het weer wordt 
gezuiverd. De lozing van medicijnresten, organische microverontreinigingen en microplastics op het 
oppervlaktewater vormen op de lange(re) termijn een bedreiging voor onze gezondheid. Om het risico te 
beperken grijpen we in op díe plaatsen waar dit het meest (kosten)efficiënt is. Bijvoorbeeld bij de rwzi, 
en/of bij ziekenhuizen, verzorgingscentra e.d. We voorkomen grondwaterverontreiniging en beschermen 
ons drinkwater door vervuilende activiteiten te weren of gecontroleerd te houden. Op eventuele locaties 
met grote bodemverontreinigingen zijn we voorzichtig met infiltratie van hemelwater om verspreiding te 
voorkomen. Bij de introductie van bovengrondse hemelwateropvangvoorzieningen waken we ervoor dat 
(zeker bij meervoudig ruimtegebruik) er geen nieuwe gezondheidsrisico’s ontstaan, bijvoorbeeld door 
foutaansluitingen of een voor muggen te aantrekkelijke omgeving. Door ruimtegebrek zullen we 
bovengrondse functies moeten combineren. Voor het combineren van water en groen zien we 
voldoende mogelijkheden. Het combineren van wateropvang en spelen willen we liever niet, gelet op 
mogelijke gezondheidsrisico’s. 
 

 
 
 
Beschermen van de fysieke leefomgeving en bijdragen aan omgevingskwaliteit 
Met de invulling van de wettelijke zorgplichten riolering beperken we de kans op (grond)wateroverlast, 
beschermen we de omgeving/het milieu én bevorderen we hiermee ook een gezonde en aantrekkelijke 
leefomgeving.  
 
In de wetenschap dat de weersextremen toenemen zullen we moeten accepteren dat hinder als gevolg 
van water op straat vaker voorkomt. Ook zal hierdoor de kans op waterschade toenemen. De ambitie is 
gericht op het gelijk houden van het huidige beschermingsniveau tegen wateroverlast. Inwoners en 
bedrijven zullen in 2050 ondanks klimaatverandering even vaak hinder of schade ervaren als nu. Ten 
behoeve van de oppervlaktewaterkwaliteit leiden we relatief schoon hemelwater zoveel als mogelijk en 
op een gecontroleerde wijze door de bodem voordat het wordt geloosd op oppervlaktewater. Relatief 
vuil regenwater afkomstig van industrieterreinen, marktpleinen e.d. blijven we op een kostenefficiënte 
manier naar de zuivering transporteren. De aanleg van hemelwaterriolering is bij nieuwbouw geen 
vanzelfsprekendheid meer, perceelseigenaren dienen bij een dergelijke keuze het hemelwater dan op 
eigen terrein te verwerken. 
 
Voor een aantrekkelijke regio sturen we samen met de waterbeheerder op een goede kwaliteit van ons 
stads- en dorpswater. In beleid en uitvoering zorgen we ervoor dat het aantal riooloverstortingen niet  
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toeneemt en door ons handelen de waterkwaliteit niet verslechtert. Gelet op klimaatverandering is dat 
nog een hele opgave, aangezien de geloosde hoeveelheden zullen toenemen bij meer langdurige of 
meer hevige neerslag en bij langdurige droogte de kans op botulisme en blauwalgen toeneemt. Door 
verhard oppervlak van de riolering te blijven afkoppelen in combinatie met rioolvervanging/reconstructies 
verlagen we de druk op het rioleringssysteem en hiermee de milieudruk. Op deze manier dragen we bij 
aan het behalen van de KRW-doelen (Europese Kaderrichtlijn Water). 
 
Het grondwaterpeil willen we zoveel als mogelijk laten fluctueren binnen een acceptabele bandbreedte. 
Locaties met een relatief hoge grondwaterstand achten we minder geschikt voor bebouwing. Op locaties 
met een relatief hoge grondwaterstand kunnen we het maaiveld verhogen, zodat we voldoende 
ontwateringsdiepte creëren voor nieuwbouw. Hiervoor verzamelen we praktijkmetingen. In gebieden met 
een risico op grondwateroverlast, verbeteren we de ontwatering in combinatie met grote 
reconstructies/herontwikkelingen.  
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Bijdragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving 
Samen met gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben we in Nederland in 2020 
afspraken gemaakt om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn (Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie 2018). Door samen te werken met andere partijen in de openbare ruimte en op particulier 
terrein kunnen we onze gemeente voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Sinds 2018 
zijn we al gezamenlijk aan de slag om onze klimaatadaptatie ambities te verankeren in beleid en 
uitvoering (zie https://sway.office.com/QvKcDIvp3dgy2jPr). 

 
Bij de aanleg of vervanging van verhard oppervlak houden we rekening met extreme buien. We stellen 
voorwaarden om in (of in de directe nabijheid van) de nieuwe ontwikkeling bij voorkeur het hemelwater 
te infiltreren in de bodem en als dat niet gaat het oppervlaktewater te verruimen en hierop te lozen. 
Vooral in droogtegevoelige gebieden willen we het hemelwater zoveel mogelijk vasthouden om 
langdurig droge perioden te kunnen overbruggen en de vegetatie beter in stand te kunnen houden. 
Bij herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met het risico op wateroverlast. Voor 
straten met een risico op ernstige hinder willen we naast de normale verwerking ook (bovengrondse) 
wateropvang om zwaardere buien te kunnen opvangen en vertraagd af te voeren. Kwetsbare 
infrastructuur zoals ontsluitingswegen en tunnels en straten met een hoog risico op waterschade 
beschermen we extra goed. Zo blijven belangrijke locaties als ziekenhuizen en hulpverleningsgebouwen 
goed bereikbaar, ook onder meer extreme weersomstandigheden. Van onze inwoners en ondernemers 
verwachten we dat ze meewerken om water zo duurzaam mogelijk te verwerken. We kunnen dit als 
overheden immers niet alleen, een groot deel van het verhard oppervlak ligt namelijk op particulier 
terrein. 
 
 

 

https://sway.office.com/QvKcDIvp3dgy2jPr


 

Onze referentie: D10042471:18  - Datum: 29 oktober 2021  

   

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027 

13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie 
Door de energietransitie neemt de druk op de ondergrond toe, er komen immers leidingen bij voor 
warmtetransport. Bij rioolaanleg of rioolvervanging zullen we daarom meer dan voorheen rekening 
moeten houden met het ondergronds ruimtebeslag. We groeien door naar integraal programmeren en 
dragen bij aan het beter in beeld brengen van de ondergrond. 

We blijven doorgaan met het scheiden en ontvlechten van schone en vuile waterstromen. Met het 
verlengen van de levensduur van riolering door sleufloze technieken zoals relining of rioolreparaties 
nemen de kansen af voor het scheiden van waterstromen of een gecombineerde aanpak van boven- en 
ondergrond. We brengen daarom kansrijke locaties voor relinen en afkoppelen vroegtijdig in kaart ter 
bevordering van een planmatige aanpak. Met het oog op energie- en grondstoffenterugwinning en het 
beperken van de kans op wateroverlast, zorgen we met de gescheiden inzameling dat eventueel water 
op straat hygiënischer van kwaliteit is. Zo verlagen we het gezondheidsrisico van (opspattend) water op 
straat. We zetten de huidige koers van afvalwaterinzameling voort, maar houden oog voor meer 
doelmatige oplossingen. Hergebruik van materiaal zien we niet als doel, maar als middel om een 
bijdrage te kunnen leveren aan de circulaire economie.  

Lange termijn doelen 
Bij het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken streven we, binnen de beschikbare middelen en 
mogelijkheden, de volgende doelen na: 
 
Algemeen 

• Beperken van kostenstijging rioleringszorg: 

• Beperken van de kwetsbaarheid van de organisatie: 

• Bijdragen aan klimaatadaptatie 

• Bijdragen aan de ambitie van regio Westfriesland om tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s 

van Nederland te gaan behoren 

 
Stedelijk afvalwater 

• Doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater 

• Voorkomen van ongewenste emissies/gezondheidsrisico’s en beperken overlast voor de omgeving 

• Bijdragen aan een duurzame verwerking van afvalwater en een optimale inrichting van de waterketen 

 
Hemelwater 

• Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater 

• Beperken van het risico op wateroverlast 

• Beperken van de milieubelasting op bodem en oppervlaktewater 

 
Grondwater 

• Voorkomen van structurele grondwaterover- en -onderlast, afgestemd op de functie van het 

gebied/object 

• Bijdragen aan de aanvulling van de grondwatervoorraad in droogtegevoelige gebieden 

 
Oppervlaktewater 

• Borgen bergings- en ontwateringsfunctie van het stedelijk oppervlaktewater 
 

Drinkwater 

• Bijdragen aan de bescherming van drinkwatervoorzieningen 
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Bewaken van de voortgang 
Met het periodiek actualiseren van dit PSWR kunnen we tijdig bijsturen op nieuwe ontwikkelingen. Het is gebruikelijk 
dat dit plan om de ca. vijf jaar wordt geactualiseerd. Met de komst van de Omgevingswet is het denkbaar dat de 
planperiode meer afhankelijk gaat worden van andere programma’s om zo gezamenlijk het omgevingsprogramma te 
vormen. 
Voor de effectiviteit van ons beleid gebruiken we (naast theoretische berekeningen) de gemeten waterkwaliteit en het 
verloop van het aantal meldingen met betrekking tot (grond)wateroverlast, rioolinstortingen en stank. Met het periodiek 
uitvoeren van klimaatstresstesten (wateroverlast, hittestress, droogte) houden we een vinger aan de pols met 
betrekking tot de voortgang die we boeken met de aanpak van kwetsbare locaties. Het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier doet ditzelfde voor waterveiligheid. 
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4 Strategie en verankering 
Om het wensbeeld zoals omschreven in de visie te bereiken stellen we per planperiode een uitvoeringsprogramma op 
en stellen we zo nodig de beleidskoers bij. Met de Omgevingswet ontstaat meer vrijheid in beleid (“ja mits” in plaats 
van “nee tenzij”). We staan hiermee voor de keuze om hetgeen we willen juridisch goed te verankeren of te werken op 
vertrouwensbasis. In algemene zin houden we vast aan de bestaande koers en de bijbehorende beleidskaders. Dit 
betekent dat we overwegend inzetten op reguleren en bijsturen/loslaten op punten waar we vinden dat het doelmatiger 
kan. De beleidsregels gaan we opnemen in het omgevingsplan. Waar van toepassing is dit weergegeven in de licht 
oranje gekleurde kaders. Samen met de waterverordening van het waterschap weet de gebruiker dan goed waar deze 
aan toe is bij een ruimtelijke ontwikkeling en bij het gebruik van de riolering. 

4.1 Afspraken met betrekking tot de waterketen 
Westfriesland 

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de waterketen hebben we als de zeven Westfriese 
gemeenten afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn als volgt: 

• Opstellen gezamenlijk rioleringsbeleid; 
• Gemeenten en waterschap leggen afspraken vast in afvalwaterakkoorden 
• Gemeenten en waterschap verbeteren het functioneren van de afvalwaterketen zowel kwantitatief als kwalitatief 

door: 
– Rioolvreemd water te verminderen 
– VGS-stelsels waar mogelijk om te bouwen naar GS-stelsels 
– Beter zicht en grip op indirecte lozingen 
– Opsporen en herstellen foutaansluitingen 
– Doelgericht te meten en te monitoren 
– Verkenning optimalisatiemogelijkheden afvalwaterketen 
– Inventarisatie kansen hergebruik en terugwinning stoffen/energie 

• Partijen voeren de waterketentaken doelmatig uit door: 
– Te streven naar eenzelfde format voor de meerjarenplannen 
– Te zorgen voor inzicht in ligging en toestand van de aanwezige voorzieningen 
– Gezamenlijk in beeld te brengen hoe incidenten kunnen worden afgehandeld en dit vast te leggen in een 

calamiteitenplan 

Bij de strategische uitwerking van de zorgplichten is met deze afspraken rekening gehouden. 

4.2 Zorgplicht stedelijk afvalwater 
Inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater binnen de bebouwde kom  
Binnen de regio Westfriesland zijn (vrijwel) alle percelen aangesloten op de riolering of voorzieningen met eenzelfde 
graad van milieubescherming. Dit betekent dat er geen ongezuiverde afvalwaterlozingen plaatsvinden. Duurzaamheid 
vinden we belangrijk, ook in ons waterbeheer. We gaan daarom door met het afkoppelen en scheiden van afval- en 
hemelwater (mits doelmatig) om zo het aanbod en de samenstelling van het afvalwater te optimaliseren voor 
verwerking in de energie- en grondstoffenfabriek van het waterschap en energiekosten te besparen op het transport 
van hemelwater. 
 
Tijdens hevige en/of langdurige neerslag kan afvalwater vermengd met regenwater overstorten op het 
oppervlaktewater. Via een netwerk van sensoren registreren we de overstortingsgebeurtenissen en houden we een 
vinger aan de pols. Samen met het waterschap zorgen we ervoor dat de effecten op het (water)milieu aanvaardbaar 
zijn. Hiertoe volgen we samen met onze waterpartners een immissiegerichte aanpak. Voor een verdere 
emissiereductie zetten we in op afkoppelen van verhard oppervlak. We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot 
het zuiveren van medicijnresten om dit probleem zo doelmatig mogelijk te kunnen benaderen. 
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Figuur 2: Dagelijks zijn rioolmedewerkers in de weer voor een probleemloos afvalwatertransport 

Aandachtpunt is rioolvreemd water afkomstig uit sloten, drainage en binnensijpelend grondwater. Locaties waar we 
vermoeden dat oppervlaktewater via overstortdrempels het rioolstelsel instroomt en grondwater dat bijvoorbeeld via 
drainage en/of lekke verbindingen binnenkomt onderzoeken we nader. 

Inzamelen van afvalwater bij nieuwbouw 
Bij nieuwbouw leggen we in principe een gescheiden rioolstelsel aan voor de inzameling van afval- en hemelwater. 
Percelen bij nieuwbouw en grote gebiedsontwikkelingen worden altijd voorzien van gescheiden aansluitingen. Bij 
kleine (her)ontwikkelingen in gemengd gerioleerd gebied leggen we gescheiden riolering aan. We accepteren dat we 
als tijdelijke overbrugging soms moeten aansluiten op het bestaande (gemengde) systeem totdat op een later moment 
de gelegenheid zich aandient om het stelsel over te sluiten op nieuw aangelegde hemelwaterriolering. 
 
Omgaan met bedrijfsmatige lozingen 
Bedrijfsmatige lozingen zijn niet altijd goed in beeld of zorgen voor een ondoelmatige werking van het systeem, 
bijvoorbeeld als wasplaatsen lozen op drukriolering. Waar van toepassing, willen we als gemeente en waterschap het 
gesprek met bedrijven aangaan om alternatieve lozingsroutes af te wegen. 
Doelmatige verwerking 
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Volgens de huidige wetgeving dient te worden aangesloten op riolering als wordt voldaan aan een afstandscriterium. 
Dit afstandscriterium staat soms een meer doelmatige verwerking van afvalwater in de weg, bijvoorbeeld als de 
beheer- en onderhoudskosten van het bestaande systeem erg hoog zijn en/of als er lokaal behoefte is aan water of er 
initiatieven bestaan om grondstoffen in het afvalwater terug te winnen en te hergebruiken. De Omgevingswet voorziet 
in deze behoefte en biedt meer vrijheden. Zo kunnen gemeenten en waterschap zonder tussenkomst van de provincie 
gezamenlijk afspraken maken en is er meer beleidsvrijheid voor decentrale verwerking.  
 

 

Voor een meer doelmatige verwerking van het afvalwater gaan we in regionaal verband de komende planperiode een 
gebiedsspecifiek doelmatigheidscriterium opstellen. Met dit criterium kunnen we een betere afweging maken bij 
vervanging van een bestaande voorziening of aanleg van een nieuwe voorziening.  

 

De bestuurders van de gemeenten met IBA's in Noorderkwartier en HHNK hebben in juli 2021 besloten dat de IBA’s 
omwille van het beheer en onderhoud in de komende jaren worden uitgefaseerd. Een mogelijke vervangingsstrategie 
voor de bestaande IBA's, in eigendom van de gemeente en in beheer bij het waterschap, is het gefaseerd vervangen 
door verbeterde septic tanks (het wettelijk minimum) en deze over te dragen aan de gebruiker (bewoners).  
 
Duurzame afvalwaterketen 
We willen als maatschappij toewerken naar een circulaire economie. Ook de waterketen kan hier een rol inspelen. Zo 
worden bijvoorbeeld al reststoffen van drinkwaterproductie bijna volledig nuttig hergebruikt en wordt bij de 
afvalwaterzuivering ingezet op het terugwinnen van verschillende stoffen. Gezuiverd afvalwater kan bijvoorbeeld ook 
worden ingezet om droogte te voorkomen. Op het vlak van riolering zijn er mogelijkheden in o.a. hergebruik van 
materiaal van rioolbuizen en -putten en zand dat bij reiniging vrijkomt.  
De levering van drinkwater en het transporteren en zuiveren van afvalwater kost energie. Bij vervanging van 
onderdelen kijken we naar eventuele meer duurzame alternatieven die ook een robuuste werking garanderen.  We 
volgen de ontwikkelingen op dit punt en benutten eventuele kansen die zich voordoen. Per zuiveringskring gaan we 
als waterpartners het energieverbruik in de schakels van de waterketen analyseren en de mogelijkheden onderzoeken 
om het energieverbruik te verminderen en het aanbod van afvalwater zo goed als mogelijk af te stemmen op de vraag, 
zowel kwantitatief als qua samenstelling. 
 
Problematiek WKO-lozingen  
Warmte-koude-opslag (WKO) installaties worden steeds vaker toegepast voor het verwarmen en koelen van 
woningen, kantoren en industrie. Bij de aanleg en in veel gevallen ook bij het onderhoud aan een WKO wordt het 
spoelwater geloosd op de riolering. De frequentie van pieklozingen kan in de toekomst toenemen, wat het functioneren 
van het rioolstelstel kan verstoren. We missen nu een volledig beeld van de locaties van WKO’s en mogelijke 
negatieve effecten op de omgeving. In deze planperiode is dan ook een inventarisatie en onderzoek naar potentiële 
effecten gepland. 
 

 

De ontheffing van de zorgplicht die de provincie nu nog moet afgeven als een gemeente stedelijk afvalwater in het buitengebied niet 
wil inzamelen komt met de Omgevingswet te vervallen. De provincie heeft in de Omgevingswet echter wel andere middelen ter 
beschikking om zo nodig invloed uit te oefenen op de keuzes die gemeenten hierover maken: algemene instructieregels in de 
omgevingsverordening en zelfs individuele instructies. Met het verdwijnen van de ontheffingsbevoegdheid buitengebied (GS) dient 
de gemeente vast te leggen waar de inzameling en verwerking van afvalwater wordt overgelaten aan de perceeleigenaar. In 
samenspraak met het waterschap kan de gemeente bepalen of een particulier bijvoorbeeld een eigen afvalwaterzuivering mag 
installeren.  

 

We kiezen ervoor om vooralsnog de huidige algemene regels met betrekking tot de inzameling en het 
transport van huishoudelijk afvalwater vooralsnog ongewijzigd te laten. Op termijn voorzien we dat het 
afstands- en omvangscriterium mogelijk kan worden vervangen door een nieuw doelmatigheidscriterium 
en dat we het meer gebiedsspecifiek gaan benaderen. Op basis hiervan stellen we ten behoeve van het 
omgevingsplan een digitale kaart op met daarin opgenomen een onderscheid in te rioleren gebieden en 
ongerioleerde gebieden. Deze kaart vormt de basis voor een werkingsgebied van de lozingsregels voor 
huishoudelijk afvalwater. 

Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie en het onderzoek kunnen we besluiten om hier vanuit 
de verschillende bevoegde gezagen strakker op te gaan sturen met inzet van bijvoorbeeld een 
programma van eisen of juridische instrumenten.  
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4.3 Zorgplicht hemelwater 
 
Verwerking van hemelwater 
De aandacht voor het anders omgaan met hemelwater neemt toe. In plaats van het water zo snel mogelijk af te voeren 
willen we het vasthouden om lange perioden van droogte te overbruggen en tijdelijk bovengronds bergen om 
wateroverlast bij extreme neerslag te voorkomen. Het blijven verruimen van rioolbuizen is immers geen optie als 
gevolg van de beperkte ruimte in de ondergrond en de hoge kosten. 
 

We streven ernaar om het rioleringssysteem en de bijbehorende openbare ruimte zoveel mogelijk klimaatbestendig in 

te richten. We stemmen hierbij af met andere disciplines en maken een gezamenlijke afweging. Hierbij zoeken we 

meekoppelkansen en maken werk-met-werk. De werkzaamheden in de openbare ruimte betreffen het realiseren van 

(tijdelijke) waterberging, waarbij we streven naar het zichtbaar maken van water, het verhogen van de 

belevingswaarde en integratie van water met groen. Door praktijkervaringen (meldingen waarnemingen van bewoners) 

te monitoren verbeteren we het zicht op het daadwerkelijk functioneren van de voorzieningen. Ook stimuleren we 

oppervlakkige afvoer van regenwater, zodat eventuele gebreken direct zichtbaar zijn. 

 
 

Beperken risico op wateroverlast 

Omdat de capaciteit van het rioleringssysteem vanuit economisch oogpunt beperkt is, kan het voorkomen dat in meer 
of mindere mate een vorm van overlast optreedt. Hierbij maken we onderscheid naar hinder, ernstige hinder en 
waterschade. 
 

 DEFINITIE EN AANPAK van Hinder, Ernstige hinder, Waterschade 

 

- Hinder 

Hinder heeft de volgende kenmerken:  

– kortdurende periode van water op straat; 

– waarbij verkeer nog mogelijk is.  

– duur in de orde van 15-30 minuten 

 

- Ernstige hinder 

Ernstige hinder heeft één van de volgende kenmerken: 

– langer durende periodes van water op straat; 

– verkeer is niet meer overal mogelijk (ondergelopen tunnels, opdrijvende putdeksels). 

– duur in de orde van grootte van 30-120 min.  

 

- Waterschade  

(Water)schade heeft één van de volgende kenmerken:  

– grote economische schade;  

– gezondheidsschade (ziekten of letsels die direct te relateren zijn aan water op straat); 

– materiële schade als gevolg van water in (winkel)panden. 

 

We hanteren de voorkeursvolgorde vasthouden-bergen-afvoeren voor de omgang met hemelwater:  
 

• Vasthouden: doorlatende goten, groene daken, infiltratie in terreinverlagingen in groen, enz. 

• Bergen:   overtollig hemelwater bergen we eerst in het stedelijk watersysteem; 

• Afvoeren:   pas bij volledige benutting van de berging voeren we het overtollige hemelwater af naar 

het regionale watersysteem. Als de afvoer naar het regionale watersysteem meer is dan in de huidige 

situatie, vindt afstemming met het waterschap plaats. 
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Figuur 3: Water op straat in de vorm van hinder (verkeer is nog net mogelijk) 

 
De Westfriese gemeenten stelden in het voorjaar van 2021 de gezamenlijke ambitie voor klimaatadaptatie vast. Die 
komt neer op een gelijke bescherming ondanks een veranderend klimaat. 
Met dit ambitieniveau zetten we actief in op het meegroeien met de klimaatverandering. We richten ons op een 
beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat van nu. In 2050 zullen we, ondanks de klimaatverandering die we nu 
verwachten, even vaak hinder of schade ervaren door wateroverlast, hitte, droogte en 
waterkwaliteit als nu. Zo bieden we onze inwoners, ondernemers en bezoekers een 
even goede bescherming als nu. We benutten klimaatadaptatie actief om waarde toe 
te voegen aan onze stedelijke leefomgeving, bijvoorbeeld door bovengrondse ‘groene’ maatregelen. 
 
Als gemeente zijn we aan zet en stimuleren bewoners, ondernemers en partners om mee te doen. Ook zetten we in 
op bewustwording via campagnes en eventuele (financiële) stimulering. We zetten in op integraal programmeren om 
zo per wijk het meest optimale plaatje te bereiken.  
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Figuur 4: Met een combinatie van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur houden we het beschermingsniveau tegen 
wateroverlast gelijk 

 

Bij de nieuwe aanleg of vervanging van riolering moeten we ver vooruitkijken. De buizen gaan immers gemiddeld zo’n 

60-80 jaar mee. Bij het ontwerp of de toetsing van riolering gaan we normaal gesproken uit van een bui die behoort bij 

een acceptabele frequentie van optreden van wateroverlast (hinder). Dit is een bui met een frequentie van voorkomen 

van eenmaal per 2 jaar (bui 8 uit de kennisbank Riolering). Echter door klimaatverandering zal een dergelijke bui vaker 

gaan optreden. We staan dus voor de keuze om te kiezen voor een zwaardere toetsbui en/of het verwerken van 

hogere neerslagintensiteiten in de bovengrondse ruimte. In geval van een zwaardere toetsbui ligt het voor de hand om 

te kiezen voor bui 9 uit de kennisbank Riolering. Deze bui heeft nu een gemiddelde frequentie van voorkomen van 

eenmaal per 5 jaar, maar zal in de toekomst vaker gaan voorkomen. Alternatief is het kiezen voor te hanteren 

composietbuien. Dit is een nieuwe ontwikkeling die we eerst gaan verkennen. De keuze voor het wel of niet hanteren 

van een zwaardere toetsbui hangt af van de kwetsbaarheid en ruimtelijke herinrichtingsmogelijkheden. In het geval de 

meerkosten voor “een maatje meer” relatief laag zijn beschouwen we dit als een doelmatige oplossing om het 

beschermingsniveau gelijk te houden. Dit neemt niet weg dat we ook de bovengrond in beschouwing nemen.  

Om te komen tot doelmatige verbetermaatregelen actualiseren we ons systeemoverzicht stedelijk water (SSW) en 

zoeken daarbij de samenwerking binnen de regio op. 

 

Bij nieuwe rioleringssystemen is er meer flexibiliteit. Deze ontwerpen we op een maatgevende bui met een frequentie 

van voorkomen van eenmaal per 5 jaar (bui 9 uit de kennisbank Riolering) en toetsen we eventueel ook aan 

zwaardere buien. Bij deze ontwerpbelasting moet de waakhoogte minimaal 30 cm bedragen tenzij er een meer 

doelmatige oplossing is. We benutten het beschikbare ruimtelijk instrumentarium zo goed mogelijk en hanteren de 

beschikbare richtlijnen, normen en eisen om de nieuwbouw klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. 

 

Omgaan met (sterk) vervuilde oppervlakken 
Hemelwater afkomstig van daken is relatief schoon en lozen we, waar mogelijk, direct in de bodem, of op 
oppervlaktewater. Afstromend wegwater afkomstig van sterk vervuilde oppervlakken zoals bedrijven- of 
industrieterreinen met veel op- en overslag of bijvoorbeeld marktpleinen/busbanen e.d. transporteren we bij voorkeur 
naar de rwzi. Om te voorkomen dat relatief veel schoon regenwater van verbeterd gescheiden stelsels naar de rwzi 
wordt getransporteerd optimaliseren we deze rioleringssystemen, bijvoorbeeld via een (tijdelijke) afschakeling van 
pompen of wellicht op termijn via sturing op waterkwaliteit. Dit is en blijft telkens maatwerk, waarin we als gemeente en 
waterschap samen optrekken. 
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Hemelwaterbeleid bij (her)ontwikkelingen 
Om ervoor te zorgen dat de leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht sturen we, net als het 
waterschap, op infiltratie en waterberging bij nieuwe ontwikkelingen. Bij herontwikkelingen is soms sprake van sloop 
en herbouw of het bebouwen van braakliggende terreinen. Hierdoor bestaat er in veel gevallen netto geen toename 
van het verhard oppervlak en is er voor de ontwikkelende partij niet direct een opgave. Juist bij dergelijke 
ontwikkelingen kunnen we kansen pakken om een bijdrage te leveren aan o.a. het tegengaan van verdroging en het 
oplossen van eventuele wateroverlast. Per situatie beoordelen we de kansrijkheid en gaan desgewenst het overleg 
met de ontwikkelende partij aan. Voor directe lozing op oppervlaktewater geldt, met betrekking tot watercompensatie, 
het beleid van het hoogheemraadschap.  
 
Voor herinrichtingsprojecten biedt dit programma water en riolering, samen met andere programma’s zoals groen en 
verhardingen houvast. Voor (her)ontwikkelingen willen we onderscheid maken tussen geen verplichting (bijvoorbeeld 
een kleine aanbouw), een kleine verplichting en een grote verplichting.  
 
Kleine verplichting 
Binnen de bebouwde omgeving bestaat bij kleine (her)ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de (ver)bouw van een luxe 
villa minder flexibiliteit om duurzaam om te gaan met hemelwater dan bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Om deze 
reden willen we bij kleine (her)ontwikkelingen een eis van bijvoorbeeld 10-15 mm waterberging op basis van iedere op 
de gemeentelijke riolering afwaterende m2 verharding (inclusief daken) binnen het plangebied gaan eisen. Vanuit 
praktische overwegingen stellen we een ondergrens (van bijvoorbeeld 50 m2) aan het in beschouwing te nemen 
oppervlak. Geringe aanpassingen leiden hierdoor niet direct tot een eis.  
 
Grote verplichting 
Een grote (her)ontwikkeling biedt voldoende ruimte om het plangebied op een meer duurzame wijze te kunnen 
ontwikkelen. Voor een dergelijke ontwikkeling willen we een eis van bijvoorbeeld 60-80 mm waterberging op basis van 
iedere op de gemeentelijke riolering afwaterende m2 verharding (inclusief daken) binnen het plangebied gaan eisen. 
 
Aanvullende verplichting 
In het geval een plangebied groter is dan bijvoorbeeld 1 ha willen we via een maatwerkoplossing komen tot een 
inspanning die ook een bijdrage levert aan biodiversiteit, het tegengaan van hittestress en verdroging. 
 

Volgens de huidige Algemene Rijksregels mag afvloeiend hemelwater alleen in een vuilwaterriool worden 
geloosd als het lozen op of in de bodem, in een voorziening voor de inzameling en het transport van 
afvalwater, die geen vuilwaterriool is, of op een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is*.  

We kiezen ervoor om de huidige algemene regels met betrekking tot het lozen van afvloeiend 
hemelwater ongewijzigd te laten. Lozing van hemelwater op drukriolering vinden we niet acceptabel, 
hiervoor treden we handhavend op. 

*Dit is niet van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat al plaatsvond voordat het Activiteitenbesluit milieubeheer of 
het Besluit lozen buiten inrichtingen op de lozing van toepassing werd. 
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Afkoppelen verhard oppervlak / scheiden van waterstromen 
Om het rioleringssysteem te ontlasten, het aanbod van afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te optimaliseren 
en langdurige perioden van droogte te kunnen overbruggen gaan we door met het scheiden van waterstromen, 
afkoppelen van verhard oppervlak en bijdragen aan vergroening, mits doelmatig. De ambitie is om regenwater te 
kunnen oogsten op momenten dat dat nodig is. Het afkoppelen van verhard oppervlak zal niet altijd mogelijk of 
doelmatig zijn, zeker in dicht bebouwd (centrum)gebied. Ook zijn er andere ontwikkelingen als de energietransitie of 
bijvoorbeeld de mogelijke aanleg van glasvezelkabels. Deze ontwikkelingen bieden wellicht kansen (werk met werk 
maken), maar kunnen ook de resterende ondergrondse ruimte verder beperken. Dit vereist een integrale aanpak. 
 
Vooralsnog gaan we uit van een kansgerichte benadering. Mocht op de langere termijn blijken dat het noodzakelijk is 
om af te koppelen om daarmee het risico op wateroverlast te verkleinen, kan een gebiedsgerichte afkoppelverplichting 
een mogelijk volgende stap zijn. 
 

4.4 Zorgplicht grondwater 
 
Omgaan met grondwateroverlast 
In de regio Westfriesland zijn er, uitzonderingen daargelaten, geen grote structurele knelpunten bekend met 
betrekking tot grondwateroverlast. In onze gemeente Hoorn, zijn er incidenteel klachten van water in de kruipruimte. 
Sinds medio jaren ‘70 passen wij in de gemeente Hoorn standaard perceel drainage toe en sinds de jaren ‘80 leggen 
wij een apart drainage riool aan: er worden dan drie stelsels aangelegd. Er is dus wel sprake van perceeldrainage 
maar het is de vraag of deze overal nog voldoende goed werkt. De infiltratiemogelijkheden in onze gemeente zijn 
beperkt, vanwege de hoge grondwaterstand en slechte bodem.  

Gemeente Hoorn heeft vanuit bouwtoezicht een grondwatermeetnet in beheer. 

We nemen maatregelen als grondwateroverlast structureel en nadelig is. Per locatie wordt door de gemeente een 
afweging gemaakt op basis van het karakter van de overlast, de mogelijke gevolgen en de doelmatigheidscriteria. 
Uitgesloten situaties daarbij zijn situaties waarbij het de bouwkundige of waterhuishoudkundige verantwoordelijkheid 

We willen hierbij te werk gaan volgens onderstaand denkraam. Bij een herinrichting programmeren we 
verbetermaatregelen en toetsen we periodiek of we ons daar ook aan hebben gehouden. Bij een 
(her)ontwikkeling verwijzen we bij een directe lozing op oppervlaktewater naar de bestaande 
beleidsregels van HHNK (keur) en bij een lozing van hemelwater op de gemeentelijke riolering naar 
beleidsregels die we nader gaan uitwerken. 
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betreft van de eigenaar (bijvoorbeeld kelders en kruipruimtes) en gebeurtenissen van regionale en boven regionale 
oorsprong (bijvoorbeeld hoge waterstanden in watergangen); 

 

 Definities structureel nadelige grondwateroverlast en doelmatige maatregelen 

 

Structurele grondwateroverlast is: 

• Wederkerend te zijn en gemeld (tenminste jaarlijks geregistreerd);  

• én gedurende langere tijd voor te komen (tenminste 1 maand continu);  

• én niet tijdelijk te zijn (tenminste 2 jaar);  

• én stabiel of toenemend te zijn.  

 

Nadelige gevolgen zijn:  

• gezondheidsklachten door vocht in de woning;  

• óf schade aan gebouwen of infrastructuur;  

• aantasting van de primaire functie op basis van het bestemmingsplan.  

 

Doelmatige maatregelen zijn: 

• maatregelen dienen effectief te zijn (met de maatregelen worden de problemen voorkomen of aanzienlijk 

beperkt);  

• én maatregelen dienen efficiënt te zijn (geen alternatieven op de probleemlocatie die goedkoper of effectiever 

zijn);  

• én de kosten van de maatregelen dienen in verhouding te staan tot de nadelige gevolgen.  

 

 
 
Van de perceeleigenaren verwachten we dat deze bij eventuele grondwaterproblemen de vereiste 
(waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen nemen op eigen terrein. Dit wordt getoetst bij de aanvraag 
van de omgevingsvergunning en/of op basis van een locatiebezoek. Indien gewenst geven we als gemeente 
voorlichting over door de perceeleigenaar te nemen maatregelen of verrichten we nader onderzoek. Als er sprake is 
van structureel nadelige gevolgen vanwege de grondwaterstand nemen we als gemeente (op termijn) maatregelen om 
de afvoer van het overtollige grondwater te verbeteren. Grondwatermaatregelen voeren we wanneer mogelijk uit in 
combinatie met afkoppelen, rioolvervanging of herinrichting van de openbare ruimte. 
 
Het grondwaterpeil willen we zoveel als mogelijk op natuurlijke wijze laten blijven fluctueren. We hanteren hiertoe 
onderstaande voorkeursvolgorde: 
 

 

Voorkomen grondwateroverlast 
Om grondwateroverlast te voorkomen doorlopen we als gemeente en het hoogheemraadschap bij planologische 
wijzigingen een watertoetsprocedure. Hierbij beoordelen we de waterhuishoudkundige randvoorwaarden en effecten 
van nieuwe ontwikkelingen. Door middel van de watertoetsprocedure voorkomen we in de bestemmingsfase dat ‘natte’ 
gebieden bebouwd gaan worden en/of dat onvoldoende ontwateringsmaatregelen worden genomen. 
 

We hanteren de voorkeursvolgorde ophogen-bergen-afvoeren voor het uitvoeren van maatregelen om de 
gewenste waterstanden te realiseren en om grondwater over- en onderlast tegen te gaan: 

1. Ophogen van het maaiveld. 

2. Realiseren van extra oppervlaktewater voor af- en aanvoer van water in de wijk. 

3. Aanleggen van een drainagesysteem met eventuele grondverbetering.  
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Ontwatering 
De bodemgesteldheid en waterdoorlatendheid kunnen lokaal en regionaal sterk verschillen. Om wateroverlast door 
hoge grondwaterstanden te voorkomen geven we daarom gebiedsspecifiek invulling aan de ontwateringsnormen. Bij 
nieuwbouwsituaties creëren we op deze wijze een ontwateringsdiepte die het risico op grondwater over- of onderlast 
minimaliseert. Onderstaande ontwateringsdiepten (zie Tabel 2) beschouwen we als een inspanningsplicht. We kunnen 
als gemeente dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handhaven van de genoemde waarden. Door bij 
nieuwbouwsituaties een grotere ontwatering te hanteren, bijvoorbeeld door kruipruimteloos bouwen, beperken we het 
risico op grondwateroverlast verder.  

 
 

 
 
Tabel 2: Ontwateringsdiepten 

Functie Minimaal benodigde ontwatering t.o.v. maaiveld 

(gebaseerd op Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand in meters) 

Woningen 0,7 

Tuinen / groenvoorzieningen 0,5 

Hoofdwegen (primaire ontsluitingswegen en 

toegangswegen)  

1,0 

Secundaire wegen en woonstraten 0,7 

 
Voorkomen van grondwaterverontreiniging 
We voorkomen grondwaterverontreiniging door vervuilende activiteiten te weren. Op eventuele locaties met grote 
bodemverontreinigingen zijn we voorzichtig met infiltratie van hemelwater om verspreiding te voorkomen. 
 

 

Monitoren 
Vanwege het beperkt aantal meldingen is overwegend sprake van een piepsysteem. Bij veel meldingen treffen we 
doelmatige maatregelen en plaatsen zonodig peilbuizen. Binnen de regio streven we ernaar om de eventuele 
meetgegevens onderling te delen en op uniforme (centrale) wijze te ontsluiten.  
 
Tegengaan verdroging 
Droogte en wateroverlast in het stedelijk gebied pakken we binnen de regio Westfriesland in samenhang op. We 
verkleinen de kwetsbaarheden voor klimaatverandering door specifieke aandacht te geven aan waterberging, 
waterafvoer, waterkwaliteit, stijgend grondwater, droogteschade aan stedelijk groen, paalrot en bodemdaling. Bij de 

Met het in werking treden van de Omgevingswet vervangt het begrip 'weging van het waterbelang' de 
term watertoets. De gemeente moet de opvattingen van de waterbeheerder betrekken bij het 
omgevingsplan. Dit geldt in het algemeen voor alle waterbelangen. Bijvoorbeeld watercompensatie in 
verband met toenemende verharding en ontmoedigen bouwen in verband met waterwinning. Er gelden 
geen regels voor hoe de gemeente de waterbeheerder hierbij betrekt. Als gemeente zijn we vrij om hier 
zelf invulling aan te geven. Vooralsnog zien we geen aanleiding om de huidige procesgang te wijzigen. 

 

De bescherming van het grondwater is opgenomen in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. 
Deze bescherming is geregeld door grondwaterbeschermingsgebieden aan te wijzen. In voorkomende 
gevallen verwijzen we naar deze verordening. 

https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/G/Grondwaterbeschermingsgebieden_ontheffing_en_melding
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inrichting van groen met een ont- of afwaterende functie hebben we oog voor een klimaatbestendige inrichting. Het 
groen moet bij voorkeur bestand zijn tegen zowel kortdurende vernatting als langdurige droogte. 
 

4.5 Oppervlaktewater 
 
Goed rioolgebruik 
We verwachten van onze inwoners dat ze zelf een bijdrage leveren aan het verlagen van de beheer- en 
onderhoudskosten door het riool goed te gebruiken, oftewel het riool alleen gebruiken waarvoor het is bedoeld. Ook 
verwachten we dat onze inwoners hun riolering op eigen terrein in goede staat onderhouden.  
Via verschillende media-kanalen informeren we onze inwoners over hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot 
een goed gebruik van het riool en het voorkomen van foutaansluitingen. Door verkeerde aansluitingen kan er continu 
vuilwater in het oppervlaktewater stromen. Dit is uiteraard ongewenst. 
 

Indirecte lozingen 

Een indirecte lozing is een lozing die niet direct op het oppervlaktewater uitkomt, maar wordt geloosd via 
bedrijfsriolering en/of een ander tussenliggend (zuiverings)werk van een derde. Vaak verloopt de route via 
bedrijfsriolering-gemeentelijke riolering-transportstelsel HHNK-zuivering HHNK. Indirecte lozingen kunnen zowel 
kwantitatief als kwalitatief schade veroorzaken. Het betreft onvoldoende gezuiverde lozingen (via overstorten of 
RWZI), of lozingen die het functioneren van riolen, gemalen of de RWZI verstoren. Om wateroverlast te voorkomen 
zijn overstortingen vanuit het rioolstelsel soms onvermijdbaar, maar dit leidt overwegend niet tot directe 
volksgezondheids- of milieuproblemen. De kwaliteit van het oppervlaktewater is de afgelopen jaren sterk verbeterd. 
We gaan (waar doelmatig) door met het afkoppelen van verhard oppervlak om de milieubelasting aanvaardbaar te 
houden.  
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Omgaan met negatieve gevolgen van medicijnresten, organische microverontreinigingen en microplastics 
Als gevolg van lozingen komen medicijnresten, organische microverontreinigingen en microplastics in ons 
oppervlaktewater terecht. Dit is schadelijk voor ons milieu en willen we uiteraard zoveel als mogelijk beperken. 
Hiervoor is een gecombineerde bron-, systeem-, en end-of-pipe aanpak nodig. Met het maken van (inter)nationale 
afspraken kunnen fabrikanten worden gestimuleerd/verplicht om meer duurzaam te produceren. Hier ligt een opgave 
voor de rijksoverheid 
 

 

HHNK voert samen met PWN een pilot uit op RWZI Wervershoof om meer ervaring op te doen met het zoveel 
mogelijk afvangen van microverontreinigingen. We volgen deze ontwikkeling. 

 

 
Figuur 5: De rioolwaterzuiveringsinstallatie van HHNK in Wervershoof (bron: HHNK, Philippe van de Loo) 

 
Opheffen foutaansluitingen 
De afvalwaterketen is primair gericht op het zoveel als mogelijk ingesloten houden van afvalwater en dit te 
transporteren naar een zuiveringslocatie. Foutaansluitingen en riooloverstortingen vanuit een gemengd 
rioleringssysteem vormen hierin zwakke schakels. Bij foutaansluitingen komt onbedoeld vuil water in het 

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan rijksomgevingswaarden voor de kwaliteit van oppervlaktewater voor aangewezen 
oppervlaktewaterlichamen. Een deel van die omgevingswaarden zijn een vertaling van de Europese regels. In dit geval de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW). Provincies kunnen in een omgevingsverordening omgevingswaarden stellen voor de waterkwaliteit van 
oppervlaktewater. Deze omgevingswaarden mogen alleen strenger zijn dan, of aanvullend zijn op, de rijksomgevingswaarden. Bij 
de vaststelling daarvan betrekt de provincie de economische effecten. Denk hierbij aan effecten op het vestigingsklimaat en de 
werkgelegenheid. 

HHNK zet in eerste instantie in op een beleidsarme overgang van de huidige keur naar een 
waterverordening onder de Omgevingswet. De focus ligt hierbij op waterkwantiteit. De bruidsschatregels 
worden integraal overgenomen. Beleidsregels met betrekking tot waterkwaliteit worden in een later 
stadium gebiedsspecifiek gemaakt. De komende planperiode stemmen we het opnemen van eventuele 
regels met betrekking tot waterkwaliteit in omgevingsplan/waterverordening af met de waterbeheerder.  
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oppervlaktewater terecht of regenwater bij de zuivering. Riooloverstortingen treden op bij hevige en/of langdurige 
neerslag om wateroverlast te voorkomen. De ongezuiverde lozingen kunnen de waterkwaliteit nadelig beïnvloeden. 
Om de milieubelasting op kwetsbare locaties te beperken sporen we foutaansluitingen op en herstellen deze (mits 
doelmatig). Via het opsporen en (laten) herstellen van foutaansluitingen voorkomen we dat mileubelastende stoffen 
onbedoeld maar voortdurend in het oppervlaktewater terechtkomen. Om de milieubelasting als gevolg van 
riooloverstortingen te minimaliseren koppelen we verhard oppervlak van de riolering af en vertragen en minimaliseren 
we de toevoer naar het systeem door neerslag lokaal vast te houden. 
 
Omgaan met recreëren in, op of nabij stadswater 
Als gevolg van klimaatverandering en de bevolkingsdichtheid neemt de druk op onze stads- en dorpswateren steeds 
verder toe. We zien een toename aan watergebonden evenementen, er ontstaan meer wildzwemplekken en ook op 
het water wordt het drukker. Voor ons stads- en dorpswater kunnen we echter niet de kwaliteit en veiligheid 
garanderen zoals dat wel de bedoeling is voor de aangewezen zwemwateren. Na regenval kan het water bijvoorbeeld 
verontreinigd zijn met fecaliën, in of op de waterbodem kunnen gevaarlijke voorwerpen liggen of water afkomstig uit 
landelijk gebied is bijvoorbeeld verontreinigd met chemicaliën/parasieten etc. Gelet op het grote aantal mogelijke 
wildzwemwaterlocaties heeft het plaatsen van borden weinig nut. Vanuit het oogpunt van publieke gezondheid en 
openbare veiligheid zetten we daarom vooralsnog in op informeren van de omwonenden, tenzij we echt grote 
veiligheids- of gezondheidsrisico’s zien. In dat geval gaan we in gesprek met belanghebbende partijen en brengen we 
onze kennis met betrekking tot het functioneren van de riolering- en het watersysteem in.  
 
Het zou mooi zijn als op de lange termijn delen van het watersysteem van voldoende kwaliteit zijn om zelfs veilig te 
kunnen zwemmen, maar daarvoor is nog een lange weg te gaan. In beleid en uitvoering zorgen we er in ieder geval 
voor dat door ons handelen de waterkwaliteit tenminste niet verslechtert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor oppervlaktewater wat niet is aangewezen als zwemwater bestaat nog geen specifieke regelgeving.  
Dat is nog een grijs gebied waar de komende jaren meer aandacht voor zal komen op zowel landelijke 
als regionale schaal. 
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4.6 Bedrijfsvoering 
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de waterketen hebben we als de zeven Westfriese 
gemeenten ook met betrekking tot de bedrijfsvoering afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn als volgt: 

• Hanteren principes van assetmanagement 
• Gemeenten nemen de regie om ingrepen in de openbare ruimte af te stemmen 
• Bundelen kennis om data op te krijgen en te houden 
• Bouwen aan een Beslissing Ondersteunend Instrumentarium (BOI) 
• Ontwikkelen GIS-expertise 
• (Afval)waterketen weerbaar maken tegen cyberaanvallen 
• Samenwerken door kennis en inzichten te delen 
• Inventariseren mogelijkheden om bewustwording te verhogen en handelingsperspectief te bieden 
• Het monitoren van het kennis- en competentieniveau van de Branchestandaard van de gemeentelijke watertaken. 

In de strategische uitwerking van de bedrijfsvoering is met deze afspraken rekening gehouden. 

Rioolvervanging 
Met het verouderen van de bestaande riolering neemt de vervangingsopgave als gevolg van de leeftijdsopbouw toe. 
Zo zal in theorie de piek in rioolaanleg in de jaren vijftig-zestig de komende 5-10 jaar tot een vervangingspiek leiden 
(uitgaande van een gemiddelde levensduur van 60-80 jaar). Om beter te kunnen beoordelen of een riool aan 
vervanging toe is hebben we de afgelopen planperioden de toestand van het rioleringssysteem grotendeels 
geïnspecteerd. Met deze inspectieresultaten zijn we beter in staat om een afweging te maken tussen welke maatregel 
het meest passend is: repareren, renoveren of vervangen. We brengen eerst onze gegevens op orde en delen binnen 
de regio Westfriesland kennis met betrekking tot vervangingsstrategieën. Zodra de basis op orde is kunnen we een 
vervolgstap zetten richting risico gestuurd beheer en een leidraad hiervoor opstellen. Risicogestuurd beheer betekent 
dat we riolen vervangen waar het moet en de levensduur via reparaties oprekken waar het kan. Met betrekking tot 
rioolvervanging hebben we in regionaal verband een document opgesteld, dat rekening houdt met de impact van 
bezwijken op de omgeving en de restlevensduur. Het te nemen risico relateren we aan het mogelijke effect van 
bezwijken. 
Vanuit deze gedachte zijn inspectie- en onderhoudsintervallen van verschillende objecttypen al bijgesteld. 
Bijvoorbeeld vuilwater riolering 1x per 10 jaar, hemelwater riolering 2x per 20 jaar, kolken afhankelijk van bomen (zgn. 
bladstraten), 'vieze' rioolgemalen vaker schoonmaken, etc. 
 
Om risicogestuurd beheer mogelijk te maken zijn volgende onderwerpen van belang: 
• goede opbouw van beheerdata; 
• het ontwikkelen en vaststellen van risicoprofielen; 
• het monitoren van de kwaliteitsontwikkeling van het stelsel; 
• het koppelen van maatregelen aan risicoprofielen; 
• periodiek evalueren van de werkwijzen. 

 
Door stapsgewijs invulling te geven aan bovenstaande onderwerpen kunnen we in de nabije toekomst sterker sturen 
op rioolvervanging die is gebaseerd op daadwerkelijke levensduur. Daardoor kunnen we besparingen realiseren. In de 
komende planperiode besteden we aandacht aan de analyse van de inspectieresultaten en het effect daarvan op het 
beheer van het stelsel. De komende planperiode evalueren we de risicogestuurde aanpak en stellen deze zonodig bij. 
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Figuur 6: Het vervangen van riolering is vaak een behoorlijk forse ingreep in de openbare ruimte 
 

Beheer en Onderhoud 
Om een goed functioneren van het stedelijk watersysteem te waarborgen voeren we beheer- en 
onderhoudsmaatregelen uit. De planning leggen we vast in operationele jaarprogramma’s. Bij de invulling van het 
beheer en onderhoud groeien we geleidelijk toe naar een meer risico-gestuurde benadering. Dit betekent dat we niet 
uitgaan van een vaste onderhoudsfrequentie (cyclisch) en vervanging op basis van leeftijd. We differentiëren om zo 
beter rekening te houden met mogelijke risico’s en de maatschappelijke, economische en ecologische waarde. Waar 
het kan doen we dan wat minder en daar waar het moet doen we dan wat meer. Uitgangspunt hierbij is dat alle 
inwoners van de gemeente het recht hebben op een goed functionerend rioleringssysteem en een veilige 
leefomgeving. Om risicogestuurd beheer en onderhoud te kunnen uitvoeren brengen we eerst de komende jaren de 
basis verder op orde. 
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We onderscheiden vier typen beheer- en onderhoudsmaatregelen: 
 

1. Vervanging 
Vervangingsmaatregelen, zoals slopen en vervangen van het bestaande rioolstelsel. Dit combineren we 
zoveel als mogelijk met andere werkzaamheden zoals wegbeheer om ‘werk-met-werk’ te maken en 
eventuele hinder tot een minimum te beperken. 
 

2. Groot onderhoud / renovaties 
Onder groot onderhoud verstaan we preventieve en/of correctieve maatregelen, zoals relining, om het 
rioolstelsel in goede staat te houden of te brengen. Bij relining wordt de bestaande rioolbuis van binnenuit 
verstevigd door middel van een zogenoemde kous of schaaldelen. 
 

3. Klein onderhoud 
Onder klein onderhoud verstaan we reguliere onderhoudsactiviteiten met een kort-cyclisch karakter, zoals 
reinigen en repareren van kolken, gemalen en riolen. 
 

4. Reactief onderhoud  
Soms is onvoorzien onderhoud nodig, bijvoorbeeld bij een calamiteit. De kans hierop proberen we zoveel als 
mogelijk te beperken door een gedegen uitvoering van het beheer en onderhoud. 

 

 
Figuur 7: Er gaat ook weleens wat mis. In deze situatie is een gestuurde boring dwars door een bestaande buis heen geboord 

 
Gegevensbeheer en digitalisering 
Binnen stedelijk waterbeheer hebben we te maken met statische en dynamische gegevens. De statische gegevens 
zijn basisgegevens zoals de afmetingen en hoogtemetingen van putten en leidingen. Deze gegevens worden 
laagfrequent geïnventariseerd en geactualiseerd. De dynamische gegevens bestaan uit o.a. meldingen, 
waarnemingen en praktijkmetingen. Deze worden met een hoge(re) frequentie ingezameld. Deze gegevens 
houden/brengen we op orde om zo beter in staat te zijn het beheer van het stedelijk watersysteem doelmatig uit te 
voeren. Het doel is om onze beheersystemen op orde te hebben. 
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Meten en monitoren 
Door te meten en te monitoren hebben we (meer) inzicht in het daadwerkelijk functioneren van het rioolstelsel. Dat 
inzicht is gewenst om ervoor te zorgen dat we als gemeente ‘de goede dingen doen’, bijvoorbeeld wanneer we 
maatregelen willen treffen op kwetsbare locaties voor wateroverlast. Op basis van praktijkmetingen kunnen we 
analyses maken van het feitelijk functioneren van de afvalwaterketen. Op regionaal niveau (verzorgingsgebied HHNK) 
bundelen we de hiertoe benodigde kennis en bouwen we aan een beslissing onderbouwend instrumentarium. 
 

 
Figuur 8: Door waterniveaus te meten krijgen we inzicht in het ledigings- en vullingsgedrag van de riolering 

Communicatie en samenwerking 
Via actieve communicatie willen we het waterbewustzijn bij inwoners, bedrijven en organisaties verder vergroten. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• WatZr-campagne (zie watzr.nl): gezamenlijke communicatiemiddelen m.b.t. riolering en klimaatadaptatie op 

schaal van regio Noorderkwartier, gericht op bewustwording en handelingsperspectief inwoners in stedelijke 

omgeving; 

• Klimaatcircus: rondreizende voorstelling voor inwoners, schoolklassen etc. t.b.v. individuele bewustwording en 

handelingsperspectief (in ontwikkeling, eerste voorstellingen verwacht voorjaar 2022); 

• Operatie Steenbreek (handelingsperspectieven) 

• Participatie m.b.t. klimaatbestendigheid bij (her)inrichtingsprojecten in bestaand gebied; 
Met dergelijke vormen van communicatie, in combinatie met de juiste prikkels (bijvoorbeeld financieel) en door zelf het 
goede voorbeeld te geven, werken we aan draagvlak voor de gemeentelijke watertaken. Draagvlak is belangrijk, 
bijvoorbeeld voor acceptatie van water op straat, begrip voor mogelijke hinder als gevolg van verbetermaatregelen, 
enthousiasme om mee te werken aan een klimaatbestendige omgeving en uiteraard om het riool op een goede wijze 
te gebruiken. 
 
De taken op het gebied van beheer en onderhoud van het watersysteem, de waterketen en het gebruik van het water 
zijn duidelijk geregeld en vastgelegd. De eigen dienst voert de primaire taken uit, op specialistische/incidentele taken 
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voeren we regie. We worden hierbij geholpen door de goede en transparante samenwerking met het regionale 
samenwerkingsverband ‘Westfriesland’.  Binnen dit samenwerkingsverband overleggen we periodiek over 
operationele en beleidsmatige vraagststukken en projecten waarop we kunnen samenwerken. Inhoudelijk is de 
samenwerking gericht op de (afval)waterketen. In eerste instantie was de focus gericht op kostenbesparing. De 
aandacht verschuift nu naar het functioneren van de riolering en het vanuit riolering bijdragen aan belangrijke 
maatschappelijke thema's. 
 

 
Figuur 9: watzr.nl (op deze website vinden inwoners bijvoorbeeld handelingsperspectieven) 
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Capaciteit en kennis op orde 
Binnen regio Westfriesland vullen we elkaar aan op punten waar we nu het meest kwetsbaar zijn en /of waaraan we 
nu als gemeente zelf geen invulling (kunnen) geven. Een passende organisatie voor de samenwerking in de 
waterketen met de juiste mensen, op de juiste plaats, ook voor de toekomst. Als gevolg van de toename aan 
watertaken als gevolg van ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie en de energietransitie en de behoefte aan integraal 
werken staan de werkzaamheden met betrekking tot beheer en beleid onder druk. Om deze reden hebben we in dit 
programma opgenomen dat we verder aan de slag gaan met de uitkomsten van de toegepaste branchestandaard 
gemeentelijke watertaken. Zo komt uit de Branchestandaard naar voren dat regio Westfriesland structureel de minste 
personele capaciteit heeft in regio Noorderkwartier.  
 
We willen de Branchestandaard graag de komende planperiode herhalen om inzichtelijk te maken of we nu 
daadwerkelijk stappen hebben gezet om de belangrijkste kwetsbaarheden te verminderen/ robuuster te worden. 
 
In deze standaard staat welke kennis en competenties nodig zijn en in welke rol voor uitvoering van de gemeentelijke 
watertaken. Gezamenlijk stellen we hiervoor binnen de regio een opleidingsplan op binnen het reguliere 
opleidingsbudget.  
 
Calamiteitenplannen 
Naast het optimaliseren van de reguliere bedrijfsvoering brengen we ook in beeld op welke wijze incidenten 
afgehandeld kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan lozing van een gevaarlijke stof in het riool, langdurige 
uitval van een rioolgemaal, een breuk in een persleiding, het bezwijken van een hoofdriool onder een belangrijke weg 
of wateroverlast door extreme neerslag. We maken afspraken met partijen die bij calamiteitensituaties betrokken zijn, 
zoals de veiligheidsregio. Ook onderzoeken we de kwetsbaarheid van onze waterketenvoorzieningen bij overstroming. 
In regionaal verband denken we na hoe we de drinkwatervoorziening en afvalwaterverwerking tijdens (langdurige) 
uitval toch kunnen waarborgen. 
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5 Uitvoeringsagenda 
In dit hoofdstuk is weergegeven welke activiteiten en/of maatregelen wij als gemeente Hoorn in samenwerking met 
onze waterpartners of zelfstandig verrichten om invulling te geven aan de ambities en watertaken in dit GRP. Omdat 
maatregelen bijdragen aan meerdere opgaven zijn de maatregelen gegroepeerd weergegeven per type: planvorming 
en onderzoek, beheer en onderhoud, uitvoeringsmaatregelen en overig. 

5.1 Gezamenlijk programma 
Om kennis te delen en kosten te besparen voeren we gezamenlijke activiteiten uit in de samenwerkingsregio 
Westfriesland. De gezamenlijke activiteiten bestaan uit o.a. periodiek overleg, opstellen gezamenlijk beleid, 
actualiseren SSW (waar van toepassing), bundelen van kennis en kennisdeling. 

Tabel 3: overzicht gezamenlijk programma. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2021. 

Activiteit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Advieskosten  € 15 000   € 15 000   € 15 000   € 15 000   € 15 000   € 15 000  

Samenwerking WK-WF:  

• Periodiek overleg operationele en 

beleidsmatige vraagstukken  

• Opstellen gezamenlijk rioleringsbeleid 

(doelmatigheidscriterium, denkraam 

hemelwaterbeleid, incidentenafhandeling, 

cybersecurity) 

• Bundelen kennis metingen en delen kennis/ 

data op orde/ beslissingsondersteunend 

model 

• Kennis + inzichten delen 

 € 10 000   € 10 000   € 10 000   € 10 000   € 10 000   € 10 000  

TOTAAL  € 25.000   € 25.000   € 25.000   € 25.000   € 25.000   € 25.000  

 

5.2 Gemeentelijk uitvoeringsprogramma 

5.2.1 Planvorming en onderzoek 

Planvorming is onmisbaar voor doelmatig rioleringsbeheer. Om inzicht te behouden en verkrijgen in de toestand en 
het functioneren van het rioleringssysteem is onderzoek noodzakelijk. 
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Tabel 4: overzicht planvorming en onderzoek. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2021. 

Activiteit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Advieskosten  € 10 000   € 10 000   € 10 000   € 10 000   € 10 000   € 10 000  

Aandeel in kosten INF  € 3 100  € 3 100  € 3 100  € 3 100  € 3 100  € 3 100  

Aandeel in kosten ICT  € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 

Opstellen GRP / PSWR - - - - - € 45 000 

Opstellen BRP / SSW  € 150 000  - - - - - 

Inspecties  € 20 000   € 20 000   € 20 000   € 20 000   € 20 000   € 20 000  

TOTAAL  € 185 500   € 35 500  € 35 500  € 35 500  € 35 500   € 80 500  

 

5.2.2 Cyclisch onderhoud 

Onderhoudsinspanningen zijn afgestemd op het in stand houden en goed laten functioneren van het systeem, waarbij 
risico’s optimaal worden vermeden (assetmanagement). De activiteiten bestaan uit regulier onderhoud en (reactieve) 
reparaties. De onderhoudskosten maken een significant deel uit van de totale exploitatie van de gemeente Hoorn. 
Deze kosten bestaan grotendeels uit het jaarlijks onderhoud van rioleringen, gemalen en rand- en 
hemelwatervoorzieningen.  

Tabel 5: overzicht cyclisch onderhoud. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2021. 

Activiteit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Bijdrage aan straat- en 

kolkreiniging 

 € 520 000   € 520 000   € 520 000   € 520 000   € 520 000   € 520 000  

Onderhoud onvoorzien  € 60 000   € 60 000   € 60 000   € 60 000   € 60 000   € 60 000  

Onderhoud gemalen  € 70 000   € 70 000   € 70 000   € 70 000   € 70 000   € 70 000  

Onderhoud riolen  € 250 000   € 250 000   € 250 000   € 250 000   € 250 000   € 250 000  

Reinigings- en inspectiekosten  € 150 000   € 150 000   € 150 000   € 150 000   € 150 000   € 150 000  

Bijdr.kosten rioolaansluiting  € -20 000   € -20 000   € -20 000   € -20 000   € -20 000   € -20 000  

TOTAAL  € 1.030K  € 1.030K  € 1.030K  € 1.030K  € 1.030K  € 1.030K  

 

5.2.3 Vervangings- en verbeteringsmaatregelen 

Maatregelen zijn afgestemd op het in stand houden en optimaliseren van het functioneren van het systeem. Ten 
behoeve van de drie zorgplichten is het van belang dat het functioneren van het stelsel in stand gehouden wordt. Het 
is dus zaak dat oude leidingen tijdig vervangen worden. Het moment van vervangen wordt gebaseerd op de 
inspectieresultaten en/of optredende problemen.  

Bij ingrepen in de openbare ruimte kiezen we binnen de regio Westfriesland altijd voor een integrale aanpak. Zo 
koppelen we de rioolvervangingsopgave aan andere opgaven met een ruimtelijke impact zoals de klimaatadaptatie-
opgave, herinrichtingsopgaven, verkeersopgaven, de woningbouwopgave, duurzame mobiliteit en de energietransitie.  
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Tabel 6: overzicht vervangings- en verbeteringsmaatregelen. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2021. 

Activiteit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Gemalen, Tunnelgemalen en 

Drukrioleringunits 

€ 67 100 

 

 € 67 075   € 67 075   € 67 075   € 67 075   € 67 075  

" Vrijvervalriolen 

(GWA,VWA,HWA, DR/IT)" 

 € 7 363 500   € 7 363 500   € 7 363 500   € 7 363 500   € 7 363 500   € 7 363 500  

Maatregelen klimaatadaptatie  € 1 350 000 € 1 350 000 € 1 350 000 € 1 350 000 € 1 350 000 € 1 350 000 

TOTAAL € 8 780 600 € 8 780 600 € 8 780 600 € 8 780 600 € 8 780 600 € 8 780 600 

 

5.2.4 Facilitair  

Om het stedelijke watersysteem goed te beheren, nemen wij als gemeente ondersteunende diensten af zoals telefoon 
en energiediensten. Deze worden gegroepeerd onder ‘facilitair’ en zijn opgenomen in Tabel 7.  

Tabel 7: overzicht facilitair / overig. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2021. 

Activiteit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Contributies/abonnementen  € 7 500   € 7 500   € 7 500   € 7 500   € 7 500   € 7 500  

Energie  € 50 000   € 50 000   € 50 000   € 50 000   € 50 000   € 50 000  

Telefoon  € 9 000   € 9 000   € 9 000   € 9 000   € 9 000   € 9 000  

Doorber. HKP Tractie  € 70 000   € 70 000   € 70 000   € 70 000   € 70 000   € 70 000  

TOTAAL  € 136 500   € 136 500   € 136 500   € 136 500   € 136 500   € 136 500  
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6 Middelen 
De vervangingswaarde van het stedelijk watersysteem in de gemeente Hoorn bedraagt ca. € 392,8 miljoen. Hier zitten 
geen investeringen voor klimaatadaptatie bij in. Voor het beheer van dit systeem zijn geschikte mensen en financiële 
middelen nodig. In de aankomende planperiode geven we hieraan gemiddeld € 6,4 miljoen per jaar uit. Geld dat 
bewoners en ondernemers via de rioolheffing bijeenbrengen. In dit hoofdstuk gaan we in op de benodigde personele 
en financiële middelen om invulling te geven aan goed en doelmatig rioleringsbeheer in Hoorn. 

6.1 Personele middelen 
De bestaande formatie in de gemeente Hoorn is weer gegeven in Tabel 8 en bedraagt 14,5 fte. De verwachting is dat 
de formatie voldoende is om de werkzaamheden uit te voeren zoals we ons hebben voorgenomen in dit plan.  

Voor Planvorming, onderzoek en facilitair is de huidige beschikbare formatie 2,5 fte. Dit is onvoldoende om de 
voorgenomen werkzaamheden uit te voeren. Volgens de 'rioned-normen' zou dit ongeveer 2,9 fte moeten zijn, 0,4 fte 
meer dan de huidige formatie voor dit onderdeel. Om binnen de huidige formatie alle werkzaamheden uit te kunnen 
voeren zouden ook de werkzaamheden voor het opstellen van de jaarprogramma's (beoordelen inspectieresultaten en 
verwerken in onderhouds- en vervangingsplanning, beoordelen meetresultaten, bepalen te verrichten aanleg, 
onderzoek en maatregelen en uitwerken jaarprogramma's) zoveel mogelijk moeten worden uitbesteed. Vanuit het 
team Realisatie wordt ondersteuning geleverd zodat wij deze werkzaamheden toch in eigen beheer uit kunnen voeren. 
Hiernaast is de benodigde afstemming met bewoners en bedrijven de laatste jaren sterk toegenomen. Ook hiervoor is 
extra menskracht nodig. Dit schatten wij in op 0,2 fte. Ook hiervoor levert het team Realisatie ondersteuning. 

Voor onderhoud heeft de buitendienst 8,0 fte beschikbaar. Dit is voldoende om de werkzaamheden uit te voeren. 

Met de beschikbare personele middelen voor maatregelen kunnen de geplande vervangingen en verbeteringen 
worden gerealiseerd, zij het dat het overgrote deel (meer dan 80%) van het uitbesteedbare werk dan uitbesteed moet 
worden. Willen wij deze werkzaamheden volledig in eigen beheer uitvoeren is een uitbreiding nodig met 4 fte van 3,9 
naar 7,9 fte. 

Tabel 8: Jaarlijkse huidige formatie (2021) gemeente Hoorn 

Onderdeel Binnendienst Buitendienst TOTAAL 

Planvorming, onderzoek en facilitair 2,5 fte 0,0 fte 2,5 fte 

Onderhoud 0,1 fte 8,0 fte 8,1 fte 

Maatregelen 3,9 fte 0,0 fte 3,9 fte 

TOTAAL 6,5 fte 8,0 fte 14,5 fte 

 

De huidige formatie leidt, samen met de doorbelastingen vanuit ondersteunende teams, tot kosten die ten laste komen 
van de rioolheffing. Deze zijn weergegeven in Tabel 9. 

Tabel 9: overzicht loonkosten en overhead. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2021. 

Activiteit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Loonkosten € 629 000 € 629 000 € 629 000 € 629 000 € 629 000 € 629 000 

Overhead  € 545 000   € 545 000   € 545 000   € 545 000   € 545 000   € 545 000  

TOTAAL € 1 174 000 € 1 174 000 € 1 174 000 € 1 174 000 € 1 174 000 € 1 174 000 
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6.2 Financiële middelen 
In het kostenoverzicht (zie bijlage E) maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven. 

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig zijn voor een 
goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het boekjaar waarin 
deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, 
stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden.  

Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeterings-
investeringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn uitgaven voor zaken die 
meerdere jaren meegaan en vaak worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen, -de 
kapitaallasten- bestaan uit rente en afschrijvingen. 

Om tot een kostendekkend tarief te komen hebben we een financiële doorrekening van de rioolheffing over 60 jaar 
gemaakt. We hanteren in Hoorn de financieringsmethodiek ‘sparen vooraf’. Hierbij betalen we 100% van investeringen 
in gemalen via de spaarvoorziening. Overige investeringen, investeringen voor klimaatadaptieve maatregelen, 
vrijvervalriolering en pers- en druk leidingen, betalen we zoveel mogelijk uit onze spaarvoorziening, maar om te 
voorkomen dat de heffing hard moet stijgen, activeren we een deel hiervan. Bij de financiële doorrekening van de 
rioolheffing, hebben wij verschillende effecten onderzocht van te verwachten ontwikkelingen. Hiermee beantwoorden 
wij de volgende vragen: 

• Wij reserveren budget voor klimaatadaptatie maatregelen. Wat is het effect hiervan op de heffing? 
• Wat is het effect op de heffing van een stijging van de rente van 0,3% naar 1,0% vanaf 2024? 

6.2.1 Uitgangspunten  

Rioolheffing 

• De rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid bedraagt in 2021 € 162,99; 

• De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de 

geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b); 

• Reserveren voor tariefsegalisatie en/of toekomstige vervangingsinvesteringen – door dotaties aan de voorziening(en) 

– is toegestaan; 

• Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan; 

• De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk rioolstelsel 

(inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie met de 

waterhuishouding; 

• Er wordt rekening gehouden met 0,17% kwijtschelding van de heffingsinkomsten en jaarlijks € 25.000 oninbare 

heffing. 
 

Rente & inflatie 

• De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt 0,3%. Deze rente wordt voor het eerst doorbelast in 

het jaar van investering; 

• Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen; 

• Er vindt per jaar 1,85% indexatie van de uitgaven plaats (als gevolg van inflatie); 

BTW 

• Jaarlijks belasten we 21% BTW door aan de rioolheffing, op basis van directe kosten. 
 

Voorzieningen 
• Het saldo van de Egalisatievoorziening (BBV 44.2) bedraagt per 1 januari 2021: € 1.600.000; 

• Het saldo van de Voorziening toekomstige investeringen riolering (BBV 44.1d), bedraagt per 1 januari 2021: € 

8.913.922; 

• Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn; 
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• Er is geen maximum gesteld aan het saldo dat gedurende de beschouwde periode in de voorziening(en) wordt 

begroot. 

Heffingseenheden 

• Het aantal (equivalente) heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2021: 35.401. Dit aantal eenheden is het gewogen 

gemiddelde berekend uit de totale inkomsten vanuit de rioolheffing uit woningen en niet-woningen en het tarief voor 

woningen; 

• Het aantal (equivalente) heffingseenheden stijgt tot het jaar 2030 jaarlijks met 250 tot 37.901, dit is conform 50% van 

de huidige woningbouwprognose. 

Investeringen 

• De gemeente draagt vanuit de rioolheffing bij aan voorzieningen in de buitenruimte als deze functioneel bijdragen 
aan het waterrobuust maken van het stedelijk watersysteem. Bijvoorbeeld verlagingen in het groen waar overtollig 
water naar kan wegstromen zoals bermen of speelweides, groene daken/gevels die water vasthouden, 
waterpasserende verhardingsmaterialen of waterpartijen voor de opvang van regenwater. Wij reserveren €1,35 
miljoen tussen 2022 en 2050 voor klimaatadaptieve maatregelen. 

• Het vervangingsschema voor vrijvervalriolering hebben we in de jaren van de planperiode gebaseerd op basis van 

de projectplanning. Het vervangingsschema voor de lange termijn (decennia) is gebaseerd op de gegevens over 

de vrijvervalriolering in de gemeentelijke rioleringsdatabase. De berekeningen zijn primair en gebaseerd op de 

technische levensduur van de aangelegde riolering. Daarnaast hebben we rekening gehouden met een verwachte 

restlevensduurbeperking op grond van schades die bij rioolinspecties zijn geconstateerd. 

• Vervangingsschema’s voor rioolgemalen, drukriolering, persleidingen en randvoorzieningen hebben we gebaseerd 

op de verwachte technische levensduur. 
• De onderliggende kostenkengetallen zijn gebaseerd op de kostenkengetallen uit de Kennisbank Stedelijk Water 

van de Stichting Rioned en getoetst aan eigen besteksramingen. 
• We sparen voor investeringen voor gemalen, tunnelgemalen en drukrioleringunits. We activeren investeringen voor 

vrijvervalriolering, persleidingen, randvoorzieningen gedeeltelijk en hanteren hierbij de volgende 
afschrijvingstermijnen: 

• De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor vrij verval riolering, persleidingen, randvoorzieningen 

en drainage bedraagt 50 jaar; 

• De afschrijving vindt lineair plaats, startend aan het begin van het jaar volgend op de investering. 

 

6.2.2 Uitgaven 

De in paragraaf 6.2.1 beschreven uitgangspunten, voorziene planmaatregelen en jaarlijkse werkzaamheden leiden tot 
het volgende uitgavenpatroon voor de gemeente Hoorn in de periode 2021-2080 
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Figuur 10: Verwacht uitgavenpatroon gemeente Hoorn periode 2021-2080 (prijspeil 2021). 
  

6.2.3 Kostendekking 

Wij schrijven voor de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2080) alle investeringen voor gemalen af door 
spaarbedragen in mindering te brengen op investeringen. Voor investeringen voor ons overige areaal bouwen we 
spaarbedragen op gedurende de beschouwde periode. We dekken in 2021 35% van deze investeringen vanuit onze 
spaarvoorziening. Dit percentage bouwen we op van 35% in 2032 tot 100% in 2080.  
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Figuur 11: Investeringen: Aandeel financiering via activeren en aandeel financiering via spaarvoorziening in gemeente Hoorn periode 
2021-2080 (prijspeil 2021). 

We activeren dus een gedeelte van onze investeringen en schrijven deze af tegen vaste afschrijvingstermijnen. Dit leidt 
dan alsnog tot boekwaarden en van daaruit nieuwe kapitaallasten (rente en afschrijving). Bovendien leiden de 
resterende boekwaarden van in het verleden geactiveerde investeringen in de beschouwde periode nog tot 
kapitaallasten (zie Figuur 12).  

 
Figuur 12: Verwacht boekwaardeverloop gemeente Hoorn periode 2021-2080 (prijspeil 2021). 

Het uitgavenpatroon in Figuur 10 in combinatie met het boekwaardeverloop in Figuur 12 en de boekwaarde van 
investeringen uit het verleden leiden tot het lastenpatroon zoals weergegeven in Figuur 13. Hierin zijn ook de 
benodigde totale baten weergegeven. 
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Figuur 13: Verwacht lastenpatroon gemeente Hoorn periode 2021-2080 volgens (prijspeil 2021). 

De benodigde totale baten zijn in onderstaande grafiek vertaald naar de benodigde rioolheffing. In het begin van de 
beschouwde periode, tussen 2022 en 2050, komt een investeringspiek op onze gemeente af, van een jaarlijks 
gemiddelde van € 9,1 miljoen. In de periode daarna (2051-2068), daalt het investeringsniveau naar jaarlijks gemiddeld 
€ 7,0 miljoen om vanaf 2069 flink te dalen naar jaarlijks gemiddeld € 3,1 miljoen. Omdat wij zoveel mogelijk 
investeringen financieren vanuit de spaarvoorziening, heeft de verlaging van investeringsniveau direct effect op de 
benodigde rioolheffing.  

 
Figuur 14: Benodigd heffingsverloop gemeente Hoorn periode 2021-2080 (prijspeil 2021). 

Het overzicht in Tabel 10 drukt Figuur 14 in getallen uit. De rioolheffing stijgt t/m 2045 met 2,8% en blijft daarna gelijk 
op €316,22 tot 2060. Vanaf 2060 daalt de heffing met 2,8% tot 2076 tot een gelijk niveau van € 200,75. 
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Om een kostendekkende rioolheffing te behouden, dient de in Tabel 10 en Figuur 14 weergegeven rioolheffing jaarlijks 
te worden geïndexeerd op basis van de optredende inflatie. 

Tabel 10: Verwacht heffingsverloop gemeente Hoorn periode 2022-2027 (prijspeil 2021). 

Jaar 

Benodigde 
inkomsten uit 
rioolheffing 
(exclusief 
kwijtschelding en 
oninbare heffing) 

Aantal (equivalente) 
heffingseenheden 

Rioolheffing per 
eenheid tegen vast 
prijspeil 

Rioolheffing per 
eenheid inclusief 
1.85% indexatie 

2022  € 5 973 448  35.651  € 167,55   € 170,66  

2023  € 6 183 766  35.901  € 172,25 (+2,8%)  € 178,68 (+4,7%) 

2024  € 6 401 179  36.151  € 177,07 (+2,8%)  € 187,08 (+4,7%) 

2025  € 6 625 918  36.401  € 182,03 (+2,8%)  € 195,88 (+4,7%) 

2026  € 6 858 225  36.651  € 187,12 (+2,8%)  € 205,10 (+4,7%) 

2027  € 7 098 345  36.901  € 192.36 (+2,8%)  € 214,74 (+4,7%) 

 

De spaarbedragen leiden tot stortingen naar – en de vervangingsinvesteringen tot onttrekkingen uit – de 
Spaarvoorziening Rioolvervanging volgens BBV art. 44.1d. Ter bevordering van lastenegalisatie worden verschillen 
tussen totale baten en lasten verwerkt op de Egalisatievoorziening (art. 44.2 BBV). Het gecombineerde saldoverloop 
van beide voorzieningen is weergegeven in Figuur 15. 
 

 
Figuur 15: Verwacht verloop voorziening gemeente Hoorn periode 2021-2080 (prijspeil 2021). 
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6.2.4 Effecten investeringen klimaatadaptatie en rentestijging 

Met het laten stijgen van de heffing met 2,8% tot 2045 volgen we de trend van de afgelopen jaren in de gemeente 
Hoorn. De uitgangspunten verschillen echter van de uitgangspunten in het vorige kostendekkingsplan. Toen was het 
rentepercentage hoger dan het huidige rentepercentage en er werd geen rekening gehouden met extra investeringen 
voor klimaatadaptatie.  

In deze paragraaf beschrijven we het effect van extra investeringen voor klimaatadaptatie op de rioolheffing door te 
analyseren wat het heffingsverloop zonder deze extra investeringen geweest zou zijn. Daarnaast beschrijven we het 
effect van een eventuele rentestijging op de heffing.  

In Figuur 16 is het benodigde heffingsverloop voor de gemeente Hoorn weergegeven. Daarnaast zijn de resultaten 
opgenomen van een gevoeligheidsanalyse naar de volgende effecten op de heffing: 

• Schrappen van budget investeringen klimaatadaptatie van € 1,35 miljoen in periode 2022-2050 (scenario A) 
• Stijging rentepercentage naar 1,0% vanaf 2024 (scenario B)  

 
Figuur 16: Benodigd heffingsverloop gemeente Hoorn en resultaat gevoeligheidsanalyse klimaatadaptatie en rentestijging periode 
2021-2080 (prijspeil 2021). 

Het overzicht in Tabel 11 drukt Figuur 16 in getallen uit.  

Effect extra investeringen voor klimaatadaptatie 

Vanuit het heffingsverloop in Tabel 11 en Figuur 16, blijkt dat de heffing tot 2045 met 0,5% minder zou hoeven stijgen 
als er geen extra investeringen voor klimaatadaptatie aan de rioolheffing zouden worden toegerekend (jaarlijks € 1,35 
miljoen in periode 2022-2050). Zonder extra investeringen voor klimaatadaptatie, zou de maximale heffing stijgen tot € 
282,68 in 2045, in plaats van € 316,22.  

Effect rentestijging 

In de gemeente Hoorn, financieren we zoveel mogelijk investeringen via onze spaarvoorziening. Hiermee zorgen we 
dat we minderafhankelijk worden van renteschommelingen. Omdat we een gedeelte van onze investeringen activeren, 
zal een rentestijging wel direct effect hebben op de hoogte van de rioolheffing. In Tabel 11 en Figuur 16 is te zien dat 
een rentestijging vanaf 2024 naar 1,0% als effect heeft dat de rioolheffing met 0,3% meer moet stijgen ten opzichte 
van een gelijkblijvend rentepercentage van 0,3%. De heffing stijgt dan naar € 334,39 in 2045, in plaats van € 316,22. 
Hoe groter de verandering in het rentepercentage, hoe groter heft effect op de benodigde heffing.  
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Tabel 11: Benodigd heffingsverloop gemeente Hoorn en resultaat gevoeligheidsanalyse klimaatadaptatie en rentestijging periode in 
planperiode (prijspeil 2021). 

Jaar 

Rioolheffing per eenheid 
tegen vast prijspeil  

1. KDP Hoorn: 
• 0,3% rente 
• incl.  klimaatadaptatie 

Rioolheffing per eenheid tegen 
vast prijspeil  

2. Scenario excl. Klimaatadapt: 
• 0,3% rente 
• excl.  klimaatadaptatie 

Rioolheffing per eenheid 
tegen vast prijspeil  

3. Scenario stijging rente: 
• 1,0% rente 
• incl.  klimaatadaptatie 

2022  € 167,55   € 167,55   € 167,55  

2023  € 172,25 (+2,8%)  € 171,41 (+2,3%)  € 172,66 (+3,1%) 

2024  € 177,07 (+2,8%)  € 175,35 (+2,3%)  € 177,93 (+3,1%) 

2025  € 182,03 (+2,8%)  € 179,38 (+2,3%)  € 183,36 (+3,1%) 

2026  € 187,12 (+2,8%)  € 183,51 (+2,3%)  € 188,95 (+3,1%) 

2027  € 192.36 (+2,8%)  € 187,73 (+2,3%)  € 194,71 (+3,1%) 

6.2.5 Risico’s 

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening te worden gehouden met de huidige, lage rentestand. Naast de 
renteontwikkelingen zijn er andere onzekerheden in de toekomst die de rioolheffing zullen beïnvloeden zoals 
kostenontwikkelingen van (bouw)materialen en ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie. Het langjarig verloop van de 
rioolheffing hebben we berekend op basis van een inschatting van de restlevensduur, gebaseerd op rioolinspecties, 
huidige inzichten in mogelijke ontwikkelingen en financiële uitgangspunten. Onvoorziene ontwikkelingen, calamiteiten, 
strengere regelgeving of bijvoorbeeld wijzigingen in financiële uitgangspunten kunnen het verloop beïnvloeden. Mocht 
dit aan de orde zijn, actualiseren we het kostendekkingsplan.  
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Bijlage A Begrippen en definities 

 

 DEFINITIE VAN BEGRIPPEN 

 

- Doelmatig  

Dit vullen we als volgt in: 

• De goede dingen doen: maatregelen dienen effectief te zijn. 

• Met de maatregelen voorkomen of beperken we problemen of lossen deze op. 

• De dingen goed doen: maatregelen dienen efficiënt te zijn. 

• We nemen geen maatregelen in openbaar gebied als alternatieven op een niet openbare probleemlocatie 

goedkoper of effectiever zijn. 

• Een goede verhouding tussen kosten en rendement. 

• De kosten van de maatregelen staan in verhouding tot de effecten. 

Effectiviteit gaat over de mate waarin het resultaat aan het beoogde doel beantwoordt.  

Efficiëntie gaat over het proces om tot dit resultaat te komen.  

Doelmatigheid gaat over de combinatie van beide. 

 

- Redelijkerwijs  

De betekenis hiervan is situatie afhankelijk en wegen we af op basis van kosten-baten, inpasbaarheid en 

maatschappelijke overlast.  

 

- Duurzaam  

Hiermee doelen we op energie- en grondstoffengebruik, energie- en grondstoffen terugwinning en levensduur. 

 

- Aantoonbaar 

De te nemen acties zijn te herleiden en hiermee te controleren. 

 

- Hydrologisch neutrale ontwikkeling 

De ontwikkeling heeft geen negatief effect op de omgeving. 

 

- Hydrologisch positieve ontwikkeling 

De ontwikkeling heeft geen negatief effect op de omgeving en vermindert bovendien eventueel bestaande 

negatieve effecten. 

  

 

Aanbod op RWZI  
De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI.  
 
Aangesloten verhard oppervlak  
Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het 
rioleringssysteem.  

 
Afvalwaterakkoord  
Een akkoord tussen waterschap en gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en 
afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling van 
(meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten, enzovoort.  

 
Afvloeiend regenwater  
Neerslag die tot afstroming komt.   
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Afkoppelen/niet-aankoppelen  
Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en 
aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard 
oppervlak op een vuilwatersysteem.  

 
Afnamehoeveelheid  
De toegestane hoeveelheid water dat op het overnamepunt wordt aangeboden.  

 
Afvalwater  
Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich 
te ontdoen of zich moet ontdoen.  

 
Afvalwaterinstallatie  
Een (toekomstige) installatie die het afvalwater ter plaatse verwerkt tot grondstoffen.  

 
Afvalwatersysteem  
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen, 
persleidingen, AWZI).  

 
Algemene regels  
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de 
lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of 
het (water)milieu.  

 
Assetmanagement  
Maximaliseren van de waarde van bezittingen door het optimaal uitbalanceren van onderhoud en vervanging 
in relatie tot kosten, prestaties en risico’s.  

 
Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP  
Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de AWZI wordt getoetst voor 
de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel 
verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en 
waterbeheerder.  
In een verbreed BRP zijn de zorgplichten grondwater en regenwater meer expliciet uitgewerkt.  
 
Bedrijfsafvalwater  
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is.  

 
Blauw-groene verbindingen  
Aaneenschakeling van water- en groenvoorzieningen, goed te combineren met natuurontwikkeling en 
opvang/infiltatie van regenwater.  

 
Circulaire economie  
Economie gericht op en maximaal hergebruik van (afval)stoffen.  

 
Drukriolering  
Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt 
verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied. Het systeem is niet 
geschikt voor het transporteren van regenwater.  
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Energie- en grondstoffenfabriek  
Aangepaste RWZI voor de terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater en biomassa.  
 
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)/verbreed GRP  
Een strategische nota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende planperiode 
is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem. Het GRP is een verplicht 
planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet).  
In een verbreed GRP zijn de gemeentelijke watertaken mbt de zorgplichten stedelijk afvalwater, grondwater 
en regenwater concreet uitgewerkt.  

 
Gemengd rioolstelsel (GEM)  
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd.  

 
Gescheiden rioolstelsel (GS)  
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden Ingezameld en 
afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI, (een groot deel van) het regenwater wordt 
rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.  

 
Groene berging  
Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.  

 
Groen dak  
Begroeid dak, heeft niet alleen een beschermende functie, maar vangt ook fijn stof af, werkt verkoelend, 
vertraagt de waterafvoer en draagt positief bij aan vergroening van de stad.  

 
Grondwater  
Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie.  
 
Hemelwaterafvoer 
Afvoer van hemelwater voordat het tot afstroming komt over het wegdek of via de riolering. 

 
Hittestress  
Het optreden van extreme hitte door een ongunstige combinatie van zonnestraling, temperatuur en 
bebouwing. Dit treedt meestal op in dicht bebouwde centra met een laag ventilatievermogen.  

 
Hoofdrioolgemaal  
Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het afvalwater wordt 
getransporteerd naar een AWZI.  

 
Huishoudelijk afvalwater  
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.  

 
Hydraulische afvoercapaciteit  
De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren. 

 
IBA  
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Vergelijkbaar met een verbeterde septic-tank.  

 
Industrieel afvalwater  
Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven.  
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Ingrijpmaatstaf  
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden 
opgesteld.  

 
Infiltratievoorziening  
Een waterdoorlatende ondergrondse voorziening die het regenwater opvangt en het langzaam laat 
wegzakken in de bodem.  

 
Inspecteren  
Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten.  

 
Kapitaallasten  
De langjarige kosten verband houdend met een nieuwe investering die niet direct is afbetaald.  

 
LCA  
Levens Cyclus Analyse, analyse van de benodigde materialen, energie en kosten over de levensduur van 
een object.  

 
Maaiveld  
Veelgebruikte term om een hoogte aan te kunnen relateren. Meestal is bedoeld het straatniveau of de hoogte 
van een groenstrook.  

 
Nieuwe sanitatie  
Geheel van duurzame sanitaire voorzieningen zoals composttoiletten, natuurlijke filters e.d. voor de lokale 
verwerking van afvalwater.  

 
Omgevingsgericht  
Rekening houdend met de gewenste toekomstige inrichting van het openbare gebied.  

 
Openbare riolering  
Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is dit de 
gemeente).  

 
Overlastfrequentie  
Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg van 
overbelasting van de riolering.  

 
Overnamepunt  
Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het 
waterschap.  

 
Persleiding  
Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt 
afgevoerd.  

 
Randvoorziening  
Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of 
bergen van overtollig afvalwater. Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de 
waterkwaliteit.  
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Regenwaterriool  
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater. Regenwatersysteem 
Zie “RWA-systeem”.  

 
Regenwateruitlaat  
Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging.  
 
Regenweerafvoer (rwa)  
Afvoer van ingezameld regenwater. 
  
Relinen  
Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis. Meestal in de vorm van een in 
te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt.  

 
Regenwatersysteem  
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van regenwater.  

 
Restlevensduur  
Resterende levensduur van een riool, gebaseerd op de toestand van het riool (technische restlevensduur) of 
de leeftijd van het riool (theoretische restlevensduur).  

 
Retentiebassin  
Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater.  

 
Riolering  
Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van 
afvalwater.  

 
Rioleringsbeheer  
Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem.  

 
Rioolheffing  
De belasting die bewoners en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De 
heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens 
het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het 
afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed.  

 
Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP  
In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd.   
Het bevat o.a. onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. In een verbreed RBP is het 
onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en grondwatervoorzieningen.  

 
Rioolbeheerder  
Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een gemeente).  

 
Rioolgemaal  
Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.  

 
Riooloverstortput  
Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op een 
voorziening of direct op oppervlaktewater.  
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Rioleringssysteem  
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.  

 
Rioolwaterzuivering (RWZI)  
Een inrichting (werk) waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen.  

 
Riothermie  
Techniek om thermische energie (warmte) te onttrekken aan het afvalwater en deze her te gebruiken, 
bijvoorbeeld voor de verwarming van en zwembad.  

 
RWA-systeem  
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater.  

 
Sanitatie  
Geheel van sanitaire voorzieningen zoals waterleiding, riolering, sanitair e.d. en voorlichting over nut en 
noodzaak van hygiënische leefomstandigheden als preventieve maatregel tegen 
gezondheidsklachten/ziekten.  

 
Stedelijk afvalwater  
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater 
of ander afvalwater.  

 
Transitie  
Een geleidelijke ombuiging van een bestaande situatie naar een toekomstig gewenste situatie. Bijvoorbeeld 
de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie.  
 
Vacuümtoilet  
Een vacuüm toilet transporteert d.m.v. drukverschil het afvalwater van toiletten, douches en wastafels. Door 
de kleine leidingdiameters werkt het waterbesparend.  

 
Vacuüm riolering  
Rioleringssysteem dat het afvalwater transporteert d.m.v. drukverschil. Dit systeem is niet geschikt voor het 
transport van regenwater.  

 
Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM)  
Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel 
vuilemissiereductie.  

 
Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)  
Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt verpompt naar de AWZI 
of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.  

 
Voedselrestenvermaler  
Voorziening in de gootsteen die de grove delen vermaalt tot een vloeibare massa (in Nederland niet 
toegestaan). 

 
Vrijvervalriolering  
Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht.  

 
Vuilemissie  
Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via riooloverstortputten 
wordt geloosd op oppervlaktewater.  
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Vuilwaterriool  
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.  

 
Vuilwatersysteem  
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater.  

 
Waarschuwingsmaatstaf  
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek 
benodigd.  

 
 
Wadi  
Een bovengrondse droogstaande groenvoorziening die het regenwater opvangt en langzaam laat wegzakken 
in de bodem  

 
Waterpasserende/waterdoorlatende verharding  
Verharding (meestal wegbestrating) die het regenwater laat passeren via grof materiaal in de voegen 
(waterpasserend) of via het poreuze materiaal (waterdoorlatend).  

 
Water-op-straat  
Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of dat 
regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van overbelasting en/of een belemmerde afvoer.  

 
Wateroverlast  
Het verschijnsel dat “water op straat” overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder (langdurige 
onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).  

 
Zorgplicht stedelijk afvalwater  
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de 
binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.  

 
Zorgplicht hemelwater  
De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van 
degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan 
worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.  

 
Zorgplicht grondwater  
De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de 
zorg van het waterschap of de provincie behoort.  
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Bijlage B Wetgeving 

 

A) EUROPEES 

 

1. Europese Kaderrichtlijn Water 

B) NATIONAAL 

 

1. Waterwet (Ww) 

2. Wet Milieubeheer (Wm) 

3. Zorgplichten Afval-, Hemel-, en Grondwater 

4. Lozingen besluit Afvalwater (Wm) 

5. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) 

6. Wet Informatie Uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (Wibon) 

7. Basisregistratie Ondergrond (Bro) 

8. Wet op lijkbezorging en besluit op lijkbezorging (1991) 

9. Nationaal Waterplan 2016-2021 

10. Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) + addendum 

11. Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 

12. Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

13. Omgevingswet 

14. Drinkwaterwet en drinkwaterbesluit 

 

NADERE INFORMATIE: ZIE WWW.INFOMIL.NL 
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A.1 (EUROPEES)  KADERRICHTLIJN WATER 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is de Europese richtlijn voor de beoordeling van oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in 
Europa. De KRW is daarmee bepalend voor beleidsvorming en maatregelen in veel Nederlandse wateren. De 
Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) is sinds eind 2000 van kracht. Doel van de KRW is om de 
Europese wateren in een ‘goede toestand’ te krijgen en om in heel Europa duurzaam met water om te gaan. De 
bescherming van water heeft zowel betrekking op kanalen, rivieren, meren en kustwateren als op grondwater.  

B.1 (NATIONAAL) WATERWET 

 

De Waterwet regelt in hoofdzaak het beheer van watersystemen, waaronder waterkeringen, oppervlaktewater- en 
grondwaterlichamen. De wet is gericht op het voorkomen dan wel beperken van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, de bescherming en verbetering van kwaliteit van watersystemen en de vervulling van 
maatschappelijke functies door watersystemen. Niet in de laatste plaats levert de Waterwet een belangrijke bijdrage 
aan kabinetsdoelstellingen zoals: vermindering van regels, vereenvoudiging van vergunningstelsels en vermindering 
van administratieve lasten. 

Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is; in deze gevallen kan dan 
met een melding worden volstaan. Lozingen van hemelwater uit het gemeentelijk rioolstelsel bijvoorbeeld vallen niet 
meer onder vergunningplicht (voorheen Wvo-vergunning), maar onder algemene regels. Bevoegd gezag kan 
Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie zijn. 

Activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn: 

• Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen; 

• Afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam lozen of rechtstreeks (dus niet via de gemeentelijke riolering) afvoeren 

naar een rioolwaterzuiveringsinrichting; 

• Stoffen in zee brengen; 

• Een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken (aanleg, wijzigen, verwijderen); 

• Een waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk 

(bijv. een sluis of stuw); 

• Water in de bodem brengen of eraan onttrekken; 

• Grondwater onttrekken of in samenhang daarmee water in de bodem brengen (infiltreren). Ook onttrekkingen in 

verband met bodemenergiesystemen vallen in deze categorie; 

• Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken; 
 

B.2 (NATIONAAL) WET MILIEUBEHEER 

De Wet Milieubeheer (Wm) bevat verschillende onderdelen die specifiek van toepassing zijn op watergerelateerde 
onderwerpen, zoals indirecte lozingen, de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en het 
gemeentelijk rioleringsplan. 

De Wm kent naast watergerelateerde onderwerpen ook onderdelen die van grote relevantie zijn voor waterzaken. Te 
denken valt aan de afvalstoffenregelgeving, de coördinatie bij vergunningverlening en de samenwerking tussen 
bevoegde gezagen. Samen met de Waterwet biedt de Wm de wettelijke grondslag voor een aantal 
uitvoeringsbesluiten en de gemeentelijke afval-, hemel-, en grondwaterzorgplichten. 

B.3 (NATIONAAL) ZORGPLICHTEN AFVAL-, HEMEL- EN GRONDWATER 

Zorgplicht stedelijk afvalwater 
De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 10.33 
is de wettelijke verplichting vastgelegd: 

https://www.riool.net/kaderrichtlijn-water-krw-
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/waterwet/
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1. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het 
grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als 
bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet. 

2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke 
systemen of andere passende systemen in beheer bij een Gemeente, Waterschap of een rechtspersoon die door een 
Gemeente of Waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het 
gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt. 

Zorgplicht hemelwater 
De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.5 is de wettelijke 
verplichting vastgelegd: 

1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene 
die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd 
het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 

2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het 
verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het 
transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 

Zorgplicht grondwater 
De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.6 is de wettelijke 
verplichting vastgelegd: 

1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het 
Waterschap of de Provincie behoort. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, 
waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na 
zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater en het afvoeren naar een 
zuiveringtechnisch werk. 

B.4 (NATIONAAL) LOZINGENBESLUITEN AFVALWATER 

Afvalwaterlozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de 

lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het 

(water)milieu. Er is een indeling gemaakt naar drie categorieën: 

Particulieren:   Besluit lozing afvalwater huishoudens 

Bedrijven:  Besluit lozen inrichtingen 

Openbaar gebied: Besluit lozen buiten-inrichtingen 

 

Besluit lozing afvalwater huishoudens 

Het besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen vergunning of 

ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen, maar moeten zich wel houden aan regels die moeten voorkomen dat de 

kwaliteit van bodem en oppervlaktewater worden aangetast. Dat betekent onder meer dat afvalwater alleen in het 

oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd als het gezuiverd is. 
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Besluit lozen inrichtingen 

Het besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte (via riolering) lozingen. De indirecte lozingen worden weer 

onderscheiden in lozingen op een ‘schoonwaterriool’ en een ‘vuilwaterriool’. De eisen aan de lozingen op 

schoonwaterriolen zijn strenger dan die op een vuilwaterriool, omdat die lozingen direct in het milieu terechtkomen. De 

houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze terugbrengen in het milieu. Lozing op een 

vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is. 

 

Besluit lozen buiten inrichtingen 

Het besluit heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer 

plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater bij ontwatering 

van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend regenwater van wegen en andere 

openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen kunnen zowel door ondernemers als overheden 

plaatsvinden. 

Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater, afkomstig uit een openbare ontwaterings- of 

hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan, mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze goed beheerd 

worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het op oppervlaktewater lozen van afvalwater 

afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van openbare vuilwaterstelsels. 

 

Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering op oppervlaktewater of een hemelwaterriool is onder 

kwalitatieve voorwaarden toegestaan en onder de voorwaarde dat geen wateroverlast plaatsvindt.  Het lozen in een 

vuilwaterriool is niet toegestaan. Indien er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid bestaat kan hiervan worden 

afgeweken met medewerking van het bevoegd gezag. 

Het tbv ontwatering lozen van grondwater in oppervlaktewater is onder zowel kwalitatieve als kwantitatieve voorwaarden 

toegestaan. Lozing op een vuilwaterriool is verboden tenzij het een kortdurende en relatief schone lozing betreft (< 8 

weken, < 5 m3/h ,< 300 mg/l onopgeloste stoffen). 

B.5 (NATIONAAL) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is 
één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning 
heeft betrekking op activiteiten die voorheen vergunningplichtig waren onder de volgende wetten en verordeningen: 

- VROM-wetten 

Woningwet     (bouwvergunning) 

Gebruiksbesluit    (vergunning en melding) 

Wet milieubeheer    (milieuvergunning en meldingsplicht) 

Wet ruimtelijke ordening   (afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning) 

- Monumentenwet     (monumentenvergunning); 

- Mijnbouwwet     (mijnbouwmilieuvergunning); 

- Wet verontreiniging oppervlaktewateren  (indirecte lozingen); 

- Flora- en faunawet     (ontheffing). 

- Natuurbeschermingswet    (handeling in een beschermd natuurgebied met 

      gevolgen voor habitat en soorten); 

- Diverse gemeentelijke en provinciale  (zoals de reclame-, kap-, inrit- en sloopvergunning verordeningen 

      en de aanlegvergunning) 
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B.6 (NATIONAAL) WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (2008) 

Om de ernst en de hoeveelheid van graafincidenten in Nederland in te perken is in 2008 de Wet informatie-
uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) oftewel de Grondroerdersregeling van 
kracht geworden. De regeling verplicht zorgvuldiger graven en informatie-uitwisseling tussen grondroerders (de 
gravers) en de kabel- en leidingbeheerders. Informatie-uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden verloopt 
via een digitaal loket bij het Kadaster. 

B.7 (NATIONAAL) BASISREGISTRATIE ONDERGROND  

Informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond moet beter worden vastgelegd. Overheden dienen 
gegevens over de ondergrond centraal te registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). Dit zorgt voor lagere 
onderzoekskosten, helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bespaart overlast en kosten bij uitvoering van 
werkzaamheden.  

De wet verplicht het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen om nieuwe gegevens over de ondergrond 
centraal te registreren. Ondernemers en inwoners krijgen gratis toegang tot de gegevens. De basisregistratie bouwt 
voort op de bestaande landelijke systemen. Dit zijn Data en Informatie Nederlandse Ondergrond van de Geologische 
Dienst Nederland, onderdeel van TNO, en het Bodem Informatie Systeem van Alterra. De registratie zal zorgen dat 
gegevens vollediger zijn, sneller beschikbaar en eenvoudiger te gebruiken. Het beheer ervan is met het oog op de 
benodigde expertise in handen van TNO. 

De basisregistratie ondergrond wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Er wordt gestart met gegevens over 
sonderingen, grondwater en mijnbouw. Deze informatie is onder meer van belang bij het plannen en uitvoeren van 
bouwprojecten, het verzorgen van drinkwatervoorziening en het winnen van natuurlijke hulpbronnen.  

B.8 (NATIONAAL) WET OP DE LIJKBEZORGING EN BESLUIT OP DE LIJKBEZORGING 

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn bepalingen opgenomen omtrent begraving.  

Artikel 5 Besluit op de lijkbezorging 

1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter. 

2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter. 

3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig 

centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste 

omhulsel is het tweede lid van toepassing. 

4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand. 

5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven. 

6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.  

 

De belangrijkste bepaling in relatie tot grondwater is die van het vierde lid. In samenhang met het derde lid kan worden 

vastgesteld hoe diep het grondwaterpeil moet zijn als er in meerdere lagen boven elkaar wordt begraven.  

B.9 (NATIONAAL) NATIONAAL WATERPLAN 

Het Nationaal Waterplan (NWP 2016-2021) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2016-2021. Het NWP 
beschrijft welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Ook de 
(economische) kansen die water biedt komen in het NWP aan bod. In de bijlage van het NWP zijn 
stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Deze geven aan hoe de waterkwaliteit in een bepaald gebied kan 
verbeteren. Nederland ligt in de stroomgebieden Rijn (Waal), Maas, Schelde en Eems. 

De minister van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt het Nationaal Water Programma (NWP) op 
voor de periode 2022–2027. Het NWP beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid voor deze periode en 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/nationaal/nationaal-waterplan/
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geeft een doorkijk naar 2050. De voorbereiding van dit NWP vindt plaats onder het wettelijk regime van de Waterwet. 
Het overgangsrecht bij de Omgevingswet voorziet erin dat het NWP 2022-2027 uiteenvalt in een aantal verplichte 
programma’s onder de Omgevingswet. 
 

B.10 (NATIONAAL)  BESTUURSAKKOORD WATER 

In het Bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt over verbetering van de 
organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie, duidelijke verantwoordelijkheden, 
minder bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, een beheersbaar programma voor de 
waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen. Hierdoor blijft waterbeheer betaalbaar.  

In het Addendum BAW staan aanvullende afspraken over de volgende onderwerpen: 

• Bruikbare en toegankelijke data en informatie binnen de watersector 

• Cybersecurity binnen de watersector 

• Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven 

• Implementatie Omgevingswet in de waterketen. 

B.11 (NATIONAAL)  BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN 

Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De commissie BBV spoort 
gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het inzicht 
in de financiële positie. 

B.12 (NATIONAAL)  DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE 

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. 
Het Deltaplan RA versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van 
overstromingen. 

B.13 (NATIONAAL) OMGEVINGSWET 

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat 
het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al 
mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 
in werking. 

B.14 (NATIONAAL) DRINKWATERWET EN DRINKWATERBESLUIT 

De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit gaan vooral over de drinkwaterkwaliteit van het kraanwater in Nederland. 
De overheid heeft hiervoor kwaliteitseisen vastgelegd, bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en organismen er maximaal 
in het kraanwater mogen voorkomen. In de Drinkwaterwet is een specifieke zorgplicht, gericht aan alle 
bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. 
Daarnaast hebben ook installateurs ermee te maken. Zij mogen bijvoorbeeld alleen goedgekeurde producten zoals 
kranen en leidingen gebruiken en die op een bepaalde manier toepassen om te voorkomen dat het kraanwater 
vervuild raakt. 

NADERE INFORMATIE? 
 

Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op: 

• helpdeskwater.nl 

• infomil.nl 

• riool.net 

• stowa.nl 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/@176067/nationaal/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2019-07-01
https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/deltaplan-ra/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
https://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0030111/2018-07-01
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• wetten.overheid.nl 

• samenwerkenaanwater.nl 

• ruimtelijkeadaptatie.nl 

• omgevingswet.nl 

Met name de consequenties van de Omgevingswet en vernieuwing/uitbreiding van regels met betrekking tot 
klimaatadaptatie zijn een aandachtspunt voor het nieuwe programma. 
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Bijlage C Ontwikkelingen 

Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, maar is continu in beweging door diverse uitdagingen en 
ontwikkelingen. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven. 

Klimaatverandering 
Het klimaat is aan het veranderen en dit leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer en dit brengt 
grote uitdagingen met zich mee voor de hemelwater- en grondwaterzorg.  Het (hemel) watersysteem en de 
afvalwaterketen moet de neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer 
uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het 
kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door 
wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de waterketen, in de openbare ruimte 
(klimaatadaptatie) en op particulier terrein. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn doelstellingen 
opgenomen om in 2020 klimaatrobuust te handelen en in 2050 een klimaatbestendige leefomgeving te hebben.  
 

Participatie en bewustzijn 
We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Aangezien meer dan 
vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, ligt het voor de hand om 
gezamenlijk op te trekken. Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en gekoppeld aan andere 
ruimtelijke ontwikkelingen (werk-met-werk maken). Op deze wijze worden niet alleen (potentiële) problemen opgelost, 
maar wordt tevens de leefbaarheid van de omgeving verhoogd. Hierbij is het van belang dat er tijdig wordt 
gecommuniceerd wat en over welke periode er qua werkzaamheden op inwoners en bedrijven afkomt. Om dit tijdig te 
kunnen doen is het in kaart brengen van de kwaliteit van het huidige rioolsysteem belangrijk. Zo kan er worden 
ingespeeld op de Omgevingswet, waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte in de 
omgevingsvisie en omgevingsplannen. Hiermee wordt het geheel voor burgers en bedrijven inzichtelijker en 
transparanter.  

Uitputting energie en grondstoffen 
Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput, waardoor de noodzaak groeit van een 
transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit betekent onder meer dat de Nederlandse 
energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden. Afvalwater en 
reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case voor een circulaire toepassing. Ze kunnen onder 
andere bijdragen aan het opwekken van energie en terugwinnen van waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat, stikstof, 
kalium en bouwstenen voor bio-plastics. De huidige investeringsagenda van de kabinetsformatie is gericht op 100% 
energieneutraal en klimaatbestendig maatschappelijk vastgoed in 2040 en 100% hernieuwbare energie in 2050. 

Energietransitie 
De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een nieuwe 
ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt van energie en 
grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de (mogelijke) aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen 
gaat de straat open. Dit biedt kansen om de onder- en bovengrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en 
samen meerwaarde te creëren (werk-met-werk maken). Wij erkennen deze efficiëntieslag, maar stellen hierin de 
randvoorwaarde dat kwaliteit van het huidige ondergronds systeem, zoals het rioleringsstelsel goed in kaart gebracht 
moet worden. Op deze manier kan er beter gestuurd worden op wanneer bepaalde delen vervangen moeten worden 
en welk budget hieraan gehangen wordt.  

Vitaliteit 
Bij langdurige uitval van de waterinfrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring of een massale hack, 
kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk verstorend effect, veel 
slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien kan adequaat herstel van 
deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden, terwijl grote groepen 
personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan 
veroorzaken is dit proces vitaal. Op rijksniveau zijn verschillende soorten infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Voor 
drinkwater (winning en distributie) is dit bijvoorbeeld al gebeurd. Drinkwaterbedrijven laten dit doorwerken in onder 
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andere hun leveringsplannen. Het volledige proces van afvalwater wordt nog beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst 
heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen.  
 

Omgevingswet 
Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit PSWR is de komst van de Omgevingswet. Deze wordt 
naar verwachting per 1 juli 2022 van kracht. De Omgevingswet stelt, veel meer dan de traditionele ruimtelijke 
ordening, de fysieke omgeving centraal. Leefbaarheid en gezondheid spelen hiermee een meer nadrukkelijke rol in de 
belangenafweging tussen mobiliteit, water, groen, bebouwing etc. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 
2022 zal het PSWR naar verwachting facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en 
programma’s.  

 
In dit GRP hebben we geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet door rekening te houden met de beoogde 
opzet van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda.  

 
Figuur 17: Overzicht Omgevingswet (Bron: gebaseerd op schema Gemeente Zwolle/BRO adviseurs) 

 

Met de komst van de Omgevingswet worden regels vastgelegd in een Omgevingsplan. De kern van de Omgevingswet 
gaat over ruimte geven (loslaten en vertrouwen) en over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
overheid en samenleving. De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers. Het maakt 
niet uit of de gemeente, een bewoner, ondernemer, projectontwikkelaar of maatschappelijke organisatie het initiatief 
neemt. De Omgevingswet geeft meer ruimte om lokale afwegingen te maken en om de belangen van direct 
betrokkenen in die afwegingen te betrekken door middel van participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet 
plaatsvinden, maar schrijft bewust niet voor hoe dat moet. Dit geeft ons als gemeente de ruimte om een werkwijze te 
ontwikkelen die past binnen de lokale context. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 komt de 
verplichting tot het opstellen van een PSWR te vervallen. Naar verwachting zal de planvorm vanaf deze datum 
geleidelijk overgaan in een programma dat naast de andere programma’s invulling geeft aan de Omgevingsvisie. Met 
dit PSWR sorteren we hierop voor. 
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Bijlage D Evaluatie 

In deze bijlage evalueren we de in het Gemeentelijk Rioleringsplan Hoorn 2016-2021 geplande activiteiten, zodat we 
hieruit lering kunnen trekken voor de planperiode. De volgende vragen staan hierbij centraal:  

• Welke werkzaamheden zijn verricht?  

• Wat waren de kosten? 

• Hoe is er samengewerkt? 

• Was de personele capaciteit voldoende? 

• Hoe hoog was de rioolheffing? 

• Hoe is er geïnspecteerd? 

 

Vanuit deze vragen wordt een samenvatting gegeven van de terugblik en aandachtspunten voor de volgende 

planperiode. 

 

Welke werkzaamheden zijn verricht? 

In onderstaande tabellen dient in de kolom “status” de bijbehorende symbolen uit de legenda toegevoegd te worden 
om de stand van zaken inzichtelijk te krijgen. Indien niet voldaan is aan de doelstelling dient in de kolom “toelichting” 
een toelichting te worden gegeven 

 

Legenda:  
 

Uitgevoerd 

  In uitvoering 

  In voorbereiding 

 

Heroverwogen/niet meer van 
toepassing 

 

Uitgesteld 

 

Activiteiten 2016-2021 Status Toelichting 

PLANVORMING 

Uitwerken van het GRP in operationele jaarplannen  
 

 

Evalueren van die jaarplannen 
 

 

GEGEVENSBEHEER EN ONDERZOEK 

Actueel houden van de beheerbestanden 
 

 

Regionaal uniformeren van de benamingen in de 
beheersystemen voor riolen en gemalen (t.b.v. 
uitwisselbaarheid van gegevens). 

 

Implementatieproces beheersysteem Observe afgebroken. 
Heraanbesteding IBOR (Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte) is in 
voorbereiding 

Inspectie en beoordeling 
>Voorzetten huidige methodiek  
>Bij kleine maatschappelijke risico’s wordt het 
onderzoek beperkt, bij grote maatschappelijke risico’s 
wordt het onderzoek geïntensiveerd. 

 
 

Actualiseren van het GRP 
 

 

Actualiseren van het BRP, zodra er significante 
wijzigingen optreden in de uitgangspunten, de 
berekeningsmethodiek of het rioleringssysteem zelf  

De gemeente Hoorn wil ‘meer stad’ worden. Dit heeft onder meer tot gevolg 
dat er meer woningen in de bestaande stad gebouwd zullen gaan worden 
dan tot nu toe gepland was. De afvalwaterhoeveelheden zullen in bepaalde 
bemalingsgebieden significant toenemen. Hiernaast zal mogelijk ook 
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Activiteiten 2016-2021 Status Toelichting 
rekening gehouden moeten worden met een grotere gewenste 
afvoercapaciteit in het kader van klimaatverandering.  

Bepalen van maatregelen 
>Bij het bepalen van maatregelen worden 
waterkwaliteit, waterveiligheid en klimaatbestendigheid 
integraal meegewogen. 
>Bij alle maatregelen maximaal meekoppelen met 
andere maatregelen in de openbare ruimte van zowel 
de gemeente als derden. 
>Alleen maatregelen waarvan op basis van onderzoek 
is aangetoond dat deze effectief en efficiënt bijdragen 
aan het bereiken van het beoogde doel worden 
uitgevoerd. 

 
 

ONDERHOUD 

Het onderhoud wordt conform de huidige praktijk 
voortgezet   

 

Rekening wordt gehouden met risico’s op basis van 
maatschappelijke effecten (schade, hinder). Bij kleine 
maatschappelijke risico’s wordt het onderhoud beperkt, 
bij grote maatschappelijke risico’s wordt het onderhoud 
geïntensiveerd. 

 
 

Reiniging rioolvoorzieningen  
(reinigingsplan met frequenties)  

 

Straatvegen  
 

Straatvegen en kolkenreinigen maken geen deel uit van het product 
Riolering maar vallen onder het product Reiniging. (De uitlaat van de kolk 
vormt het punt waar het hemelwater in het kader van de rioleringszorg voor 
inzameling en transport in ontvangst wordt genomen). Vanuit riolering 
leveren we een financiële bijdrage (50% van de kosten) aan deze 
activiteiten vanwege het gedeelde belang. 

Storingen verhelpen 
 

 

Klachten afhandelen bij het klantencontactcentrum 
 

 

Maatregelen om nadelige gevolgen van lozingen vanuit 
de riolering op oppervlaktewater zoveel mogelijk te 
beperken en ongedaan te maken  

 

VERBETERINGSMAATREGELEN 

BRP maatregel: Aanleg hemelwaterriool met 
hemelwateruitlaat tussen de 
Maelsonstraat en de Provincialeweg  

 

BRP maatregel: Vergroten riool DR. C.J.K. van 
Aalstweg en dichtzetten overstort  

Zou in combinatie met wegenonderhoud uitgevoerd worden. Verharding is 
nog niet aan groot onderhoud toe. 

BRP maatregel: Aanleg gescheiden rioolstelsel in de 
wegen op het woonwagenkamp Bobeldijkerweg ter 
vervanging van het bestaande gemengde stelsel dat 
onder de bebouwing ligt. 

 
 

VERVANGINGSMAATREGELEN 

Op basis van de gegevens van de bestaande 
voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemel- en 
grondwater uit de beheerbestanden is een 
vervangingsplanning voor de komende 55 jaar op 
hoofdlijnen opgezet. Hierin krijgen de objecten een 
levensduur die gebaseerd is op de bij de inspecties 
waargenomen kwalitatieve toestand. In de jaarplannen 
wordt deze strategische planning vertaald naar een 
operationele planning. Dan wordt ook de 
onderhoudstoestand van de boven- en ondergrondse 
infrastructuur, evenals de overige noodzakelijke 
ingrepen in beschouwing genomen. De 
werkzaamheden aan boven- en ondergrondse 
infrastructuur worden op elkaar afgestemd. 
Vervangingswerkzaamheden worden zoveel mogelijk 
integraal uitgevoerd, indien mogelijk in een wijkgerichte 
aanpak. 

 
 

UITBREIDINGSINVESTERINGEN 
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Activiteiten 2016-2021 Status Toelichting 

Prognose uitbreidingen gemeente Hoorn 2016-2024 
(woningen en bedrijventerrein) + uitgangspunten voor 
de riolering daarbij 

 

Een groot deel van de geprognosticeerde uitbreidingen is gerealiseerd of in 
uitvoering. 
De plangebieden Breed 13-19, Prismalocatie, Huesmolen, Stationsgebied 
Noord, Stationsgebied Zuid, Nieuwe Steen 6, Vale Hen, Pelmolenpad en 
Bauwe Schuit zijn nog in de voorbereidende fase. In de periode 2016-2021 
zijn in Hoorn 1233 extra woningen gerealiseerd.(Bron CBS). Gemiddeld ca. 
245 per jaar. 
Riolering is aangelegd conform de vermelde uitgangspunten. 

FACILITAIR / OVERIG 

Communicatie: De informatie op de website van de 
gemeente Hoorn wordt geactualiseerd en verder 
uitgebreid.   

In 2017 is de website van de gemeente Hoorn vernieuwd. Er is voor 
gekozen om het informatieaanbod te beperken tot de dienstverlening van de 
gemeente. Pagina’s die niet of nauwelijks werden bezocht, waaronder de 
pagina’s met beleidsdocumenten zoals het GRP en ook verwijzingen naar 
landelijke publiekswebsites en de websites van HHNK en PWN zijn 
verwijderd. 

 

Wat waren de kosten? 

In de kolom werkelijke kosten dient ten behoeve van de financiële evaluatie de werkelijk bestede bedragen per post te 
worden ingevuld. 

Jaar Geplande investeringen (totaalbedrag) Werkelijke investeringen (totaalbedrag) 

2016 € 4.904.196 € 2.941.001 

2017 € 5.419.796 € 1.315.022 

2018 € 5.001.796 € 1.647.884 

2019 € 4.537.996 € 5.185.104 

2020 € 4.537.996 € 2.231.874 

2021* € 4.392.896 € 330.298 

Totaal € 28.771.576 € 13.651.183 

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke investeringen in 2021 zijn hoger 

De werkelijke investeringen waren in de meeste jaren lager dan de begrootte investeringen, met name in de 

beginjaren van de planperiode (2016 – 2018).  

Jaar Geplande directe kosten (totaalbedrag) Werkelijke directe kosten (totaalbedrag) 

2016 € 2.448.678 € 2.052.945 

2017 € 2.439.602 € 2.513.783 

2018 € 2.434.446 € 2.570.180 

2019 € 2.426.949 € 2.409.619 

2020 € 2.556.493 € 2.346.965 

2021* € 2.468.993 € 102.234 

Totaal € 14.775.161 € 11.995.726 

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke exploitatielasten in 2021 zijn hoger 
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De werkelijke directe kosten waren ongeveer gelijk aan de begrootte directe kosten.  

Hoe is er samengewerkt? 

De samenwerking in de regio Westfriesland is goed. De besparingsdoelstellingen zijn behaald en de overeenkomsten 

zijn ook verlengd. Het is echter toenemend merkbaar dat een aantal gemeenten te maken hebben met 

personeelstekorten, met name aan de beheerkant. 

Was de personele capaciteit voldoende? 

In 2016 werden er voor de rioleringszorg in de gemeente Hoorn 12 fte’s ingezet onderverdeeld in 6,2 buitendienst- en 
5,8 fte’s binnendienstmedewerkers. Dit zou toen voldoende moeten zijn om de werkzaamheden, waarbij een deel 
werd uitbesteed aan derden, uit te voeren. 
 
In 2020 werd er in totaal 11,3 fte ingezet, 5,3 fte in de buitendienst en 6 fte in de binnendienst. De afname van de inzet 
in de buitendienst is zo goed als mogelijk opgevangen door meer onderhoudswerkzaamheden door derden uit te laten 
voeren. 

Hoe hoog waren de rioolheffing en het saldo in de voorziening? 

 

Jaar 
Gepland 
heffingstarief  

Werkelijk 
heffingstarief  

2016 € 149 € 149,22 

2017 € 153 € 142,13 

2018 € 158 € 146,11 

2019 € 162 € 150,03 

2020 € 167 € 154,23 

2021 € 171 € 158,55 

 

 

Jaar 
Gepland saldo 
voorziening  

Werkelijk saldo 
voorziening 

2016 € 13.455.029 € 16.737.622 

2017 € 13.455.029 € 17.010.250 

2018 € 7.442.905 € 16.815.728 

2019 € 6.258.705 € 9.745.492 

2020 € 2.145.297 € 8.913.921 

2021 € 1.597.997 € 8.913.921* 

*Saldo voorziening riolering in 2021 gelijk aan de het saldo per 31-12-2020 omdat eventuele dotaties en onttrekkingen worden per einde 2021 
verwerkt. 
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Hoe is er geïnspecteerd? 

In de periode van 1994 t/m 2020 is 91% van de vuilwater- en gemengde riolering geïnspecteerd. In de periode 2016 
t/m 2020 zijn achtereenvolgens de wijken Binnenstad, Venenlaankwartier, Hoorn-Noord, Grote Waal, Risdam-Noord, 
Risdam-Zuid en Kersenboogerd-Noord geïnspecteerd. In 2021 volgt de wijk Blokker. 

 Uit de inspectiegegevens blijkt dat de meest voorkomende schadebeelden te maken hebben met instabiliteit 
veroorzaakt door chemische aantasting van de buiswand en scheuren in de omtrek van de buis bij geprefabriceerde 
inlaten. Daarnaast stromen riolen niet altijd goed meer af. Belangrijkste oorzaak van deze schades zijn onregelmatige 
zettingen van de ondergrond.  

In de komende planperiode vinden nieuwe inspecties in de overige wijken plaats. 

Vrijvervalriolering 
 - geinspecteerd 

Gemengd/ 
vuilwater 

 Hemelwater  D/IT  

 

km % km % km % 

Geïnspecteerd totaal 244  91 71 37 22 38 

Vrijvervalriolering 
 - inspectiejaren 

km % km % km % 

Ouder dan 10 jaar 76  28 47 24 16 27 

Tussen 5 en 10 jaar  63  24 14 8 4 7 

Jonger dan 5 jaar  106 40 9 5 3 5 

 

Samenvatting terugblik vorige planperiode 

• Er is minder geïnvesteerd dan voor de afgelopen planperiode gepland was. Dat lag niet aan een personeelstekort. 
De belangrijkste oorzaak is de ingewikkelde ruimtelijke situatie op de locaties waar aan het riool gewerkt moest 
worden. Met name in de bestaande stad is ruimte een knelpunt bij de rioolvervanging. Dat komt ten eerste door de 
nutsvoorzieningen die vaak over rioleringen heen liggen. Vertraging van projecten ontstaat dan bijvoorbeeld door 
ingewikkelde gesprekken met nutspartijen. Ten tweede zorgde het goed vormgeven van participatietrajecten hier 
en daar voor vertraging. Goed meenemen van inwoners vergt veel tijd. Bijvoorbeeld in de Venenlaan is in 2016 het 
traject gestart, maar de werkzaamheden zijn nog niet begonnen. Ten derde het inpassen van ontwikkelingen vanuit 
energietransitie en klimaatadaptatie. Dat vraagt afstemming met de plannen en planning van rioolprojecten. Ten 
slotte hebben we bij rioolwerkzaamheden ook te maken met het feit dat in Hoorn en het Venenlaankwartier tot in de 
jaren ’70 woningen zijn gebouwd op staal zonder palen. Voorzichtigheid is geboden en dat heeft soms vertraging 
opgeleverd in projecten. 
 

• Het gegevensbeheer is bij de gemeente Hoorn goed op orde. Er is een vaste gegevensbeheerder voor in dienst. 
Daarnaast zijn de digitale systemen goed bijgehouden.  
 

• De samenwerking in de regio Westfriesland is goed. De besparingsdoelstellingen zijn behaald en de 
overeenkomsten zijn ook verlengd. Het is echter toenemend merkbaar dat een aantal gemeenten te maken hebben 
met personeelstekorten, met name aan de beheerkant.  
 

• We hebben een integrale projectenkaart waarin alle projecten van de verschillende beheerdisciplines en de 
ruimtelijke ontwikkelprojecten staan. Dit platform werkt steeds beter. Uitvoering van deze projecten proberen we 
zoveel mogelijk te combineren. De projectenkaart willen we uitbreiden met de projecten van de nutsbedrijven. 
 

• In 2016 werden er voor de rioleringszorg in de gemeente Hoorn 12 fte’s ingezet onderverdeeld in 6,2 buitendienst- 
en 5,8 fte’s binnendienstmedewerkers. Dit zou voldoende moeten zijn om de werkzaamheden, waarbij een deel 
wordt uitbesteed aan derden, uit te voeren. In 2020 werd er in totaal 11,3 fte ingezet, 5,3 fte in de buitendienst en 6 
fte in de binnendienst. De afname van de inzet in de buitendienst is zo goed als mogelijk opgevangen door meer 
onderhoudswerkzaamheden door derden uit te laten voeren. In de binnendienst is de inzet van het aantal fte’s 
ongeveer gelijk gebleven. Afhankelijk van de opgave voor de komende periode zal bezien moeten worden of de 
beschikbare formatie nog voldoet of dat uitbreiding noodzakelijk is. 
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Aandachtspunten deze planperiode 

Vanuit de evaluatie zijn onderstaande aandachtspunten naar voren gekomen. In onze strategie voor de komende 
planperiode houden we daar zoveel als mogelijk rekening mee. 
 
• Het BRP dateert uit 2011 en is aan herziening toe. Omdat er veel nieuwe bouwplannen zijn in Hoorn, zal het aantal 

woningen in bestaand gebied toenemen. Hier zal het stedelijk watersysteem op aangepast moeten worden. 
Hiernaast zal mogelijk ook rekening gehouden moeten worden met een grotere gewenste afvoercapaciteit in het 
kader van klimaatverandering.    
 

• We beschikken over een integrale projectenkaart waarin alle projecten van de verschillende beheerdisciplines en 

de ruimtelijke ontwikkelprojecten staan. Aandachtspunt voor de komende periode is om dit platform in te zetten 

voor meer interactie met en afstemming tussen externe partijen zoals nutsbedrijven en om de kaart uit te breiden 

met projecten die vanuit de klimaatadaptatie-opgave en de energietransitie volgen. 

 
• Een oplossing voor personeelstekorten bij gemeenten in de regionale samenwerking is niet alleen aan de 

gemeenten zelf maar kan ook een regionaal aandachtspunt zijn voor de komende periode.  
 

• In het kader van klimaatadaptatie nemen we extra maatregelen, die boven op de kosten voor rioolvervanging 
komen. Dat verschilt wel per wijk (daar waar problemen zijn). Bij het opstellen van het kostendekkingsplan, 
brengen we het effect van extra kosten voor klimaatadaptatie op de rioolheffing in beeld. 
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Bijlage E Kostendekking 

Termijnen, Percentages, Voorzieningen, Eenheden 



 

Onze referentie: D10042471:18  - Datum: 29 oktober 2021  

   

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027 

69 

 

 Algemeen

 v4.10  © Arcadis 2017

 Kevin Gortmaker  kevin.gortmaker@arcadis.com  +31 6 2706 0128

 Bas Bierens  bas.bierens@arcadis.com  +31 6 5073 6783

 ALGEMEEN  startjaar 2021

 Opdrachtgever:  Gemeente Hoorn  beschouwde periode 60  jaar

 Project:  GRP Regio West Friesland  prijspeil 2021

 Projectnummer:  C06031.000173  aantal heffingseenheden (in startjaar) 35 401  eenheden

 rioolheffing (in startjaar, nominaal) 162.99€           

 PERCENTAGES (nominaal)

 ACTIVERINGSGEGEVENS

 Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen: 0.30%  in 2021

0.30%  vanaf 2022

 Afschrijvingsvorm (default) lineair

 Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal): -  

 vrij-verval riolering 60  jaar 50  jaar lineair

 Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2021): 1.85%  per jaar

 gemalen, bouwkundig 60  jaar 0  jaar lineair

 Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2021): 3.00%  per jaar

 gemalen, E/M 20  jaar 0  jaar lineair

 persleidingen 75  jaar 50  jaar lineair  VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2021)  Startsaldi (nominaal)

 drukriolering, bouwkundig 60  jaar 0  jaar lineair

 Voorziening toekomstige investeringen riolering (BBV 44.1d) 8 913 922€      

 drukriolering, E/M 20  jaar 0  jaar lineair  

 IBA's 60  jaar 0  jaar lineair  Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

 randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL) 100  jaar 50  jaar lineair Egalisatievoorziening (BBV 44.2) 1 600 000€      

 randvoorziening, bouwkundig overig 100  jaar

 randvoorziening, E/M 20  jaar 0  jaar lineair  BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

 infiltratie voorzieningen 60  jaar 0  jaar lineair  BTW: 21.00%

 drainage / DT-riolering 60  jaar 50  jaar lineair  BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en : 

 BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:  ja

 Tijdstip eerste afschrijving begin volg.jaar (saldo 1/1) 0.0

 factor  BTW-vast bedrag (indien van toepassing)

 Tijdstip rentetoerekening begin volg.jaar (saldo 1/1) 0.0  

 

alléén exploitatie

 Afschrijvings-vorm
 technische 

levensduur

 afschrijvings-

termijn
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 Heffingseenheden

 Opdrachtgever:

 Gemeente Hoorn

 Project:

 GRP Regio West Friesland

 Projectnummer:

 C06031.000173

 Heffingseenheden

 per 1-1-2021: 35 401

per 1-1-2080: 37 901

2 260 307 2 500 2 500 0 0 0 0

Jaar
Heffingseenheden

per 1 januari

Totale toename

gedurende jaar
 o.b.v. 50% woonvisie  […]  […]  […]  […]

2021 35 401 250 250

2022 35 651 250 250

2023 35 901 250 250

2024 36 151 250 250

2025 36 401 250 250

2026 36 651 250 250

2027 36 901 250 250

2028 37 151 250 250

2029 37 401 250 250

2030 37 651 250 250

2031 37 901 0

2032 37 901 0

2033 37 901 0

2034 37 901 0

2035 37 901 0

2036 37 901 0

2037 37 901 0

2038 37 901 0

2039 37 901 0

2040 37 901 0

2041 37 901 0

2042 37 901 0

2043 37 901 0

2044 37 901 0

2045 37 901 0

2046 37 901 0

2047 37 901 0

2048 37 901 0

2049 37 901 0

2050 37 901 0

2051 37 901 0

2052 37 901 0

2053 37 901 0

2054 37 901 0

2055 37 901 0

2056 37 901 0

2057 37 901 0

2058 37 901 0

2059 37 901 0

2060 37 901 0

2061 37 901 0

2062 37 901 0

2063 37 901 0

2064 37 901 0

2065 37 901 0

2066 37 901 0

2067 37 901 0

2068 37 901 0

2069 37 901 0

2070 37 901 0

2071 37 901 0

2072 37 901 0

2073 37 901 0

2074 37 901 0

2075 37 901 0

2076 37 901 0

2077 37 901 0

2078 37 901 0

2079 37 901 0

2080 37 901 0
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Totaaloverzicht Uitgaven 
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 Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2021)

 Opdrachtgever:

 Gemeente Hoorn

 Project:

 GRP Regio West Friesland

 Projectnummer:

 C06031.000173

 Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

 EXPLOITATIE  INVESTERINGEN

2 279 400€      1 500 000€      63 000 000€     8 190 000€      32 700 000€     37 740 000€     145 409 400€   431 939 722€         431 939 722€   

Jaar Planvorming Onderzoek Onderhoud
Facilitair / 

Overig
Overhead Loonkosten TOTAAL

vrij-verval 

riolering 
TOTAAL

2021 60 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 445 990€      3 810 000€             3 810 000€      

2022 165 490€         25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 550 990€      8 780 559€             8 780 559€      

2023 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 780 559€             8 780 559€      

2024 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 780 559€             8 780 559€      

2025 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 780 559€             8 780 559€      

2026 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 780 559€             8 780 559€      

2027 60 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 445 990€      8 780 559€             8 780 559€      

2028 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 929 584€             8 929 584€      

2029 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 767 109€             8 767 109€      

2030 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 971 684€             8 971 684€      

2031 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 950 859€             8 950 859€      

2032 165 490€         25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 550 990€      8 940 384€             8 940 384€      

2033 60 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 445 990€      8 843 716€             8 843 716€      

2034 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 812 241€             8 812 241€      

2035 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 670 216€             8 670 216€      

2036 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 819 496€             8 819 496€      

2037 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 872 489€             8 872 489€      

2038 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      9 282 890€             9 282 890€      

2039 60 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 445 990€      9 127 403€             9 127 403€      

2040 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      9 148 273€             9 148 273€      

2041 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      9 285 438€             9 285 438€      

2042 165 490€         25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 550 990€      9 169 496€             9 169 496€      

2043 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      9 313 597€             9 313 597€      

2044 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      9 532 002€             9 532 002€      

2045 60 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 445 990€      9 775 471€             9 775 471€      

2046 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      10 176 523€           10 176 523€     

2047 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      9 801 908€             9 801 908€      

2048 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      9 732 530€             9 732 530€      

2049 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      9 708 761€             9 708 761€      

2050 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      9 405 849€             9 405 849€      

2051 60 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 445 990€      8 185 240€             8 185 240€      

2052 165 490€         25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 550 990€      8 309 211€             8 309 211€      

2053 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 041 400€             8 041 400€      

2054 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      8 062 150€             8 062 150€      

2055 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      7 252 377€             7 252 377€      

2056 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      7 286 241€             7 286 241€      

2057 60 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 445 990€      7 308 323€             7 308 323€      

2058 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      6 629 666€             6 629 666€      

2059 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      6 500 170€             6 500 170€      

2060 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      6 684 330€             6 684 330€      

2061 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      6 678 808€             6 678 808€      

2062 165 490€         25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 550 990€      6 919 792€             6 919 792€      

2063 60 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 445 990€      6 703 587€             6 703 587€      

2064 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      6 606 732€             6 606 732€      

2065 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      6 522 761€             6 522 761€      

2066 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      6 542 681€             6 542 681€      

2067 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      5 990 765€             5 990 765€      

2068 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      5 879 790€             5 879 790€      

2069 60 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 445 990€      3 520 271€             3 520 271€      

2070 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      3 443 649€             3 443 649€      

2071 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      3 662 728€             3 662 728€      

2072 165 490€         25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 550 990€      3 454 752€             3 454 752€      

2073 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      2 939 854€             2 939 854€      

2074 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      2 772 519€             2 772 519€      

2075 60 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 445 990€      3 009 593€             3 009 593€      

2076 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      2 978 973€             2 978 973€      

2077 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      2 963 372€             2 963 372€      

2078 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      2 943 895€             2 943 895€      

2079 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      2 961 917€             2 961 917€      

2080 15 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 400 990€      2 652 906€             2 652 906€      

v4.10

YAG€R



 

Onze referentie: D10042471:18  - Datum: 29 oktober 2021  

   

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027 

73 

 Uitgaven - NOMINAAL

 Opdrachtgever:

 Gemeente Hoorn

 Project:

 GRP Regio West Friesland

 Projectnummer:

 C06031.000173

 Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

 EXPLOITATIE  INVESTERINGEN

3 976 295€      2 708 784€      113 768 948€   14 789 963€     59 051 502€     68 153 017€     262 448 510€   712 122 800€         712 122 800€   

Jaar Planvorming Onderzoek Onderhoud
Facilitair / 

Overig
Overhead Loonkosten TOTAAL

vrij-verval 

riolering 
TOTAAL

2021 60 490€           25 000€           1 050 000€      136 500€         545 000€         629 000€         2 445 990€      3 810 000€             3 810 000€      

2022 168 553€         25 463€           1 069 437€      139 027€         555 089€         640 643€         2 598 212€      8 943 097€             8 943 097€      

2023 16 069€           25 934€           1 089 233€      141 600€         565 364€         652 503€         2 490 703€      9 108 643€             9 108 643€      

2024 16 366€           26 414€           1 109 396€      144 221€         575 829€         664 581€         2 536 808€      9 277 254€             9 277 254€      

2025 16 669€           26 903€           1 129 932€      146 891€         586 489€         676 883€         2 583 768€      9 448 987€             9 448 987€      

2026 16 978€           27 401€           1 150 848€      149 610€         597 345€         689 413€         2 631 596€      9 623 898€             9 623 898€      

2027 67 527€           27 908€           1 172 152€      152 380€         608 403€         702 175€         2 730 545€      9 802 047€             9 802 047€      

2028 17 612€           28 425€           1 193 850€      155 200€         619 665€         715 173€         2 729 925€      10 152 935€           10 152 935€     

2029 17 938€           28 951€           1 215 949€      158 073€         631 136€         728 412€         2 780 459€      10 152 723€           10 152 723€     

2030 18 270€           29 487€           1 238 458€      161 000€         642 819€         741 895€         2 831 929€      10 581 955€           10 581 955€     

2031 18 608€           30 033€           1 261 383€      163 980€         654 718€         755 629€         2 884 351€      10 752 821€           10 752 821€     

2032 202 486€         30 589€           1 284 733€      167 015€         666 837€         769 616€         3 121 276€      10 939 051€           10 939 051€     

2033 75 383€           31 155€           1 308 515€      170 107€         679 181€         783 863€         3 048 203€      11 021 077€           11 021 077€     

2034 19 661€           31 732€           1 332 737€      173 256€         691 754€         798 373€         3 047 512€      11 185 139€           11 185 139€     

2035 20 025€           32 319€           1 357 407€      176 463€         704 559€         813 151€         3 103 924€      11 208 583€           11 208 583€     

2036 20 396€           32 917€           1 382 534€      179 729€         717 601€         828 204€         3 161 382€      11 612 623€           11 612 623€     

2037 20 773€           33 527€           1 408 126€      183 056€         730 885€         843 535€         3 219 902€      11 898 653€           11 898 653€     

2038 21 158€           34 147€           1 434 192€      186 445€         744 414€         859 150€         3 279 506€      12 679 476€           12 679 476€     

2039 84 153€           34 780€           1 460 741€      189 896€         758 194€         875 053€         3 402 817€      12 697 877€           12 697 877€     

2040 21 948€           35 423€           1 487 781€      193 412€         772 229€         891 252€         3 402 045€      12 962 500€           12 962 500€     

2041 22 355€           36 079€           1 515 321€      196 992€         786 524€         907 750€         3 465 020€      13 400 402€           13 400 402€     

2042 243 250€         36 747€           1 543 372€      200 638€         801 083€         924 553€         3 749 643€      13 478 037€           13 478 037€     

2043 23 190€           37 427€           1 571 941€      204 352€         815 912€         941 668€         3 594 490€      13 943 263€           13 943 263€     

2044 23 619€           38 120€           1 601 039€      208 135€         831 016€         959 099€         3 661 028€      14 534 392€           14 534 392€     

2045 93 942€           38 826€           1 630 676€      211 988€         846 399€         976 853€         3 798 684€      15 181 553€           15 181 553€     

2046 24 502€           39 544€           1 660 862€      215 912€         862 067€         994 935€         3 797 822€      16 096 954€           16 096 954€     

2047 24 955€           40 276€           1 691 607€      219 909€         878 024€         1 013 353€      3 868 124€      15 791 401€           15 791 401€     

2048 25 417€           41 022€           1 722 920€      223 980€         894 278€         1 032 111€      3 939 727€      15 969 877€           15 969 877€     

2049 25 888€           41 781€           1 754 813€      228 126€         910 832€         1 051 217€      4 012 656€      16 225 773€           16 225 773€     

2050 26 367€           42 555€           1 787 297€      232 349€         927 692€         1 070 676€      4 086 935€      16 010 517€           16 010 517€     

2051 104 871€         43 342€           1 820 382€      236 650€         944 865€         1 090 495€      4 240 605€      14 190 724€           14 190 724€     

2052 292 220€         44 145€           1 854 079€      241 030€         962 355€         1 110 682€      4 504 511€      14 672 317€           14 672 317€     

2053 27 858€           44 962€           1 888 400€      245 492€         980 169€         1 131 241€      4 318 123€      14 462 266€           14 462 266€     

2054 28 374€           45 794€           1 923 356€      250 036€         998 314€         1 152 182€      4 398 056€      14 767 988€           14 767 988€     

2055 28 899€           46 642€           1 958 960€      254 665€         1 016 793€      1 173 510€      4 479 469€      13 530 586€           13 530 586€     

2056 29 434€           47 505€           1 995 222€      259 379€         1 035 615€      1 195 233€      4 562 389€      13 845 400€           13 845 400€     

2057 117 072€         48 385€           2 032 156€      264 180€         1 054 786€      1 217 358€      4 733 937€      14 144 431€           14 144 431€     

2058 30 534€           49 280€           2 069 774€      269 071€         1 074 311€      1 239 893€      4 732 862€      13 068 483€           13 068 483€     

2059 31 099€           50 193€           2 108 087€      274 051€         1 094 198€      1 262 845€      4 820 473€      13 050 406€           13 050 406€     

2060 31 675€           51 122€           2 147 110€      279 124€         1 114 453€      1 286 221€      4 909 705€      13 668 566€           13 668 566€     

2061 32 261€           52 068€           2 186 856€      284 291€         1 135 082€      1 310 031€      5 000 589€      13 910 086€           13 910 086€     

2062 351 050€         53 032€           2 227 337€      289 554€         1 156 094€      1 334 281€      5 411 347€      14 678 770€           14 678 770€     

2063 130 691€         54 014€           2 268 567€      294 914€         1 177 495€      1 358 980€      5 284 660€      14 483 370€           14 483 370€     

2064 34 086€           55 013€           2 310 561€      300 373€         1 199 291€      1 384 136€      5 283 461€      14 538 341€           14 538 341€     

2065 34 717€           56 032€           2 353 332€      305 933€         1 221 491€      1 409 758€      5 381 264€      14 619 260€           14 619 260€     

2066 35 360€           57 069€           2 396 895€      311 596€         1 244 103€      1 435 854€      5 480 877€      14 935 351€           14 935 351€     

2067 36 014€           58 125€           2 441 264€      317 364€         1 267 132€      1 462 433€      5 582 334€      13 928 609€           13 928 609€     

2068 36 681€           59 201€           2 486 455€      323 239€         1 290 588€      1 489 505€      5 685 669€      13 923 649€           13 923 649€     

2069 145 895€         60 297€           2 532 482€      329 223€         1 314 479€      1 517 077€      5 899 452€      8 490 497€             8 490 497€      

2070 38 052€           61 413€           2 579 361€      335 317€         1 338 811€      1 545 160€      5 898 114€      8 459 441€             8 459 441€      

2071 38 756€           62 550€           2 627 108€      341 524€         1 363 594€      1 573 763€      6 007 294€      9 164 172€             9 164 172€      

2072 421 722€         63 708€           2 675 738€      347 846€         1 388 836€      1 602 895€      6 500 744€      8 803 821€             8 803 821€      

2073 40 204€           64 887€           2 725 269€      354 285€         1 414 544€      1 632 566€      6 231 756€      7 630 375€             7 630 375€      

2074 40 948€           66 088€           2 775 717€      360 843€         1 440 729€      1 662 787€      6 347 113€      7 329 265€             7 329 265€      

2075 162 868€         67 312€           2 827 099€      367 523€         1 467 399€      1 693 567€      6 585 766€      8 103 253€             8 103 253€      

2076 42 478€           68 558€           2 879 431€      374 326€         1 494 562€      1 724 916€      6 584 272€      8 169 284€             8 169 284€      

2077 43 265€           69 827€           2 932 733€      381 255€         1 522 228€      1 756 847€      6 706 154€      8 276 931€             8 276 931€      

2078 44 066€           71 120€           2 987 021€      388 313€         1 550 406€      1 789 368€      6 830 293€      8 374 739€             8 374 739€      

2079 44 881€           72 436€           3 042 314€      395 501€         1 579 106€      1 822 491€      6 956 729€      8 581 982€             8 581 982€      

2080 45 712€           73 777€           3 098 631€      402 822€         1 608 337€      1 856 227€      7 085 506€      7 828 929€             7 828 929€      
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 Kostendekkingsplan

 Opdrachtgever:  Wacht-  Stijgings-  Heffing  Heffing

 Gemeente Hoorn jaren  jaren  start  eind

 Project:  Periode 1 -  -  162.99€     (in 2021) 162.99€     (vanaf 2021)

 GRP Regio West Friesland Periode 2 -  -  162.99€     (in 2021) 162.99€     (vanaf 2021)

 Projectnummer:

 C06031.000173

 Financieringsmethode:  Heffing in startjaar:  Heffing in eindjaar:

 IDEAAL COMPLEX 162.99€     200.75€     

 LASTEN - vast prijspeil (2021)  BATEN - vast prijspeil (2021)

 alléén exploitatie

 Kapitaallasten  Exploitatie  BTW compensatie Rioolheffing -0.17%

 €  239 515 754  €    11 152 761  €  111 344 886  €    74 969 400  €    32 700 000  €    37 740 000  €  507 422 801  €    66 041 882  €  573 464 684  €     6 106 857  €  579 571 541 2 260 307  €    15 344  €  579 106 999  €    -1 003 652  €     1 468 193  €  579 571 541 

 Jaar
Inflatie

factor
Dotatie

Oud, na BCF
excl. BTW

Nieuw  BTW plichtig  Overhead  Loonkosten
SUBTOTAAL

excl. BTW
BTW

SUBTOTAAL
incl. BTW

Dotatie TOTAAL  Jaar
Heffings-

eenheden

Heffing

per 1/1

Stijging

per 31/12
SUBTOTAAL

 Kwijt-

schelding

 Overige

baten
 TOTAAL

2021 1.0000 1 475 000€      566 719€         -€                1 271 990€      545 000€         629 000€         4 487 709€      576 868€         5 064 577€      720 423€         5 785 000€      2021 35 401 162.99€     2.8% 5 770 000€      -10 000€          25 000€           5 785 000€      

2022 1.0185 1 732 987€      518 846€         55 924€           1 376 990€      545 000€         629 000€         4 858 748€      653 095€         5 511 843€      476 253€         5 988 096€      2022 35 651 167.55€     2.8% 5 973 448€      -10 353€          25 000€           5 988 096€      

2023 1.0374 1 990 974€      460 944€         182 664€         1 226 990€      545 000€         629 000€         5 035 571€      675 772€         5 711 344€      486 705€         6 198 049€      2023 35 901 172.25€     2.8% 6 183 766€      -10 717€          25 000€           6 198 049€      

2024 1.0566 2 248 961€      435 011€         306 775€         1 226 990€      545 000€         629 000€         5 391 736€      729 950€         6 121 686€      293 399€         6 415 085€      2024 36 151 177.07€     2.8% 6 401 179€      -11 094€          25 000€           6 415 085€      

2025 1.0761 2 506 948€      421 978€         428 311€         1 226 990€      545 000€         629 000€         5 758 226€      784 127€         6 542 353€      97 082€           6 639 435€      2025 36 401 182.03€     2.8% 6 625 918€      -11 483€          25 000€           6 639 435€      

2026 1.0960 3 022 922€      409 362€         547 325€         1 226 990€      545 000€         629 000€         6 380 598€      892 481€         7 273 080€      -401 741€        6 871 339€      2026 36 651 187.12€     2.8% 6 858 225€      -11 886€          25 000€           6 871 339€      

2027 1.1163 3 022 922€      400 377€         663 868€         1 271 990€      545 000€         629 000€         6 533 157€      901 931€         7 435 089€      -324 046€        7 111 043€      2027 36 901 192.36€     2.8% 7 098 345€      -12 302€          25 000€           7 111 043€      

2028 1.1370 3 022 922€      376 691€         777 992€         1 226 990€      545 000€         629 000€         6 578 594€      892 481€         7 471 076€      -112 272€        7 358 804€      2028 37 151 197.75€     2.8% 7 346 536€      -12 732€          25 000€           7 358 804€      

2029 1.1580 3 022 922€      363 061€         889 744€         1 226 990€      545 000€         629 000€         6 676 717€      892 481€         7 569 199€      45 685€           7 614 884€      2029 37 401 203.29€     2.8% 7 603 061€      -13 177€          25 000€           7 614 884€      

2030 1.1795 3 022 922€      353 189€         999 175€         1 226 990€      545 000€         629 000€         6 776 275€      892 481€         7 668 757€      210 797€         7 879 554€      2030 37 651 208.98€     2.8% 7 868 191€      -13 636€          25 000€           7 879 554€      

2031 1.2013 3 022 922€      345 684€         1 106 330€      1 226 990€      545 000€         629 000€         6 875 926€      892 481€         7 768 407€      384 689€         8 153 096€      2031 37 901 214.83€     2.8% 8 142 207€      -14 111€          25 000€           8 153 096€      

2032 1.2236 3 022 922€      337 789€         1 211 258€      1 376 990€      545 000€         629 000€         7 122 959€      923 981€         8 046 940€      333 742€         8 380 682€      2032 37 901 220.84€     2.8% 8 370 189€      -14 506€          25 000€           8 380 682€      

2033 1.2462 3 657 967€      330 725€         1 314 003€      1 271 990€      545 000€         629 000€         7 748 685€      1 035 291€      8 783 976€      -169 334€        8 614 642€      2033 37 901 227.03€     2.8% 8 604 554€      -14 913€          25 000€           8 614 642€      

2034 1.2693 3 657 967€      323 806€         1 410 721€      1 226 990€      545 000€         629 000€         7 793 483€      1 025 841€      8 819 324€      35 827€           8 855 152€      2034 37 901 233.38€     2.8% 8 845 482€      -15 330€          25 000€           8 855 152€      

2035 1.2928 3 657 967€      317 029€         1 502 786€      1 226 990€      545 000€         629 000€         7 878 772€      1 025 841€      8 904 613€      197 782€         9 102 396€      2035 37 901 239.92€     2.8% 9 093 155€      -15 759€          25 000€           9 102 396€      

2036 1.3167 3 657 967€      310 392€         1 590 296€      1 226 990€      545 000€         629 000€         7 959 645€      1 025 841€      8 985 486€      371 077€         9 356 563€      2036 37 901 246.64€     2.8% 9 347 764€      -16 201€          25 000€           9 356 563€      

2037 1.3411 3 657 967€      303 891€         1 672 724€      1 226 990€      545 000€         629 000€         8 035 572€      1 025 841€      9 061 413€      556 434€         9 617 847€      2037 37 901 253.54€     2.8% 9 609 501€      -16 654€          25 000€           9 617 847€      

2038 1.3659 3 657 967€      297 524€         1 750 373€      1 226 990€      545 000€         629 000€         8 106 854€      1 025 841€      9 132 695€      753 751€         9 886 446€      2038 37 901 260.64€     2.8% 9 878 567€      -17 121€          25 000€           9 886 446€      

2039 1.3912 4 512 446€      290 603€         1 830 006€      1 271 990€      545 000€         629 000€         9 079 044€      1 214 732€      10 293 776€     -131 209€        10 162 567€     2039 37 901 267.94€     2.8% 10 155 167€     -17 600€          25 000€           10 162 567€     

2040 1.4169 4 512 446€      281 292€         1 905 359€      1 226 990€      545 000€         629 000€         9 100 087€      1 205 282€      10 305 368€     141 051€         10 446 419€     2040 37 901 275.44€     2.8% 10 439 511€     -18 093€          25 000€           10 446 419€     

2041 1.4432 4 512 446€      268 847€         1 975 943€      1 226 990€      545 000€         629 000€         9 158 226€      1 205 282€      10 363 508€     374 711€         10 738 218€     2041 37 901 283.15€     2.8% 10 731 818€     -18 599€          25 000€           10 738 218€     

2042 1.4699 4 512 446€      261 004€         2 043 166€      1 376 990€      545 000€         629 000€         9 367 605€      1 236 782€      10 604 387€     433 802€         11 038 189€     2042 37 901 291.08€     2.8% 11 032 309€     -19 120€          25 000€           11 038 189€     

2043 1.4971 4 512 446€      236 033€         2 106 244€      1 226 990€      545 000€         629 000€         9 255 713€      1 205 282€      10 460 995€     885 563€         11 346 558€     2043 37 901 299.23€     2.8% 11 341 213€     -19 655€          25 000€           11 346 558€     

2044 1.5248 4 512 446€      207 811€         2 165 239€      1 226 990€      545 000€         629 000€         9 286 486€      1 205 282€      10 491 767€     1 171 794€      11 663 561€     2044 37 901 307.61€     2.8% 11 658 767€     -20 206€          25 000€           11 663 561€     

2045 1.5530 5 630 760€      201 149€         2 223 499€      1 271 990€      545 000€         629 000€         10 501 399€     1 449 578€      11 950 976€     38 465€           11 989 441€     2045 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2046 1.5818 5 630 760€      196 929€         2 277 658€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 506 337€     1 440 128€      11 946 465€     42 976€           11 989 441€     2046 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2047 1.6111 5 630 760€      192 796€         2 328 043€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 552 589€     1 440 128€      11 992 717€     -3 276€            11 989 441€     2047 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2048 1.6409 5 630 760€      165 892€         2 374 417€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 572 059€     1 440 128€      12 012 187€     -22 746€          11 989 441€     2048 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2049 1.6713 5 630 760€      149 873€         2 417 075€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 598 699€     1 440 128€      12 038 826€     -49 385€          11 989 441€     2049 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2050 1.7022 5 630 760€      146 728€         2 455 766€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 634 244€     1 440 128€      12 074 372€     -84 931€          11 989 441€     2050 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2051 1.7337 5 060 164€      129 670€         2 490 835€      1 271 990€      545 000€         629 000€         10 126 660€     1 329 752€      11 456 412€     533 029€         11 989 441€     2051 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2052 1.7658 5 060 164€      126 834€         2 510 128€      1 376 990€      545 000€         629 000€         10 248 116€     1 351 802€      11 599 919€     389 523€         11 989 441€     2052 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2053 1.7985 5 060 164€      104 552€         2 526 702€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 092 408€     1 320 302€      11 412 711€     576 730€         11 989 441€     2053 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2054 1.8318 5 060 164€      102 355€         2 540 325€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 103 834€     1 320 302€      11 424 137€     565 304€         11 989 441€     2054 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2055 1.8657 5 060 164€      100 207€         2 551 355€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 112 716€     1 320 302€      11 433 019€     556 422€         11 989 441€     2055 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2056 1.9002 5 060 164€      98 103€           2 553 498€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 112 755€     1 320 302€      11 433 058€     556 383€         11 989 441€     2056 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2057 1.9354 4 962 640€      96 043€           2 553 411€      1 271 990€      545 000€         629 000€         10 058 084€     1 309 272€      11 367 356€     622 085€         11 989 441€     2057 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2058 1.9712 4 962 640€      94 025€           2 551 097€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 008 752€     1 299 822€      11 308 574€     680 867€         11 989 441€     2058 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2059 2.0077 4 962 640€      92 049€           2 540 999€      1 226 990€      545 000€         629 000€         9 996 678€      1 299 822€      11 296 500€     692 941€         11 989 441€     2059 37 901 316.22€     -  11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2060 2.0449 4 962 640€      90 113€           2 529 202€      1 226 990€      545 000€         629 000€         9 982 945€      1 299 822€      11 282 767€     706 674€         11 989 441€     2060 37 901 316.22€     -2.8% 11 985 213€     -20 772€          25 000€           11 989 441€     

2061 2.0827 4 962 640€      88 218€           2 515 674€      1 226 990€      545 000€         629 000€         9 967 521€      1 299 822€      11 267 344€     387 093€         11 654 437€     2061 37 901 307.37€     -2.8% 11 649 627€     -20 190€          25 000€           11 654 437€     

2062 2.1213 4 962 640€      86 361€           2 500 487€      1 376 990€      545 000€         629 000€         10 100 478€     1 331 322€      11 431 801€     -102 988€        11 328 813€     2062 37 901 298.76€     -2.8% 11 323 437€     -19 625€          25 000€           11 328 813€     

2063 2.1605 5 149 195€      84 543€           2 483 520€      1 271 990€      545 000€         629 000€         10 163 249€     1 348 449€      11 511 697€     -499 392€        11 012 306€     2063 37 901 290.40€     -2.8% 11 006 381€     -19 075€          25 000€           11 012 306€     

2064 2.2005 5 149 195€      82 763€           2 465 011€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 097 958€     1 338 999€      11 436 957€     -732 296€        10 704 661€     2064 37 901 282.27€     -2.8% 10 698 202€     -18 541€          25 000€           10 704 661€     

2065 2.2413 5 149 195€      77 218€           2 444 860€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 072 263€     1 338 999€      11 411 262€     -1 005 631€     10 405 631€     2065 37 901 274.36€     -2.8% 10 398 653€     -18 022€          25 000€           10 405 631€     

2066 2.2828 5 149 195€      71 888€           2 423 199€      1 226 990€      545 000€         629 000€         10 045 272€     1 338 999€      11 384 271€     -1 269 298€     10 114 973€     2066 37 901 266.68€     -2.8% 10 107 490€     -17 517€          25 000€           10 114 973€     

2067 2.3250 5 149 195€      32 475€           2 399 998€      1 226 990€      545 000€         629 000€         9 982 658€      1 338 999€      11 321 657€     -1 489 203€     9 832 454€      2067 37 901 259.21€     -2.8% 9 824 481€      -17 027€          25 000€           9 832 454€      

2068 2.3681 5 149 195€      10 740€           2 372 879€      1 226 990€      545 000€         629 000€         9 933 804€      1 338 999€      11 272 803€     -1 714 958€     9 557 845€      2068 37 901 251.96€     -2.8% 9 549 395€      -16 550€          25 000€           9 557 845€      

2069 2.4119 2 931 267€      10 516€           2 344 557€      1 271 990€      545 000€         629 000€         7 732 330€      882 684€         8 615 014€      675 912€         9 290 925€      2069 37 901 244.90€     -2.8% 9 282 012€      -16 087€          25 000€           9 290 925€      

2070 2.4565 2 931 267€      10 296€           2 307 228€      1 226 990€      545 000€         629 000€         7 649 781€      873 234€         8 523 015€      508 465€         9 031 480€      2070 37 901 238.04€     -2.8% 9 022 116€      -15 636€          25 000€           9 031 480€      

2071 2.5020 2 931 267€      10 080€           2 269 171€      1 226 990€      545 000€         629 000€         7 611 509€      873 234€         8 484 743€      294 556€         8 779 298€      2071 37 901 231.38€     -2.8% 8 769 497€      -15 198€          25 000€           8 779 298€      

2072 2.5483 2 931 267€      9 870€             2 211 419€      1 376 990€      545 000€         629 000€         7 703 545€      904 734€         8 608 279€      -74 101€          8 534 178€      2072 37 901 224.90€     -2.8% 8 523 951€      -14 773€          25 000€           8 534 178€      

2073 2.5955 2 931 267€      9 663€             2 128 828€      1 226 990€      545 000€         629 000€         7 470 747€      873 234€         8 343 981€      -48 061€          8 295 921€      2073 37 901 218.60€     -2.8% 8 285 280€      -14 359€          25 000€           8 295 921€      

2074 2.6435 2 931 267€      9 461€             2 045 431€      1 226 990€      545 000€         629 000€         7 387 148€      873 234€         8 260 382€      -196 047€        8 064 335€      2074 37 901 212.48€     -2.8% 8 053 292€      -13 957€          25 000€           8 064 335€      

2075 2.6925 2 828 966€      9 262€             1 962 979€      1 271 990€      545 000€         629 000€         7 247 198€      861 201€         8 108 399€      -269 165€        7 839 234€      2075 37 901 206.53€     -2.8% 7 827 800€      -13 566€          25 000€           7 839 234€      

2076 2.7423 2 828 966€      9 068€             1 881 451€      1 226 990€      545 000€         629 000€         7 120 476€      851 751€         7 972 226€      -351 791€        7 620 435€      2076 37 901 200.75€     -  7 608 622€      -13 187€          25 000€           7 620 435€      

2077 2.7931 2 828 966€      8 878€             1 800 800€      1 226 990€      545 000€         629 000€         7 039 634€      851 751€         7 891 385€      -270 950€        7 620 435€      2077 37 901 200.75€     -  7 608 622€      -13 187€          25 000€           7 620 435€      

2078 2.8448 2 828 966€      8 692€             1 721 024€      1 226 990€      545 000€         629 000€         6 959 672€      851 751€         7 811 423€      -190 988€        7 620 435€      2078 37 901 200.75€     -  7 608 622€      -13 187€          25 000€           7 620 435€      

2079 2.8974 2 828 966€      8 510€             1 642 106€      1 226 990€      545 000€         629 000€         6 880 572€      851 751€         7 732 323€      -111 888€        7 620 435€      2079 37 901 200.75€     -  7 608 622€      -13 187€          25 000€           7 620 435€      

2080 2.9511 2 828 966€      8 331€             1 564 033€      1 226 990€      545 000€         629 000€         6 802 320€      851 751€         7 654 071€      -65 443€          7 588 628€      2080 37 901 200.75€     -  7 608 622€      -13 187€          -6 807€            7 588 628€      
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 Kostendekkingsplan - nominaal (inclusief inflatie)

 Opdrachtgever:  Wacht-  Stijgings-  Heffing  Heffing

 Gemeente Hoorn jaren  jaren  start  eind

 Project:  Periode 1 -  -  162.99€     (in 2021) 162.99€     (vanaf 2021)

 GRP Regio West Friesland Periode 2 -  -  162.99€     (in 2021) 162.99€     (vanaf 2021)

 Projectnummer:

 C06031.000173

 Financieringsmethode:  Heffing in startjaar:  Heffing in eindjaar:

 IDEAAL COMPLEX 162.99€     592.43€           

 LASTEN - nominaal  BATEN - nominaal

 alléén exploitatie

 Exploitatie  BTW compensatie Rioolheffing -0.17%

 €  435 671 808  €    15 291 335  €  215 513 975  €  135 243 991  €    59 051 502  €    68 153 017  €  928 925 628  €  119 892 318  € 1 048 817 946  €     4 550 308  € 1 053 368 254 2 260 307  €    27 840  € 1 052 577 559  €    -1 824 225  €     2 614 920  € 1 053 368 254 

 Jaar
Inflatie

factor
Dotatie

na BCF
excl. BTW

Nieuw  BTW plichtig  Overhead  Loonkosten
TOTAAL
excl. BTW

BTW
TOTAAL
incl. BTW

Dotatie TOTAAL  Jaar
Heffings-

eenheden

Heffing

per 1/1

Stijging

per 31/12
SUBTOTAAL

 Kwijt-

schelding

 Overige

baten
 TOTAAL

2021 1.0000 1 475 000€      566 719€         -€                1 271 990€      545 000€         629 000€         4 487 709€      576 868€         5 064 577€      720 423€         5 785 000€      2021 35 401 162.99€     4.7% 5 770 000€      -10 000€          25 000€           5 785 000€      

2022 1.0185 1 765 066€      528 451€         56 960€           1 402 480€      555 089€         640 643€         4 948 688€      665 185€         5 613 873€      485 069€         6 098 942€      2022 35 651 170.66€     4.7% 6 084 024€      -10 544€          25 463€           6 098 942€      

2023 1.0374 2 065 366€      478 167€         189 489€         1 272 836€      565 364€         652 503€         5 223 725€      701 023€         5 924 748€      504 891€         6 429 639€      2023 35 901 178.68€     4.7% 6 414 822€      -11 118€          25 934€           6 429 639€      

2024 1.0566 2 376 179€      459 618€         324 128€         1 296 398€      575 829€         664 581€         5 696 734€      771 241€         6 467 975€      309 996€         6 777 971€      2024 36 151 187.08€     4.7% 6 763 278€      -11 721€          26 414€           6 777 971€      

2025 1.0761 2 697 792€      454 101€         460 916€         1 320 396€      586 489€         676 883€         6 196 576€      843 819€         7 040 396€      104 472€         7 144 868€      2025 36 401 195.88€     4.7% 7 130 322€      -12 358€          26 903€           7 144 868€      

2026 1.0960 3 313 262€      448 679€         599 893€         1 344 838€      597 345€         689 413€         6 993 431€      978 201€         7 971 632€      -440 327€        7 531 305€      2026 36 651 205.10€     4.7% 7 516 931€      -13 028€          27 401€           7 531 305€      

2027 1.1163 3 374 594€      446 955€         741 100€         1 419 967€      608 403€         702 175€         7 293 194€      1 006 858€      8 300 052€      -361 744€        7 938 308€      2027 36 901 214.74€     4.7% 7 924 133€      -13 733€          27 908€           7 938 308€      

2028 1.1370 3 437 062€      428 298€         884 576€         1 395 087€      619 665€         715 173€         7 479 861€      1 014 751€      8 494 612€      -127 653€        8 366 959€      2028 37 151 224.84€     4.7% 8 353 010€      -14 477€          28 425€           8 366 959€      

2029 1.1580 3 500 685€      420 442€         1 030 366€      1 420 912€      631 136€         728 412€         7 731 952€      1 033 535€      8 765 488€      52 905€           8 818 393€      2029 37 401 235.41€     4.7% 8 804 701€      -15 259€          28 951€           8 818 393€      

2030 1.1795 3 565 487€      416 581€         1 178 510€      1 447 215€      642 819€         741 895€         7 992 506€      1 052 667€      9 045 174€      248 632€         9 293 806€      2030 37 651 246.49€     4.7% 9 280 402€      -16 084€          29 487€           9 293 806€      

2031 1.2013 3 631 488€      415 276€         1 329 054€      1 474 004€      654 718€         755 629€         8 260 168€      1 072 153€      9 332 322€      462 133€         9 794 455€      2031 37 901 258.08€     4.7% 9 781 374€      -16 952€          30 033€           9 794 455€      

2032 1.2236 3 698 711€      413 303€         1 482 041€      1 684 823€      666 837€         769 616€         8 715 331€      1 130 542€      9 845 873€      408 352€         10 254 226€     2032 37 901 270.21€     4.7% 10 241 386€     -17 749€          30 589€           10 254 226€     

2033 1.2462 4 558 575€      412 150€         1 637 516€      1 585 159€      679 181€         783 863€         9 656 445€      1 290 184€      10 946 629€     -211 025€        10 735 604€     2033 37 901 282.92€     4.7% 10 723 033€     -18 584€          31 155€           10 735 604€     

2034 1.2693 4 642 959€      410 998€         1 790 589€      1 557 385€      691 754€         798 373€         9 892 058€      1 302 072€      11 194 130€     45 474€           11 239 604€     2034 37 901 296.23€     4.7% 11 227 331€     -19 458€          31 732€           11 239 604€     

2035 1.2928 4 728 905€      409 845€         1 942 755€      1 586 214€      704 559€         813 151€         10 185 430€     1 326 175€      11 511 605€     255 687€         11 767 291€     2035 37 901 310.16€     4.7% 11 755 345€     -20 373€          32 319€           11 767 291€     

2036 1.3167 4 816 442€      408 693€         2 093 941€      1 615 577€      717 601€         828 204€         10 480 458€     1 350 724€      11 831 182€     488 597€         12 319 779€     2036 37 901 324.75€     4.7% 12 308 193€     -21 331€          32 917€           12 319 779€     

2037 1.3411 4 905 600€      407 540€         2 243 244€      1 645 483€      730 885€         843 535€         10 776 287€     1 375 727€      12 152 014€     746 218€         12 898 232€     2037 37 901 340.02€     4.7% 12 887 040€     -22 335€          33 527€           12 898 232€     

2038 1.3659 4 996 408€      406 388€         2 390 829€      1 675 943€      744 414€         859 150€         11 073 132€     1 401 194€      12 474 325€     1 029 547€      13 503 872€     2038 37 901 356.01€     4.7% 13 493 110€     -23 385€          34 147€           13 503 872€     

2039 1.3912 6 277 632€      404 281€         2 545 870€      1 769 569€      758 194€         875 053€         12 630 601€     1 689 912€      14 320 513€     -182 535€        14 137 978€     2039 37 901 372.75€     4.7% 14 127 683€     -24 485€          34 780€           14 137 978€     

2040 1.4169 6 393 838€      398 572€         2 699 768€      1 738 564€      772 229€         891 252€         12 894 223€     1 707 804€      14 602 028€     199 859€         14 801 887€     2040 37 901 390.28€     4.7% 14 792 100€     -25 636€          35 423€           14 801 887€     

2041 1.4432 6 512 195€      387 990€         2 851 608€      1 770 747€      786 524€         907 750€         13 216 814€     1 739 418€      14 956 232€     540 769€         15 497 001€     2041 37 901 408.64€     4.7% 15 487 764€     -26 842€          36 079€           15 497 001€     

2042 1.4699 6 632 743€      383 644€         3 003 204€      2 024 007€      801 083€         924 553€         13 769 234€     1 817 918€      15 587 152€     637 635€         16 224 787€     2042 37 901 427.86€     4.7% 16 216 144€     -28 104€          36 747€           16 224 787€     

2043 1.4971 6 755 523€      353 363€         3 153 229€      1 836 910€      815 912€         941 668€         13 856 605€     1 804 411€      15 661 016€     1 325 765€      16 986 781€     2043 37 901 447.98€     4.7% 16 978 780€     -29 426€          37 427€           16 986 781€     

2044 1.5248 6 880 575€      316 870€         3 301 555€      1 870 914€      831 016€         959 099€         14 160 028€     1 837 813€      15 997 841€     1 786 751€      17 784 592€     2044 37 901 469.05€     4.7% 17 777 282€     -30 810€          38 120€           17 784 592€     

2045 1.5530 8 744 713€      312 390€         3 453 150€      1 975 433€      846 399€         976 853€         16 308 937€     2 251 230€      18 560 167€     59 737€           18 619 904€     2045 37 901 491.10€     1.9% 18 613 338€     -32 259€          38 826€           18 619 904€     

2046 1.5818 8 906 587€      311 497€         3 602 739€      1 940 820€      862 067€         994 935€         16 618 646€     2 277 956€      18 896 601€     67 979€           18 964 580€     2046 37 901 500.20€     1.9% 18 957 891€     -32 856€          39 544€           18 964 580€     

2047 1.6111 9 071 458€      310 605€         3 750 603€      1 976 747€      878 024€         1 013 353€      17 000 790€     2 320 123€      19 320 913€     -5 278€            19 315 635€     2047 37 901 509.45€     1.9% 19 308 823€     -33 464€          40 276€           19 315 635€     

2048 1.6409 9 239 381€      272 208€         3 896 124€      2 013 339€      894 278€         1 032 111€      17 347 440€     2 363 071€      19 710 511€     -37 323€          19 673 189€     2048 37 901 518.89€     1.9% 19 666 251€     -34 084€          41 022€           19 673 189€     

2049 1.6713 9 410 412€      250 476€         4 039 539€      2 050 608€      910 832€         1 051 217€      17 713 082€     2 406 814€      20 119 897€     -82 535€          20 037 361€     2049 37 901 528.49€     1.9% 20 030 295€     -34 715€          41 781€           20 037 361€     

2050 1.7022 9 584 609€      249 759€         4 180 173€      2 088 567€      927 692€         1 070 676€      18 101 476€     2 451 367€      20 552 843€     -144 568€        20 408 275€     2050 37 901 538.27€     1.9% 20 401 078€     -35 357€          42 555€           20 408 275€     

2051 1.7337 8 772 791€      224 809€         4 318 353€      2 205 245€      944 865€         1 090 495€      17 556 557€     2 305 387€      19 861 945€     924 110€         20 786 055€     2051 37 901 548.24€     1.9% 20 778 724€     -36 012€          43 342€           20 786 055€     

2052 1.7658 8 935 185€      223 963€         4 432 357€      2 431 474€      962 355€         1 110 682€      18 096 015€     2 386 998€      20 483 013€     687 815€         21 170 828€     2052 37 901 558.39€     1.9% 21 163 362€     -36 678€          44 145€           21 170 828€     

2053 1.7985 9 100 585€      188 035€         4 544 213€      2 206 712€      980 169€         1 131 241€      18 150 956€     2 374 532€      20 525 488€     1 037 236€      21 562 724€     2053 37 901 568.72€     1.9% 21 555 119€     -37 357€          44 962€           21 562 724€     

2054 1.8318 9 269 047€      187 491€         4 653 285€      2 247 561€      998 314€         1 152 182€      18 507 879€     2 418 488€      20 926 367€     1 035 507€      21 961 874€     2054 37 901 579.25€     1.9% 21 954 128€     -38 049€          45 794€           21 961 874€     

2055 1.8657 9 440 627€      186 954€         4 760 001€      2 289 166€      1 016 793€      1 173 510€      18 867 052€     2 463 257€      21 330 308€     1 038 104€      22 368 412€     2055 37 901 589.97€     1.9% 22 360 524€     -38 753€          46 642€           22 368 412€     

2056 1.9002 9 615 384€      186 417€         4 852 186€      2 331 541€      1 035 615€      1 195 233€      19 216 376€     2 508 854€      21 725 231€     1 057 246€      22 782 477€     2056 37 901 600.89€     1.9% 22 774 442€     -39 470€          47 505€           22 782 477€     

2057 1.9354 9 604 627€      185 880€         4 941 838€      2 461 793€      1 054 786€      1 217 358€      19 466 281€     2 533 948€      22 000 230€     1 203 976€      23 204 205€     2057 37 901 612.02€     1.9% 23 196 022€     -40 201€          48 385€           23 204 205€     

2058 1.9712 9 782 419€      185 344€         5 028 755€      2 418 659€      1 074 311€      1 239 893€      19 729 380€     2 562 226€      22 291 606€     1 342 135€      23 633 741€     2058 37 901 623.35€     1.9% 23 625 406€     -40 945€          49 280€           23 633 741€     

2059 2.0077 9 963 503€      184 807€         5 101 570€      2 463 431€      1 094 198€      1 262 845€      20 070 352€     2 609 656€      22 680 008€     1 391 219€      24 071 228€     2059 37 901 634.88€     1.9% 24 062 739€     -41 703€          50 193€           24 071 228€     

2060 2.0449 10 147 938€     184 270€         5 171 882€      2 509 031€      1 114 453€      1 286 221€      20 413 795€     2 657 964€      23 071 759€     1 445 054€      24 516 813€     2060 37 901 646.64€     -1.0% 24 508 167€     -42 475€          51 122€           24 516 813€     

2061 2.0827 10 335 788€     183 733€         5 239 444€      2 555 476€      1 135 082€      1 310 031€      20 759 554€     2 707 165€      23 466 720€     806 207€         24 272 926€     2061 37 901 640.17€     -1.0% 24 262 908€     -42 050€          52 068€           24 272 926€     

2062 2.1213 10 527 115€     183 196€         5 304 217€      2 920 972€      1 156 094€      1 334 281€      21 425 875€     2 824 098€      24 249 973€     -218 466€        24 031 507€     2062 37 901 633.76€     -1.0% 24 020 105€     -41 629€          53 032€           24 031 507€     

2063 2.1605 11 125 043€     182 659€         5 365 746€      2 748 186€      1 177 495€      1 358 980€      21 958 109€     2 913 378€      24 871 487€     -1 078 956€     23 792 531€     2063 37 901 627.42€     -1.0% 23 779 731€     -41 213€          54 014€           23 792 531€     

2064 2.2005 11 330 980€     182 123€         5 424 340€      2 700 034€      1 199 291€      1 384 136€      22 220 904€     2 946 513€      25 167 417€     -1 611 442€     23 555 975€     2064 37 901 621.14€     -1.0% 23 541 762€     -40 800€          55 013€           23 555 975€     

2065 2.2413 11 540 729€     173 066€         5 479 589€      2 750 014€      1 221 491€      1 409 758€      22 574 649€     3 001 056€      25 575 705€     -2 253 890€     23 321 815€     2065 37 901 614.92€     -1.0% 23 306 175€     -40 392€          56 032€           23 321 815€     

2066 2.2828 11 754 361€     164 103€         5 531 575€      2 800 920€      1 244 103€      1 435 854€      22 930 915€     3 056 609€      25 987 525€     -2 897 498€     23 090 027€     2066 37 901 608.77€     -1.0% 23 072 945€     -39 988€          57 069€           23 090 027€     

2067 2.3250 11 971 947€     75 504€           5 580 028€      2 852 768€      1 267 132€      1 462 433€      23 209 814€     3 113 190€      26 323 004€     -3 462 416€     22 860 588€     2067 37 901 602.68€     -1.0% 22 842 050€     -39 588€          58 125€           22 860 588€     

2068 2.3681 12 193 561€     25 433€           5 619 102€      2 905 576€      1 290 588€      1 489 505€      23 523 766€     3 170 819€      26 694 585€     -4 061 110€     22 633 475€     2068 37 901 596.65€     -1.0% 22 613 465€     -39 191€          59 201€           22 633 475€     

2069 2.4119 7 069 885€      25 363€           5 654 808€      3 067 897€      1 314 479€      1 517 077€      18 649 508€     2 128 934€      20 778 442€     1 630 223€      22 408 665€     2069 37 901 590.68€     -1.0% 22 387 167€     -38 799€          60 297€           22 408 665€     

2070 2.4565 7 200 757€      25 292€           5 667 785€      3 014 143€      1 338 811€      1 545 160€      18 791 947€     2 145 129€      20 937 076€     1 249 061€      22 186 137€     2070 37 901 584.76€     -1.0% 22 163 135€     -38 411€          61 413€           22 186 137€     

2071 2.5020 7 334 051€      25 221€           5 677 483€      3 069 938€      1 363 594€      1 573 763€      19 044 049€     2 184 838€      21 228 887€     736 980€         21 965 867€     2071 37 901 578.91€     -1.0% 21 941 344€     -38 027€          62 550€           21 965 867€     

2072 2.5483 7 469 812€      25 151€           5 635 407€      3 509 014€      1 388 836€      1 602 895€      19 631 114€     2 305 553€      21 936 668€     -188 833€        21 747 834€     2072 37 901 573.12€     -1.0% 21 721 772€     -37 646€          63 708€           21 747 834€     

2073 2.5955 7 608 086€      25 080€           5 525 361€      3 184 646€      1 414 544€      1 632 566€      19 390 283€     2 266 474€      21 656 757€     -124 741€        21 532 016€     2073 37 901 567.38€     -1.0% 21 504 398€     -37 269€          64 887€           21 532 016€     

2074 2.6435 7 748 921€      25 009€           5 407 178€      3 243 597€      1 440 729€      1 662 787€      19 528 221€     2 308 429€      21 836 649€     -518 258€        21 318 391€     2074 37 901 561.71€     -1.0% 21 289 199€     -36 896€          66 088€           21 318 391€     

2075 2.6925 7 616 920€      24 939€           5 285 272€      3 424 801€      1 467 399€      1 693 567€      19 512 898€     2 318 761€      21 831 659€     -724 720€        21 106 939€     2075 37 901 556.09€     -1.0% 21 076 154€     -36 527€          67 312€           21 106 939€     

2076 2.7423 7 757 918€      24 868€           5 159 532€      3 364 794€      1 494 562€      1 724 916€      19 526 590€     2 335 769€      21 862 360€     -964 723€        20 897 637€     2076 37 901 550.52€     1.9% 20 865 241€     -36 162€          68 558€           20 897 637€     

2077 2.7931 7 901 526€      24 798€           5 029 776€      3 427 080€      1 522 228€      1 756 847€      19 662 254€     2 379 007€      22 041 261€     -756 785€        21 284 476€     2077 37 901 560.71€     1.9% 21 251 480€     -36 831€          69 827€           21 284 476€     

2078 2.8448 8 047 792€      24 727€           4 895 936€      3 490 519€      1 550 406€      1 789 368€      19 798 747€     2 423 045€      22 221 793€     -543 318€        21 678 475€     2078 37 901 571.09€     1.9% 21 644 868€     -37 513€          71 120€           21 678 475€     

2079 2.8974 8 196 765€      24 656€           4 757 907€      3 555 132€      1 579 106€      1 822 491€      19 936 057€     2 467 898€      22 403 956€     -324 188€        22 079 767€     2079 37 901 581.66€     1.9% 22 045 539€     -38 207€          72 436€           22 079 767€     

2080 2.9511 8 348 496€      24 586€           4 615 580€      3 620 942€      1 608 337€      1 856 227€      20 074 168€     2 513 582€      22 587 750€     -193 126€        22 394 624€     2080 37 901 592.43€     1.9% 22 453 626€     -38 914€          -20 088€          22 394 624€     

 Voorziening 

(BBV 44.1d) 

 Stijgings-

 percentage

-  

-  

 Egalisatievoorziening (BBV 

44.2)
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 Overzicht Egalisatievoorziening (BBV 44.2)

 Opdrachtgever: nominaal

 Gemeente Hoorn

 Project:  Jaarrente (positief): -  

 GRP Regio West Friesland  Rentemoment: begin volg.jaar (saldo 1/1)

 Projectnummer:  Rente vanuit vorig jaar: 100%

 C06031.000173  Rente in huidig jaar: -  

 maximum: 10 782 302€     (in 2061)  maximum: 22 456 514€     (in 2061)

 minimum: 2 084 090€      (in 2080)  minimum: 2 320 423€      (in 2021)

 eind: 2 084 090€      (in 2080)  eind: 6 150 308€      (in 2080)

 VAST PRIJSPEIL (2021)  NOMINAAL

-5 622 767€     6 106 857€      4 550 308€      

Jaar
Inflatie

factor

Afwaardering
t.b.v. vast prijspeil

Saldo 1/1 Dotatie Saldo 31/12
Saldo 1/1

nominaal 
Dotatie

Saldo 31/12

nominaal

2021 1.0000 1 600 000€      720 423€         2 320 423€      1 600 000€      720 423€         2 320 423€      

2022 1.0185 -42 173€          2 278 250€      476 253€         2 754 503€      2 320 423€      485 069€         2 805 492€      

2023 1.0374 -50 062€          2 704 441€      486 705€         3 191 146€      2 805 492€      504 891€         3 310 383€      

2024 1.0566 -57 998€          3 133 148€      293 399€         3 426 547€      3 310 383€      309 996€         3 620 379€      

2025 1.0761 -62 276€          3 364 271€      97 082€           3 461 352€      3 620 379€      104 472€         3 724 851€      

2026 1.0960 -62 909€          3 398 443€      -401 741€        2 996 702€      3 724 851€      -440 327€        3 284 524€      

2027 1.1163 -54 464€          2 942 238€      -324 046€        2 618 192€      3 284 524€      -361 744€        2 922 780€      

2028 1.1370 -47 585€          2 570 607€      -112 272€        2 458 335€      2 922 780€      -127 653€        2 795 127€      

2029 1.1580 -44 679€          2 413 656€      45 685€           2 459 341€      2 795 127€      52 905€           2 848 032€      

2030 1.1795 -44 698€          2 414 643€      210 797€         2 625 440€      2 848 032€      248 632€         3 096 664€      

2031 1.2013 -47 717€          2 577 724€      384 689€         2 962 412€      3 096 664€      462 133€         3 558 797€      

2032 1.2236 -53 841€          2 908 572€      333 742€         3 242 314€      3 558 797€      408 352€         3 967 149€      

2033 1.2462 -58 928€          3 183 386€      -169 334€        3 014 052€      3 967 149€      -211 025€        3 756 124€      

2034 1.2693 -54 779€          2 959 272€      35 827€           2 995 099€      3 756 124€      45 474€           3 801 599€      

2035 1.2928 -54 435€          2 940 664€      197 782€         3 138 447€      3 801 599€      255 687€         4 057 286€      

2036 1.3167 -57 040€          3 081 407€      371 077€         3 452 484€      4 057 286€      488 597€         4 545 883€      

2037 1.3411 -62 748€          3 389 736€      556 434€         3 946 170€      4 545 883€      746 218€         5 292 101€      

2038 1.3659 -71 720€          3 874 449€      753 751€         4 628 201€      5 292 101€      1 029 547€      6 321 648€      

2039 1.3912 -84 116€          4 544 085€      -131 209€        4 412 876€      6 321 648€      -182 535€        6 139 113€      

2040 1.4169 -80 203€          4 332 673€      141 051€         4 473 724€      6 139 113€      199 859€         6 338 972€      

2041 1.4432 -81 308€          4 392 415€      374 711€         4 767 126€      6 338 972€      540 769€         6 879 741€      

2042 1.4699 -86 641€          4 680 485€      433 802€         5 114 287€      6 879 741€      637 635€         7 517 376€      

2043 1.4971 -92 951€          5 021 336€      885 563€         5 906 900€      7 517 376€      1 325 765€      8 843 141€      

2044 1.5248 -107 356€        5 799 544€      1 171 794€      6 971 338€      8 843 141€      1 786 751€      10 629 893€     

2045 1.5530 -126 702€        6 844 636€      38 465€           6 883 101€      10 629 893€     59 737€           10 689 630€     

2046 1.5818 -125 098€        6 758 003€      42 976€           6 800 979€      10 689 630€     67 979€           10 757 608€     

2047 1.6111 -123 606€        6 677 374€      -3 276€            6 674 098€      10 757 608€     -5 278€            10 752 331€     

2048 1.6409 -121 300€        6 552 798€      -22 746€          6 530 053€      10 752 331€     -37 323€          10 715 008€     

2049 1.6713 -118 682€        6 411 371€      -49 385€          6 361 986€      10 715 008€     -82 535€          10 632 473€     

2050 1.7022 -115 627€        6 246 359€      -84 931€          6 161 428€      10 632 473€     -144 568€        10 487 905€     

2051 1.7337 -111 982€        6 049 446€      533 029€         6 582 475€      10 487 905€     924 110€         11 412 016€     

2052 1.7658 -119 634€        6 462 841€      389 523€         6 852 363€      11 412 016€     687 815€         12 099 831€     

2053 1.7985 -124 539€        6 727 824€      576 730€         7 304 554€      12 099 831€     1 037 236€      13 137 066€     

2054 1.8318 -132 758€        7 171 796€      565 304€         7 737 101€      13 137 066€     1 035 507€      14 172 573€     

2055 1.8657 -140 619€        7 596 481€      556 422€         8 152 904€      14 172 573€     1 038 104€      15 210 677€     

2056 1.9002 -148 176€        8 004 727€      556 383€         8 561 111€      15 210 677€     1 057 246€      16 267 923€     

2057 1.9354 -155 595€        8 405 515€      622 085€         9 027 601€      16 267 923€     1 203 976€      17 471 899€     

2058 1.9712 -164 074€        8 863 527€      680 867€         9 544 394€      17 471 899€     1 342 135€      18 814 033€     

2059 2.0077 -173 466€        9 370 928€      692 941€         10 063 869€     18 814 033€     1 391 219€      20 205 253€     

2060 2.0449 -182 908€        9 880 962€      706 674€         10 587 636€     20 205 253€     1 445 054€      21 650 307€     

2061 2.0827 -192 427€        10 395 209€     387 093€         10 782 302€     21 650 307€     806 207€         22 456 514€     

2062 2.1213 -195 965€        10 586 337€     -102 988€        10 483 349€     22 456 514€     -218 466€        22 238 048€     

2063 2.1605 -190 531€        10 292 818€     -499 392€        9 793 426€      22 238 048€     -1 078 956€     21 159 093€     

2064 2.2005 -177 992€        9 615 434€      -732 296€        8 883 138€      21 159 093€     -1 611 442€     19 547 651€     

2065 2.2413 -161 448€        8 721 690€      -1 005 631€     7 716 058€      19 547 651€     -2 253 890€     17 293 760€     

2066 2.2828 -140 237€        7 575 821€      -1 269 298€     6 306 524€      17 293 760€     -2 897 498€     14 396 262€     

2067 2.3250 -114 619€        6 191 905€      -1 489 203€     4 702 702€      14 396 262€     -3 462 416€     10 933 846€     

2068 2.3681 -85 470€          4 617 232€      -1 714 958€     2 902 274€      10 933 846€     -4 061 110€     6 872 736€      

2069 2.4119 -52 748€          2 849 526€      675 912€         3 525 438€      6 872 736€      1 630 223€      8 502 959€      

2070 2.4565 -64 074€          3 461 364€      508 465€         3 969 829€      8 502 959€      1 249 061€      9 752 020€      

2071 2.5020 -72 150€          3 897 679€      294 556€         4 192 234€      9 752 020€      736 980€         10 489 000€     

2072 2.5483 -76 193€          4 116 042€      -74 101€          4 041 941€      10 489 000€     -188 833€        10 300 167€     

2073 2.5955 -73 461€          3 968 480€      -48 061€          3 920 419€      10 300 167€     -124 741€        10 175 426€     

2074 2.6435 -71 252€          3 849 167€      -196 047€        3 653 120€      10 175 426€     -518 258€        9 657 169€      

2075 2.6925 -66 394€          3 586 726€      -269 165€        3 317 561€      9 657 169€      -724 720€        8 932 448€      

2076 2.7423 -60 296€          3 257 265€      -351 791€        2 905 474€      8 932 448€      -964 723€        7 967 726€      

2077 2.7931 -52 806€          2 852 668€      -270 950€        2 581 718€      7 967 726€      -756 785€        7 210 940€      

2078 2.8448 -46 922€          2 534 796€      -190 988€        2 343 808€      7 210 940€      -543 318€        6 667 623€      

2079 2.8974 -42 598€          2 301 210€      -111 888€        2 189 322€      6 667 623€      -324 188€        6 343 434€      

2080 2.9511 -39 790€          2 149 532€      -65 443€          2 084 090€      6 343 434€      -193 126€        6 150 308€      
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 Overzicht Voorziening toekomstige investeringen riolering (BBV 44.1d) - VAST PRIJSPEIL (2021)

 Opdrachtgever: nominaal

 Gemeente Hoorn  Jaarrente (restinv.): 0.3%

 Project:  Jaarrente (positief): -  

 GRP Regio West Friesland  Rentemoment: begin volg.jaar (saldo 1/1)

 Projectnummer:  Rente vanuit vorig jaar: 100%

 C06031.000173  Rente in huidig jaar: -  

Dotaties Saldo

 (in 2045) 5 630 760€       maximum  (in 2021) 9 055 422€       (in 2021)

 (in 2021) 1 475 000€       minimum  (in 2072) 662 550€          (in 2021)

 (in 2080) 2 828 966€       eind  (in 2080) 1 124 370€       (in 2080)

 ICpos

-2 629 812€     431 939 722€   56.6% -244 675 493€  239 515 754€   -5 159 739€     

Jaar
Inflatie

factor

Afwaardering 

saldo

Saldo 

1/1

Totaal 

investeringen

 %

direct
Afboekingen Dotatie

Totale 

mutatie

Saldo 

31/12

2021 1.0000 -€                8 913 922€      3 810 000€      35% -1 333 500€     1 475 000€      141 500€         9 055 422€      

2022 1.0185 -164 579€        8 890 842€      8 780 559€      35% -3 116 794€     1 732 987€      -1 383 807€     7 507 035€      

2023 1.0374 -136 438€        7 370 597€      8 780 559€      35% -3 116 794€     1 990 974€      -1 125 820€     6 244 777€      

2024 1.0566 -113 497€        6 131 280€      8 780 559€      35% -3 116 794€     2 248 961€      -867 833€        5 263 447€      

2025 1.0761 -95 661€          5 167 785€      8 780 559€      35% -3 116 794€     2 506 948€      -609 846€        4 557 939€      

2026 1.0960 -82 839€          4 475 100€      8 780 559€      35% -3 116 794€     3 022 922€      -93 872€          4 381 227€      

2027 1.1163 -79 627€          4 301 600€      8 780 559€      35% -3 116 794€     3 022 922€      -93 872€          4 207 728€      

2028 1.1370 -76 474€          4 131 253€      8 929 584€      37% -3 265 819€     3 022 922€      -242 897€        3 888 356€      

2029 1.1580 -70 670€          3 817 686€      8 767 109€      35% -3 103 344€     3 022 922€      -80 422€          3 737 264€      

2030 1.1795 -67 924€          3 669 340€      8 971 684€      37% -3 307 919€     3 022 922€      -284 997€        3 384 343€      

2031 1.2013 -61 509€          3 322 834€      8 950 859€      37% -3 287 094€     3 022 922€      -264 172€        3 058 661€      

2032 1.2236 -55 590€          3 003 071€      8 940 384€      37% -3 276 619€     3 022 922€      -253 697€        2 749 374€      

2033 1.2462 -49 969€          2 699 405€      8 843 716€      38% -3 352 200€     3 657 967€      305 767€         3 005 172€      

2034 1.2693 -54 618€          2 950 554€      8 812 241€      39% -3 437 566€     3 657 967€      220 401€         3 170 955€      

2035 1.2928 -57 631€          3 113 324€      8 670 216€      39% -3 412 382€     3 657 967€      245 586€         3 358 909€      

2036 1.3167 -61 047€          3 297 862€      8 819 496€      42% -3 705 938€     3 657 967€      -47 970€          3 249 892€      

2037 1.3411 -59 066€          3 190 826€      8 872 489€      44% -3 894 455€     3 657 967€      -236 488€        2 954 339€      

2038 1.3659 -53 694€          2 900 644€      9 282 890€      45% -4 145 263€     3 657 967€      -487 296€        2 413 348€      

2039 1.3912 -43 862€          2 369 487€      9 127 403€      45% -4 105 722€     4 512 446€      406 723€         2 776 210€      

2040 1.4169 -50 457€          2 725 753€      9 148 273€      47% -4 268 142€     4 512 446€      244 304€         2 970 057€      

2041 1.4432 -53 980€          2 916 078€      9 285 438€      48% -4 488 855€     4 512 446€      23 591€           2 939 669€      

2042 1.4699 -53 428€          2 886 241€      9 169 496€      49% -4 494 251€     4 512 446€      18 195€           2 904 436€      

2043 1.4971 -52 787€          2 851 649€      9 313 597€      51% -4 760 733€     4 512 446€      -248 287€        2 603 361€      

2044 1.5248 -47 315€          2 556 046€      9 532 002€      52% -4 956 972€     4 512 446€      -444 526€        2 111 520€      

2045 1.5530 -38 376€          2 073 144€      9 775 471€      55% -5 328 049€     5 630 760€      302 711€         2 375 855€      

2046 1.5818 -43 180€          2 332 674€      10 176 523€     57% -5 845 960€     5 630 760€      -215 200€        2 117 475€      

2047 1.6111 -38 484€          2 078 990€      9 801 908€      57% -5 602 173€     5 630 760€      28 587€           2 107 577€      

2048 1.6409 -38 305€          2 069 273€      9 732 530€      58% -5 654 189€     5 630 760€      -23 429€          2 045 844€      

2049 1.6713 -37 183€          2 008 661€      9 708 761€      59% -5 766 430€     5 630 760€      -135 670€        1 872 991€      

2050 1.7022 -34 041€          1 838 950€      9 405 849€      59% -5 587 760€     5 630 760€      43 001€           1 881 951€      

2051 1.7337 -34 204€          1 847 747€      8 185 240€      61% -5 033 072€     5 060 164€      27 092€           1 874 839€      

2052 1.7658 -34 075€          1 840 765€      8 309 211€      63% -5 259 133€     5 060 164€      -198 969€        1 641 796€      

2053 1.7985 -29 839€          1 611 957€      8 041 400€      63% -5 106 236€     5 060 164€      -46 071€          1 565 886€      

2054 1.8318 -28 459€          1 537 426€      8 062 150€      65% -5 228 751€     5 060 164€      -168 586€        1 368 840€      

2055 1.8657 -24 878€          1 343 962€      7 252 377€      66% -4 801 851€     5 060 164€      258 314€         1 602 275€      

2056 1.9002 -29 121€          1 573 154€      7 286 241€      68% -4 931 944€     5 060 164€      128 221€         1 701 375€      

2057 1.9354 -30 922€          1 670 453€      7 308 323€      69% -5 052 205€     4 962 640€      -89 565€          1 580 887€      

2058 1.9712 -28 732€          1 552 155€      6 629 666€      71% -4 719 822€     4 962 640€      242 818€         1 794 973€      

2059 2.0077 -32 623€          1 762 350€      6 500 170€      72% -4 674 356€     4 962 640€      288 284€         2 050 634€      

2060 2.0449 -37 270€          2 013 364€      6 684 330€      74% -4 945 491€     4 962 640€      17 149€           2 030 513€      

2061 2.0827 -36 904€          1 993 609€      6 678 808€      75% -5 025 340€     4 962 640€      -62 701€          1 930 909€      

2062 2.1213 -35 094€          1 895 815€      6 919 792€      77% -5 358 624€     4 962 640€      -395 984€        1 499 831€      

2063 2.1605 -27 259€          1 472 572€      6 703 587€      78% -5 225 854€     5 149 195€      -76 659€          1 395 913€      

2064 2.2005 -25 370€          1 370 542€      6 606 732€      79% -5 218 173€     5 149 195€      -68 979€          1 301 564€      

2065 2.2413 -23 656€          1 277 908€      6 522 761€      80% -5 219 189€     5 149 195€      -69 994€          1 207 914€      

2066 2.2828 -21 953€          1 185 961€      6 542 681€      81% -5 326 735€     5 149 195€      -177 540€        1 008 421€      

2067 2.3250 -18 328€          990 093€         5 990 765€      83% -4 969 210€     5 149 195€      179 985€         1 170 078€      

2068 2.3681 -21 266€          1 148 812€      5 879 790€      84% -4 936 008€     5 149 195€      213 187€         1 361 999€      

2069 2.4119 -24 754€          1 337 245€      3 520 271€      85% -3 000 966€     2 931 267€      -69 699€          1 267 546€      

2070 2.4565 -23 037€          1 244 509€      3 443 649€      87% -2 990 470€     2 931 267€      -59 204€          1 185 305€      

2071 2.5020 -21 543€          1 163 763€      3 662 728€      89% -3 255 632€     2 931 267€      -324 365€        839 398€         

2072 2.5483 -15 256€          824 142€         3 454 752€      90% -3 092 859€     2 931 267€      -161 592€        662 550€         

2073 2.5955 -12 042€          650 508€         2 939 854€      91% -2 689 931€     2 931 267€      241 336€         891 844€         

2074 2.6435 -16 209€          875 635€         2 772 519€      92% -2 557 743€     2 931 267€      373 524€         1 249 159€      

2075 2.6925 -22 703€          1 226 456€      3 009 593€      94% -2 830 112€     2 828 966€      -1 146€            1 225 310€      

2076 2.7423 -22 270€          1 203 040€      2 978 973€      95% -2 835 989€     2 828 966€      -7 023€            1 196 017€      

2077 2.7931 -21 737€          1 174 280€      2 963 372€      96% -2 856 217€     2 828 966€      -27 250€          1 147 030€      

2078 2.8448 -20 847€          1 126 183€      2 943 895€      98% -2 872 465€     2 828 966€      -43 499€          1 082 684€      

2079 2.8974 -19 677€          1 063 007€      2 961 917€      99% -2 926 109€     2 828 966€      -97 142€          965 864€         

2080 2.9511 -17 554€          948 310€         2 652 906€      100% -2 652 906€     2 828 966€      176 060€         1 124 370€      

 Voorziening 

toekomstige 

investeringen 

 Voorziening 

toekomstige 

investeringen 

v4.10

YAG€R



 

Onze referentie: D10042471:18  - Datum: 29 oktober 2021  

  

 

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027 

82 
 

 Overzicht Voorziening toekomstige investeringen riolering (BBV 44.1d) - NOMINAAL

 Opdrachtgever: nominaal

 Gemeente Hoorn  Jaarrente (restinvest.): 0.3%

 Project:  Jaarrente (positief): -  

 GRP Regio West Friesland  Rentemoment: begin volg.jaar (saldo 1/1)

 Projectnummer:  Rente vanuit vorig jaar: 100%

 C06031.000173  Rente in huidig jaar: -  

Dotaties Saldo

 (in 2068) 12 193 561€      maximum  (in 2021) 9 055 422€       (in 2021)

 (in 2021) 1 475 000€       minimum  (in 2072) 1 688 391€       (in 2021)

 (in 2080) 8 348 496€       eind  (in 2080) 3 318 103€       (in 2080)

 ICpos

712 122 800€   62.0% -441 267 627€  435 671 808€   -5 595 819€     

Jaar
Inflatie

factor

Saldo 

1/1

Totaal 

investeringen

 %

direct
Afboekingen Dotatie

Totale 

mutatie

Saldo 

31/12

2021 1.0000 8 913 922€      3 810 000€      35% -1 333 500€     1 475 000€      141 500€         9 055 422€      

2022 1.0185 9 055 422€      8 943 097€      35% -3 174 490€     1 765 066€      -1 409 423€     7 645 999€      

2023 1.0374 7 645 999€      9 108 643€      35% -3 233 253€     2 065 366€      -1 167 886€     6 478 112€      

2024 1.0566 6 478 112€      9 277 254€      35% -3 293 104€     2 376 179€      -916 925€        5 561 188€      

2025 1.0761 5 561 188€      9 448 987€      35% -3 354 063€     2 697 792€      -656 271€        4 904 916€      

2026 1.0960 4 904 916€      9 623 898€      35% -3 416 150€     3 313 262€      -102 889€        4 802 028€      

2027 1.1163 4 802 028€      9 802 047€      35% -3 479 387€     3 374 594€      -104 793€        4 697 234€      

2028 1.1370 4 697 234€      10 152 935€     37% -3 713 236€     3 437 062€      -276 174€        4 421 060€      

2029 1.1580 4 421 060€      10 152 723€     35% -3 593 818€     3 500 685€      -93 133€          4 327 927€      

2030 1.1795 4 327 927€      10 581 955€     37% -3 901 637€     3 565 487€      -336 150€        3 991 777€      

2031 1.2013 3 991 777€      10 752 821€     37% -3 948 843€     3 631 488€      -317 355€        3 674 422€      

2032 1.2236 3 674 422€      10 939 051€     37% -4 009 124€     3 698 711€      -310 413€        3 364 010€      

2033 1.2462 3 364 010€      11 021 077€     38% -4 177 526€     4 558 575€      381 048€         3 745 058€      

2034 1.2693 3 745 058€      11 185 139€     39% -4 363 209€     4 642 959€      279 749€         4 024 807€      

2035 1.2928 4 024 807€      11 208 583€     39% -4 411 420€     4 728 905€      317 485€         4 342 293€      

2036 1.3167 4 342 293€      11 612 623€     42% -4 879 605€     4 816 442€      -63 163€          4 279 130€      

2037 1.3411 4 279 130€      11 898 653€     44% -5 222 747€     4 905 600€      -317 147€        3 961 983€      

2038 1.3659 3 961 983€      12 679 476€     45% -5 662 005€     4 996 408€      -665 596€        3 296 387€      

2039 1.3912 3 296 387€      12 697 877€     45% -5 711 806€     6 277 632€      565 826€         3 862 213€      

2040 1.4169 3 862 213€      12 962 500€     47% -6 047 676€     6 393 838€      346 163€         4 208 376€      

2041 1.4432 4 208 376€      13 400 402€     48% -6 478 149€     6 512 195€      34 046€           4 242 422€      

2042 1.4699 4 242 422€      13 478 037€     49% -6 605 999€     6 632 743€      26 744€           4 269 165€      

2043 1.4971 4 269 165€      13 943 263€     51% -7 127 230€     6 755 523€      -371 708€        3 897 458€      

2044 1.5248 3 897 458€      14 534 392€     52% -7 558 388€     6 880 575€      -677 813€        3 219 645€      

2045 1.5530 3 219 645€      15 181 553€     55% -8 274 595€     8 744 713€      470 118€         3 689 762€      

2046 1.5818 3 689 762€      16 096 954€     57% -9 246 984€     8 906 587€      -340 397€        3 349 365€      

2047 1.6111 3 349 365€      15 791 401€     57% -9 025 403€     9 071 458€      46 055€           3 395 421€      

2048 1.6409 3 395 421€      15 969 877€     58% -9 277 825€     9 239 381€      -38 445€          3 356 976€      

2049 1.6713 3 356 976€      16 225 773€     59% -9 637 150€     9 410 412€      -226 738€        3 130 238€      

2050 1.7022 3 130 238€      16 010 517€     59% -9 511 414€     9 584 609€      73 195€           3 203 433€      

2051 1.7337 3 203 433€      14 190 724€     61% -8 725 821€     8 772 791€      46 970€           3 250 403€      

2052 1.7658 3 250 403€      14 672 317€     63% -9 286 522€     8 935 185€      -351 337€        2 899 066€      

2053 1.7985 2 899 066€      14 462 266€     63% -9 183 443€     9 100 585€      -82 858€          2 816 208€      

2054 1.8318 2 816 208€      14 767 988€     65% -9 577 858€     9 269 047€      -308 811€        2 507 397€      

2055 1.8657 2 507 397€      13 530 586€     66% -8 958 698€     9 440 627€      481 929€         2 989 326€      

2056 1.9002 2 989 326€      13 845 400€     68% -9 371 738€     9 615 384€      243 646€         3 232 973€      

2057 1.9354 3 232 973€      14 144 431€     69% -9 777 971€     9 604 627€      -173 344€        3 059 629€      

2058 1.9712 3 059 629€      13 068 483€     71% -9 303 774€     9 782 419€      478 646€         3 538 274€      

2059 2.0077 3 538 274€      13 050 406€     72% -9 384 715€     9 963 503€      578 788€         4 117 062€      

2060 2.0449 4 117 062€      13 668 566€     74% -10 112 871€    10 147 938€     35 067€           4 152 130€      

2061 2.0827 4 152 130€      13 910 086€     75% -10 466 376€    10 335 788€     -130 588€        4 021 542€      

2062 2.1213 4 021 542€      14 678 770€     77% -11 367 106€    10 527 115€     -839 991€        3 181 551€      

2063 2.1605 3 181 551€      14 483 370€     78% -11 290 668€    11 125 043€     -165 625€        3 015 926€      

2064 2.2005 3 015 926€      14 538 341€     79% -11 482 770€    11 330 980€     -151 790€        2 864 136€      

2065 2.2413 2 864 136€      14 619 260€     80% -11 697 605€    11 540 729€     -156 875€        2 707 261€      

2066 2.2828 2 707 261€      14 935 351€     81% -12 159 642€    11 754 361€     -405 281€        2 301 980€      

2067 2.3250 2 301 980€      13 928 609€     83% -11 553 481€    11 971 947€     418 467€         2 720 446€      

2068 2.3681 2 720 446€      13 923 649€     84% -11 688 724€    12 193 561€     504 838€         3 225 284€      

2069 2.4119 3 225 284€      8 490 497€      85% -7 237 991€     7 069 885€      -168 106€        3 057 179€      

2070 2.4565 3 057 179€      8 459 441€      87% -7 346 193€     7 200 757€      -145 436€        2 911 743€      

2071 2.5020 2 911 743€      9 164 172€      89% -8 145 614€     7 334 051€      -811 563€        2 100 179€      

2072 2.5483 2 100 179€      8 803 821€      90% -7 881 601€     7 469 812€      -411 789€        1 688 391€      

2073 2.5955 1 688 391€      7 630 375€      91% -6 981 700€     7 608 086€      626 386€         2 314 777€      

2074 2.6435 2 314 777€      7 329 265€      92% -6 761 496€     7 748 921€      987 424€         3 302 201€      

2075 2.6925 3 302 201€      8 103 253€      94% -7 620 006€     7 616 920€      -3 085€            3 299 116€      

2076 2.7423 3 299 116€      8 169 284€      95% -7 777 177€     7 757 918€      -19 260€          3 279 856€      

2077 2.7931 3 279 856€      8 276 931€      96% -7 977 638€     7 901 526€      -76 112€          3 203 744€      

2078 2.8448 3 203 744€      8 374 739€      98% -8 171 536€     8 047 792€      -123 744€        3 080 000€      

2079 2.8974 3 080 000€      8 581 982€      99% -8 478 229€     8 196 765€      -281 464€        2 798 536€      

2080 2.9511 2 798 536€      7 828 929€      100% -7 828 929€     8 348 496€      519 567€         3 318 103€      
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 Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2021)

 Opdrachtgever:

 Gemeente Hoorn

 Project:

 GRP Regio West Friesland

 Projectnummer:

 C06031.000173  METHODE Ideaal Complex (pos)

 Uitgangspunten  Rioolheffing

 startjaar 2021  startheffing 162.99€           

 prijspeil 2021  eindheffing 200.75€           

 heffingseenheden startjaar 35 401  gem .heffing 255.73€           

 heffingseenheden eindjaar 37 901  1e groeiperiode rioolheffing 0 jaar

 rente  investeringen 0.30%  1e groeipercentage rioolheffing -  

 voorziening/reserve-positief -   2e groeiperiode rioolheffing  0 jaar

 2e groeipercentage rioolheffing -  

 afwaardering op basis van inflatie 1.85%

 prijscorrectie kostenkengetallen 3.00%  Dotaties Voorziening toekomstige investeringen riolering (BBV 44.1d)

 dotatie startjaar 1 475 000€      

 startsaldo spaarvoorziening 8 913 922€       dotatie eindjaar 2 828 966€      

 startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud -€                 dotaties gemiddeld 3 991 929€      

 startsaldo voorziening (BBV 44.2) 1 600 000€       groeiperiode dotaties nvt

 groei % dotaties nvt

 Investeringen

 direct 244 675 493€    Voorziening toekomstige investeringen riolering (BBV 44.1d)

 activeren (excl nieuwe aanleg) 187 264 251€    rente opbrengsten spaarvoorziening  (2021 t/m 2080) -€                

 activeren (uitbreidingsinvesteringen) -€                 afwaardering saldo spaarvoorziening  (2021 t/m 2080) -2 629 812€     

 totaal 431 939 745€    max.spaarvoorziening  (in 2021) 9 055 422€      

 min. spaarvoorziening  (in 2072) 662 550€         

 Financiering  eindsaldo spaarvoorziening  (in 2080) 1 124 370€      

 min. % direct afschrijven 35%

 max. % direct afschrijven 100%  Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

 overgangsperiode activeren > direct variabel  rente opbrengsten voorziening GO  (2021 t/m 2080) -€                

 afwaardering voorziening GO  (2021 t/m 2080) -€                

 Boekwaarde  max. saldo voorziening GO  (in 2021) -€                

 max. boekwaarde (totaal)  (in 2049) 84 834 987€      min. saldo voorziening GO  (in 2021) -€                

 min. boekwaarde (totaal)  (in 2021) 16 705 975€      eindsaldo voorziening GO  (in 2080) -€                

 restboekwaarde (totaal)  (in 2080) 24 956 025€     

 Egalisatievoorziening (BBV 44.2)

 EMU kengetallen  rente opbrengsten voorziening  (2021 t/m 2080) -€                

 EMU-saldo (cumulatief)  (2021 t/m 2080) -8 346 161€      afwaardering voorziening  (2021 t/m 2080) -5 622 767€     

 max. EMU-saldo  (in 2069) 3 167 272€       max. saldo voorziening riolering  (in 2061) 10 782 302€     

 min. EMU-saldo  (in 2022) -5 391 225€      min. saldo voorziening riolering  (in 2080) 2 084 090€      

 Externe rentelasten (cumulatief)  (2021 t/m 2080) -€                 eindsaldo voorziening riolering  (in 2080) 2 084 090€      

 Omslagrente (gemiddeld %)  (2021 t/m 2080) -  

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening (BBV 44.2)

 LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW)

 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) 239 515 754€   1 600 000€      startsaldo voorziening (BBV 44.2)

 dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) -€                579 106 999€   rioolheffing

 rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud -€                -1 003 652€     kwijtschelding

 lopende kapitaallasten 11 152 761€     1 468 193€      overige baten

 waarvan rentelasten 689 043€         -€                renteopbrengsten

 nieuwe kapitaallasten 111 344 886€   

 waarvan rentelasten 9 879 536€      

 exploitatielasten (overig) 145 409 400€   

 BTW  (afdracht aan Algemene Middelen) 66 041 882€     

 afwaardering saldo 5 622 767€      

 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) 2 084 090€      

581 171 541€   TOTAAL 581 171 541€   

BALANS Voorziening toekomstige investeringen riolering (BBV 44.1d)

 LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW)

 investeringen (vermindering te activeren bedrag) 244 675 493€   8 913 922€      startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d)

 afwaardering saldo 2 629 812€      239 515 754€   dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)

 eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) 1 124 370€      -€                rente opbrengsten

-€                afwaardering boekwaarde restinvesteringen

248 429 676€   TOTAAL 248 429 676€   

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

 LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW)

 investeringen (direct af te boeken) -€                -€                startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)

 afwaardering saldo -€                -€                dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)

 eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) -€                -€                rente opbrengsten

-€                afwaardering boekwaarde restinvesteringen

-€                TOTAAL -€                
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 Financieringsverslag - NOMINAAL

 Opdrachtgever:

 Gemeente Hoorn

 Project:

 GRP Regio West Friesland

 Projectnummer:

 C06031.000173  METHODE Ideaal Complex (pos)

 Uitgangspunten  Rioolheffing

 startjaar 2021  startheffing 162.99€           

 prijspeil 2021  eindheffing 592.43€           

 heffingseenheden startjaar 35 401  gem .heffing 464.00€           

 heffingseenheden eindjaar 37 901  1e groeiperiode rioolheffing 0 jaar

 rente  investeringen 0.30%  1e groeipercentage rioolheffing -  

 voorziening/reserve-positief -   2e groeiperiode rioolheffing  0 jaar

 2e groeipercentage rioolheffing -  

 afwaardering op basis van inflatie 1.85%

 prijscorrectie kostenkengetallen 3.00%  Dotaties Voorziening toekomstige investeringen riolering (BBV 44.1d)

 dotatie startjaar 1 475 000€      

 startsaldo spaarvoorziening 8 913 922€       dotatie eindjaar 8 348 496€      

 startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud -€                 dotaties gemiddeld 7 261 197€      

 startsaldo voorziening (BBV 44.2) 1 600 000€       groeiperiode dotaties nvt

 groei % dotaties (excl. inflatie) nvt

 Investeringen

 direct 441 267 627€    Voorziening toekomstige investeringen riolering (BBV 44.1d)

 activeren (excl nieuwe aanleg) 458 119 402€    rente opbrengsten spaarvoorziening  (2021 t/m 2080) -€                

 activeren (uitbreidingsinvesteringen) -€                

 totaal 899 387 029€    max.spaarvoorziening  (in 2021) 9 055 422€      

 min. spaarvoorziening  (in 2072) 1 688 391€      

 Financieringswijze  eindsaldo spaarvoorziening  (in 2080) 3 318 103€      

 min. % direct afschrijven 35%

 max. % direct afschrijven 100%  Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

 overgangsperiode activeren > direct variabel  rente opbrengsten voorziening GO  (2021 t/m 2080) -€                

 Boekwaarde  max. saldo voorziening GO  (in 2021) -€                

 max. boekwaarde (totaal)  (in 2055) 148 642 655€    min. saldo voorziening GO  (in 2021) -€                

 min. boekwaarde (totaal)  (in 2021) 16 705 975€      eindsaldo voorziening GO  (in 2080) -€                

 restboekwaarde (totaal)  (in 2080) 73 647 145€     

 Egalisatievoorziening (BBV 44.2)

 rente opbrengsten voorziening  (2021 t/m 2080) -€                

 max. saldo voorziening riolering  (in 2061) 22 456 514€     

 min. saldo voorziening riolering  (in 2021) 2 320 423€      

 eindsaldo voorziening riolering  (in 2080) 6 150 308€      

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening (BBV 44.2)

 LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW)

 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) 435 671 808€   1 600 000€      startsaldo voorziening (BBV 44.2)

 dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) -€                1 052 577 559€  rioolheffing

 rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud -€                -1 824 225€     kwijtschelding

 lopende kapitaallasten 15 291 335€     2 614 920€      overige baten

 waarvan rentelasten 884 714€         -€                renteopbrengsten

 nieuwe kapitaallasten 215 513 975€   

 waarvan rentelasten 17 959 061€     

 exploitatielasten (overig) 262 448 510€   

 BTW  (afdracht aan Algemene Middelen) 119 892 318€   

 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) 6 150 308€      

1 054 968 254€  TOTAAL 1 054 968 254€  

BALANS Voorziening toekomstige investeringen riolering (BBV 44.1d)

 LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW)

 investeringen (vermindering te activeren bedrag) 441 267 627€   8 913 922€      startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d)

435 671 808€   dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)

 eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) 3 318 103€      -€                rente opbrengsten

444 585 730€   TOTAAL 444 585 730€   

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

 LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW)

 investeringen (direct af te boeken) -€                -€                startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)

-€                dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)

 eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) -€                -€                rente opbrengsten

-€                TOTAAL -€                
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Over Arcadis 
 
Arcadis is een toonaangevend wereldwijd ontwerp- en 
consultancybureau voor de natuurlijke en gebouwde 
omgeving. Wij maken het verschil voor onze klanten en de 
maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale 
oplossingen. Met 27.000 mensen in meer dan 70 landen 
genereerden we in 2020 een omzet van €3,3 miljard. Wij 
ondersteunen UN-Habitat met kennis en expertise om 
leefomstandigheden te verbeteren in gebieden getroffen 
door de gevolgen van de klimaatverandering. 
 
www.arcadis.com 
 
 
 
 
Arcadis Nederland B.V. 

Postbus 56825 
1040 AV Amsterdam 
Nederland 
 
T +31 (0)88 4261 261 

Arcadis. Improving quality of life 


